



KUJCP01FH823

Č. smlouvy objednatele: SDL/OZZL/016/16  
Č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3117-5222/16

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle příslušných předpisů souvisejících.

### Smluvní strany

Objednatel: **Jihočeský kraj**  
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice  
Zastoupen: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem  
Zástupce ve věcech technických: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venova, péče o krajinu a koncecí, Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Jana Marková Chocholová a zároveň Technický dozor investora (bude-li ustanoven dle článku III, odst. 3 této smlouvy)  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

Zhotovitel:  
Sídlo: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.**  
Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5  
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, vedoucí oddělení zásobování pitnou vodou  
IČ: 471 16 901  
DIČ: CZ 471 16 901  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5  
číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

**uzavírají tento Dodatek č. 2:**

### PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16, č. zhotovitele 02-O-3117-5222/16 uzavřené dne 30. 3. 2016.

Dodatek je uzavírán z důvodu časové synchronizace zpracování a předložení oznámení koncepce podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení a zajištění účasti a průběhu veřejného projednání, tak aby tento proces bylo možné realizovat souběžně s dokumentací s názvem „Aktualizace obecné části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro Jihočeský kraj do roku 2030 s ohledem na řízení sucha“, kde je sjednáno ukončení procesu SEA do 31. 3. 2017.

Tento Dodatek č. 2

1. mění článek III. Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací odstavec 2, který nově zní:

Doba plnění díla začíná bezprostředně po podpisu smlouvy.

Konec plnění (odevzdání finální verze dokumentů):

ČÁST A 30.4.2016  
ČÁST B 30.7.2016

Přejímací řízení bude ukončeno nejpozději do:

31. 12. 2016

Zpracování a předložení oznámení koncepce podle § 10c zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů/zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, včetně vyhodnocení a zajištění účasti a průběhu veřejného projednání, nejpozději do 31. 3. 2017.

Ostatní Články smlouvy se nemění.


Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16 a č. zhotovitele 02-O-3117-5222/16 ze dne 30. 3. 2016 je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Českých Budějovicích dne 19. 9. 16

V Praze dne 19. 9. 16



**Mgr. Jiří Zimola**  
hejtman



**Ing. Jan Cihlář**  
Ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřežní 4  
150 56 Praha 5