

Tomáš Král

389 16 Albrechtice nad Vltavou

	
KUJCP01H057I	
(4) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R. 09
Došlo: 14-10-2016	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace kotlíkové dotace dle smlouvy č. SDO/OEZI/4014/2016


Žádám tímto o prodloužení termínu realizace kotlíkové dotace dle smlouvy č. SDO/OEZI/4014/2016 z 30. 9. 2016 do 31. 12. 2016.

Výměnu kotle jsem bohužel nestačil zrealizovat do termínu stanoveného ve smlouvě z důvodu vytíženosti dodavatele kotlové techniky, který mi původně přislíbil termín realizace během září 2016, nicméně termín z kapacitních důvodů nedodržel. Náhradní termín mi byl přislíben až v listopadu 2016.

Při řešení nastalé situace s dodavatelem kotle jsem si neuvědomil, že bych měl zažádat o prodloužení termínu realizace, a proto tak činím až dodatečně a prosím o prodloužení termínu výměny kotle do konce roku 2016.

Za nastalé komplikace se omlouvám a budu velmi vděčný za kladné vyřízení mé žádosti.

V Albrechticích nad Vltavou 14. 10. 2016



Tomáš Král

