

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. B.
834334662	
Došlo: 13 -12- 2016	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha: <i>Hejda</i>	



KUJCP00VNGH9

V Malšicích 12.12. 2016

Vážení,

velmi si vážím toho, že jsem získal dotaci na kotlíkové dotace v Jihočeském kraji. Mám ale problém. Vybral jsem si kotel Rojek 25A, který je objednan od června 2016. Doposud není tento kotel k dispozici a na dotazy výrobce dostávám odpovědi, že nejdříve nebyly nějaké komponenty na výrobu a poté, že jsou jejich výrobní kapacity omezené.

Firmě, která nám bude kotel instalovat, bylo přislíbeno, že by kotel mohl být začátkem roku 2017 k dispozici. Je ale otázkou, jestli to tak skutečně bude.

Vzhledem k tomu, že realizace má být dokončena k 31.1.2017, mám velké obavy, že tento termín nemohu stihnout.

Prosím Vás tedy o prodloužení termínu dokončení na pozdější dobu.

Děkuji Vám za kladné vyřízení mé žádosti. Karel Hejda

CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000003
číslo smlouvy SDO/OEZI/5209/2016
registrační číslo 1.1/2016/1705

Marková Vladimíra

Od: [redacted]
Odesláno: 15. prosince 2016 13:21
Komu: Marková Vladimíra
Předmět: dopis

**ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ
TERMÍNU**

V Malšicích 15.12.2016

Vážení,

vzhledem k tomu, že jsem dosud nesehnal kotel, který je schválený v kotlíkové dotaci kterou jste mi schválili, prosím Vás o prodloužení termínu dokončení. Původně měl být datum dokončení k 31.1.2017. Prosím Vás o prodloužení data dokončení k 31.5.2017. Děkuji Vám za vyřízení mé žádosti. Karel Hejda 16.3.1954