



KUJCP01GQD00

645. J.P.J. A.J.  
22-02-2017

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

Veselí nad Lužnicí, 20.2.2017

**Věc : Žádost o prodloužení termínu čerpání kotlíkové dotace  
č. smlouvy: SDO/OEZI/4924/2016, registrační číslo: 1.1/2016/691**

Žádám o prodloužení termínu k dokončení výměny zdroje tepla v rámci kotlíkových dotací. Provádíme celkovou rekonstrukci domu, která začala v listopadu 2016 a měla být dokončena do 31.3.2017. Bohužel v listopadu 2016 začala celková rekonstrukce [redacted] ulice, a tím byl po určitý čas stavební firmě znemožněn přístup k rekonstruovanému domu. Z tohoto důvodu dochází k prodloužení termínu dokončení rekonstrukce. Chtěla bych Vás tímto požádat o projednání možnosti prodloužení termínu k poskytnutí dotace do 31.5.2017.

Děkuji Vám.

[redacted]  
Mořika Váňová

[redacted]  
391 81 Veselí nad Lužnicí