

Žadatel: Ing. Petr Staněk



Sezimovo Ústí, 391 01

PID: KUCBX0009WF2

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/4239/2018

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
Došlo: 11-06-2018	Sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	




KUJCP01E8W4V

Žádost o prodloužení termínu realizace – výměna zdroje tepla v rámci „kotlekové dotace“ do 31.10.2018.

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že současně s výměnou zdroje tepla musím realizovat i plynovou přípojku do mé nemovitosti a s tím související schvalovací řízení projektové dokumentace na stavebním úřadu, nemohu Vámi požadovaný termín 29.6.2018 dodržet.

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mojí žádosti.



Ing. Petr Staněk