

Petr Chochol

Praha 5, 152 00

(3) KUJCP01LLNGY	
KRAJSKÝ ÚŘAD	
Došlo: - 2 -08- 2018	sp. zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Ing. Václava Válková
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení realizace výměny tepelného zdroje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II“

Dovoluji si tímto zdvořile žádat o prodloužení termínu dokončení realizace výměny tepelného zdroje sjednaného ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „*Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II*“ uzavřené na základě žádosti č. **2.1/2017/2675** z původního termínu pro dokončení výměny zdroje tepla do **31.8.2018** (viz čl. III.odst. 2 Smlouvy) a z toho vyplývajícího termínu pro doručení závěrečného vyúčtování do **20.9.2018** (viz čl. VI. odst. 5) z důvodu nedodržení termínu montáže dodavatelem, který je v současné době velmi vytížen a není schopen realizovat montáž v původně plánovaném termínu. Termín montáže tepelného čerpadla Acond EVI S mám od výrobce a dodavatele závazně přislíben na **26.9.2018**.
Z výše uvedených důvodů žádám o prodloužení termínu na 31.10.2018.

Děkuji za pochopení

S úctou

V Plané nad Lužnicí. dne...1.8.2018

Petr Chochol