

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/5976/2018/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“
CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153
číslo smlouvy SDO/OEZI/5976/2018
registrační číslo 2.1/2017/3284
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001156/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Jiří Jiráň

bydlištěm [redacted], 38301 Žernovice

datum narození: [redacted] 1975

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“ CZ.05.2.32/0.0./0.0/17_067/0005153, číslo smlouvy SDO/OEZI/5976/2018, registrační číslo 2.1/2017/3284 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.





II.

Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 12. 2018. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 29 - 11 - 2018

V Žernovicích dne:

21. 11. 2018


Mgr. Bc. Antonín Krák
člen Rady Jihočeského kraje
Za poskytovatele (6)


Jiří Jir

Za příjemce

Příloha: Kopie žádosti Jiřího Jiráně o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

V Prachaticích dne 17.10.2018

Dobrý den,

na základě absolutních lží a nespolehlivosti mého smlouveného dodavatele technologie a výměnu tepelného zdroje jsem byl donucen ukončit s ním spolupráci.

Donutilo mne to najít si novou a solidní prověřenou firmu, která vše zvládne a má zkušenosti i renomé a je na ně spolehnutí.

To jsem v pátek zvládl a s jistotou to firma zvládne do konce listopadu!

Bohužel jsem narazil na problém termínu ve smlouvě mezi vámi a mnou.

Plně si uvědomuji, že jsem udělal chybu, když jsem vás nekontaktoval dříve s prosbou o radu z mé bezvýchodné situace.

Bohužel nemám žádné zkušenosti s dotacemi, ale stále jsem doufal, že firma nastoupí a nějak to zvládne, tak jak slíbila.

Teď mám firmu, termín a velkou prosbu na vás zda by nebylo možné posunout mi ten termín.

Prosím vás o u prodloužení termínu dokončení k 31.12.2018.

Předem mockrát děkuji za vaší snahu pochopit mou situaci a doufám v kladné rozhodnutí.

S pozdravem

Jiří Jiraň

