

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	ČR
691841865	
Došlo: 23 -10- 2018	SP. ZN.
Číslo j.:	
Příloha:	



KUJCP01NVISP

Žádost o prodloužení termínu dokončení

Vážená paní Slípková,

zdvořile žádám o prodloužení termínu realizace projektu v rámci kotlíkové dotace, evidovaného pod č. smlouvy SDO/OEZI/5950/2018, reg. č. 2.1/2017/3193. Prodleva v realizaci je způsobena neplánovaným odjezdem a pobytem v zahraničí v období měsíců 6.-9.2018 a přetrvávajícími kapacitní problémy na straně firem způsobilých k realizaci projektu.

S ohledem na předpoklad, že realizace nezačne dříve než po skončení topné sezony (duben/květen 2019), dovoluji si navrhnout, pokud to tedy lze, termín prodloužení min. do 30.6.2019, ideálně pak do 30.9.2019.

V případě potřeby mě prosím kontaktujte na tel. čísle [REDACTED]


Předem děkuji za kladné vyjádření a přeji hezký den

[REDACTED]

V Milevsku 22.10.2018

Slípková Vladimíra

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:



Dobrý den i Vám,

souhlasím s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/5950/2018 s termínem realizace do 30.4.2019.

Děkuji a přeji příjemný zbytek dne

Pavel Záhora