

Michal Holec

392 01 Soběslav



KUJCP01NV20D

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
559 546 015	
Došlo: - 9 -10- 2018	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Jihočeský kraj – Krajský úřad
Oddělení evropské integrace
Ing. Vladimíra Slípková
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

V Soběslavi dne 5. října 2018

Počet listů: 1

Přílohy: 0/0

**Prodloužení termínu dokončení dílčího projektu –
Smlouva o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/5360/2018
(reg. č. žádosti 2.1/2017/1809)**

vedeno pod Vaším č.j.: **KUJCK 125160/2017**

Vážená paní Ing. Slípková,

z důvodu nezbytnosti provedení nečekaných a nepředpokládaných stavebních prací a úprav, které je ještě nutné navíc provést před samotnou instalací tepelného čerpadla EcoAir 415 a jejichž rozsah je mnohem větší, než se kterým bylo původně plánováno, jedná se o původní vesnické stavení, z důvodu prodloužených lhůt a termínů dodání potřebných stavebních materiálů, dále z důvodu vysoké vytíženosti firmy provádějící tyto stavební práce a úpravy, stejně tak z důvodu vysoké vytíženosti realizační firmy dodávající uvedené tepelné čerpadlo, které výrazně převyšují kapacity těchto dodavatelských firem a které mi neumožňují dodržet stávající stanovený termín dokončení, **Vás žádám o prodloužení termínu dokončení dílčího projektu realizovaného v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II. CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005153“, číslo smlouvy SDO/OEZI/5360/2018, registrační číslo 2.1/2017/1809, na 30.04.2019.** Nejpozději do tohoto termínu již bude zcela určitě tento uvedený dílčí projekt dokončený.

Mnohokrát Vám děkuji za pochopení, Vaši ochotu, vstřícnost a prodloužení termínu.

S díky, úctou a pozdravem

Přílohy: 0.

Michal Holec