



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



KUJCP01RRCN4

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/5506/2020/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“**  
**CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/5506/2020**  
**registrační číslo 3.1/2019/699**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001228/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Ivana Strouhalová  
bydlištěm: [redacted], 39804 Nerestce  
datum narození: [redacted] 1983  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/5506/2020, registrační číslo 3.1/2019/699 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 6. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 01-10-2020

V Dolních Nerestcích dne: 7.10.2020

Mgr. Bc. Antonín Krák

člen Rady Jihočeského kraje

Za poskytovatele



Ivana Strouhalová

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Ivany Strouhalové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

**Číslo smlouvy: SDO/OEZI/5506/2020**

**Registrační číslo 3.1/2019/699**

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30.11.2020

Požadované datum ukončení realizace: 30.6.2021

Důvodem žádosti je:

Vzhledem k nákaze Covid 19 se rodině nepovedlo naplnit plánovaný rodinný rozpočet a v případě realizace TČ v původním termínu by rodina (otec, matka, [redacted]) neměla dostatečnou finanční rezervu pro nenadálé výdaje. Posunutím termínu, dojde k navýšení rozpočtu v rámci zemědělských dotací, které jsou vypláceny zpětně vždy na přelomu roku, tedy 2020/ 2021. Zároveň byl realizován a již úspěšně zkontrolován (červenec 2020) projekt koupě zemědělské techniky s dotací. Proplacení očekáváme rovněž na přelomu roku 2020/ 2021. Společně budou tyto příjmy činit cca [redacted]. Zemědělský podnikatel [redacted]. Datum dokončení realizace TČ konec června 2021 je pak volen s ohledem na roční období vhodné pro práce spojené s vytápěním.

**Žadatel:**

Jméno: Ivana Strouhalová

Datum nar.: [redacted] 1983

Bydliště: [redacted], 39804 Nerestce

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Nerestcích, dne 4. 9. 2020

Podpis žadatele: [redacted]

