



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJCP01RRWPY

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 1
(SDO/OEZI/5445/2020/D č. 1)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/5445/2020
registrační číslo 3.1/2019/1433
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

zastoupený: Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

bankovní spojení: 2500001228/0300

dále jen „**poskytovatel**“

a

Bc. Zdeněk Rod

bydlištěm: [redacted] 37701 Jindřichův Hradec

datum narození: [redacted].1987

bankovní spojení: [redacted]

dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/5445/2020, registrační číslo 3.1/2019/1433 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 6. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: - 1 -10- 2020

Mgr. Bc. Antonín Krák
člen Rady Jihočeského kraje
Za poskytovatele



Příloha: Kopie žádosti Bc. Zdeněka Roudy o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

V Jindřichově Hradci dne: 9. 10. 2020

Bc. Zdeněk Rouda

Příjemce

Bc. Andrea Krbečková
Oddělení evropské integrace

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Kotlíkové dotace - číslo smlouvy SDO/OEZI/5445/2020

KUJCK 111452/2020

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	c.R.
562957413	
Došlo: - 7 -09- 2020	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

2. 9. 2020 v Jindřichově Hradci

Žádost o prodloužení termínu na výměnu zdroje tepla

Vážená paní Krbečková,

v dubnu letošního roku mi byla schválena a doručena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností („Kotlíkové dotace“) v Jihočeském kraji III.; číslo smlouvy SDO/OEZI/5445/2020, registrační číslo 3.1/2019/1433. Jako nejzazší termín dokončení projektu bylo ve smlouvě uvedeno datum 30. 11. 2020.

Vzhledem k tomu, jak se od března vyvíjela situace nejen ve stavebnictví, nejsem schopen smluvní termín realizace dodržet. Většina dodavatelů nemohla kvůli vládním nařízením dlouhou dobu vykonávat činnosti v plném rozsahu a díky tomu byly termíny prací posunuty o minimálně dva až tři měsíce. Toto se bohužel dotklo i mé rekonstrukce domu ve [REDAKCE] na který mám podanou žádost o dotaci na výměnu tepelného zdroje v rámci Kotlíkových dotací. Práce plánované na jaro se posunuly na léto, letní na podzim atd...

Věřím, že žádné nenadálé situace již nenastanou a instalace tepelného čerpadla proběhne, dle domluvy s dodavatelem, na jaře příštího roku. Proto žádám o maximální prodloužení termínu - do 30. 6. 2021.

Předem děkuji za kladné vyřízení žádosti.



