





## II.

### Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 9. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.


V Českých Budějovicích dne:

*12. 02. 2021*

\_\_\_\_\_  
Pavel Hroch  
Náměstek hejtmána Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



V České Olešné dne: *1. 2. 2021*



\_\_\_\_\_  
Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Jaroslavy Janůtkové o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

1 JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: 22 -12- 2020	sp.zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

### Žádost o změnu termínu realizace

Žádám o prodloužení nejpozdějšího termínu realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno ve čl- III, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emise z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

#### Žadatel/ka:

Jméno a příjmení: Jaroslava Janůtková  
Datum narození: ■■■ 1975  
Bydliště: Česká Olešná ■■■, 378 53 Strmilov  
Telefon: ■■■■■■■■■■  
e-mail: ■■■■■■■■■■

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/6561/2020

Registrační číslo: 3.1/2019/ 3476

Původní datum ukončení realizace: 31.12.2020

Požadované datum ukončení realizace: 30.9.2021

#### Důvod žádosti:

Žádám Vás tímto o prodloužení realizace kotlíkové dotace a to z důvodu covidové situace. Bohužel jsem musela kvůli nastalé krizi posunout, po vzájemné dohodě s dodavatelem, termín realizace na příští rok.

Děkuji Vám za vstřícné vyřízení mé žádosti.

V České Olešné dne: 2.12.2020

Podpis žadatele: ■■■■■■■■■■