





## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Díličí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 9. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.


## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne: 01.09.2021 (5)



\_\_\_\_\_  
Pavel Hroch  
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Tomáše Novotného o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Tomáš Novotný

398 11 Protivín

|                                |            |        |
|--------------------------------|------------|--------|
| Jihočeský kraj<br>KRAJSKÝ ÚŘAD |            | Č.R.   |
| 488 724 223                    |            |        |
| Došlo:                         | 15-12-2020 | Sp.zn. |
| Číslo j.                       |            |        |

Věc: Žádost o prodloužení doložení

Žádám o prodloužení termínu doložení kotlíkové dotace. Bohužel kvůli rozsáhlé rekonstrukci objektu není možné stihnout zrealizovat instalaci nového zdroje tepla. Covid-19 komplikuje posloupnost prací a prodlužují se termíny řemeslníků. Prosím o prodloužení do 30.9.2021. Jedná se o žádost s číslem smlouvy SDO/OEZI/6245/2020, registračním číslem 3.1/2019/2936, podepsanou 28.5.2020.

V Českých Budějovicích 10.12.2020

Tomáš Novotný

NA ZÁKLADĚ  
PLNĚ MOCI

