

II.

Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílní projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 09. 2021. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.


III.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.


V Českých Budějovicích dne:

28-06-2021


Pavel Hroch
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele



V Žiřově dne: 14. 6. 2021


Stanislav Pražma

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Stanislava Pražmy o prodloužení termínu výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Bc. Ludmila Valdová
370 76 České Budějovice

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD		3
855 16 3570		
Došlo: - 4 - 05 - 2021		sp.zn.
Číslo j.:		
Příloha:		

Žádost o prodloužení realizace kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám 115D285000006, číslo smlouvy SDO/OEZI/7622/2020, registrační číslo 3.1/2019/5093 – realizace do 30. 6. 2021.

Žádám tímto o prodloužení termínu kotlíkové dotace, která měla být realizována do 30. 6. 2021. Majitelem firmy, která měla realizaci provádět mi bylo sděleno, že vzhledem k celorepublikové pandemii došlo k časovému posunu realizací nasmlouvaných akcí, a s tím spojená i velká pracovní vytiženost firmy. Z těchto důvodů mi nemůže zaručit, zda bude jeho firma schopna akci do uvedeného termínu uskutečnit.

Vzhledem k uvedeným okolnostem Vás tedy žádám o prodloužení doby realizace do 30. 9. 2021.

Děkuji za vyřízení a jsem s pozdravem

Stanislav Pražma, nar. [REDACTED] 1933

[REDACTED]
391 81 Veselí nad Lužnicí

V Žišově, dne 30. 4. 2021

