



Dodatek č. 2
(SDO/OEZI/5659/2020/D č. 2)
ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci dotačního programu
„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903
číslo smlouvy SDO/OEZI/5659/2020
registrační číslo 3.1/2019/2475
(dále jen „dodatek“)

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: 2500001228/0300
dále jen „**poskytovatel**“

a

MUDr. Vítězslav Pužej
bydlištěm: [redacted], 38411 Netolice
datum narození: [redacted] 1966
bankovní spojení: [redacted]
dále jen „**příjemce**“

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 03. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/5659/2020, registrační číslo 3.1/2019/2475 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/5659/2020/D č. 1) ze dne 05. 02. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 05. 2022. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

20 -12- 2021

Pavel Hroch

Náměstek hejtmana Jihočeského kraje
Za poskytovatele

11/2021

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti MUDr. Vítězslava Pužeje o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje
Oddělení evropské integrace
Odbor evropských záležitostí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Jihočeský kraj KRAJSKÝ ÚŘAD		c.R. 15
Došlo:	29 -09- 2021	sp.zn.
Číslo j.:	
Příloha:	

Žádám o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl. III, odst. 2, Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

Číslo smlouvy: SDO/OEZI/5659/2020

Registrační číslo 3.1/2019/2475

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě: 30.11.2020

Požadované datum ukončení realizace: 31.05.2022

Důvodem žádosti je výrazné zpoždění stavebních prací. Objekt měl být před výměnou topného systému kompletně rekonstruován, ale stavební firma v roce 2020 z důvodu výpadku pracovníků při koronavirové pandemii nenastoupila, práce na objektu začaly až na jaře 2021, ale opět byly přerušeny. Byla dojednána dodávka od jiné firmy (Stavitelství Kavaja, p. V. Borovka, Netolice), ale její majitel bohužel tragicky zemřel a ke změně dodavatele tak nakonec nedošlo. Nyní již konečně probíhají stavební práce, ale firma, která bude instalovat tepelné čerpadlo (KOTOP, Stanislav Kortán, České Budějovice) odmítla celkem logicky osadit tepelné čerpadlo v situaci, kdy dochází k výměně krovu a do nádvoří objektu poblíž předpokládaného umístění venkovní jednotky čerpadla dopadají trámy, suť a probíhají zde intenzivní přesuny stavebních hmot. Dochází nadále k mírnému skluzu stavebních prací, takže ani předpokládané provizorní osazení a zprovoznění tepelného čerpadla ke konci září 2021 bohužel nebude možné. Bude maximální snaha, aby zařízení fungovalo již během letošní zimy, aby bylo možno budovu mírně temperovat a zabezpečit proti mrazu, ale vzhledem k současné situaci se zpožděním dodávek všeho druhu to není možno zaručit. Dovoluji si proto poprosit o posun data ukončení realizace výměny zdroje tepla na rok 2022, jak uvedeno výše. Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Žadatel:

Jméno: MUDr. Vítězslav Pužej

Datum nar.: [redacted] 1966

Bydliště: [redacted] 384 11 Netolice

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

V Netolicích, dne 29.9.2021

Podpis žadatele:

[redacted]