



KUJCP01SYU8P

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 2**  
**(SDO/OEZI/6808/2020/D č. 2)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje**  
**v rámci projektu**  
**Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám**  
**115D285000006**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/6808/2020**  
**registrační číslo 3.1/2019/4990**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001236/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Petr Toman  
bydlištěm: Mladějovice [redacted] 38601 Čejetice  
datum narození: [redacted] 1983  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 09. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám“, 115D285000006, číslo smlouvy SDO/OEZI/6808/2020, registrační číslo 3.1/2019/4990 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/6808/2020/D č. 1) ze dne 24. 06. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.

## II. Změnová ustanovení


Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 30. 04. 2022. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.


## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.


V Českých Budějovicích dne:



\_\_\_\_\_  
Pavel Hroch  
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



V Mladějovicích dne: 28. 12. 2021



\_\_\_\_\_  
Petr Toman  
Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Petra Tomana o prodloužení termínu výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského Kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

(10) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	Č. B. A
Došlo: 29 -11- 2021	sp. zn.
Číslo j.: .....	

Věc: Žádost o změnu data ukončení realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno v čl.II dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci projektu „Kotlíkové Dotace v Jihočeském kraji – Nová zelená úsporám “

Číslo smlouvy : SDO/OEZI/6808/2020  
Registrační číslo 3.1/2019/4990  
Číslo dodatku SDO/OEZI/6808/2020/Dč.1

Datum ukončení realizace uvedené ve smlouvě : 30. 6. 2021  
Datum ukončení realizace uvedené v dodatku ke smlouvě : 15. 12. 2021  
Požadované datum ukončení realizace : 30. 4. 2022

Odůvodnění žádosti : K zpoždění v instalaci nového topného zdroje došlo proto, že jsem musel změnit stavební firmu, která měla provádět zednické práce nutné před instalací nového topení, protože jsem nebyl spokojený s kvalitou jejich práce. Nová stavební firma zednické práce provede až po novém roce, i když jsme byli domluveni, že budou hotové v průběhu listopadu. Topenářská firma, která má instalovat nový topný zdroj tak nemůže provést realizaci do 15. prosince 2021.

Žádost jsem z důvodu své nemoci nemohl vyřídit dříve a jak jsem zjistil, je už po lhůtě, kdy měla být podána. Prosím vás tedy o pochopení výše uvedených důvodů a o odložení termínu realizace výměny tepelného zdroje na 30. 4. 2022. Za kladné vyřízení žádosti předem děkuji.

Žadatel :

Jméno : Toman Petr  
Datum narození : 1983  
Bydliště : Mladějovice Čejetice 386 01  
Telefon :  
E-mail :

V Mladějovicích dne 26. 11. 2021

Podpis žadatele :

