



**Dodatek č. 3**  
**(SDO/OEZI/5686/2020/D č. 3)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“**  
**CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/5686/2020**  
**registrační číslo 3.1/2019/2988**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001228/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Vojtěch Pumpr  
bydlištěm: [REDACTED], 37803 Majdalena  
datum narození [REDACTED] 1992  
bankovní spojení: [REDACTED]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 09. 03. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/5686/2020, registrační číslo 3.1/2019/2988 (dále jen „smlouva“).
2. Dodatkem č. 1 (č. dodatku SDO/OEZI/5686/2020/D č. 1) ze dne 01. 11. 2020 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
3. Dodatkem č. 2 (č. dodatku SDO/OEZI/5686/2020/D č. 2) ze dne 24. 06. 2021 (dále jen „dodatek č. 1“) došlo ke změně čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.





## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, který nově zní:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 05. 2022. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.


## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

24.01.2022

Pavel Hroch  
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje  
Za poskytovatele



V Majdaleně dne: 17.1.2022

Vojtěch Pumpra  
Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Vojtěcha Pumpra o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Vojtěch Pumpr

██████████, 37803 Majdalena

Tel. ██████████

(3) JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č. R.
Došlo: 15 -12- 2021	Sp. zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

**Žádost o posunutí termínu realizace reg. č. 3.1/2019/2988 č. j.: KUJCK106403/2019**

Vážená paní inženýrko,

Po předchozí domluvě s technikem realizační firmy p. Ouškou, žádáme o posunutí termínu ukončení montáže z důvodu dlouhých dodacích lhůt veškerého technologického materiálu pro stavebnictví. Došlo k posunutí termínu dodání tepelného čerpadla z října na únor 2022. Ze strany dodavatele nám bylo vysvětleno, že tato situace je důsledek světové krize dodavatelů čipů pro řídicí karty tepelných čerpadel a samozřejmě zvýšeného zájmu o tepelná čerpadla a plynové kotle po celkovém zdražení veškerého materiálu ve stavebnictví.

Z tohoto důvodu žádáme o posunutí termínu ukončení montáže tepelného čerpadla na 31.05. 2022.

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Pumpr Vojtěch

