



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



KUJCP01QAC8T

Ministerstvo životního prostředí

**Dodatek č. 1**  
**(SDO/OEZI/8517/2021/D č. 1)**  
**ke Smlouvě o poskytnutí dotace Jihočeského kraje**  
**v rámci dotačního programu**  
**„Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“**  
**CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903**  
**číslo smlouvy SDO/OEZI/8517/2021**  
**registrační číslo 3.2/2021/159**  
**(dále jen „dodatek“)**

uzavřené

podle ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
zastoupený: Pavlem Hrochem, náměstkem hejtmána  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
bankovní spojení: 2500001228/0300  
dále jen „**poskytovatel**“

a

Ing. Radim Kazda  
bydlištěm: [redacted], 39155 Dolní Hořice, Kladruby  
datum narození: [redacted] 1975  
bankovní spojení: [redacted]  
dále jen „**příjemce**“

I.

**Úvodní ustanovení a předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 12. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.“ CZ.05.2.32/0.0/0.0/19\_117/0009903, číslo smlouvy SDO/OEZI/8517/2021, registrační číslo 3.2/2021/159 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku, jehož předmětem je změna čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2 smlouvy na základě žádosti příjemce.



## II. Změnová ustanovení

Tímto dodatkem se mění čl. III „Účelové určení dotace“, odst. 2, takto:

Dílčí projekt musí být dokončen a účelu tak bude dosaženo nejpozději ke dni 31. 12. 2022. Tímto datem se považuje realizace účelu ve smyslu odst. 1 tohoto ustanovení za ukončenou.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.
3. Tento dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Příjemce obdrží jeden exemplář, poskytovatel dva.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Českých Budějovicích dne:

22-09-2022

Pavel Hroch  
Náměstek hejtmana Jihočeského kraje  
Za poskytovatele

V Kladrubech dne:

19. 8. 2022

Ing. Radim Kazda

Příjemce

Příloha: Kopie žádosti Ing. Radima Kazdy o prodloužení termínu realizace výměny zdroje tepla

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Oddělení evropské integrace  
Odbor evropských záležitostí  
U Zimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice

JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD	č.R.
125 019 120	
Došlo: 26-07-2022	sp.zn.
Číslo j.: .....	
Příloha: .....	

### Žádost o změnu termínu realizace

Žádám o prodloužení nejpozdějšího termínu realizace výměny zdroje tepla, které je uvedeno ve čl- III, odst. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emise z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji III.

**Žadatel:** Ing. Radim Kazda  
Jméno a příjmení: Radim Kazda  
Datum narození: [redacted] 1975  
Bydliště: [redacted] 391 55 Dolní Hořice, Kladruby  
Telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]

**Číslo smlouvy:** SDO/OEZI/8517/2021

**Registrační číslo:** 3.2/2021/159

Původní datum ukončení realizace: 31. 08. 2022

Požadované datum ukončení realizace: 31. 12. 2022

**Důvod žádosti:** Zpoždění dodávek zařízení od dodavatelů.

V Kladrubech dne: 25. 07. 2022

Podpis žadatele: [redacted]

