



KUJCP00SVDP9

Č. smlouvy obj. SD/OREG/277/12

číslo smlouvy zhot. 2080043ZSL/D1

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany**Objednatel : Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Bc. Ludvík Zíma, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování,

stavebního řádu a investic KÚ

tel.č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Jiří Letovský, investiční technik OREG, oddělení veřejných zakázek, investic a řízení

projektů KÚ

tel.č. 386720363

K výkonu technického dozoru stavebníka jako investora stavby je oprávněna firma:

Správa a údržba silnic JČK

IČ: 70971641

jednající

Miloslav Ouředník, ředitel SÚS JČK, tel.č. 387 021 010

se sídlem

Nemanická 10, 370 10 České Budějovice

Osoby vykonávající technický dozor na jednotlivých částech stavby:

II/162 Frymburk - Blatná – Bohdalovice – **p. Jiří Němeček**, tel. 602 838 379II/163 Slupečná - Lipno - Loučovice; II/160 Rožmberk nad Vltavou - Koller - **p. Jiří****Němeček**, tel. 602 838 379

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel:**EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1

kontaktní adresa: závod Č. Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č. účtu: 1141380144/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, ve vložce 1561

certifikace ISO: 9001, 14001, 18001

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Novák

tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet:

tel.č.....

Vedením stavby je pověřen: Ing. Jan Gucko

tel.č. 731 601 641

Zástupce stavbyvedoucího: Zdeněk Slabý

tel.č. 731 601 651

Kteří jsou zmocnění zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel.č. 731 601 635

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy:

III. Doba plnění

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště** (předpoklad červenec 2012)
Výstavba bude dokončena: **do 60 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**

Technologická přestávka, nebo jiné přerušení prací, je možné pouze na základě dohody s investorem a v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek (např. údaje ČHMÚ apod.), či jiných prokazatelných a objektivních důvodů, které neumožní zachování technologických postupů.

DLE TOHOTO DODATKU č. 1

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště**
Výstavba bude dokončena: **do 72 kalendářních dnů ode dne předání staveniště**

Technologická přestávka, nebo jiné přerušení prací, je možné pouze na základě dohody s investorem a v případě prokazatelně nepříznivých klimatických podmínek (např. údaje ČHMÚ apod.), či jiných prokazatelných a objektivních důvodů, které neumožní zachování technologických postupů.

IV. Cena za dílo

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Cena bez DPH 68 632 314,20 Kč
(slovy: šedesátosmmilionůšestsetřicetdvatisícetřistačtrnáct Korun českých dvacet haléřů)
DPH ve výši 13 726 462,84 Kč
(slovy: třináctmilionůsedmsetdvacetšesttisícčtyřistašedesátdvě Koruny české osmdesátčtyři haléře)

Cena s DPH ve výši 82 358 777,04 Kč
(slovy: Osmdesátdvamilionytřistapadesátosmtisícšedmsetšedmdesátsedm Korun českých čtyři haléře)

(dále též „Cena za provedení díla“)

DLE TOHOTO DODATKU č. 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu a schválených víceprací číslo usnesení 927/2012/RK-100 ze dne 23.10.2012:

Cena bez DPH 71 840 112,20 Kč
(slovy: sedmdesátjedenmilionosmsetčtyřicettisícjednostodvanáct Korun českých dvacet haléřů)
DPH ve výši 14 368 022,44 Kč
(slovy: čtrnáctmilionůtřistašedesátosmtisícdvacetdvě Koruny české čtyřicetčtyři haléřů)
Cena s DPH ve výši 86 208 134,64 Kč

(slovy: Osmdesátšestmilionůdvěstěosmtisícjednostotřicetčtyři Koruny české šedesátčtyři haléře)


(dále též „Cena za provedení díla“)

Ostatní body smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne 29 -10- 2012


za objednatele:



Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne 25 -10- 2012

za zhotovitele:



Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.



EUROVIA CS, a.s.
Národní 10
113 19 Praha 1

Rekapitulace víceprací - P3 část 2 (okres Český Krumlov)

	dle SoD	vícepráce	dle dodatku č.1
II/162 Větřní - Blatná – Frymburk	38 259 041,80	2 115 546,00	40 374 587,80
III/160 Slupečná – Lipno – Loučovice;II/160 Rožmberk nad Vltavou	30 373 272,40	1 092 252,00	31 465 524,40
Celkem vícepráce - P3 ČK	68 632 314,20	3 207 798,00	71 840 112,20

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice P3 II/162 navýšení (lokální výspravy) - vícepráce


č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	c.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/162	SO 101	2,168-3,427	1,259	6	m3	75,55	113 726	frézování voz.asf.-odvoz do 12km (lokální poruchy-původní rozsah 30%plochy, nyní 50%plochy) 1511*0,05=75,55m3	800 Kč	60 440 Kč
					t	181,32	577 411	vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. 1511*0,05*2,4=181,32	1 740 Kč	315 497 Kč
SO 101 celkem										375 937 Kč
II/162	SO 102	4,172-11,410	7238	6	m3	176,4	113 726	frézování voz.asf.-odvoz do 12km (lokální poruchy-původní rozsah 9500m2, nyní 30% plochy) 3528*0,05=176,4m3	800 Kč	141 120 Kč
					t	423,36	577 411	vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. 3528*0,05*2,4=423,36t	1 740 Kč	736 646 Kč
SO 102 celkem										877 766 Kč
II/162	SO 103	12,410-18,184	5774	6	m3	173,2	113 726	frézování voz.asf.-odvoz do 12km (lokální poruchy-původní rozsah 30% plochy, nyní 40%plochy) 3464*0,05=173,2m3	800 Kč	138 560 Kč
					t	415,68	577 411	vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. 3464*0,05*2,4=415,68t	1 740 Kč	723 283 Kč
SO 103 celkem										861 843 Kč

Modernizace silnice P3 II/162 navýšení (lokální výspravy)	2 115 546 Kč
včetně DPH	2 638 656 Kč

termín realizace: v rámci akcí modernizace silnic P3
délka realizace: 5 kalendářních dnů
TDI: Jiří Němeček

Poznámka :

- * Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
- * Oprava vozovky včetně rojezdů, sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- * **Uvedený rozsah prací je předpokládaný pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).**
- * **Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) II**
- * Kontaktní osoba p. Jiří Němeček, tel.602 838379
- * Přebytečný materiál bude uložen na skládce SÚS "Branná, Kájov, Mokrá a Vyšší Brod" ve vzdálenosti do 12km
- * Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí dodavatel


EUROVIA
EUROVIA CS, a.s.
Odštěpení závodní oblast Čechy západ

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
závod ČESKÝ KRUMLOV
Domoradice 127, 381 01 Č. Krumlov
IČO: 709 71 641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice P3 II/160 navýšení (lokální výspravy) - vícepráce

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/160	SO 101	24,396-27,572	3176	6	m3	219,50	113 726	frézování voz.asf.-odvoz do 12km (lokální poruchy 23% plochy) 4390,08*0,05=219,50m3	800 Kč	175 603 Kč
					t	526,81	577 411	vrstvy pro obnovu a opr.z asf.bet. 4390,08*0,05*2,4=526,8848t	1 740 Kč	916 649 Kč
SO 101 celkem										1 092 252 Kč

Modernizace silnice P3 II/160 navýšení (lokální výspravy)	1 092 252 Kč
včetně DPH	1 310 702 Kč

termín realizace: v rámci akcí modernizace silnic P3
 délka realizace: 5 kalendářních dnů
 TDI: Jiří Němeček

Poznámka :

- * Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
- * Oprava vozovky včetně rojezdů, sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- * U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- * **Uvedený rozsah prací je předpokládán pro zadání výběrového řízení, fakturováno bude množství dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).**
- * **Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) II**
- * Kontaktní osoba p. Jiří Němeček, tel.602 838379
- * Přebytečný materiál bude uložen na skládce SÚS "Branná, Kájov, Mokrá a Vyšší Brod" ve vzdálenosti do 12km
- * Vytýčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
- * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí dodavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
 závod ČESKÝ KRUMLOV
 Domoradice 127, 381 01 Č. Krumlov
 IČO: 709 71 641

