

**INTEGROVANÝ  
OPERAČNÍ  
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



KUJCP016ZN12



číslo smlouvy objednatele: SDL/OSVZ/30/13  
číslo smlouvy zhotovitele: 113 035

## **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO SDL/OSVZ/30/13**

o provedení projektových, průzkumových, geodetických nebo inženýrských prací a činností, uzavřený dále níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoníku, v platném znění.

### **1. Úvodní ustanovení**

#### **1.1. Smluvní strany:**

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem Jihočeského kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech tvůrčích a technických:

Ing. Tomáš Dvořák - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení  
koordinační a kontrolní

Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 170320242/0300

b) **Zhotovitel:** IKP Consulting Engineers, s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7

IČO : 45799016

DIČ: CZ45799016 (plátce DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiřím Čurdou, prokuristou společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech tvůrčích a technických:

Ing. David Školník

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 601 701 0018/6000

Oprávnění k podnikatelské činnosti:

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie,  
Evropského fondu pro regionální rozvoj

zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku  
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 10418

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje čl. 3. Doba plnění, doplňuje a mění čl. 5. Cena za dílo a doplňuje čl. 6. Platební podmínky.

### 3. Doba plnění:

**Předpokládaný harmonogram činností – lokalita Jindřichův Hradec, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí**

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)	3. 7. 2013
Podání žádosti o územní rozhodnutí (ÚR) a podání žádosti o stavební povolení (SP)	5. 9. 2013
Nabytí právní moci	15. 11. 2013
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	30 dnů od vydání rozhodnutí o ÚR a SP, nejpozději však do 15. 11. 2013
Autorský dozor	Předpokládaná lhůta provádění stavby 10 měsíců

#### 3.1.

**Předpokládaný harmonogram činností k.ú. Lišov, parc. č. 794/39**

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)	1. 10. 2013
Podání žádosti o územní rozhodnutí (ÚR) a podání žádosti o stavební povolení (SP)	15. 10. 2013
Nabytí právní moci	2. 12. 2013
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	30 dnů od vydání rozhodnutí o ÚR a SP, nejpozději však do 30. 11. 2013
Autorský dozor	Předpokládaná lhůta provádění stavby 10 měsíců

### 5. Cena za dílo

5.1. Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Cena za dílo (Jindřichův Hradec, parc. č. 3521/73; Třeboň, parc. č. 1038;  
Lomnice nad Lužnicí, parc. č. 3568/1 a 20/1; Lomnice nad Lužnicí, parc.  
č. 21/1)

- Průzkumy a dokumentace k územnímu řízení (DÚR) cena bez DPH....131.447,--Kč
- Obstarání územního rozhodnutí – cena bez DPH .....18.780,-- Kč
- Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) – cena bez DPH..... 162.744,-- Kč
- Obstarání stavebního povolení – cena bez DPH..... 50.074,-- Kč
- Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – cena bez DPH..... 137.707,-- Kč
- Autorský dozor – cena bez DPH.....125.188,-- Kč

**Cena za dílo (Lišov, parc. č. 794/39)**

- Průzkumy a dokumentace k územnímu řízení (DÚR) cena bez DPH.....34.243,-- Kč
- Obstarání územního rozhodnutí – cena bez DPH .....4.892,-- Kč
- Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) – cena bez DPH.....42.396,-- Kč
- Obstarání stavebního povolení – cena bez DPH.....13.044,-- Kč
- Dokumentace pro provádění stavby (DPS) – cena bez DPH..... 35.873,-- Kč
- Autorský dozor – cena bez DPH..... 32.612,-- Kč

**Cena za dílo (Lišov, parc. č. 758/11)**

- Rozpracovanost cena bez DPH.....29.667,--Kč

**Cena celkem bez 21% DPH.....818.667,-- Kč**

**DPH 21%.....171.920,-- Kč**

**Cena včetně 21% DPH.....990.587,-- Kč**

(slovy: devětsetdevadesátisícpětsetosmdesátšedmkorun českých)

**5.1.1**

Vzhledem k uvalení stavební uzávěry na p. č. 758/11 v k. ú. Lišov bylo zhotoviteli zadáno zpracování projektové dokumentace na p. č. 794/39 v k. ú. Lišov za totožných podmínek, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, smlouvě o dílo a v tomto dodatku. Dochází ke změně parcely v k. ú. Lišov, viz. Zadávací dokumentace, část. 2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky, str. 3, konkrétně v části, citace: „... samostatně stojící jednopodlažní rodinné domy po 6 klientech v lokalitě k. ú. Lišov, parc. 758/11 (lokalita 3).“

V této části se vyjímá „parc. 758/11“ a vkládá „parc. 794/39“.

Dokumentace bude vypracována na podkladě investičního záměru, zpracovaného firmou Proges s.r.o., Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice, který bude zhotoviteli předán bezprostředně po podpisu tohoto dodatku zhotovitelem.

**5.1.2. Specifikace celkových nákladů:**

Cena za „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“  
č. CZ.1.06/3.1.00/07.08394 bez DPH

299.820,-- Kč

Cena za „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“  
č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 bez DPH

518.847,-- Kč

## 6. Platební podmínky

Za výkony zhotovitele uvedené v čl. 5. Cena za dílo, dle doplněného bodu 5.1. v dodatku č. 1 bude za rozpracovanost lokality Lišov, p. č. 758/11 v k. ú. Lišov, vystavena zhotovitelem faktura po podpisu tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo oběma stranami.

Za text v čl. 6 Platební podmínky „.....30 kalednářních dnů ode dne jeho doručení zadavateli.“ se vkládá tento odstavec: \_“Zhotovitel může v případě, že vzniknou prokazatelně a nezaviněně z jeho strany časové prodlevy či komplikace u stavebních řízení v některé z lokalit, fakturovat na základě splnění předmětu smlouvy o dílo a tohoto dodatku jednotlivé výdaje dle konkrétních platných stavebních povolení, vč. další dokumentace. Úhrada jednotlivých faktur bude objednatelem posouzena z hlediska data splatnosti tak, aby mohly být jednotlivé lokality fakturovány spíše společně.“

Ostatní články smlouvy po provedených změnách dodatkem č. 1, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změny.

Dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v plném znění, s výjimkou osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a údajů označených Poskytovatelem jako obchodní tajemství dle § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl uveřejněn v evidenci smluv Jihočeského kraje, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku, text dodatku a datum jeho podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Součástí tohoto dodatku je Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SDL/OSVZ/30/13, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je sepsán na základě jejich svobodné a vážné vůle, předem se seznámily jeho obsahem, když výše uvedené skutečnosti stvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

V Č. Budějovicích dne ...-6-09-2013  
za objednavatele

  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman  
Jihočeský kraj  


V Praze dne ...10.9.2013  
za zhotovitele

  
Ing. Jiří Čurda  
prokurista společnosti  
IKP Consulting Engineers, s.r.o.

 **IKP Consulting Engineers, s.r.o.**  
Jankovcova 1037/49, Classic 7 – budova C  
CZ – 170 00 Praha 7  
Tel: +420 255 733 111, Fax: +420 255 733 605  
IČ: 45799016 DIČ: CZ45799016 (1)