

**SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.1**

KUJCP0162RAY

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

**I. Smluvní strany****Objednatel : Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č.úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

**Mgr. Jiří Zimola** – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel.č. 386 720 134

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Jaroslav Mrázek, ODSH, tel.č. 386 720 544

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

MAURING spol. s r.o., Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Zdeněk Hanzálek, Vladimír Hadač, Miroslav Švec

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Zdeněk Hanzálek

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha

Kontaktní adresa: Strabag a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Vrbenská 31,  
370 01 České Budějovice

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ608 38 744

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 3505-231/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
ve vložce 7634

certifikace ISO: 9001:2001, 14001, 18001

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Vlastimil Motlík, vedoucí provozní jednotky tel.č. 602 495 227

Ing. Pavel Kodat, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací tel.č. 602 220 581

Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší tel.č. 606 477 213

Vedením stavby je pověřen: Ladislav Honner tel.č. 602 157 631

e-mail: ladislav.honner@strabag.com

Zástupce stavbyvedoucího: Karel Hisek tel.č. 602 464 173

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Libor Nýdl tel.č. 602 194 688

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

## II. Předmět díla

„Křižovatka silnice II/156 a III/00354, Mánesova, Lidická - České Budějovice“ (okr. ČB)

## IV. Cena za dílo

1. V článku IV. Cena za dílo, v odstavci 1 se zrušuje text „Celkem bez DPH“ a „Cena celkem včetně DPH“, nahrazuje se textem „Celkem“ a „Cena celkem“ a odstraňuje se „DPH 21%“.

### Nový odstavec 1. zní:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu :

Stavební objekt:	
SO 001 Smluvní požadavky	199 372,35 Kč
SO 002 Požadavky objednatele	323 901,88 Kč
SO 101.1 Komunikace rozšíření 1	1 527 469,97 Kč
SO 102 Komunikace oprava	3 029 386,16 Kč
SO 103 Ochranné dopravní ostrůvky	258 684,36 Kč
SO 198 Dopravní značení	192 537,82 Kč
SO 199 Dopravně inženýrská opatření	1 270 689,09 Kč
SO 301 Odvodnění komunikace (včetně vpustí)	323 106,94 Kč
SO 302 Oprava vodovodu	580 310,25 Kč
SO 404 Přeložka a ochrana telekomunikačních vedení	90 994,68 Kč
SO 451.1 Světelně signalizační zařízení 1 (včetně kabelového vedení)	2 572 034,78 Kč
SO 501 Ochrana plynovodu	20 000,00 Kč
SO 502 Ochrana teplovodu	57 181,93 Kč
SO 651 Přeložka stožárů TV (včetně nadzemního vedení)	362 749,34 Kč
SO 661 Přeložka trakčního kabelového vedení	618 909,79 Kč
<b>Celkem</b>	<b>11 427 329,34 Kč</b>
<b>Rezerva 10 %</b>	<b>1 142 732,93 Kč</b>
<b>Cena celkem</b>	<b>12 570 062,27 Kč</b>

3. V článku IV. Cena za dílo, v odstavci 3 se zrušuje písmeno a), věta „pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH“;

### Nový odstavec 3. zní:

3. Změna sjednané ceny je možná pouze

- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena zadávací dokumentací;
- d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

## V. Platební podmínky

3. V článku V. Platební podmínky v odstavci 3 se zrušuje text „Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.“ a nahrazuje se novým textem.

---

„Křižovatka silnice II/156 a III/00354, Mánesova, Lidická - České Budějovice“ (okr. ČB)

Nový odstavec 3. zní:

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny v rámci ekonomické činnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti, tzn. daňový doklad bez DPH, a objednatel zajistí odvod DPH na místně příslušný finanční úřad.
4. V článku V. Platební podmínky v odstavci 6 se zrušuje text „včetně DPH“.

Nový odstavec 6. zní:

6. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDI). Pozastávka bude činit u každé faktury 10 % z fakturované částky. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši 5 % po převzetí stavby a zbývajících 5 % potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


V Českých Budějovicích dne 18.9.2013


V Č. Budějovicích dne 30.8.2013


za objednatele:

za zhotovitele:

  
Mgr. Jiří Zimela  
hejtman Jihočeského kraje



  
Ing. Vlastimil Motlík  
vedoucí provozní jednotky

  
Ing. Jiří Mikeš  
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

SMLOUVU PŘEZKOUMAL: 

