



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Jihočeský kraj

## Dohoda o spolupráci na základě smlouvy o dílo č. SDL/OSVZ/15/13 ze dne 29. 1. 2013

uzavřená dle § 570 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



KUJCP016Z6NB

1. Objednatel: **Jihočeský kraj**  
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
Zastoupený: Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 170320242/0300  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650
2. Zhotovitel: **B K N , spol. s r.o.**  
Vladislavova 29, 566 01 Vysoké Mýto – Vysoké Mýto-Město  
Jednající: Ing. Pavel Král, jednatel  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Fišer, hlavní inženýr  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ústí nad Orlicí  
Číslo účtu: 406148611/0100  
IČ: 15028909  
DIČ: CZ150289909  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 464

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu:

### Článek I

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 1. 2013 Smlouvu o dílo č. SDL/OSVZ/15/13 (dále jen „Smlouva“) na základě zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Zpracování technické dokumentace pro úpravu sálu a komplexní technologie projektu KSP ZZS JČK“, v rámci projektu Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, reg. číslo: CZ.1.06/3.4.00/11.07850 jako dílčího projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako nevhodnější.
2. Vzhledem k tomu, že Smlouva nemohla být plně realizována v termínu stanovém Harmonogramem plnění předmětu smlouvy dle článku III Smlouvy, a to z důvodu prodlení realizace projektu NIS IZS (Národní informační systém integrovaného záchranného systému) a jeho jednotlivých fází vůči původně plánovanému harmonogramu, který je také dílčí součástí projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“, jehož zadavatelem byla Česká republika – Ministerstvo vnitra zastoupená Ministerstvem vnitra-

generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, především pak dílčího plnění (fáze) projektu NIS IZS - zpracování Rámcového konceptu SW řešení, který měl být pro potřeby krajských standardizovaných projektů dostačující pro následné plnění velké dodávky technologie, souhlasí smluvní strany s uzavřením této dohody, na jejímž základě jsou nově upraveny článek II Smlouvy a článek III Smlouvy; ostatní ustanovení Smlouvy se považují nadále za závazná pro obě smluvní strany.

## Článek II

Článek II odst. 3 Smlouvy – Cena díla, platební a fakturační podmínky se ruší a nahrazuje takto:

Celková cena bude uhrazena ve dvou platbách v souladu s harmonogramem plnění předmětu smlouvy (článek III Smlouvy). První platba ve výši 80% z celkové ceny díla, tj. 688 000,- Kč bez DPH (832 480,- včetně 21% DPH), bude zaplacena nejpozději do 31. 12. 2013 na základě vystaveného daňového dokladu dle odst. 5 tohoto článku. Druhá platba ve výši 20% z celkové ceny, tj. 172 000,- Kč bez DPH (208 120,- Kč včetně 21% DPH), bude zaplacena nejpozději do 31. 12. 2014 na základě vystaveného daňového dokladu dle odst. 5 tohoto článku.

## Článek III

a) Článek III odst. 1 Smlouvy – Harmonogram plnění předmětu smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

1. Činnosti vymezené v článku I odst. 2 Smlouvy budou plněny postupně dle potřeby objednatele, nejpozději však do 31. 12. 2014.

b) Článek III odst. 2 Smlouvy – Harmonogram plnění předmětu smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

2. Předmět plnění je realizován ve dvou fázích. První fáze – zpracování technické dokumentace je ukončena k 30. 8. 2013, druhá fáze – účast při výběrovém/zadávacím řízení (veřejná zakázka s názvem „Komplexní plnění dodávek projektu ZZS JČK“) a autorský dozor bude ukončen nejpozději do 30. 11. 2014. Platby za jednotlivé fáze realizace se řídí článkem II odst. 3 této Smlouvy.

c) Článek III Smlouvy - Harmonogram plnění předmětu smlouvy se doplňuje takto:

5. V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky mohl odvrátit nebo překonat nebo že by je v době vzniku závazku mohl předvídat, nezapočítává se do doby plnění doba, po kterou tato překážka přetrvává.

## Článek IV

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SDL/OSVZ/15/13 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich svobodné, pravé a vážné vůle a na důkaz projevu souhlasu s jejím obsahem připojují zástupci smluvních stran své podpisy.
4. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
5. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1019/2013/RK-25 ze dne 17. 10. 2013.

V Českých Budějovicích dne 18 -11- 2013

společnost  
Mladá Boleslav  
6 01 VYŠKOVSKÝ  
Fax: 465 424 472 -33-  
465 424 472 465 424 472

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



Ing. Pavel Král  
jednatel společnosti