



KUJCP012Y0QN

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění
mezi smluvními stranami dne 20.5.2013

na zhotovení zakázky

„Most ev.č. 13522 – 1 v Přehořově“

č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/026/13 – dod.č.1

č. smlouvy zhotovitele: MK/2013/001

Smluvní strany

1.1 Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 /jsme plátcí DPH/

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jenat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením OREG, tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Jiří Letovský, investiční technik OREG, oddělení realizace investic a přípravy projektů, tel. č. 386720363

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00

IČ: 261 77 005, DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B,
vložka 6556

zastoupená Ing. Peterem Bobáňem na základě plné moci

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení Čl.VIII. Všeobecná ustanovení, bodu 3 uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku:

Čl. III. – Doba plnění - v bodě 1.

Výstavba objektu SO 203 bude dokončena 3. 12. 2013.

II.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven v 6 (šesti) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 4 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

V Č.Budějovicích dne: 11.12.2013

V Praze dne: 11.11.13

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



.....
Ing. Peter Bobáň
ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (7)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500