

ODS K.Ú. 1466/07

NIKODEM A PARTNER

DODATEK č.1



KUJCP00EQ0TN

KE SMLouvĚ O DíLO

na projekční a inženýrskou činnost na stavbu „Modernizace letiště České Budějovice – 1. etapa“ uzavřené dne 18.6.2007 pod evidenčním číslem objednatele 010/07/156/03/00; zhotovitele 1426/6 ve smyslu § 536 a následujících, Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.

Zhotovitel:

NIKODEM A PARTNER spol. s r.o.

se sídlem: Staropramenná 3117/17, 150 00 Praha 5
zastoupený: Vlastimil Nikodem – jednatel společnosti
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Vlastimil Nikodem
osoba oprávněná jednat v org. technických záležitostech: Ing. Zdeněk Michalec
IČO : 43005098
DIČ : CZ43005098
bankovní spojení: GE Capital Bank a.s., Opletalova Praha 1
číslo účtu: 135105-504/0600
dále jen „zhotovitel“

a

Objednatel:

Jihočeský kraj

se sídlem : U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupená : Ing.arch. Robinem Schinkem - 1. náměstkem hejtmána
osoba oprávněná jednat v organizačně-technických záležitostech: Ing. Jiří Klása – vedoucí
ODSH K.Ú. Jčk

IČO : 708 90 650
DIČ : CZ708 90 650
bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice
číslo účtu: 199783072/0300
dále
jen „objednatel“

I.

Předmět smlouvy – dodatek č.1

Dodatek č.1 řeší úpravu projektové dokumentace na základě požadavků objednatele, uplatněných v průběhu prací na projektu.

Jedná se o následující vícepráce:

1.1 Navýšení délky trasy inženýrských sítí:

Po prověření kapacity připojovacích bodů uvažovaných v zadávací dokumentaci, nebylo

NIKODEM A PARTNER, s.r.o., Staropramenná 3117/17, 150 00 Praha 5, tel./fax : 257 324 506, e-mail: firma@nikodem.cz



Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5175. Bankovní spojení: GE Capital Bank a.s., Opletalova, Praha 1, č.ú.135105-504/0600
IČ: 43005098, DIČ: CZ43005098

možno tyto použít. Na základě jednání s objednatelem byl proveden nový návrh tras inženýrských sítí (vodovod, plyn, telekomunikační vedení). Pro upravenou trasu bylo třeba zajistit geodetické podklady a doplnit projektovou dokumentaci dle nových prodloužených verzí tras inženýrských sítí.

1.2 Změna projektu oplocení:

Na základě požadavků objednatele byla změněna a prodloužena trasa oplocení letiště oproti zadávací dokumentaci.

1.3 Doplnění kabelovodu při trase oplocení:

Na základě požadavků objednatele byl do projektu oplocení doplněn kabelovod podél trasy oplocení letiště, umožňující pozdější bezproblémovou instalaci kamerového systému.

1.4 Oddělení projektu inženýrských sítí a oplocení:

Vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům v oblasti výstavby projektů inženýrských sítí (vodovod, plyn, telekomunikační vedení) a oplocení, byly tyto části projektu odděleny. Pro tyto části projektu je nutno vytvořit samostatnou projektovou dokumentaci, a tuto odděleně projednat, aby bylo možno dokončit projednání u stavebních objektů.

1.5 Úpravy dispozic objektů:

Na základě požadavků objednatele byly provedeny dispoziční úpravy stavebních objektů (zejména administrativní budovy) oproti zadávací dokumentaci.

1.6 Koordinace s akcí „Letecká záchranná služba“:

Předání podkladů a koordinace se zpracovatelem akce „Letecká záchranná služba“, firmou Hydroprojekt. Ověření potřebných kapacit ve zpracovávaných projektech inženýrských sítí. Změny projektů inženýrských sítí vyvolané koordinací a potřebou navýšení kapacit.

II.

Doba plnění – dodatek č.1

Vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům v prostoru výstavby bude dokumentace odevzdávána v následujících termínech:

2.1 Předání prováděcí projektové dokumentace na stavební objekty (budovy):

12.11.2007;

2.2 Předání výkazu výměr, rozpočtu a stavebního povolení ke stavebním objektům (budovám):

30.11.2007;

2.3 Předání územního rozhodnutí na inženýrské objekty (vodovod, plyn, telekomunikační vedení), včetně 4 paré dokumentace pro územní rozhodnutí na inženýrské objekty (vodovod, plyn, telekomunikační vedení):

předpoklad 31.12.2007 (v případě dodržení zákonných lhůt při projednání);

2.4 Předání prováděcí projektové dokumentace a stavebního povolení na inženýrské objekty (vodovod, plyn, telekomunikační vedení):

16 týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí;

2.5 Předání územního rozhodnutí na oplocení:

předpoklad 12 týdnů po vyřešení majetkoprávních vztahů (v případě dodržení zákonných lhůt při projednání);

2.6 Předání prováděcí projektové dokumentace a stavebního povolení na oplocení:

12 týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí;

III.
Cena díla – dodatek č.1

Cena za zhotovení prací dle dodatku č.1:

3.1 Cena za projektové práce dle odst.1.1 Navýšení délky tras inženýrských sítí:

- koncepční práce a vedení projektu	15 hod.	x	650 Kč	9 750 Kč
- projekční práce	17 hod.	x	550 Kč	9 350 Kč
- kresličské práce	26 hod.	x	400 Kč	10 400 Kč
- geodetické práce				58 000 Kč
Celkem				87 500 Kč

3.2 Cena za projektové práce dle odst.1.2 Změna projektu oplocení:

- koncepční práce a vedení projektu	15 hod.	x	650 Kč	9 750 Kč
- projekční práce	11 hod.	x	550 Kč	6 050 Kč
- kresličské práce	11 hod.	x	400 Kč	4 400 Kč
- geodetické práce				11 000 Kč
Celkem				31 200 Kč

3.3 Cena za projektové práce dle odst.1.3 Doplnění kabelovodu při trase oplocení:

- koncepční práce a vedení projektu	8 hod.	x	650 Kč	5 200 Kč
- projekční práce	10 hod.	x	550 Kč	5 500 Kč
- kresličské práce	13 hod.	x	400 Kč	5 200 Kč
Celkem				15 900 Kč

3.4 Cena za projektové práce dle odst.1.4 Oddělení projektu inženýrských sítí a oplocení:

- koncepční práce a vedení projektu	9 hod.	x	650 Kč	5 850 Kč
- projekční práce	11 hod.	x	550 Kč	6 050 Kč
- kresličské a kompletační práce	19 hod.	x	400 Kč	7 600 Kč
- planografie				8 000 Kč
- inženýrská činnost				14 000 Kč
Celkem				41 500 Kč

3.5 Cena za projektové práce dle odst.1.5 Úpravy dispozic objektů:

- koncepční práce a vedení projektu	10 hod.	x	650 Kč	6 500 Kč
- projekční práce	5 hod.	x	550 Kč	2 750 Kč
- kresličské práce	5 hod.	x	400 Kč	2 000 Kč
Celkem				11 250 Kč

3.6 Cena za projektové práce dle odst.1.6 Koordinace s akcí „Letecká záchranná služba“:

- koncepční práce, koordinace	8 hod.	x	650 Kč	5 200 Kč
- projekční práce	14 hod.	x	550 Kč	7 700 Kč
- kresličské práce	15 hod.	x	400 Kč	6 000 Kč
Celkem				18 900 Kč

Celková cena za dodatek č.1 je dojednána dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná ve výši :

	206 250,- Kč bez DPH
Cena dle SOD	1.744.000,- Kč bez DPH
Cena celkem	1.950.250,- Kč bez DPH

R

IV.
Platební podmínky – dodatek č.1

Vzhledem k nedořešeným majetkoprávním vztahům v prostoru výstavby, následného prodloužení doby plnění celé akce a odevzdání převážné části předmětu smlouvy, objednatel uhradí zhotoviteli:

- 4.1 Po odevzdání dokumentace dle odst.2.1 (prováděcí projektové dokumentace na stavební objekty):
1.330.250,- Kč (bez DPH);
- 4.2 Po odevzdání dokumentace dle odst.2.4 (prováděcí projektové dokumentace a stavebního povolení na inženýrské objekty):
330.000,- Kč (bez DPH);
- 4.3 Po odevzdání dokumentace dle odst.2.6 (prováděcí projektové dokumentace a stavebního povolení na oplocení):
150.000,- Kč (bez DPH);
- 4.4 Po kolaudaci stavby za autorský dozor:
140.000,- Kč (bez DPH);

Ostatní ustanovení základní SoD č. 010/07/156/03/00 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž zhotovitel obdrží dva a objednatel tři výtisky.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne: 1.11.2004

V Praze dne: 30/10/2007

za objednatele:

za zhotovitele:



.....
Ing.arch. Robin Schinko
1. náměstek hejtmána



.....
Vlastimil Nikodem
jednatel společnosti

