




KUJCP018MG7C



Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/21.02620

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/436/13**

číslo smlouvy zhotovitele: 841/VZ/24/13

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

VZ „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P5)“ – část 1 – okres České Budějovice

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany**Objednatel : Jihočeský kraj,**

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního

plánování, stavebního řádu a investic KÚ

tel. č. 386720201

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková - investiční technik OREG KÚ

tel. č.: 386720217

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČ: 709 71 641

jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JčK, tel. č: 387 021 010

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:

Modernizace silnice III/15529 Římov – Roudné – **Miroslav Straka**, tel. 602 140 185Modernizace silnice III/14611 Třebotovice - Dobrá Voda – **M. Straka**, tel. 602 140 185Modernizace silnice II/157 Trhové Sviny - Ledenice – **Petr Nachtigal**, tel. 606 633 836Modernizace silnice III/10579 Hluboká nad Vlt. – Munice – **P. Nachtigal**, tel. 606 633 836Modernizace silnice III/12253 Dobčice - Dubné - **Petr Nachtigal**, tel. 606 633 836Modernizace silnice II/155 Radostice - Strážkovice – **Miroslav Straka**, tel. 602 140 185Modernizace silnice II/156 Trhové Sviny - Žár - **Petr Nachtigal**, tel. 606 633 836

Modernizace silnice II/154 Rychnov u Nových Hradů - Údolí u Nových Hradů -

Miroslav Straka, tel. 602 140 185


(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: „Sdružení STRABAG – EUROVIA – P5“Se sídlem: **STRABAG a.s.**

OZ České Budějovice, Vrbenská 1821/31

370 06 České Budějovice

81



Reg. číslo projektu : CZ.1.14/1.1.00/21.02620

Původní cena:
celkem bez DPH 49 200 155,41 Kč
DPH 21% 10 332 032,64 Kč
Cena celkem včetně DPH 59 532 188,05 Kč

Nová cena:
celkem dle SOD bez DPH 49 200 155,41 Kč
méněpráce (ZL č.1) bez DPH 1 797 177,06 Kč
vícepráce (ZL č.1) bez DPH 4 125 945,60 Kč
celkem bez DPH 51 528 923,95 Kč

DPH 21% 10 821 074,03 Kč
Cena celkem včetně DPH 62 349 997,98 Kč

Body č.2, 3, 4 a 5 tohoto článku smlouvy se nemění.

Ostatní články této smlouvy se nemění.

Tento dodatek č.2 této smlouvy se vyhotovuje v 6 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 4 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady kraje č. 65/2014/RK-32 ze dne 23. 1. 2014.

V Českých Budějovicích dne 14.2.14
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 24.1.2014
za zhotovitele:
vedoucí účastník sdružení STRABAG a.s.

.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje

.....
Ing. Vlastislav Šlajs
prokurista

.....
Ing. Jiří Pechlát
prokurista

druhý účastník sdružení EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ

PŘEZKOUMAL:
.....




Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace kom.II.a III.třídy (P5)-okr.Č.Budějovice
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/21.02620
Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/155 Radostice - Strážkovice

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk.ceny Kč
			Vícepráce								
14			spoj.postřik z emulze do 0,5kg/m2	m2	7 862,40	15 724,80	7 862,40	6,00	47 174,40	94 348,80	47 174,40
23			obrus ACO 11+ tl.40 mm	m2	0,00	7 862,40	7 862,40	136,00	0,00	1 069 286,40	1 069 286,40
24			asf bet.ACL 22+ tl.70 mm	m2	0,00	7 862,40	7 862,40	242,00	0,00	1 902 700,80	1 902 700,80
25			geosyntetikum TENSAR AR-G	m2	0,00	4 392,00	4 392,00	252,00	0,00	1 106 784,00	1 106 784,00
			Celkem vícepráce								4 125 945,60
			Méněpráce								
8			osazení svodidel	m	156,00	0,00	-156,00	837,46	-130 643,76	0,00	-130 643,76
9			likvidace starých svodidel s odvozem	m	156,00	0,00	-156,00	100,00	15 600,00	0,00	-15 600,00
10			montáž odrazek do svodidel	ks	32,00	0,00	-32,00	150,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00
15			obrus ACO 16+ tl.60 mm	m2	7 862,40	0,00	-7 862,40	191,00	1 501 718,40	0,00	-1 501 718,40
16			frézování voz.s odvozem do 12km	m3	283,50	28,35	-255,15	566,00	160 461,00	16 046,10	-144 414,90
			Celkem méněpráce								-1 797 177,06
			Celkem vícepráce a méněpráce								2 328 768,54
			Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								2 328 768,54

Zhotovitel/dodavatel: Sdružení STRABAG-EUROVIA P5

jméno:	podpis	datum
Jan Michalec		7.11.2013
Schválil: Inženýr stavby/TDI		
Miroslav Straka projektant/AD		7.11.2013
zadavatel/objednatel		
Bc Alena Frdlíková, Ing.Luboš Průcha		8.11.2013
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

STRABAG

STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OBLAST JIH
VRBENSKÁ 31
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE/ČR
(33)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
závod **ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Nemanická 10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641

**KRAJOVÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**

odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 78 České Budějovice (6)

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace kom.II.a III.třídy (P5)-okr.Č.B.

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/21.02620

část 1 - okres České Budějovice

Číslo a název objektu: Modernizace silnice II/155 Radostice - Strážkovice

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
8		911322	osazení svodidel	zůstává původní stav	zpráva z TPA	
9			likvidace starých svod.včetně odvozu	zůstává původní stav	zpráva z TPA	
10			montáž odrazek do svodidel	zůstává původní stav	zpráva z TPA	
14		572213	spoj.postřik z emulze do 0,5kg/m2			
15		574152	obrus ACO 16+, tl.60mm			
16		113726	frézování voz.s odvozem do 12km		součtová chyba v rozpočtu	
23		574132	obrus ACO 11+, tl.40mm		zpráva z TPA	
24		574152	obrus ACO 11+, tl.60mm		zpráva z TPA	
25		574164	asf.bet.ACL 22 + tl.70 mm		zpráva z TPA	
26			geosyntetikum TENSAR AR-G		zpráva z TPA	

* může být doloženo na samostatném listu