

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č. SDL/OZZL/235/11 ze dne 13. 3. 2012

Smluvní strany:

Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Zimola, hejtman
zastoupený ve věcech technických: Ing. Zdeněk Klimes, Mgr. Veronika Králová, OZZL
telefon: 386 720 804, 386 720 710
e-mail: klimes@kraj-jihocesky.cz; krolovav@kraj-jihocesky.cz
http: www.kraj-jihocesky.cz
IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

objednatel je plátcem DPH, ale pro účely této smlouvy se odpočet DPH neuplatňuje (veřejnoprávní činnost)

dále jen „Zadavatel“

a

3e- projektování ekologických staveb, s.r.o.

Se sídlem: Pražská 445, 393 01 Pelhřimov

Statutární zástupce: Ing. Jaromír Čašek, jednatel společnosti

IČ: 26112396

DIČ: CZ26112396

Bankovní spojení - číslo účtu: 710667379/0800

dále jen „Zhotovitel“

Obě smluvní strany se z důvodu zpoždění způsobené zajišťováním zmocňovacích listin pro pracovníky Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví k nezbytným úkonům k realizaci projektu dohodly na změně Smlouvy o dílo SDL/OZZL/235/11 uzavřené mezi 3e-projektování ekologických staveb, s.r.o. a Jihočeským krajem dne 13. 3. 2012 (dále jen "smlouva") následovně:


1. Článek III., Doba plnění a způsob přejímání díla, odstavec 1. smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31. 05. 2014.
2. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, každý z nich má platnost originálu.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


V Českých Budějovicích dne 24. 3. 2014

Za Zadavatele:


V Českých Budějovicích dne 26. 3. 2014

Za Zhotovitele


Mgr. Jiří Zimola
hejtman



3e- projektování ekologických staveb, s.r.o.
Pražská 445
393 01 Pelhřimov
IČ: 26112396


Ing. Jaromír Čašek
3e - projektování ekologických staveb, s.r.o.