



KUJCP018KXOE

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/549/13/1**

číslo zhotovitele: S14-013-0032

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

obchodní firma Mauring spol. s. r. o.

zastoupená panem Michalem Frčkem, jednatelem společnosti

tel. č.: 386 353 203

osoba vykonávající TDI na stavbě Ing. Marek Erhart

tel. č.: 386 353 203

zástupce osoby vykonávající TDI na stavbě Miroslav Švec

tel. č.: 386 353 203

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na stavbě : Petr Vach

tel.č.: 386 353 203

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková – rozpočtář – stavař OREG KU

tel.č.: 386720185

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice

č. účtu: 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých

Budějovicích, oddíl C, ve vložce 8032

certifikace ISO: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005,

ČSN OHSAS 18001:2008

Osoba oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. František Fryš, vedoucí závodu

tel.č. 387 002 725

Odpovědný geodet: Ing. Vlastimil Sukdolák

tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. František Fryš

tel. č. 387 002 725

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Jaroslav Havlíček tel. č.
Miloslav Jindra tel. č. 724 054 686

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. č. 602 166 059

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy:

IV. Cena za dílo

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

celkem bez DPH	122 522 584,33 Kč
DPH 21%	25 730 372,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	148 255 957,04 Kč

DLE TOHOTO DODATKU č. 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. příložené změnové listy č.1, č.2, č.3 a č.4):

cena dle původní smlouvy o dílo	122 522 584,33 Kč bez DPH
vícepráce	3 073 057,23 Kč bez DPH
méněpráce	-3 388 833,23 Kč bez DPH
celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1		122 206 808,33 Kč
DPH 21%	25 663 429,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	147 870 238,08 Kč

Ostatní body smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 211/2014/RK-34 ze dne 27. 2. 2014.

Příloha č. 1: Změnový list č.1 – So 101.1 Provizorní panelová komunikace ze Suchého Vrbného

Příloha č. 2: Změnový list č.2 – SO 310 - Kanalizační přípojky v ulici U lávky


Příloha č. 3: Změnový list č.1 – SO 202 Struskovod

Příloha č. 4: Změnový list č.1 – SO 102.1 Provizorní panelová komunikace v Mladém

V Českých Budějovicích dne 10.4.2014

za objednatele:

.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne

za zhotovitele:

.....
Ing. František Fryš
vedoucí závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

SMLOUVU PŘEZKOUMAL:

Fryš



SWIETELSKY ©

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Změnový list č. 1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. et Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: 101.5 Váňský sevat - hlavní komunikace, SDP						
por. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1-N10	25.10.2013	SO 101.1	zřízení provizorní panelové komunikace v Suchém Vrtném a s tím spojené zemní a stavební práce	úprava podkladu, pokládka panelů, dopravní opatření	zajištění průjezdu stavenišťem pomocí provizorní panelové komunikace	
N11-N27	25.10.2013	SO 101.1	zřízení provizorní panelové komunikace v Suchém Vrtném a s tím spojené zemní a stavební práce	rozebrání panelů, odsíranění podkladních vrstev, odvoz na skládku, úprava terénu zatravněním	zajištění průjezdu stavenišťem pomocí provizorní panelové komunikace	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 1 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1/00/20.028/99							
Číslo a název objektu: 101.1 Váňov sever - hlavní komunikace, SDP											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve směrové	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celková cena ve směrové Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celkové Kč
N1	25.10.2013	KD č. 3	121101101 Sejmuliť omšce a přemístění do 50 m	m3	0,00	275,000	275,000	25,13	0,00	7 185,75	7 185,75
N2	25.10.2013	KD č. 3	171201101 Úložení sypaniny do násypů nashutněných	m3	0,00	275,000	275,000	18,15	0,00	4 991,25	4 991,25
N3	25.10.2013	KD č. 3	181102302 Úprava pláně v zářezech se zhuňněním	m2	0,00	1 125,000	1 125,000	19,25	0,00	21 656,25	21 656,25
N4	25.10.2013	KD č. 3	11001 DIO	měsíc	0,00	7,000	7,000	15 839,92	0,00	110 879,44	110 879,44
N5	25.10.2013	KD č. 3	564231111 Podklad ze štrákového písku po zhuňnění tloušťky 10 cm	m2	0,00	724,500	724,500	58,74	0,00	42 557,13	42 557,13
N6	25.10.2013	KD č. 3	564121111 Osazení silničních panelů, pouze montáž, panel ve speciální	m2	0,00	724,500	724,500	139,86	0,00	101 328,57	101 328,57
N7	25.10.2013	KD č. 3	599441111 Vyplnění spár mezi panely kamanivem těžkým	m	0,00	500,000	500,000	1,98	0,00	990,00	990,00
N8	25.10.2013	KD č. 3	564951413 Podklad z recyklatu tl. 15 cm	t	0,00	682,000	682,000	60,53	0,00	41 281,46	41 281,46
N9	25.10.2013	KD č. 3	50019801 Vodotěsná úprava recyklatu, panelů	t	0,00	873,250	873,250	124,23	0,00	108 536,24	108 536,24
N10	25.10.2013	KD č. 3	098228011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	0,00	154,000	154,000	206,32	0,00	31 773,28	31 773,28
N11	25.10.2013	KD č. 3	113108241 Rozebření ploch ze silničních panelů	m2	0,00	724,500	724,500	32,55	0,00	23 582,48	23 582,48
N12	25.10.2013	KD č. 3	113107221 Odstranění podkladu nad 200 m2, kámen drcený tl. 10 cm	m2	0,00	724,500	724,500	18,29	0,00	13 251,11	13 251,11
N13	25.10.2013	KD č. 3	113107222 Odstranění podkladu nad 200 m2, recyklat tl. 15 cm	t	0,00	682,000	682,000	49,15	0,00	33 520,30	33 520,30
N14	25.10.2013	KD č. 3	122101432 Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3	m3	0,00	110,000	110,000	41,13	0,00	4 524,30	4 524,30
N15	25.10.2013	KD č. 3	162201102 Vodotěsné přemístění do 50 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,00	110,000	110,000	29,87	0,00	3 285,70	3 285,70
N16	25.10.2013	KD č. 3	167101102 Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,00	110,000	110,000	49,13	0,00	5 404,30	5 404,30
N17	25.10.2013	KD č. 3	181411131 Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,00	750,000	750,000	12,57	0,00	9 427,50	9 427,50
N18	25.10.2013	KD č. 3	00872410 Směs travní parková tl. min. 2 až 2 PROFÍ	kg	0,00	25,870	25,870	125,06	0,00	3 235,30	3 235,30
N19	25.10.2013	KD č. 3	181202301 Úprava pláně na násypch bez zhuňnění	m2	0,00	750,000	750,000	14,56	0,00	10 920,00	10 920,00
N20	25.10.2013	KD č. 3	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř. 1 až 4 převyšující do sv. 1:50 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	0,00	750,000	750,000	15,32	0,00	11 490,00	11 490,00
N21	25.10.2013	KD č. 3	181301102 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	0,00	750,000	750,000	31,93	0,00	23 947,50	23 947,50
N22	25.10.2013	KD č. 3	185903111 Osazení trávníku v rovině	m2	0,00	750,000	750,000	2,85	0,00	2 137,50	2 137,50
N23	25.10.2013	KD č. 3	997002511 Vodotěsné přemístění suti z vybouraných hmot bez naložení ale se složením a uvozním do 1 km	t	0,00	797,920	797,920	85,38	0,00	68 126,41	68 126,41
N24	25.10.2013	KD č. 3	997002512 Připlatek ZKO, 1 km přemístění suti z vybouraných hmot	t	0,00	3 191,680	3 191,680	9,13	0,00	29 140,04	29 140,04
N25	25.10.2013	KD č. 3	997015601 Odvoz suti na skládku z vybouraných hmot nebo mezi skládku do 1 km se složením	t	0,00	191,250	191,250	219,62	0,00	42 002,33	42 002,33
N26	25.10.2013	KD č. 3	997002511 Nakládání suti z vybouraných hmot	t	0,00	797,920	797,920	82,75	0,00	66 027,98	66 027,98
N27	25.10.2013	KD č. 3	998228011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	0,00	0,000	0,000	206,32	0,00	6,19	6,19
										821 206,21	

Rozdíl proti SoD celkem Kč:

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o.	VIT ŠIROTEK	29.2.2014

SWIETELSKY
 stavební s.r.o.
 ústředí sídlo: Dobruška stávk. JIH
 oblasť České Budějovice
 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/3
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Mauring spol. s r.o.	M. K.	25.2.2014
projektant/AD	podpis	datum
IKP Consulting Engineers s.r.o.	POŠAN PICHETA	24.2.2014
zadavatel/objednatel	podpis	datum
Jihočeský kraj	MILKA LILKOVÁ	24.2.2014
Hlavní finanční manažer OKPROKČ:	podpis	datum
Schválil:	podpis	datum
	podpis	datum

IKP Consulting Engineers, s.r.o.
 Jenkova 1037/49, District 7 - Brno C
 CZ - 602 00 Brno 7
 Tel: +420 255 733 111, Fax: +420 255 733 61
 IČ: 45798016, DIČ: CZ45798016

SPRAVNÍ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ
 odbor regionálního rozvoje a územního
 plánování, sídelního rozvoje a
 U Zimního stadionu 151/2
 370 76 České Budějovice

Změnový list č. 2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Pločka silnic II/156 a II/157 4. etapa		Registrační číslo projektu:				
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny*	zdůvodnění změny*	vyjádření OKP/OKČ
1,3,7,8,10,11,13,19,21	29.11.2013	SO 310	odstranění povrchů a zemní práce spojené s výkopem kanalizačních přípojek, včetně obsypů a stěrky vrstev	napojení přípojek pro ul. vpustě do nově budované kanalizace, příprava pro budoucí napojení, včetně propojení dešť. svodů do kanalizačních přípojek	ul. vpustě jsou v projektu další etapy, která není předmětem tohoto díla, zhotovitel nesouhlasí, aby se cizí budoucí dodavatel napojoval do hlavní stoky, za kterou drží záruku. Dešť. svody nebyly obsaženy v projektu	
24,25, N1, N2 a, N2b, N2c, N2d, N2 e, N2f, N3	29.11.2013	SO 310	trubní vedení pro ul. vpustě a dešť. svody	napojení přípojek pro ul. vpustě do nově budované kanalizace, příprava pro budoucí napojení, včetně propojení dešť. svodů do kanalizačních přípojek	ul. vpustě jsou v projektu další etapy, která není předmětem tohoto díla, zhotovitel nesouhlasí, aby se cizí budoucí dodavatel napojoval do hlavní stoky, za kterou drží záruku. Dešť. svody nebyly obsaženy v projektu	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 2 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice IV156 a IV157 - 4. etapa, SO 310 kanalizace		Registrační číslo projektu:									
Číslo a název položky											
poř. číslo	datum vzniku změny	číslo stavy ve stavebním deníku, kde je změna zapsána	popis a kód položky	měna jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíł množství	cena/měr. jednotku Kč	cuk.cena ve smlouvě Kč	cuk.cena po změně Kč	rozdíł celk. ceny Kč
1	29.11.2013	37849	118436 OOSTR KRYTÍ VOZ A CHOD S ASF POJ.VČET PODKL. ODVOZ DO ŽOIKÁ	M3	36,000	39,040	3,040	288,80	10 296,80	11 524,87	1 137,87
3	29.11.2013	37849	12873 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR (zakládání, naložení a odvoz zeminy z	M3	2 149,100	2 162,690	13,590	37,02	80 849,14	81 390,40	511,26
7	29.11.2013	37849	132739 VODOČERNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPU ZA KAŽDÝ 1KM	M3	28 580,000	23 701,840	-4 878,160	5,24	129 484,40	124 187,04	-743,24
8	29.11.2013	37849	182736 HLoub RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ TR I	M3	8 037,000	3 057,945	-4 979,055	171,00	519 327,00	522 894,14	3 537,14
10	29.11.2013	37849	17120 ULDŽENÍ BYPÁNINY DO NÁBYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	373,000	380,092	7,092	19,00	7 067,00	7 221,75	154,75
11	29.11.2013	37849	17411 ZÁBYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	2 046,100	2 039,690	-6,410	57,00	116 327,70	117 402,33	774,63
13	29.11.2013	37849	17081 OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	803,600	809,510	5,910	323,28	226 296,27	228 207,54	1 911,18
16	29.11.2013	37849	145167 PODKL A VÝPLŇ VŠSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚRO	M3	186,000	187,182	1,182	323,38	60 148,08	60 530,82	382,84
21	29.11.2013	37849	167401 VŠSTVY PRO OBNOVU OPRAVY Z ASFALT BETONU	M3	36,000	39,040	3,040	3 532,10	127 156,00	141 672,07	15 016,47
24	29.11.2013	37849	167434 POTRUBÍ Z TRUB PŘĚST ODPAJ DN DO ŽOIKÁ	M	203,000	222,700	19,700	209,00	42 427,00	48 544,50	4 117,50
45	29.11.2013	37849	169801 VÝSTRAŽNÁ POUJE SEDE BARVY	M	993,800	1 013,500	19,700	22,42	22 281,00	22 722,87	441,67
N1	29.11.2013	37849	177901 Výřez s montáž odbočné křivky pro potrubí DN 200 M+D	ks	0,000	8,000	8,000	4 795,00	0,00	38 380,00	38 380,00
N2a	29.11.2013	37849	087.2b.00 Přechod potrubí PVD-U - 11kn, ve rosnění D+M	kus	0,00	2,000	2,000	750,00	0,00	1 500,00	1 500,00
N2b	29.11.2013	37849	087.2b.00 Redukce šl. DN160 (200)125, D+M	kus	0,00	2,000	2,000	1 895,00	0,00	3 790,00	3 790,00
N2c	29.11.2013	37849	087.2b.00 Línová odpažní kolena s patkou DN125, D+M	kus	0,00	2,000	2,000	2 296,50	0,00	4 593,00	4 593,00
N2d	29.11.2013	37849	087.2b.01 Lapač sítěšních splavenin línový DN125, D+M	kus	0,00	2,000	2,000	1 150,00	0,00	2 300,00	2 300,00
N2e	29.11.2013	37849	087.2b.01 Línová odpažní trouba DN125, d.1,5m, D+M	kus	0,00	2,000	2,000	2 995,00	0,00	5 990,00	5 990,00
N2f	29.11.2013	37849	087.2b.01 Límec z Pz plochu 11,3,8mm, D+M	kus	0,00	2,000	2,000	495,00	0,00	990,00	990,00
N2g	29.11.2013	37849	087.2b.01 Línová odpažní trouba DN125, d.1,5m, D+M	kus	0,00	2,000	2,000	2 815,00	0,00	5 630,00	5 630,00
	29.11.2013	37849	014162a POPLATKY ZA SKLÁDKU - přibýrněná zemina	T	0,00	7,092	7,092	15,20	0,00	107,80	107,80
	29.11.2013	37849	014162b POPLATKY ZA SKLÁDKU - žbřna	T	0,00	0,714	0,714	76,00	0,00	54,28	54,28

Rozdíł aprůl SoD celkem Kč:

81 128,80

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odbožný závod Dopravní stavby JIH
př. Česká Budějovice
Česká Budějovice, Branišovská 1713
IČ: 480 05 599, DIČ: CZ480 35 599

MAURINO spol. s r. o.
Přávká 2168/3
370 01 Česká Budějovice
IČP: 480 35 203-4
JKP Consulting Engineers, s.r.o.
Jankovcova 1057/19, Classic 7 - budova
CZ - 170 00 Praha 7
Tel: +420 355 735 111, Fax: +420 265 735
C: +420 355 735 111, DIČ: CZ480 35 599

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o.	<i>V. T. SÍRÁTEK</i>	23.02.2014
Schválil:		
Ředitel stavby/TL		
Maurino spol. s r. o.	<i>M. A.</i>	25.2.2014
projektant/AD		
JKP Consulting Engineers s.r.o.	<i>J. K. P.</i>	24.2.2014
zmluvní objednatel		
Jihočeský kraj	<i>M. B.</i>	18.2.2014
Hlavní inženýr/měnič/DK/DOK		
Schválil:		

navrženka na potrubí DN 700 - 8 ks
připrava pro uliční vpusti - 6 ks - potrubí DN 200 6 m (1bm/ks), zesílení potrubí - 6 ks
dešťové svody - 2 kpl - 13,7 bm potrubí DN 200, přepojení svodů - geigera-napojení

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1875/2
370 76 Česká Budějovice (2)

Změnový list č.3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. et. Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu: 202 Most nad struskovodem v km 1,480 - větev sever						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1-38	23.1.2014	SO 202	Most nad struskovodem v km 1,480 - větev sever	odstranění stáv. struskovodu, zřízení podkladů, montáž nového struskovodu s uložením do chrániček, obetonování	most nad stávajícím struskovodem se nebude provádět, nutnost zřízení nového struskovodu s uložením do chráničky	
N1-N9	23.1.2014	SO 202	demontáž stávajícího a montáž nového struskovodu s uložením do chráničky	odstranění stáv. struskovodu, zřízení podkladů, montáž nového struskovodu s uložením do chrániček, obetonování	most nad stávajícím struskovodem se nebude provádět, nutnost zřízení nového struskovodu s uložením do chráničky	

* může být dotoženo na samostatném listu

Změnový list č. 3 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559							
Číslo a název objektu: 202 Most nad železničím přejezdem v km 1,480 - vřetev sever												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zapsána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl. množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozíl. celk. ceny Kč	
1-3B	6.2.2014	KD č. 15	SO 202	Most nad železničím přejezdem v km 1,480 - vřetev sever	stav. objekt	1,00	0,000	-1,000	3 388 833,23	3 388 833,23	0,00	-3 388 833,23
N1	6.2.2014	KD č. 15	381102302	Úprava pláně v zářezích se ztlumením	M2	0,00	84,000	84,000	18,52	0,00	1 555,68	1 555,68
N2	6.2.2014	KD č. 15	451541111	Ležce pod potrubí otevřený výkop za měřkadrťe	M3	0,00	25,200	25,200	721,57	0,00	18 183,56	18 183,56
N3	6.2.2014	KD č. 15	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	0,00	8,400	8,400	2 389,03	0,00	20 067,86	20 067,86
N4	6.2.2014	KD č. 15	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prázdný otevřený výkop za avafovaných sítí Karl	T	0,00	4,410	4,410	20 571,37	0,00	90 719,74	90 719,74
N5	6.2.2014	KD č. 15	871425218	Potrubí X-STREAM DN600	M	0,00	84,000	84,000	1 377,88	0,00	115 741,92	115 741,92
N6	6.2.2014	KD č. 15	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	M3	0,00	36,742	36,742	2 484,01	0,00	90 531,67	90 531,67
N7	6.2.2014	KD č. 15	899843111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	M2	0,00	75,600	75,600	149,18	0,00	11 278,01	11 278,01
N8	6.2.2014	KD č. 15	899019901	DMTŽ stáv. potrubí + MTŽ nového potrubí železobetonu (dodavatel Teplárna a.s.)	M	0,00	42,000	42,000	3 760,04	0,00	157 921,68	157 921,68
N9	6.2.2014	KD č. 15	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	0,00	157,620	157,620	8,71	0,00	1 372,87	1 372,87

Rozdíl proti SoD celkem Kč:




Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o.	<i>V. Siroter</i>	29.2.2014

SWIETELSKY stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 oblast České Budějovice
 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713/36
 IČ: 480 35 596, DIČ: CZ480 35 599

Schválil:

inženýr stavby/TD	podpis	datum
Mauring spol. s r.o.	<i>Miroslav Štěrba</i>	25.2.2014
projektant/VAD	podpis	datum
IKP Consulting Engineers s.r.o.	<i>Pavel Dvořák</i>	27.1.14
zadávatel/objektant	podpis	datum
Jihočeský kraj	<i>Mgr. Luboš Průcha</i>	26.2.2014
Hlavní inženýrský manažer/OKP/OKČ	podpis	datum
Schválil:		



MAURING spol. s r.o.
 Playská 2166/3
 370 01 České Budějovice
 Tel.: 386 353 203-4



IKP Consulting Engineers, s.r.o.
 Jaskovce 163749 Classic 7 -- budova C
 CZ - 170 03 Praha 7
 Tel: +420 255 733 111; Fax: +420 255 733 111
 IČ: 45799918 DIČ: CZ45799918

**KRAJSKÝ ÚRAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (3)

PRÍLOHA Č. 4 K HAT 195

Změnový list č. 4 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Název projektu: Přelazka silnice 1/155 a 1/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1/00/20.02559

Číslo a název objemu 102.1 Vělov jh. - hlavní komunikace

por. č. položky	dátum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyloučení OK/POKČ
N10, N21- N26, N29, N31- N39, N42, N43, N40	13.2.2014	SO 102.1	zřízení provizorní panelové komunikace Nové Hradčovic a s tím spojené zemní a stavební práce	odstranění křovin a pokácení stromů, úprava podkladů, pokládka panelů, krajnice, dopravní opatření, zřízení dočasného propustku, demontáž stáv. oplocení, zřízení oplocení staveniště	realizace stavby se zachováním provozu dopravy střídavě v jednom pruhu (semafor), nevyhovuje, způsobuje dopravní kolaps, provizorní panelová komunikace tento problém řeší	
N19, N20, N2, N28, N30, N40, N41, N43, N40	13.2.2014	SO 102.1	zřízení provizorní panelové komunikace Nové Hradčovic a s tím spojené zemní a stavební práce	rozebrání panelů, odstranění podkladních vrstev, vybourání propustku, odstranění staveništního oplocení, odvoz na skládku, výsadba stromů, úprava terénu zatravnění	realizace stavby se zachováním provozu dopravy střídavě v jednom pruhu (semafor) nevyhovuje, způsobuje dopravní kolaps, provizorní panelová komunikace tento problém řeší	

Změnový list č. 4 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559								
Číslo a název objemu: TOŽ.1 Větev jh - hlavní komunikace												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zakreslena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdił množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdił celk. ceny Kč	
N1	13.2.2014	KD č. 18	11201101	Odstřanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm a kořeny z celkové plochy do 1000 m2	M2	0,00	53,000	53,000	32,05	0,00	1 898,85	1 898,85
N2	13.2.2014	KD č. 18	11201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	M2	0,00	53,000	53,000	28,13	0,00	1 225,89	1 225,89
N3	13.2.2014	KD č. 18	112101122	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm	KUS	0,00	1,000	1,000	144,06	0,00	144,06	144,06
N4	13.2.2014	KD č. 18	112111111	Spálení větví všech druhů stromů	KUS	0,00	1,000	1,000	328,59	0,00	328,59	328,59
N5	13.2.2014	KD č. 18	112201102	Odstřanění pařezů D do 500 mm	KUS	0,00	1,000	1,000	428,91	0,00	428,91	428,91
N6	13.2.2014	KD č. 18	162301416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm	KUS	0,00	1,000	1,000	735,92	0,00	735,92	735,92
N7	13.2.2014	KD č. 18	162301916	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km Hluboká nad Vřavou	KUS	0,00	2,000	2,000	64,35	0,00	128,70	128,70
N8	13.2.2014	KD č. 18	121101101	Sejmuti omlice s přemístěním do 50 m	m3	0,00	214,500	214,500	26,13	0,00	5 604,89	5 604,89
N9	13.2.2014	KD č. 18	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuňných	m3	0,00	187,500	187,500	21,28	0,00	3 990,00	3 990,00
N10	13.2.2014	KD č. 18	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuňnutím	M2	0,00	832,000	832,000	19,25	0,00	16 016,00	16 016,00
N11	13.2.2014	KD č. 18	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina II 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	M2	0,00	1 430,000	1 430,000	15,32	0,00	21 907,60	21 907,60
N12	13.2.2014	KD č. 18	181202301	Úprava pláně na násypech bez zhuňnutí	M2	0,00	1 430,000	1 430,000	14,56	0,00	20 820,00	20 820,00
N13	13.2.2014	KD č. 18	181301102	Rozproštění omlice, rovina, II. 10-15 cm	m2	0,00	1 430,000	1 430,000	31,93	0,00	45 659,90	45 659,90
N14	13.2.2014	KD č. 18	181411181	Založení parkového trávníku výševní plochy do 1000 m2 v rovině a v svahu do 1:5	M2	0,00	1 430,000	1 430,000	12,57	0,00	17 975,10	17 975,10
N15	13.2.2014	KD č. 18	00572410	Směs travní parková II, mírně zatěží PROF1	kg	0,00	50,050	50,050	125,08	0,00	6 259,25	6 259,25
N16	13.2.2014	KD č. 18	185803111	Ošetření trávníků v rovině	m2	0,00	1 430,000	1 430,000	2,85	0,00	4 075,50	4 075,50
N17	13.2.2014	KD č. 18	183101814	Jámky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy II 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	KUS	0,00	2,000	2,000	162,88	0,00	325,72	325,72
N18	13.2.2014	KD č. 18	184102112	Výsadba dřeviny a balím D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	KUS	0,00	2,000	2,000	53,90	0,00	107,80	107,80
N19	13.2.2014	KD č. 18	028524001	DUB QUERCUS ROBUR 12-16	KUS	0,00	2,000	2,000	2 941,18	0,00	5 882,36	5 882,36
N20	13.2.2014	KD č. 18	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	M3	0,00	0,250	0,250	975,00	0,00	243,75	243,75
N21	13.2.2014	KD č. 18	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m tloučky do 2 m	KUS	0,00	2,000	2,000	121,75	0,00	243,50	243,50
N22	13.2.2014	KD č. 18	052171180	lyče dřevěné v kůle 8 m tl. 10 cm	M3	0,00	0,185	0,185	1 135,40	0,00	187,34	187,34
N23	13.2.2014	KD č. 18	11001	DIO	měsííc	0,00	4,000	4,000	53 364,64	0,00	213 638,56	213 638,56
N24	13.2.2014	KD č. 18	986071822	Rozebření drátěného plátva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	M	0,00	59,000	59,000	40,33	0,00	2 137,49	2 137,49
N25	13.2.2014	KD č. 18	986071711	Bourání sloupků a vzpěr plochých oceľových do 2,5 m zabezpečovaných	KUS	0,00	25,000	25,000	249,15	0,00	6 228,75	6 228,75
N26	13.2.2014	KD č. 18	348401139	Přepojení oplocení stroj plativu v. do 2 m	M	0,00	3,000	3,000	284,41	0,00	853,23	853,23
N27	13.2.2014	KD č. 18	348990091	Plošná zad' vo. zemních prací tl. 185 mm z beton tvarovek jednostranně šířkových přírodních, v. 2m	m	0,00	22,000	22,000	6 995,32	0,00	153 897,04	153 897,04
N28	13.2.2014	KD č. 18	348171129	Osazení staveništního oplocení	M	0,00	145,000	145,000	189,47	0,00	27 473,15	27 473,15
N29	13.2.2014	KD č. 18	986072819	Rozebření staveništního oplocení	M	0,00	145,000	145,000	89,45	0,00	12 970,25	12 970,25
N30	13.2.2014	KD č. 18	664811111	Podklad ze štrkodřívě ŠD tl 200 mm	M2	0,00	832,000	832,000	80,03	0,00	66 584,86	66 584,86
N31	13.2.2014	KD č. 18	684121111	Osazení silničních panelů; pouze montáž	m2	0,00	832,000	832,000	139,86	0,00	116 383,52	116 383,52
N32	13.2.2014	KD č. 18	599441111	Vyplnění spár mezi panely kamenivem těžkým	m	0,00	555,000	555,000	1,98	0,00	1 098,90	1 098,90
N33	13.2.2014	KD č. 18	599831111	Zpevnění krajnic štrkodřívě tl. 100 mm	M2	0,00	97,500	97,500	43,68	0,00	4 258,80	4 258,80
N34	13.2.2014	KD č. 18	113108241	Rozebření ploch ze silničních panelů	m2	0,00	832,000	832,000	32,55	0,00	27 081,60	27 081,60
N35	13.2.2014	KD č. 18	113107222	Odstřanění podkladu nad 200 m2, kam. dřevěné tl.20 cm	m2	0,00	832,000	832,000	26,74	0,00	22 247,68	22 247,68
N36	13.2.2014	KD č. 18	919541091	Zřízení propustků z trub oceľových DN 1000 vč. zemních prací a dopravy trub	M	0,00	26,000	26,000	20 054,49	0,00	521 416,74	521 416,74
N37	13.2.2014	KD č. 18	966081114	Bourání trubního propustku do DN 1200	M	0,00	26,000	26,000	3 729,16	0,00	96 957,90	96 957,90
N38	13.2.2014	KD č. 18	997002511	Vodorovné přemístění sůl a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovňnutím do 1 km	T	0,00	282,440	282,440	85,38	0,00	24 114,78	24 114,78
N39	13.2.2014	KD č. 18	997002510	Příplatek ZKD 1 km přemístění sůl a vybouraných hmot	T	0,00	2 541,980	2 541,980	9,13	0,00	23 208,09	23 208,09
N40	13.2.2014	KD č. 18	997013939	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	T	0,00	282,440	282,440	60,80	0,00	17 172,35	17 172,35
N41	13.2.2014	KD č. 18	997013501	Odvoz sůl na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	T	0,00	219,630	219,630	219,82	0,00	48 235,14	48 235,14
N42	13.2.2014	KD č. 18	997002611	Nakládání sůl a vybouraných hmot	T	0,00	282,440	282,440	82,75	0,00	23 371,91	23 371,91
N43	13.2.2014	KD č. 18	998228011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	T	0,00	376,740	376,740	238,20	0,00	90 116,21	90 116,21
Rozdił oprati SoD celkem Kč:											1 693 347,23	

**SWIETELSKY**

stavění s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH
oblast' České Budějovice
ČR - 370 05 České Budějovice, Branišovská 1713
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno		podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o.	VIT SIDOTER	[Signature]	29.2.2014

Schválil:

inženýr stavby/TD			
Mauring spol. s r.o.	MIROSLAV ŠTOL	[Signature]	25.2.2014
projektant			
KP Consulting Engineers s.r.o.	JOSYF VICHARIL	[Signature]	24.2.2014
zadávateľ/objednatel	VITKA KILBAKOVÁ	[Signature]	24.2.2014
Jihočeský kraj	M.B. LUBAŘ PRŮCHA	[Signature]	24.2.2014
Hlavní finanční manažer DKP/OKC:		podpis:	datum:
Schválil:		podpis:	datum:

MAURING spol. s r.o.

Plavská 2188/3

370 01 České Budějovice (10)
Tel.: 386353203-4

KP Consulting Engineers, s.r.o.

Prácheňská 1027/46, Opatov 7 - budov

ČZ - 170 09 Praha 7

t: +420 265 730 411, Fax: +420 265 73

0 48796016 DIČ: CZ48796016

STAVBY ÚRAD

Jihočeský kraj

Stavby úřadu
Prácheňská 1027/46
Opatov 7 - budov
370 09 České Budějovice (10)