



KUJCP018KQ03

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/161/14

číslo smlouvy zhotovitele: 14/3221

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Jiří Letovský**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):  
**INBEST spol. s r.o.**,  
se sídlem: Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice  
jednající: Ing. Michael Šmucr, jednatel společnosti, tel. č. 386352623  
IČ: 608 51 970  
Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:  
Ing. Michael Šmucr, tel. č. 602 474 383

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** K – BUILDING CB, a.s.  
se sídlem: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice  
IČ: 261 055 94  
DIČ: CZ 261 055 94  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 207975868/0300  
zápis v obchodním rejstříku: odd.B, vložka 1516 u Krajského soudu v Č.Budějovicích  
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Martin Kačenka**, předseda představenstva tel. č. 387 843 211

Odpovědný geodet: Ing.Miroslav Hořejší tel. č. 605 250 235

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání

a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Josef Pumpr

tel. č. 602 151 912

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jan Pelikán

tel. č. 725 117 558

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Josef Pumpr

tel. č. 602 151 912

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

### **Preambule**

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.4.2014 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Most Jindřichův Hradec – Nový Dvůr“ dokončení opravy mostu

### **II. Předmět**

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou PONTEx spol. s r.o. v lednu 2014 zavazuje k provedení díla:

#### **„Most Jindřichův Hradec – Nový Dvůr“ dokončení opravy mostu.**

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Místo stavby Jindřichův Hradec - Pražské předměstí, místní komunikace mezi ulicemi Pražská směrem k Novému Dvoru
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatel a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických

norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady, bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
  - b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do 120 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	8 492 888,00
DPH 21 %	1 783 506,48
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>10 276 394,48</b>

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
  - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:  
Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacního řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
- 5.3. Méněpráce budou oceněny takto:  
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

## V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).

5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek“), kde jsou jako měrné jednotky uvedeny KČ, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé předložení případných subdodavatelských faktur). Pro projektové práce se pro timesheet použijí hodinové sazby dle ceníku UNIKA.
8. Faktura vystavená zhotovitelem bude označena logem poskytovatele dotace, názvem veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. proj.: ..... ) bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky. /neplatí pro tuto zakázku/.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## **VI. Způsob provádění díla**

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky,

taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –  
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto publicity (billboard + plaketa), umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

## VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

### **VIII. Předání a převzetí díla**

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném



termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

#### **IX. Záruka, reklamace**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabavuje zhotovitele povinností předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

## X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:

- a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
- b) Projektová dokumentace zpracovaná firmou PONTEX spol. s r.o.

2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Stavba je spolufinancována z dotačních fondů ...-----..., proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající. /neplatí pro tuto zakázku/
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
9. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z .../neplatí pro tuto zakázku/. Přesný vzhled takového označení předá po odsouhlasení poskytovatelem dotace objednatel zhotoviteli před vlastní instalací.
10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu – tj. nejméně do ...../neplatí pro tuto zakázku/ dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro

vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace – viz publicita projektu.

#### **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

#### **XII. Smluvní pokuty**

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **12 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

#### **XIII. Všeobecná ustanovení**

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro


- provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
  5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
  6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
  7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


V Českých Budějovicích dne 16. 6. 2014


V Českých Budějovicích dne 9.6.2014

za objednatele:

za zhotovitele:

  
-----  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje

  
-----  
Martin Kačenka  
předseda představenstva



Odštěpný závod stavební a mechanizační

**K-BUILDINGCB**  
s.r.o.

(3) Hraniční 2094  
370 06 České Budějovice

## REKAPITULACE

STAVBA :

Oprava mostu J.Hradec - Nový Dvůr

OBJEKT	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
01 Smluvní požadavky	76 209,50	16 004,00	92 213,50
02 Požadavky objednatele	992 710,12	208 469,13	1 201 179,25
201 Most	7 423 968,38	1 559 033,36	8 983 001,74
<b>CELKEM</b>	<b>8 492 888,00</b>	<b>1 783 506,48</b>	<b>10 276 394,48</b>

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 05 702 03 - Oprava mostu J.Hradec - Nový Dvůr

číslo a název SO: 01 - Smluvní požadavky

číslo a název rozpočtu: 1 - Soupis prací

Pof.	Kód	Varianta	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU Uložení stavební betonové a železobetonové sutě. <input type="checkbox"/> Kategorie odpadu "O" - řízená skládka Fedruš <input type="checkbox"/> Bude fakturováno dle skutečnosti, Výměry odsouhlasí investor stavby.	T	210,920	155,00	32 692,60
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU Trahná živice - kategorie odpadu "O". <input type="checkbox"/> Bude předáno k recyklaci na obalovnu v Jarošově nad Nežárkou <input type="checkbox"/> Bude fakturováno dle skutečnosti, Výměry odsouhlasí investor stavby. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	T	41,240	240,00	9 897,60
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU Dřevo z bednění a pažení. <input type="checkbox"/> Kategorie odpadu "O" - řízená skládka Fedruš <input type="checkbox"/> Bude fakturováno dle skutečnosti, Výměry odsouhlasí investor stavby.	T	6,840	50,00	342,00
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU Plastové svody od stávajících odvodňovačů. <input type="checkbox"/> Kategorie odpadu "O", řízená skládka Fedruš. <input type="checkbox"/> Bude fakturováno dle skutečnosti, Výměry odsouhlasí investor stavby.	T	0,160	1 000,00	160,00
5	014102	e	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina a kamenivo. Odpad kategorie "O" <input type="checkbox"/> Uložení na řízenou skládku Fedruš <input type="checkbox"/> Bude fakturováno dle skutečnosti, Výměry odsouhlasí investor stavby.	T	367,970	90,00	33 117,30
			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>76 209,50</b>
							<b>76 209,50</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			<b>Vícepráce</b>				
			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Méněpráce</b>				
			<b>Méněpráce celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>celkem</b>				<b>0,00</b>
							<b>76 209,50</b>

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 05 702 03 - Oprava mostu J.Hradec - Nový Dvůr  
 číslo a název SO: 02 - Požadavky objednatele  
 číslo a název rozpočtu: 2 - Soupis prací

Pof.	Kód	Varianta	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
č.pol.	položky	položky			jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
2	02520a		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zhotovitel provede všechny nutné zkoušky dle platných ČSN a TKP	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
3	02520b		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Podle požadavku investora bude fakturováno dle skutečnosti, nad rámec ČSN a TKP Položka bude fakturována pouze se souhlasem investora.	KČ	80 000,000	1,00	80 000,00
4	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
5	02620a		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU zhotovitel provede všechny nutné zkoušky dle platných ČSN a TKP	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
6	02620b		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU podle požadavku investora bude fakturováno dle skutečnosti, nad rámec ČSN a TKP Položka bude fakturována pouze se souhlasem investora.	KČ	80 000,000	1,00	80 000,00
7	027001x		ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA KOMUNIKACE Poplatek ŘSD ČR za částečnou uzavírku komunikace, cena 5 Kč za m2/den pro nepodnikatelské účely POZN: Fakturováno podle skutečných nákladů, zhotovitel předloží časový harmonogram a rozsah uzavírky	KČ	44 100,000	1,00	44 100,00
8	02710a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Videozáznam a passport objíždné komunikace	KČ	1,000	1 500,00	1 500,00
9	02710b		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Položka bude fakturována pouze na základě požadavku investora, skutečné výměry budou schváleny investorem Oprava objíždných komunikací	KČ	400 000,000	1,00	400 000,00
10	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytýčení inženýrských sítí dozor O2 při manipulaci s kabelem O2	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
11	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU podle požadavků investora bude fakturováno dle skutečnosti	KČ	80 000,000	1,00	80 000,00
12	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU dodatečný diagnostický průzkum osobou s oprávněním provádět diagnostiku ve stavebnictví	KČ	1,000	50 000,00	50 000,00
13	02910a		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytýčení staveniště, zaměření skutečného provedení ve výkresové a digitální formě, včetně zákresu do katastrální mapy, vyhotovení geometrických plánů trvalých záborů	KČ	1,000	40 000,00	40 000,00

14	02910b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKA MĚŘENÍ Geodetické zaměření stávajícího stavu	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
15	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KČ	1,000	8 500,00	8 500,00
16	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Vypracování skutečného provedení stavby v digitální a výkresové formě	KČ	1,000	140 000,00	140 000,00
17	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Vypracování skutečného provedení stavby v digitální a výkresové formě	KČ	1,000	16 000,00	16 000,00
18	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY 1. HPM	KČ	1,000	8 500,00	8 500,00
19	02971	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU Kontrola hutnění přechodových oblastí	KČ	1,000	4 110,12	4 110,12
		<b>Vícepráce konstrukční práce</b>				992 740,12
		<b>Méněpráce</b>				992 740,12
		<b>Ostatní ve výkazu nespecifikované práce</b>				
		<b>Vícepráce</b>				
		<b>Vícepráce celkem</b>				0,00
		<b>Méněpráce</b>				
		<b>Méněpráce celkem</b>				0,00
		<b>Celkem</b>				0,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 05 702 03 - Oprava mostu J.Hradec - Nový Dvůr

číslo a název SO: 201 - Most

číslo a název rozpočtu: 3 - Výkaz výměr

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1						7	8
			<b>Zemní práce</b>				
1	113136		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM Stávající kryt na začátku a konci úpravy POZNÁMKA:Odstraněná živice bude odvezena na řízenou skládku Fedrpuš	M3	18,744	738,00	13 833,07
2	113325		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 8KM Podklad vozovky na začátku a konci úpravy Pozn.: Kamenivo bude odvezeno na řízenou skládku Fedrpuš	M3	27,090	303,00	8 208,27
6	123215		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 3 ODVOZ DO 8KM Odkop na svazích pod mostem POZNÁMKA:Vykopaná hornina bude odvezena na řízenou skládku Fedrpuš.	M3	138,819	189,00	26 236,79
7	13121		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 včetně zřízení a odstranění pažení, odvoz na mezideponii Výkop pro opěrný práh a pro odhalení základu P3, Bude upřesněno na základě sondy a fakturováno dle skutečnosti. Výměry odsouhlasí investor stavby.	M3	182,000	100,00	18 200,00
8	131215		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR 3 S ODVOZEM DO 8KM POZNÁMKA:Vykopaná hornina bude odvezena na skládku Fedrpuš.	M3	21,075	189,00	3 983,18
9	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Dosypání štěrkodrtí včetně hutnění.	M3	18,263	735,00	13 423,31
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT včetně naložení a dovozu z mezideponie	M3	182,000	115,00	20 930,00
39	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM Oprava objízdných omunikačí POZNÁMKA:Odstraněná živice bude odvezena na obalovnu do Jarošova nad Nežárkou. Bude fakturováno dle skutečného provedení, výměry budou odsouhlaseny investorem. Bude fakturováno dle skutečnosti, po odsouhlasení investorem stvby.	M3	120,000	614,00	73 680,00
40	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Včetně hutnění	M3	396,030	337,00	133 462,11
54	12321		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 3 Odkop na svazích pod mostem. Včetně odvozu na mezideponii	M3	10,000	104,00	1 040,00

	<b>2</b>		<b>Základy</b>				
1	212622		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR 3-4 Vyvedení drenáže OP1 do svahu. Položka obsahuje částečně děrovanou trubku PVC průměru 100 mm, lože z prostého betonu, zásyp štěrkopískem a obetonování ústí	M	5,000	225,00	1 125,00
2	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU	M3	0,535	62 237,00	33 296,80
3	21361		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE geotextilie s jednostrannou filtrační vrstvou. □ Ochrana izolace za rubem opěr	M2	37,802	55,00	2 079,11
4	21680	a	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 12MM pro výztuž pr. 8 mm, včetně vlepení.	M	70,000	624,00	43 680,00
6	21680	b	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 18MM pro výztuž pr. 14 mm, včetně vlepení	M	14,400	826,00	11 894,40
8	21680	d	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 22MM pro výztuž pr. 16 mm, včetně lepení □ Přikotvení náhrady degradovaného betonu spodní stavby. □ POZN: Položka bude fakturována jen se souhlasem investora, rozměry budou schváleny investorem.	M	30,000	932,00	27 960,00
9	21680	c	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 22MM Pro výztuž prům 16 mm, včetně lepení	M	212,400	932,00	197 956,80
12	21680	e	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 60MM vrty pro odvodňovací trubičky. □ Bude upřesněno při stavbě. Výměry budou odsouhlaseny investorem stavby.	M	5,360	1 990,00	10 666,40
13	21680	f	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 110MM vrty pro mostní odvodňovače □ Bude upřesněno při stavbě. Skutečné rozměry budou odsouhlaseny investorem stavby.	M	1,920	2 370,00	4 550,40
14	21680	g	VRTY DO ŽELEZOBETONU PRŮM 150MM do stávajících křidel pro vyvedení drenáže za opěrami	M	6,800	2 370,00	16 116,00
			<b>Základ</b>				<b>419 324,91</b>
	<b>3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>				
1	317125		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37) beton C30/37-XF4, výroba a osazení, včetně výztuže a konstrukční oceli, včetně vrtů pro přikotvení, včetně kotvení.	M3	9,438	34 170,00	322 496,46
2	317172		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Kovové přípravky pro kotvení monolitické římsy, kotvy M 24 po 2,0 m. Včetně protikorozní ochrany včetně vyvrtání otvorů a lepení. □ Pozn.: Skutečné rozměry budou odsouhlaseny investorem stavby	KG	468,000	65,00	30 420,00
3	317325	a	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) beton C30/37-XF4, vč. provedení řezaných spar, striáže a podbetonování	M3	52,930	3 868,00	204 733,24
5	317325	b	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Přechodové desky říms. beton C30/37-XF4 □	M3	17,220	3 868,00	66 606,96



48	42441		INJEKTÁŽ KANÁLKŮ DEFINITIVNÍCH KABELŮ Odborný odhad. Bude upřesněno při dodatečném diagnostickém průzkumu. Položka bude fakturována dle skutečnosti po odsouhlasení investorem stavby.	M	140,000	696,00	97 440,00
55	45152		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO Vyrovnávací vrstva pod přechodové desky říms. Zavibrováný štěrka	M3	3,000	766,00	2 298,00
			<b>Vozovkové konstrukce</b>				<b>1 315 710,85</b>
			<b>5</b>				
			<b>Komunikace</b>				
1	572211	a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 C50B5, množství 0,40 kg/m2	M2	730,550	15,00	10 958,25
2	572211	b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 C50B5, množství 0,40 kg/m2 Oprava objízdných komunikací	M2	3 000,000	15,00	45 000,00
4	574141		ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 50MM Obrusná vrstva ACO11+	M2	539,000	280,00	150 920,00
5	574132		ASFALTOVÝ BETON TR II TL 40MM ACO11 Oprava objízdných komunikací POZN: Položka bude fakturována pouze na základě požadavku investora, skutečné výměry budou schváleny investorem.	M2	3 000,000	175,00	525 000,00
6	575184		LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 40MM TR IV Ochranná vrstva na mostě. MA 11IV	M2	335,000	425,00	142 375,00
44	572223		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Množství 0,9 kg/m2 Mezi kamenivem a podkladní vrstvou vozovky	M2	193,000	23,00	4 439,00
45	574151		ASFALTOVÝ BETON TR.I TL. 60MM Ložná vrstva mimo most. ACL16+	M2	193,000	368,00	71 024,00
46	57462		OBALOVANÉ KAMENIVO TL DO 100MM Podkladní vrstva mimo most. ACP22+, tl. 90 mm	M2	193,000	518,00	99 974,00
47	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA Vyrovnávací vrstva ve výkopech. Včetně hutnění. tl. 250 + 300 mm	M3	56,045	723,00	40 520,54
			<b>Komunikace</b>				<b>690 240,75</b>
			<b>6</b>				
			<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				
1	626111		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM	M2	394,289	578,00	227 899,04
2	626112		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM	M2	102,852	848,00	87 218,50
3	626113		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM	M2	40,944	1 130,00	46 266,72
4	626122		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	36,432	1 412,00	51 441,98
5	626133		REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAC MALTOU TRIVRST TL DO 90MM	M2	7,555	2 245,00	16 960,98
6	626222		REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	M2	1,346	1 412,00	1 900,55
7	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	632,758	89,00	56 315,46
8	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	982,571	174,00	170 967,35
9	62650		SANACE KOTEV PŘEDPÍNACÍCH KABELŮ prefa nosníky I 73, odrezivění a antikorozi nátěr	KUS	96,000	375,00	36 000,00

10	62660		SANACE MOSTNÍCH LOŽISEK odrezivění a antikorozní nátěr hrncových ložisek	KUS	36,000	700,00	25 200,00
							720 700,56
			<b>Přidružená stavební výroba</b>				
1	711111		IZOLACE BÉŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY 1×ALP + 2×ALN	M2	127,389	68,00	8 662,45
2	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY izolace NAIP	M2	182,988	165,00	30 193,02
3	711442		IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČET VRST izolace NAIP	M2	619,372	550,00	340 654,60
4	78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST dvojnásobný epoxidový nátěr	M2	5,024	620,00	3 114,88
5	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C hydrofobní protikarbonatační nátěr	M2	1 337,375	112,00	149 786,00
							532 400,95
			<b>Potrubí</b>				
1	87133a		POTRUBÍ Z TRUB PVC TLAK DN DO 150MM trubky průměr 140×2,8 mm	M	2,400	110,00	264,00
2	87133b		POTRUBÍ Z TRUB PVC TLAK DN DO 150MM	M	10,800	140,00	1 512,00
3	875272		POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH	M	23,263	117,00	2 721,77
4	87633a		CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 150MM KOPODUR 110/94, včetně zatahovacího lanka a zavíkování	M	343,000	52,00	17 836,00
5	87633b		CHRÁNIČKY Z TRUB PVC DN DO 150MM dělené kabelové chráničky 110/100, včetně zavíkování	M	68,000	348,00	23 664,00
							45 997,77
			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
1	911213		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽAR ZINK PONOREM S NÁTĚREM položka obsahuje výrobu zábradlí, protikorozní ochranu dle TKP, montáž včetně přikotvení k římsě vlepovanými kotvami z nerezové oceli, vyvrtání otvorů, podmazání plastbetonem	M	131,000	5 100,00	668 100,00
2	914134	a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemístění, kontroly úplnosti během výstavby, včetně odvozu.	KUS	7,000	1 200,00	8 400,00
3	914134	b	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemístění, kontroly úplnosti během výstavby, včetně odvozu.s přemístěním	KUS	12,000	400,00	4 800,00
4	914134	c	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemístění, kontroly úplnosti během výstavby, včetně odvozu.s přemístěním	KUS	3,000	600,00	1 800,00

5	914134	d	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemístění, kontroly úplnosti během výstavby, včetně odvozu.s přemístěním	KUS	4,000	800,00	3 200,00
6	914434		DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemístění, kontroly úplnosti během výstavby, včetně odvozu.s přemístěním Položka obsahuje tabuli s fluorescenčním pozadím a značkami B 20a, A 15 a uchyceným světlem S7, s přesunutím	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
7	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ SSZ VS1, halogen (blikání) se zdrojem Provizorní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemístění, kontroly úplnosti během výstavby, včetně odvozu.s přemístěním	KUS	3,000	1 000,00	3 000,00
9	916154		SĚMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení s přemístěním, kompletní, vč. akumulátoru, údržby, odvozu	KUS	1,000	16 200,00	16 200,00
10	916324		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemístění, kontroly úplnosti během výstavby, včetně odvozu.s přemístěním	KUS	3,000	1 500,00	4 500,00
12	916354		SMĚROVACÍ DESKY Z4 S FÓLIÍ TR 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení kompletní. Včetně patních desek, sloupků, případně přemístění, kontroly úplnosti během výstavby, včetně odvozu.s přemístěním	KUS	6,000	500,00	3 000,00
13	919111		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM spára ve vozovce nad středními podpěrami	M	16,200	60,00	972,00
14	919112		ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM zařiznutí vozovky na ZÚ a KÚ	M	13,500	93,00	1 255,50
15	919142		ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM spára v desce vyrovnávacího spádového betonu nad středními podpěrami	M	22,419	413,00	9 259,05
16	931181		VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 10MM	M2	22,870	68,00	1 555,16
17	931182		VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU (PRUŽNÉ VLOŽKY) TL DO 20MM spára v monolitické římsě nad středními pilíři	M2	1,724	137,00	236,19
18	931323		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 průřez 300 mm2	M	134,741	105,00	14 147,81
19	931325		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 průřez 600 mm2	M	137,330	160,00	21 972,80
20	931333		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 300MM2 průřez 300 mm2	M	0,720	100,00	72,00
21	931334		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 průřez 400 mm2	M	11,420	105,00	1 199,10
22	931337		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES 800MM2 průřez 2000 mm2	M	22,419	220,00	4 932,18
23	93135		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	121,230	28,00	3 394,44

24	93151	a	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM kobercový mostní závěr M60, Včetně potmazání sanační maltou. Včetně vyvrtání a lepení kotev.	M	11,700	17 578,00	205 662,60
25	93151	b	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM kobercový mostní závěr M60, Včetně potmazání sanační maltou. Včetně vyvrtání a lepení kotev.	M	11,700	17 578,00	205 662,60
26	936531	a	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/300 kompletní souprava včetně odpadní tvarovky a uzamykatelné mříže, včetně výškového osazení.	KUS	4,000	12 885,00	51 540,00
27	936531	b	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/300 kompletní souprava včetně odpadní tvarovky, uzamykatelné mříže a trubních svodů z nekorodujícího materiálu podél sloupů kolem silnice I/23, včetně výškového osazení.	KUS	4,000	29 885,00	119 540,00
28	936541	a	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Položka obsahuje nerez trubku DN 50 mm, délky 1,25 m s přírubou 200×200×5 mm a krytem z nekorodujícího materiálu	KUS	14,000	1 410,00	19 740,00
29	936541	b	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI Šikmé odvodňovací trubky před mostním závěrem na OP1.□ Položka obsahuje nerez trubku DN 50 mm, délky 2,50 m s přírubou 250×200×5 mm a krytem z nekorodujícího materiálu□ Včetně vhodné ochranné plastové trubky osazené v koncovém příčniku při betonáži.	KUS	4,000	2 032,00	8 128,00
30	93677		TABULKA S LETOPOČTEM OPRAVY z nekorodujícího materiálu	KUS	2,000	2 000,00	4 000,00
31	93832		OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE	M2	50,100	55,00	2 755,50
32	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Pozn.: Bude upřesněno na stavbě, Skutečné rozměry budou odsouhlaseny investorem stavby.	M2	1 664,662	90,00	149 819,58
33	94390		PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 kPa zřízení, odstranění, nájem	M3OP	1 849,760	125,00	231 220,00
34	94590		ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ zřízení, odstranění, nájem	M2	219,370	290,00	63 617,30
35	966155		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM Vybouraná betonová suť bude odvezena na skládku Fedruš.□ Pozn.: bude fakturováno dle skutečnosti, skutečné rozměry odsouhlasí investor stavby.	M3	43,276	800,00	34 620,80
36	966165	a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM Vybouraná železobetonová suť bude odvezena na skládku Fedruš.□ Pozn.: bude fakturováno dle skutečnosti, skutečné rozměry odsouhlasí investor stavby.	M3	19,870	1 752,00	34 812,24
37	966165	b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM Rozpadlý beton spodní stavby□ Vybouraná železobetonová suť bude odvezena na skládku Fedruš.□ Pozn.: bude fakturováno dle skutečnosti, skutečné rozměry odsouhlasí investor stavby.	M3	10,000	1 252,00	12 520,00
38	96787		VYBOURÁNÍ MOST ODVODNOVAČŮ odvoz do 5 km□ POZNÁMKA:Kovové části budou odvezeny do Sběrných surovin do J. Hradce.	KUS	8,000	418,00	3 344,00

49	966175		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 8KM Odstranění stávajících dřevěných konstrukcí. □ Včetně odvozu na řízenou skládku Fedrpuš. □ Pozn.: bude fakturováno dle skutečností, skutečné výměry odsouhlasí investor stavby. □	M3	11,405	400,00	4 562,00
50	966184		DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM Odstranění stávajících kovových konstrukcí - konstrukce bednění □ Včetně odvozu do sběrných surovin. □ Pozn.: bude fakturováno dle skutečností, skutečné výměry odsouhlasí investor stavby.	T	6,000	1 584,00	9 504,00
51	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Trvalé dopravní značení □ vodící pruhy š. 125 mm	M2	20,750	220,00	4 565,00
52	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA Pozn.: bude fakturováno dle skutečností, skutečné výměry odsouhlasí investor stavby.	M	50,000	44,00	2 200,00
53	966155	b	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM Odstranění stávajících nekvalitních sanací v nutném rozsahu. □ Pozn.: Bude upřesněno při stavbě, skutečné výměry budou odsouhlaseny investorem stavby. Včetně odvozu na řízenou skládku Fedrpuš.	M3	11,730	2 397,00	28 116,81
56	969233		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ Odstranění plastových svodů na P2. □ Včetně odvozu na řízenou skládku Fedrpuš. □ Pozn.: bude fakturováno dle skutečností, skutečné výměry odsouhlasí investor stavby. □ Skutečné výměry budou odsouhlaseny investorem stavby.	M	15,500	77,00	1 193,50
57	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Kopletní vč. uchycení	KUS	2,000	1 960,00	3 920,00
							3 760,40,46
							7 425 968,38
Ostatní ve výkazu nspecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00