

KUJCP018JQPZ

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/549/13/4**

číslo zhotovitele: S14-013-0032

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

obchodní firma Mauring spol. s. r. o.

zastoupená panem Michalem Frčkem, jednatelem společnosti

tel. č.: 386 353 203

osoba vykonávající TDI na stavbě Ing. Marek Erhart

tel. č.: 386 353 203

zástupce osoby vykonávající TDI na stavbě Miroslav Švec

tel. č.: 386 353 203

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na stavbě : Petr Vach

tel.č.: 386 353 203

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková – rozpočtář – stavař OREG KÚ

tel.č.: 386720185

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice

č. účtu: 994404-0147137001/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, ve vložce 8032

certifikace ISO: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005,
ČSN OHSAS 18001:2008

Osoba oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. František Fryš, vedoucí závodu

tel.č. 387 002 725

Odpovědný geodet: Ing. Vlastimil Sukdolák

tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. František Fryš

tel. č. 387 002 725

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Jaroslav Havlíček tel. č.

Miloslav Jindra tel. č. 724 054 686

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přijímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka tel. č. 602 166 059

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo upravuje následující body původní smlouvy:

IV. Cena za dílo

DLE PŮVODNÍ SMLOUVY

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy:

celkem bez DPH	122 525 584,33 Kč
DPH 21%	25 730 372,71 Kč
Cena celkem včetně DPH	148 255 957,04 Kč

DLE DODATKU č. 1

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 1	122 209 808,33 Kč
DPH 21%	25 663 429,75 Kč
Cena celkem včetně DPH	147 873 868,08 Kč

DLE DODATKU č.2

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 2	122 643 949,63 Kč
DPH 21%	25 755 229,42 Kč
Cena celkem včetně DPH	148 399 179,05 Kč

DLE DODATKU č.3

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 2	126 847 459,61 Kč
DPH 21%	26 637 966,52 Kč
Cena celkem včetně DPH	153 485 426,13 Kč

DLE TOHOTO DODATKU č. 4

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. Smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. příložené změnové listy č.19, č.20, č.21, č.22, č.23, č. 24, č. 25, č.26, č.27, č. 28, č.29, č. 30, č.31, č.32, č.33, č.34 a č. 35):

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 3	126 847 459,61 Kč bez DPH
vícepráce	5 131 104,88 Kč bez DPH
méněpráce	-3 796 464,25 Kč bez DPH

celková cena díla dle tohoto dodatku č. 4

128 182 100,24 Kč bez DPH

DPH 21%	26 918 241,05 Kč
Cena celkem včetně DPH	155 100 341,29 Kč

Ostatní body smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 4 nezměněny, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 800/2014/RK-43 ze dne 17. 7. 2014.

- Příloha č. 1: Změnový list č. 19 – sočné u nové kanalizace
Příloha č. 2: Změnový list č. 20 – SO 203.2 - Ostatní konstrukce
Příloha č. 3: Změnový list č. 21 – SO 204 – Opěrné zdi u okružní křižovatky OK S3 – větev sever
Příloha č. 4: Změnový list č. 22 – SO 02 – Požadavky objednatele /provizorní překládka VN/
Příloha č. 5: Změnový list č. 23 – SO 02 Požadavky objednatele /měření studní/
Příloha č. 6: Změnový list č. 24 – SO 001.1 Příprava území /Terénní úpravy parc.č. 2706 /Votrubovi/
Příloha č. 7: Změnový list č. 25 – SO 001.1 Příprava území /Zacharovi/
Příloha č. 8: Změnový list č. 26 – SO 001.1 Příprava území /vstupní branky v oplocení/
Příloha č. 9: Změnový list č. 27 – SO 261.12 Protihlukový plot podél parc.č. 2681 /Podlešák/
Příloha č. 10: Změnový list č. 28 – SO 261.13 – protihlukový plot podél parc.č. 2706/4 /Votrubovi/
Příloha č. 11: Změnový list č. 29 – SO 261.15 - Protihlukový plot podél parcely č. 2937/2 /Kočí/
Příloha č. 12: Změnový list č. 30 – SO 261.16 - Protihlukový plot podél parc.č. 2937/1 /Hrouda/
Příloha č. 13: Změnový list č. 31 – SO 261.17 – Protihlukový plot podél parc.č. 2935 /Schlehofer/
Příloha č. 14: Změnový list č. 32 – SO 261.18 – Protihlukový plot podél parc.č. 2933 /Šestáková, Vávra/
Příloha č. 15: Změnový list č. 33 – SO 261.19 – Protihlukový plot podél parc.č. 2931 /Tran Hong Phong a Le Ha Thu/
Příloha č. 16: Změnový list č. 34 – SO 261.20 – Protihlukový plot podél parc.č. 3329 /Lattner/
Příloha č. 17: Změnový list č. 35 – SO 261.21 – Protihlukový plot podél parc.č. 3331/1 /Jechovi/

Smlouvu přežkoumal: Iva Votavová

V Českých Budějovicích dne 31-07-2014


za objednatele:



Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 23.7.2014

za zhotovitele:


Ing. František Fryš
vedoucí závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH

 **SWIETELSKY**®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Změnový list č. 19- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559						
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1	12.6.2014		poplatek za likvidaci odpadních vod	odvedení a likvidace spodních vod čerpaných do kanalizace v období od 30.1.2014 do 5.6.2014 při provádění stavby	viz příloha - faktura od ČEVAK a.s.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 19 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 104 Větev západ

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky		měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
N1	12.6.2014	KD č. 32	019901	Likvidace odpadních vod	m3	0,00	5 486,400	5 486,400	30,68	0,00	168 322,75	168 322,75
											168 322,75	

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.	<i>Miroslav Jindra</i>	3. 4. 2014

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Mauring spol. s r.o.	<i>Ing. Marek Erhart</i>	10. 4. 2014
projektant/AD	podpis	datum
IKP Consulting Engineers s.r.o.	<i>Ing. Dušan Čížek</i>	10. 4. 2014
zadavatel/objednatel	podpis	datum
Jihočeský kraj	<i>Ing. Luboš Procha</i>	14. 7. 2014
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



SWIETELSKÝ ⑤

stavební s.r.o.
obstěpny závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tr. 495/58
IČ: 480 26 827 040, DIČ: CZ480 26 827 040
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice (7)
Tel.: 386353203-4

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice ⑤

Změnový list č. 20 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 203.2 - Ostatní konstrukce

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N7	19.3.2014	SO 203.2	změna dle RDS	změna vyvolána dopracováním RDS		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 20 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559								
Číslo a název objektu: SO 203.2 - Ostatní konstrukce														
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky			měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
N1	19.3.2014	KD č. 21	27152	POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO			M3	62,600	90,420	27,820	376,200	23 550,12	34 016,00	10 465,88
N2	19.3.2014	KD č. 21	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505			T	1,60	1,470	-0,126	15 390,000	24 562,44	22 623,30	-1 938,14
N3	19.3.2014	KD č. 21	333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505			T	29,05	15,565	-13,482	14 706,00	427 165,18	228 898,89	-198 266,29
N4	19.3.2014	KD č. 21	711111R	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY - 1xALP + 2xALN			M2	0,00	125,000	125,000	295,00	0,00	36 875,00	36 875,00
N5	19.3.2014	KD č. 21	711112	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY			M2	291,00	229,000	-62,000	263,34	76 631,94	60 304,86	-16 327,08
N6	19.3.2014	KD č. 21	711509b	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII 700g/m2			M2	291,00	199,000	-92,000	82,46	23 995,86	16 409,54	-7 586,32
N7	19.3.2014	KD č. 21	71311	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR PEVNÁ			M2	291,00	0,000	-291,000	234,54	68 251,14	0,00	-68 251,14
												-245 029,09		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:														

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o. Miloslav Jindra		3. 4. 2014



SWIETELSKY [®]

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Mauring spol. s r.o. Ing. Marek Erhart		10. 4. 2014
projektant/AD	podpis	datum
IKP Consulting Engineers s.r.o. Ing. Dušan Cichra		10. 4. 2014
zadavatel/objednatel	podpis	datum
Jihočeský kraj Ing. Luboš Průcha		14. 4. 2014
Hlavní finanční manažer OKPI/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

MAURING spol.s.r.o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice (7)
Tel.: 386 353 203-4

**KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ**
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice [®]

Změnový list č. 21 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 204 - Opěrné zdi u okružní křižovatky OK S3 - větev sever

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N20	17.4.2014	SO 204	změna dle RDS	změna vyvolána dopracováním RDS		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 21 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 204 - Opěrné zdi u okružní křižovatky OK S3 - větev sever

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena		popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
N1	17.4.2014	KD č. 25	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	202,50	174,300	-28,200	1 003,200	203 148,00	174 857,76	-28 290,24
N2	17.4.2014	KD č. 25	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	8,40	29,342	20,942	451,440	3 792,10	13 246,15	9 454,05
N3	17.4.2014	KD č. 25	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	531,00	439,025	-91,975	38,670	20 533,77	16 977,10	-3 556,67
N4	17.4.2014	KD č. 25	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	153,218	183,479	30,261	376,200	57 640,61	69 024,80	11 384,19
N5	17.4.2014	KD č. 25	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	156,260	110,250	-46,010	2 839,970	443 773,71	313 106,69	-130 667,02
N6	17.4.2014	KD č. 25	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	29,689	20,590	-9,099	14 706,000	436 606,43	302 796,54	-133 809,89
N7	17.4.2014	KD č. 25	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	24,660	18,300	-6,360	6 327,000	156 023,82	115 784,10	-40 239,72
N8	17.4.2014	KD č. 25	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	4,69	2,155	-2,530	15 390,000	72 102,15	33 165,45	-38 936,70
N9	17.4.2014	KD č. 25	327325	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	142,430	103,764	-38,666	6 316,740	899 693,28	655 450,21	-244 243,07
N10	17.4.2014	KD č. 25	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NABŘEŽ Z OCELI 10505	T	27,062	9,459	-17,603	14 706,000	397 973,77	139 104,05	-258 869,72
N11	17.4.2014	KD č. 25	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C16/20 (B20)	M3	39,76	40,700	0,943	1 470,60	58 466,64	59 853,42	1 386,78
N12	17.4.2014	KD č. 25	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	M2	841,97	688,856	-153,114	263,34	221 724,38	181 403,34	-40 321,04
N13	17.4.2014	KD č. 25	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	841,97	688,856	-153,114	75,24	63 349,82	51 829,53	-11 520,30
N14	17.4.2014	KD č. 25	71311	IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR PEVNÁ	M2	0,00	169,000	169,000	234,54	0,00	39 637,26	39 637,26
N15	17.4.2014	KD č. 25	711111R	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY - 1xALP + 2xALN	M2	0,00	116,160	116,160	295,00	0,00	34 267,20	34 267,20
N16	17.4.2014	KD č. 25	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	154,50	122,257	-32,243	112,86	17 436,87	13 797,93	-3 638,94
N17	17.4.2014	KD č. 25	911113	OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM	M	122,00	122,230	0,230	4 104,00	500 688,00	501 631,92	943,92
N18	17.4.2014	KD č. 25	911753	OCEL ZÁB SVOD JEDNOSTR VODOR MADLO SL DO 2M ZINK PONOR S NÁT	M	31,00	0,000	-31,000	3 826,60	118 624,60	0,00	-118 624,60
N19	17.4.2014	KD č. 25	931383	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR SILIKON TMELEM PRŮŘ DO 300MM2	M	15,00	96,000	81,000	153,90	2 308,50	14 774,40	12 465,90
N20	17.4.2014	KD č. 25	02943-03	OSTÁTNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SO 200-220 - doprojektování změny po předání RDS	Kč	0,00	1,000	1,000	73 394,50	0,00	73 394,50	73 394,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												-869 784,10

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Miloslav Jindra		3. 4. 2014

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Mauring spol. s r.o. Ing. Marek Erhart		10. 4. 2014
projektant/AD	podpis	datum
IKP Consulting Engineers s.r.o. Ing. Dušan Cichra		10. 4. 2014
zadavatel/objednatel	podpis	datum
Jihočeský kraj Ing. Jitka Hlaváčková		14. 7. 2014
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis	datum
Schválil: Ing. Dušan Cichra		14. 7. 2014

SWIETELSKÝ [®]
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 280 000 DIČ: CZ480 280 000
 Plavská 2166/3
 370 01 České Budějovice (7)
 Tel.: 386 353 203-4

**KRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (3)

Změnový list č. 22 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 02 Požadavky investora

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N16	12.11.2013	SO 02	Provizorní překládka části podzemního vedení VN	<p>Provizorní překládka části podzemního vedení VN byla nutná z důvodu kolize s objektem SO 203 – Most nad cyklostezkou. Tento objekt by nebylo možné založit a tudíž ani provádět do doby než by byla překládka VN v úseku hřbitov Mladé – Okružní křižovatka u „pejskařů“ kompletně dokončena. To ale nebylo možné, neboť překládka kabelu do nové trasy je pod složištěm vedena v násypu zemního tělesa cyklostezky a dále pak podél SO 204 – opěrné zdi. Proto provizorní překládka musela být provedena v předtihu v listopadu 2013, před zahájením prací na SO 203 a SO 204.</p>	<p>Kolize kabelového VN nebyla předpokládána v rámci původních kabelových sítí EONU. V přípravné fázi dokumentace byly veškeré sítě zmapovány a byla navrženy přeložky. Vedení VN, procházelo dle původních podkladů v oddálenější poloze od vlastní stavby a do objektu SO 203 ani SO 204 nezasahovalo. Kabelové vedení mělo být v rámci přeložky silových vedení přeloženo do definitivní polohy po dostavbě silničního tělesa. Skutečná poloha trasy kabelů VN se však buďto výrazně odchylovala od původních podkladů, nebo byla správcem v mezidobí předběžně přeložena do nové trasy, která však byla při realizaci správcem sítě zjednodušena a polohově upravena. Bohužel se tím zásadně změnil původní předpoklad, kdy vedení VN nebylo v kolizi SO 203 ani 204. Předběžně přeložené vedení VN se tak dostalo do kolize se spodní stavbou mostu a opěrné zdi SO 203 a SO 204. V tomto úseku tedy muselo dojít k lokální dodatečné opravě polohy předběžné přeložky do nekolizní polohy.</p>	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 22 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 02 - Požadavky investora

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
N1	12.11.2013	KD č.3	21001 Kabel 22-NA2XS2Y 1x240 mm2 volně uložený	m	0,000	225,000	225,000	18,000	0,00	4 050,00	4 050,00
N2	12.11.2013	KD č.3	21002 Kabelová spojka 22kV 1x120-240 pro NA2XS2Y	ks	0,000	3,000	3,000	482,350	0,00	1 447,05	1 447,05
N3	12.11.2013	KD č.3	21003 Spojka kabelová hybridní 22kV celoplast/klasik. kabel	ks	0,000	1,000	1,000	3 211,930	0,00	3 211,93	3 211,93
N4	12.11.2013	KD č.3	21004 Prostup z umělohmotné roury 160/136mm	m	0,000	68,000	68,000	10,820	0,00	735,76	735,76
N5	12.11.2013	KD č.3	21005 Vypodložení, oddělení, krytí spojky do 35kV	ks	0,000	2,000	2,000	90,590	0,00	181,18	181,18
N6	12.11.2013	KD č.3	21006 Svazkování 1 žilových kabelů VN v zemi	ks	0,000	25,000	25,000	11,760	0,00	294,00	294,00
N7	12.11.2013	KD č.3	46010 Výkop kabelové rýhy hloubka 120cm, šíře 50cm zem. tř. 3 /ISO 441.1/	m	0,000	68,000	68,000	152,000	0,00	10 336,00	10 336,00
N8	12.11.2013	KD č.3	46034 Zásyp kabelové rýhy hloubka 90cm, šíře 50cm zem. tř. 3 /ISO 441.1/	m	0,000	68,000	68,000	68,400	0,00	4 651,20	4 651,20
N9	12.11.2013	KD č.3	46038a Kabelové pískové lože, bet. desky 50x23x4,5cm	m	0,000	5,000	5,000	116,000	0,00	580,00	580,00
N10	12.11.2013	KD č.3	460101 Výkop jámy pro spojku nad 1kV ručně v hor. 3	m3	0,000	4,500	4,500	1 431,820	0,00	6 443,19	6 443,19
N11	12.11.2013	KD č.3	46036 Přídavný výkop - Zásyp, zem.tř.3, zhutnění /ISO 441.1/	m3	0,000	4,500	4,500	209,000	0,00	940,50	940,50
N12	12.11.2013	KD č.3	611001 Spojka kab hybrid TRAJ 24/1x120-240-3HL	ks	0,000	1,000	1,000	11 372,090	0,00	11 372,09	11 372,09
N13	12.11.2013	KD č.3	611002 Pásek vázací na vodiče 7,6x380mm černý	ks	0,000	25,000	25,000	1,410	0,00	35,25	35,25
N14	12.11.2013	KD č.3	611003 Trubka plast vrub chránící 160/136 role	m	0,000	68,000	68,000	64,650	0,00	4 396,20	4 396,20
N15	12.11.2013	KD č.3	611004 Kabel 22kV NA2XS2Y 1 x 240RM/25	m	0,000	227,250	227,250	193,150	0,00	43 893,34	43 893,34
N16	12.11.2013	KD č.3	611005 Spojka kab přímá VN 93-AS220-1,50-300	ks	0,00	3,000	3,000	1 156,150	0,00	3 468,45	3 468,45
96 036,14											

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o. Miloslav Jindra	<i>Miloslav Jindra</i>	29.5.2014

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Mauring spol. s r.o. Ing. Marek Erhart	<i>Marek Erhart</i>	29.9.2014
projektant/AD	podpis	datum
IKP Consulting Engineers s.r.o. Ing. Dušan Cichra	<i>Dušan Cichra</i>	29.5.2014
zadavatel/objednatel	podpis	datum
Jihočeský kraj Ing. Jitka KILKOVÁ	<i>Jitka Kilková</i>	14.7.2014
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis	datum
Schválil:	podpis	datum
Jihočeský kraj Ing. Luboš TRUBA	<i>Luboš Truba</i>	14.7.2014



SWIETELSKY ⑤

stavební s.r.o.
 oddělení závod Dopravní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 300 000
 Plavská 2166/3
 370 11 České Budějovice (7)
 Tel.: 386 353 203-4

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování a dopravního systému
 Jihovýchodní územní úřad
 370 76 České Budějovice ⑤

Změnový list č. 23 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 02 Požadavky investora

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N3	29.5.2014	SO 02	monitoring studní	Monitoring studní provedený v lednu 2014 před zahájením stavebních prací - terénní průzkum, měření úrovně hladin v okolních studních, posouzení vlivu stavby HG poměry, etapová zpráva.	Stavební objekt SO 02 obsahoval položku č. 02831 Průzkumné práce hydrologické na povrchu (monitoring studní před, při a po stavbě) stanovenou kompletem. Ve změně je výše uvedená položka upřesněna dle provedeného průzkumu před zahájením prací na stavbě.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 23 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 02 - Požadavky investora

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
N1	29.5.2014	20.1.2014	02831R01 Měření úrovně hladin v okolních studní	ks	0,000	1,000	1,000	7 500,000	0,00	7 500,00	7 500,00
N2	29.5.2014	20.1.2014	02831R02 Etapová zpráva o měření	ks	0,000	1,000	1,000	2 500,000	0,00	2 500,00	2 500,00
N3	29.5.2014	20.1.2014	02831 PRŮZKUMNÉ PRÁCE HYDROLOGICKÉ NA POVRCHU monitoring studní před, při a po stavbě	Kč	20 000,000	0,000	-20 000,000	1,000	20 000,00	0,00	-20 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-10 000,00

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o. Miloslav Jindra	<i>[Signature]</i>	3. 4. 2014



SWIETELSKY [®]
stavební s.r.o.

Schválil:

inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Mauring spol. s r.o. Ing. Marek Erhart	<i>[Signature]</i>	10. 7. 2014
projektant/AD	podpis	datum
IKP Consulting Engineers s.r.o. Ing. Dušan Cichra	<i>[Signature]</i>	10. 7. 2014
zadavatel/objednatel	podpis	datum
Ing. Jitka Jiráková	<i>[Signature]</i>	14. 7. 2014
Jihočeský kraj	podpis	datum
Ing. Luboš Peřina	<i>[Signature]</i>	14. 7. 2014
Hlavní finanční manažer OKPI/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

odštěpný závod Dopravní stavby JIH
370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 269 100
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice (7)
Tel.: 386 353 203-4

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
odbor regionálního rozvoje a
plánování, státní správa
U Zimního náhonu 1/2
370 76 České Budějovice

Změnový list č. 24 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 001.1 Příprava území

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N13	29.5.2014	SO 001.1	změna dle RDS	změna vyvolaná dopracovanou RDS		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 24 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Název objektu: SO 001.1 Příprava území

datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky		měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
29.5.2014	KD č. 30	SOD	Terénní úpravy parc.č. 2706/4 - Votrubovi	kpl	1,000	0,000	-1,000	67 872,190	67 872,19	0,00	-67 872,19
29.5.2014	KD č. 30	014102a	POPLATEK ZA SKLÁDKU - zemina	T	0,000	4,554	4,554	15,200	0,00	69,22	69,22
29.5.2014	KD č. 30	112018	Odstranění stáv. stromů vč. likvidace	kpl	0,000	1,000	1,000	5 500,000	0,00	5 500,00	5 500,00
29.5.2014	KD č. 30	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	7,820	7,820	112,480	0,00	879,59	879,59
29.5.2014	KD č. 30	122R01	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TRÍ S ODVOZEM DO 5KM nákup, natážení a dovoz	M3	0,000	2,530	2,530	243,200	0,00	615,30	615,30
29.5.2014	KD č. 30	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	16,460	16,460	27,860	0,00	458,58	458,58
29.5.2014	KD č. 30	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	0,000	2,530	2,530	7,600	0,00	19,23	19,23
29.5.2014	KD č. 30	17120a	Nákup a dovoz zeminy na zhotovení teras	M3	0,000	16,460	16,460	1 050,000	0,00	17 283,00	17 283,00
29.5.2014	KD č. 30	32799R02	Zidka teras z bet. palisád v. 60cm, pr. 12cm do bet. lože	M	0,000	28,140	28,140	3 500,000	0,00	98 490,00	98 490,00
29.5.2014	KD č. 30	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,000	3,580	3,580	25,080	0,00	89,79	89,79
29.5.2014	KD č. 30	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	0,000	35,800	35,800	6,080	0,00	217,66	217,66
29.5.2014	KD č. 30	18246	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE	M2	0,000	15,630	15,630	560,000	0,00	8 752,80	8 752,80
29.5.2014	KD č. 30	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU - novová folie	M2	0,000	18,500	18,500	98,130	0,00	1 815,41	1 815,41
66 318,39											
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o. Miloslav Jindra	<i>Miloslav Jindra</i>	3. 4. 2014

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Mauring spol. s r.o. Ing. Marek Erhart	<i>Marek Erhart</i>	10. 7. 2014
projektant/AD		
A+U Design s.r.o. Ing. Arch. Jiří Brůha	<i>Jiří Brůha</i>	10. 7. 2014
zadavatel/objednatel	<i>Ing. VITKA LILÁKOVÁ</i>	14. 7. 2014
Jihočeský kraj	<i>Ing. LUBOŠ PAVČA</i>	14. 7. 2014
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

SWIETELSKY ⑤
 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 ČR - 370 04 České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 221 480 99 599
 Plavská 2166/3
 370 01 České Budějovice (7)
 Tel.: 386 353 203-4

**KRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (3)

Změnový list č. 25 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 001.1 Příprava území

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N36	29.5.2014	SO 001.1	změna dle RDS - oplocení p. Zacharové	změna vyvolaná dopracovanou RDS		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 25 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Objekt a název objektu: SO 001.1 Příprava území

číslo změny	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena		popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
N1	29.5.2014	KD č. 30	SOD	Oprava stávajícího oplocení 2678/1 - Zacharovi	kpl	1,000	0,000	-1,000	142 102,550	142 102,55	0,00	-142 102,55
N2	29.5.2014	KD č. 30	014102a	POPLATEK ZA SKLÁDKU - zemina /SO 02/	T	0,000	138,312	138,312	15,200	0,00	2 102,34	2 102,34
N3	29.5.2014	KD č. 30	014102g	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební suť /SO 02/	T	0,000	13,800	13,800	60,800	0,00	839,04	839,04
N4	29.5.2014	KD č. 30	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	M3	0,000	5,460	5,460	5 000,780	0,00	27 304,26	27 304,26
N5	29.5.2014	KD č. 30	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM /SO 001.1/	M3	0,000	5,580	5,580	112,480	0,00	627,64	627,64
N6	29.5.2014	KD č. 30	125R01	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR I S ODVOZEM DO 5KM nákup, natěžení a dovoz /SO 001.1/	M3	0,000	19,710	19,710	243,200	0,00	4 793,47	4 793,47
N7	29.5.2014	KD č. 30	133738	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR I S ODVOZEM DO 20KM /SO 261.12/	M3	0,000	57,130	57,130	297,920	0,00	17 020,17	17 020,17
N8	29.5.2014	KD č. 30	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	0,000	57,130	57,130	278,060	0,00	15 885,57	15 885,57
N9	29.5.2014	KD č. 30	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	M3	0,000	76,840	76,840	137,890	0,00	10 595,47	10 595,47
N10	29.5.2014	KD č. 30	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT /SO 001.1/	M3	0,000	76,840	76,840	7,600	0,00	583,98	583,98
N11	29.5.2014	KD č. 30	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ /SO 206/	M3	0,000	48,580	48,580	1 003,200	0,00	48 735,46	48 735,46
N12	29.5.2014	KD č. 30	212645	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I /SO 001.1/	M	0,000	35,000	35,000	438,910	0,00	15 361,85	15 361,85
N13	29.5.2014	KD č. 30	21299R01	Napojení drenáže do kanalizace	kus	0,000	1,000	1,000	3 500,000	0,00	3 500,00	3 500,00
N14	29.5.2014	KD č. 30	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) /SO 261.12/	M3	0,000	2,070	2,070	2 223,000	0,00	4 601,61	4 601,61
N15	29.5.2014	KD č. 30	272324R	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) /SO 261.12/	M3	0,000	10,469	10,469	3 192,000	0,00	33 415,45	33 415,45
N16	29.5.2014	KD č. 30	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 /SO 261.12/	T	0,000	1,487	1,487	18 696,000	0,00	27 795,34	27 795,34
N17	29.5.2014	KD č. 30	32727b	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH /SO 261.13/	M3	0,000	3,310	3,310	5 213,600	0,00	17 257,02	17 257,02
N18	29.5.2014	KD č. 30	34732	STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET /SO 261.12/	m3	0,000	11,750	11,750	5 304,800	0,00	62 331,40	62 331,40
N19	29.5.2014	KD č. 30	34827	PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Plotové štípané tvarovky KB-Blok š.200mm /SO 001.1/	M3	0,000	12,300	12,300	6 833,610	0,00	84 054,77	84 054,77
N20	29.5.2014	KD č. 30	34827b	Betonová prefabrikovaná krycí hlava oplocení /SO 001.1/	M	0,000	29,610	29,610	270,420	0,00	8 007,14	8 007,14
N21	29.5.2014	KD č. 30	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	0,000	6,512	6,512	66,880	0,00	435,52	435,52
N22	29.5.2014	KD č. 30	71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU - nopová folie	M2	0,000	6,500	6,500	283,00	0,00	1 709,50	1 709,50
N23	29.5.2014	KD č. 30	71150a	Krycí lišta nopové folie	M	0,000	6,500	6,500	143,50	0,00	932,75	932,75
N24	29.5.2014	KD č. 30	762631802	Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	M2	0,000	5,400	5,400	204,30	0,00	1 103,22	1 103,22
N25	29.5.2014	KD č. 30	74199	Napojení vjezdových vrat	M	0,000	40,000	40,000	200,00	0,00	8 000,00	8 000,00
N26	29.5.2014	KD č. 30	741991	Revizní zpráva elektro /SO 441.7/	ks	0,000	1,000	1,000	5 320,00	0,00	5 320,00	5 320,00
N27	29.5.2014	KD č. 30	767R12	Otevíratelná vrata na dálk. ovl. 3500x2100mm, výplň mřížovina tahokov	ks	0,000	1,000	1,000	66 157,93	0,00	66 157,93	66 157,93
N28	29.5.2014	KD č. 30	767R13	Otevíratelná vrata na dálk. ovl. 2955x2100mm, výplň mřížovina tahokov	ks	0,000	1,000	1,000	48 921,60	0,00	48 921,60	48 921,60
N29	29.5.2014	KD č. 30	931122	VÝPLŇ DILATAČ SPAR TL DO 20MM	M2	0,000	6,500	6,500	590,80	0,00	3 840,20	3 840,20
N30	29.5.2014	KD č. 30	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ - kotvy pro PH	KG	0,000	46,238	46,238	294,00	0,00	13 593,97	13 593,97
N31	29.5.2014	KD č. 30	953945144	Kotvy mechanické M 16 dl 255 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	ks	0,000	4,000	4,000	316,07	0,00	1 264,28	1 264,28
N32	29.5.2014	KD č. 30	966148	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	2,530	2,530	1 930,00	0,00	4 882,98	4 882,98
N33	29.5.2014	KD č. 30	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA /SO 001.1/	M	0,000	26,000	26,000	63,19	0,00	1 642,78	1 642,78
N34	29.5.2014	KD č. 30	98901R02	MĚZ a dmtž provizorního plného oplocení s plachtami v. 2m, nájem po dobu 30 dní	M	0,000	25,000	25,000	110,00	0,00	2 750,00	2 750,00
N35	29.5.2014	KD č. 30	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km /ZL6-JčK/	T	0,000	13,800	13,800	124,00	0,00	1 711,20	1 711,20
N36	29.5.2014	KD č. 30	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZK 1 km přes 1 km /ZL6-JčK/	T	0,000	276,000	276,000	13,10	0,00	3 613,20	3 613,20

Zhotovitel/dodavatel:		podpis	datum
SWIETELSKY stavebni s.r.o.	Miloslav Jindra	<i>[Signature]</i>	3.7.2014
Schválil:			
Inženýr stavby/TDI			
Mauring spol. s r.o.	Ing. Marek Erhart	<i>[Signature]</i>	10.7.2014
projektant/AD			
A+U Design s.r.o.	Ing. Arch. Jiří Brůha		10.7.2014
zadavatel/objednatel			
Jihočeský kraj	Ing. B. JIRKA JILKOVÁ	<i>[Signature]</i>	9.7.2014
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:			
Schválil:	Ing. Luboš PRŮCHA	<i>[Signature]</i>	19.7.2014
		podpis:	datum:
		podpis:	datum:



SWIETELSKY ⑤

stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
CR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/5
IČ: 480 26 599, DIČ: CZ480 35 599
MAURING spol. s r.o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice (7)
Tel.: 386 353 203-4

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1852/2
370 75 České Budějovice (3)

Změnový list č. 26 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559

Číslo a název objektu: SO 001.1 Příprava území, demolice

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
N1 - N10	26.5.2014	SO 001.1	vstupní branky v oplocení	Demontované plocení u drobných objektů bylo nahrazeno novými ploty včetně 5 ks vstupních branek, které výkaz výměr ze zadávací dokumentace neobsahoval.		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 26 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Přeložka silnice II/156 a II/157 - 4. etapa		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/20.02559										
Název objektu: SO 001.1 Příprava území, demolice												
číslo	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč	
N1	26.5.2014	04/2014	014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytečná zemina /SO 02/	m	0,000	1,037	1,037	15,20	0,00	15,76	15,76	
N2	26.5.2014	04/2014	133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM /SO 261.10/	ks	0,000	0,576	0,576	297,92	0,00	171,60	171,60	
N3	26.5.2014	04/2014	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ /SO 261.10/	ks	0,000	0,576	0,576	7,60	0,00	4,38	4,38	
N4	26.5.2014	04/2014	272313 ZAKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C16/20 (B20) /SO 203.1/	m	0,000	0,593	0,593	2 223,00	0,00	1 318,91	1 318,91	
N5	26.5.2014	04/2014	275353111 Bednění kotevnic otvorů v základových pákách průřezu do 0,02 m2 hl 0,5 m	ks	0,000	8,000	8,000	191,59	0,00	1 532,72	1 532,72	
N6	26.5.2014	04/2014	338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zalitím MC	ks	0,000	8,000	8,000	94,62	0,00	756,96	756,96	
N7	26.5.2014	04/2014	553422030 SLOUPEK PLOTOVÝ ZN + KOMAXIT, ZELENÝ 2100/48 MM	m	0,000	8,000	8,000	245,88	0,00	1 967,04	1 967,04	
N8	26.5.2014	04/2014	348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	m	0,000	4,000	4,000	209,70	0,00	838,80	838,80	
N9	26.5.2014	04/2014	553991R01 Branka 100x150cm Zn + Komaxit, zelená, Fab	m	0,000	4,000	4,000	4 031,77	0,00	16 127,08	16 127,08	
N10	26.5.2014	04/2014	998232111 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	m3	0,000	1,490	1,490	397,17	0,00	591,78	591,78	
											23 325,03	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:												

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
SWIETELSKY stavební s.r.o. Miloslav Jindra	<i>Miloslav Jindra</i>	3.4.2014

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Mauring spol. s r.o. Ing. Marek Erhart	<i>Marek Erhart</i>	10.7.2014
projektant/AD	podpis	datum
IKP Consulting Engineers s.r.o. Ing. Dušan Cichra	<i>Dušan Cichra</i>	14.7.2014
zadavatel/objednatel	podpis	datum
Jihočeský kraj Ing. Jindra LILIAKOVÁ	<i>Jindra Lilíaková</i>	14.7.2014
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



SWIETELSKY [®]
 stavební s.r.o.
 oostěpný závod Dopravní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
MAURING spol. s r.o.
 Plavská 2166/3
 370 01 České Budějovice (7)
 Tel.: 386 353 203-4

**KRAJSKÝ ÚŘAD
 JIHOČESKÝ KRAJ**
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (3)

SWIETELSKY

Dne dne: 2.7.2014

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

 Databáze:
 Nabídka číslo:

Investor: Jihočeský kraj

Základní údaje: PROTIHLUKOVÉ PLOTY - stavba dle RD19 - 02/01

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina /SO 02/	76,28 t		15,20	1 159,52
2	014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton prostý /SO 02/	6,62 t		45,60	302,05
3	014102g POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební suť /SO 02/	0,10 t		60,80	6,08
4	026112 OK jih - protihlukový plot podél parcely č. 2681	-1,00 kpl		180 169,79	-180 169,79
5	0319R01 Ochrana stávající vzrostlé zeleně	1,00 kpl		2 500,00	2 500,00
6	120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokop:	2,76 M3		5 000,78	13 802,15
7	121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	3,12 M3		112,48	350,94
8	133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TRŘ I S ODVOZEM DO 20KM	42,38 M3		297,92	12 625,85
9	120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	42,38 M3		278,06	11 784,18
10	133738a Ruční dokopání a začáštění výkopů	20,00 hod		400,00	8 000,00
11	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	42,38 M3		137,89	5 843,78
12	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	42,38 M3		7,60	322,09
13	17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ /SO 206/	31,19 M3		1 003,20	31 289,81
14	272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) /SO 203.1/	0,68 M3		2 223,00	1 511,20
15	272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	9,30 M3		3 192,00	29 688,47
16	272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	0,22 T		18 696,00	4 144,90
17	272395 Zhotovení kalichů pro osazení nosných kcí stěn, h. 620mm, pr. 300mm	8,00 ks		950,00	7 600,00
18	272396 Betonová záливka kalichů	0,35 m3		4 521,00	1 582,35
19	32727 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH	3,17 M3		5 213,60	16 516,68
20	34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Nosné konstrukce HEA	0,78 T		43 130,00	33 425,75
21	34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Dilatační prvek 2xU200	0,51 T		49 552,00	25 514,32
22	34717 Zakrytí dilatačního celku - plech přivařený z vnější strany k profilu U	1,00 KPL		1 763,20	1 763,20
23	34732 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET vč. povrchové úpravy nátěrem	1,53 M3		5 304,80	8 141,28
24	347365 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505	0,05 T		18 696,00	910,50
25	34799R STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA	15,17 M2		2 599,20	39 429,86
26	711112 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY	1,97 M2		66,88	131,75
27	76425 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU	2,64 M2		478,80	1 264,03
28	966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA /SO 001.1/	10,00 M		63,19	631,90
29	98901R02 Mtž a dmtž provizorního plného oplocení s plachtami v. 2m, nájem po dobu 3(10,00 m		110,00	1 100,00
30	99221R03 Nahrazení dřevin-dodávka a zasazení vzrostlé tůje vč. souvisejících prací	3,00 ks		1 845,00	5 535,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	86 707,85


SWIETELSKY ⁵

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, IČ: CZ480 35 599

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:

MAURING spol.s.r.o.

 Právská 2166/3
 370 01 České Budějovice (7)
 Tel.: 383 353 203-4

SWIETELSKY

Dne: 2.7.2014

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

PROTIHLUKOVÉ PLOCHY - změna úlože R02 - rozpis

Investor: Jihočeský kraj

ZL283č. 261-13 ul. Šroubářenská - protihlukový plot podél parcely 2706/4

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina /SO 02/	74,88 t		15,20	1 138,18
2	014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton prostý /SO 02/	22,58 t		45,60	1 029,65
3	014102g POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební suť /SO 02/	0,60 t		60,80	36,21
4	026113 ul. Šroubářenská - protihlukový plot podél parc.č. 2706/4	-1,00 kpl		334 636,21	-334 636,21
5	121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	5,23 M3		112,48	588,27
6	120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokop:	0,72 M3		5 000,78	3 600,56
7	133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TRĚ I S ODVOZEM DO 20KM	41,60 M3		297,92	12 393,47
8	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	41,60 M3		137,89	5 736,22
9	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	41,60 M3		7,60	316,16
10	17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ /SO 206/	8,01 M3		1 003,20	8 035,63
11	272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	31,02 M3		3 192,00	99 027,33
12	272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	1,02 T		18 696,00	19 073,66
13	32727 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Bet	14,90 M3		5 213,60	77 672,21
14	34717R01 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Nosné kce HEA 160 - k	0,69 T		98 500,00	67 965,00
15	34732 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET vč. povrchové úpravy nátěrem	0,87 M3		5 304,80	4 589,71
16	347365 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505	0,00 T		18 696,00	0,00
17	34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA	20,07 M2		2 599,20	52 165,94
18	34827b Betonová prefabrikovaná krycí hlava oplocení /SO 001.1/	31,67 M		270,42	8 564,20
19	711112 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY	6,33 M2		66,88	423,35
20	762631802 Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	7,04 M2		204,30	1 438,27
21	762991R02 Doplnění stávajícího plotu z prken v. 200cm, dl. 0,5m	1,00 m2		7 482,18	7 482,18
22	76701 Vjezdová vrata - posuvná 3165x2600 mm z ocelových uzavřených profilů jael	1,00 KUS		32 680,00	32 680,00
23	966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	18,70 M		141,00	2 636,70
24	966148 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	9,60 M3		1 930,00	18 528,00
25	98901R03 Mtž a dmtž provizorního plného oplocení s plachtami v. 2m, nájem po dobu 3(25,00 m		110,00	2 750,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	93 234,69

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:


SWIETELSKY [®]

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599 / DIČ: CZ480 35 599


MAURING spol. s r.o.

Přávská 2166/3

370 01 České Budějovice (7)

Tel.: 386 353 203-4

ELSKY

dne: 3.7.2014

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:

Nabídka číslo:

Investor: Jihočeský kraj

7129JĚK 261.15 - ul. Novohradská - protihlukový plot podél parcely č. 2937/2

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytečná zemina /SO 02/	251,59	T	15,20	3 824,11
2	014102c POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton prostý /SO 02/	1,58	t	45,60	72,05
3	014102g POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební suť /SO 02/	0,14	t	60,80	8,51
4	026115 ul. Novohradská - protihlukový plot podél parc.č. 2937/2	-1,00	kpl	279 997,51	-279 997,51
5	11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	260,00	HOD	122,00	31 720,00
6	120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokop:	0,72	M3	5 000,78	3 600,56
7	121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	10,30	M3	112,48	1 158,54
8	124218 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM	88,00	M3	993,00	87 384,00
9	133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM	73,77	M3	297,92	21 977,56
10	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	73,77	M3	137,89	10 172,15
11	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	139,77	M3	7,60	1 062,25
12	17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ /SO 206/	59,01	M3	1 003,20	59 198,83
13	272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) /SO 203.1/	0,94	M3	2 223,00	2 083,62
14	272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	12,59	M3	3 192,00	40 176,43
15	272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	0,68	T	18 696,00	12 647,84
16	272395 Zhotovení kalichů pro osazení nosných kcí stěn, h. 620mm, pr. 300mm	13,00	ks	950,00	12 350,00
17	272396 Betonová zálivka kalichů	0,80	m3	4 521,00	3 616,80
18	32727 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Plot	6,03	M3	5 213,60	31 435,40
19	338R01 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM /SO 0-	26,00	m	289,19	7 518,94
20	34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Nosné konstrukce HEA	0,97	T	43 130,00	41 659,27
21	34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Dilatační prvek 2xU200	0,68	T	49 552,00	33 700,32
22	34717 Zakrytí dilatačního celku - plech přivařený z vnější strany k profilu U	0,00	KPL	1 763,20	0,00
23	34717 Překlady nad otvory - ocelové válcované nosníky Jäckel 80/80/8 - dodávka a n	0,02	T	47 120,00	904,70
24	34732 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET vč. povrchové úpravy nátěrem	2,62	M3	5 304,80	13 878,42
25	347365 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505	0,39	T	18 696,00	7 332,57
26	347366 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z KARI SÍTI	0,06	T	25 600,00	1 602,56
27	34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA	9,58	M2	2 599,20	24 900,34
28	453313 PODKLAD KONSTR Z BETONU DO C 16/20 (B20) /SO 206/	19,80	M3	3 112,20	61 621,56
29	465513428 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm p	198,00	M2	1 269,23	251 307,54
30	711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	2,90	M2	66,88	193,95
31	762631802 Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	10,60	M2	204,30	2 165,58
32	76425 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU	6,04	M2	478,80	2 890,04
33	76702 Vjezdová vrata - posuvná 2650x2700 mm z ocelových uzavřených profilů jácl	1,00	KUS	32 680,00	32 680,00
34	76703 Otevíratelné dveře na parcely 1000x2075 mm z ocelových uzavřených profilů	1,00	KUS	18 620,00	18 620,00
35	87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM /SO 206/	3,00	M	99,18	297,54
36	966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA /SO 001.1/	14,00	M	63,19	884,66
37	98901R02 Mtž a dmtž provizorního plného oplocení s plachtami v. 2m, nájem po dobu 3(19,00	m	110,00	2 090,00
41	2101R03 Napojení vjezdových vrat a elektricky ovládaných dveří	2,00	ks	6 345,00	12 690,00
42	2102R04 Napojení rozvaděčů NN na distribuční síť	1,00	kpl	7 500,00	7 500,00

Celkem

Odbytová cena bez DPH:

566 929,13


SWIETELSKY

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopavní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:

MAURING spol.s.r.o.

Plavská 2166/3

370 01 České Budějovice (7)

Tel. 386 353 203-4

SWIETELSKY

Dne dne: 2.7.2014

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

 Databáze:
 Nabídka číslo:

PROTIHLUKOVÉ PLOTY - ZÁKLADY (dle ROZ - rozpis)

Investor: Jihočeský kraj

ZL30JčK 26116 - ul. Novohradská - protihlukový plot podél parcely č.2937/1

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytečná zemina /SO 02/	169,81	T	15,20	2 581,14
2	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton prostý /SO 02/	6,53	t	45,60	297,68
3	014102g	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební suť /SO 02/	0,24	t	60,80	14,84
4	026116	ul. Novohradská - protihlukový plot podél parc.č. 2937/1	-1,00	kpl	302 662,57	-302 662,57
5	120901121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokop:	2,72	M3	5 000,78	13 602,12
6	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	20,40	M3	112,48	2 294,59
7	133738	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM	94,34	M3	297,92	28 105,77
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	94,34	M3	137,89	13 008,54
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	94,34	M3	7,60	716,98
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ /SO 206/	76,26	M3	1 003,20	76 504,03
11	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) /SO 203.1/	1,29	M3	2 223,00	2 862,11
12	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	11,99	M3	3 192,00	38 269,53
12	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	0,68	T	18 696,00	12 773,11
13	272395	Zhotovení kalichů pro osazení nosných kcí stěn, h. 620mm, pr. 300mm	12,00	ks	950,00	11 400,00
14	272396	Betonová zálivka kalichů	0,74	m3	4 521,00	3 345,54
15	32727	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Plot	6,43	M3	5 213,60	33 520,84
16	34227	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝ	0,95	M3	5 615,32	5 306,48
17	34717	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Nosné konstrukce HEA	0,81	T	43 130,00	35 086,26
18	34717	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Dilatační prvek 2xU200	0,91	T	49 552,00	44 859,43
19	34717	Zakrytí dilatačního celku - plech přivařený z vnější strany k profilu U	3,00	KPL	1 763,20	5 289,60
20	34717	Překlady nad otvory - ocelové válcované nosníky Jäckel 80/80/8 - dodávka a n	0,03	T	47 120,00	1 578,52
21	34732	STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET vč. povrchové úpravy nátěrem	3,30	M3	5 304,80	17 484,62
22	347365	VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505	0,43	T	18 696,00	8 018,71
23	347366	VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z KARI SÍTÍ	0,06	T	25 600,00	1 584,64
24	34799	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA	10,94	M2	2 599,20	28 435,25
25	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI /SO 101.1/	7,52	M3	400,14	3 009,05
26	58401	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL	47,00	M2	304,72	14 321,84
27	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	11,65	M2	66,88	779,15
28	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ 700g/m2 /SO 202/	7,92	M2	82,46	653,08
29	762631802	Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	6,40	M2	204,30	1 307,52
30	76425	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU	6,72	M2	478,80	3 219,45
31	76703	Otevíratelné dveře na parcely 1000x2075 mm z ocelových uzavřených profilů	1,00	KUS	18 620,00	18 620,00
32	76704	Vjezdová vrata - posuvná 3805x2700 mm z ocelových uzavřených profilů jácl	1,00	KUS	32 680,00	32 680,00
33	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM /SO 206/	3,00	M	99,18	297,54
34	89101	Odpojení stáv. vodoměrné šachty	1,00	ks	3 562,94	3 562,94
35	89102	Vybourání stáv. vodoměrné šachty	1,00	kpl	11 876,48	11 876,48
36	89103	Poklop vodoměrné šachty 1200x800mm	1,00	ks	7 475,00	7 475,00
37	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA /SO 001.1/	14,00	M	63,19	884,66
38	966845	Demontáž stávajícího billboardu vč. nosné kce	1,00	ks	6 500,00	6 500,00
39	98901R02	Mtž a dmtž provizorního plného oplocení s plachtami v. 2m, nájem po dobu 3l	18,00	m	110,00	1 980,00
40	2101R03	Napojení vjezdových vrat a elektricky ovládaných dveří	2,00	ks	6 345,00	12 690,00
41	2102R04	Napojení rozvaděčů NN na distribuční síť	1,00	kpl	7 500,00	7 500,00
42	2103R05	Napojení pilíře HUP na distribuční síť	1,00	kpl	6 500,00	6 500,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:		218 134,47


SWIETELSKY [®]

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JIH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: 6248035599

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:

MAURING spol. s r.o.

Plavská 2166/3

370 011 České Budějovice (7)

Tel.: 380 353 203-4

WIETELSKY

číslo dne: 2.7.2014

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

Databáze:
Nabídka číslo:

Investor: Jihočeský kraj

ZL31JČK 261.17 - ul. Novohradská - protihlukový plot podél parcely č. 2935						
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem	
1	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytečná zemina /SO 02/	88,72	T	15,20	1 348,57
2	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton prostý /SO 02/	1,73	t	45,60	78,80
3	014102g	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební suť /SO 02/	0,15	t	60,80	9,36
4	026117	ul. Novohradská - protihlukový plot podél parc.č. 2935	-1,00	kpl	204 355,30	-204 355,30
5	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokop:	0,72	M3	5 000,78	3 600,56
6	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	7,50	M3	112,48	843,60
7	133738	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM	49,29	M3	297,92	14 684,48
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	49,29	M3	137,89	6 796,60
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	49,29	M3	7,60	374,60
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ /SO 206/	40,20	M3	1 003,20	40 328,64
11	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) /SO 203.1/	0,65	M3	2 223,00	1 442,50
12	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	8,69	M3	3 192,00	27 748,69
13	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	0,49	T	18 696,00	9 078,78
14	272395	Zhotovení kalichů pro osazení nosných kcí stěn, h. 620mm, pr. 300mm	7,00	ks	950,00	6 650,00
15	272396	Betonová zálivka kalichů	0,43	m3	4 521,00	1 944,03
16	32727	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Plot	3,74	M3	5 213,60	19 514,50
17	34717	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Nosné konstrukce HEA	0,41	T	43 130,00	17 717,80
18	34717	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Dilatační prvek 2xU200	0,90	T	49 552,00	44 809,87
19	34717	Zakrytí dilatačního celku - plech přivařený z vnější strany k profilu U	2,00	KPL	1 763,20	3 526,40
20	34717	Překlady nad otvory - ocelové válcované nosníky Jäckel 80/80/8 - dodávka a n	0,02	T	47 120,00	904,70
21	34732	STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET vč. povrchové úpravy nátěrem	2,25	M3	5 304,80	11 911,40
22	347365	VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505	0,31	T	18 696,00	5 730,32
23	347366	VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z KARI SÍTÍ	0,04	T	25 600,00	1 054,72
24	34799	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA	5,69	M2	2 599,20	14 789,45
25	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	1,72	M2	66,88	115,03
26	762631802	Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	8,40	M2	204,30	1 716,12
27	76425	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU	4,10	M2	478,80	1 963,08
28	76705	Vjezdová vrata - posuvná 4120x2700 mm z ocelových uzavřených profilů jácl	1,00	KUS	32 680,00	32 680,00
29	7678501R	Vrátka 1000(1070)x2100mm z Jacklů, uzamykatelná, výplň z plexiskla Plexig	1,00	ks	32 000,00	32 000,00
30	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM /SO 206/	6,00	M	99,18	595,08
31	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA /SO 001.1/	9,00	M	63,19	568,71
31	98901R02	Mtz a dmtz provizorního plného oplocení s plachtami v. 2m, nájem po dobu 3(14,00	m	110,00	1 540,00
32	2101R03	Napojení vjezdových vrat a elektricky ovládaných dveří	2,00	ks	6 345,00	12 690,00
33	2102R04	Napojení rozvaděčů NN na distribuční síť	1,00	kpl	7 500,00	7 500,00
34	2103R05	Napojení pilíře HUP na distribuční síť	1,00	kpl	6 500,00	6 500,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	128 401,09	

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:

SWIETELSKY ⑤

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby JiH

ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

MAURING spol. s r. o.

Plavská 2166/3

370 01 České Budějovice (7)

Tel.: 389 353 203-4

WIETELSKY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpočet)

 Databáze:
 Nabídka číslo:

Vyřizováno dne: 2.7.2014

Stavba: PROTIHLUKOVÉ PLOTY - územní studie RDS - 2014

Investor: Jihočeský kraj

2ZL32J6K 26118 - ul. Novohradská - protihlukový plot podél parcely č. 2933

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytečná zemina /SO 02/	80,96 T	15,20	1 230,65
2	014102b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton prostý /SO 02/	6,24 t	45,60	284,54
3	014102g	POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební suť /SO 02/	0,14 t	60,80	8,63
4	026118	ul. Novohradská - protihlukový plot podél parc.č. 2933	-1,00 kpl	239 936,51	-239 936,51
5	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokop:	2,60 M3	5 000,78	13 002,03
6	121108	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	6,50 M3	112,48	731,12
7	133738	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM	44,98 M3	297,92	13 400,44
8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	44,98 M3	137,89	6 202,29
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	44,98 M3	7,60	341,85
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ /SO 206/	35,20 M3	1 003,20	35 312,64
11	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) /SO 203.1/	0,63 M3	2 223,00	1 400,49
12	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	7,87 M3	3 192,00	25 121,04
13	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	0,50 T	18 696,00	9 336,78
14	272395	Zhotovení kalichů pro osazení nosných kcí stěn, h. 620mm, pr. 300mm	4,00 ks	950,00	3 800,00
15	272396	Betonová zálivka kalichů	0,25 m3	4 521,00	1 130,25
16	32727	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Plot	2,55 M3	5 213,60	13 284,25
17	34717	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Nosné konstrukce HEA	0,41 T	43 130,00	17 644,48
18	34717	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Dilatační prvek 2xU200	0,88 T	49 552,00	43 358,00
19	34717	Zakrytí dilatačního celku - plech přivařený z vnější strany k profilu U	1,00 KPL	1 763,20	1 763,20
20	34717	Překlady nad otvory - ocelové válcované nosníky Jäckel 80/80/8 - dodávka a n	0,02 T	47 120,00	904,70
21	34732	STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET vč. povrchové úpravy nátěrem	1,90 M3	5 304,80	10 079,12
22	347365	VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505	0,20 T	18 696,00	3 780,33
23	347366	VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z KARI SÍTÍ	0,02 T	25 600,00	483,84
24	34799	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA	5,37 M2	2 599,20	13 957,70
25	711132	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	1,01 M2	66,88	67,55
26	762631802	Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	4,20 M2	204,30	858,06
27	76425	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU	3,92 M2	478,80	1 878,81
28	76702	Vjezdová vrata - posuvná 2650x2700 mm z ocelových uzavřených profilů jácl	1,00 KUS	32 680,00	32 680,00
29	76703	Otevíratelné dveře na parcely 1000x2075 mm z ocelových uzavřených profilů	1,00 KUS	18 620,00	18 620,00
30	76706	Vrata sekční 3120x1775 mm rolovací do kastlíku, elektricky ovládaná, s elektr	1,00 KUS	44 080,00	44 080,00
31	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM /SO 206/	3,00 M	99,18	297,54
32	966842	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA /SO 001.1/	10,00 M	63,19	631,90
33	98901R02	Mtž a dmtž provizorního plného oplocení s plachtami v. 2m, nájem po dobu 30	14,00 m	110,00	1 540,00
34	2101R03	Napojení vjezdových vrat a elektricky ovládaných dveří	3,00 ks	6 345,00	19 035,00
35	2102R04	Napojení rozvaděčů NN na distribuční síť	1,00 kpl	7 500,00	7 500,00
36	2103R05	Napojení pilfe HUP na distribuční síť	1,00 kpl	6 500,00	6 500,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH	110 310,72


SWIETELSKY [®]


 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH

 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:


MAURING spol. s r.o.
 Plavská 2166/3
 370 01 České Budějovice (7)
 Tel.: 386 353 203-4



SWIETELSKY

Vydáno dne: 2.7.2014

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

 Databáze:
 Nabídka číslo:

Investor: Jihočeský kraj

PRO PROTILUKOVÉ PLOTY - záměr na PDS - rozpis

ZI 3316K 261 19 - ul. Novohradská - protihlukový plot podél parcely č. 2931

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytečná zemina /SO 02/	14,63	T	15,20	222,44
2	014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton prostý /SO 02/	0,34	t	45,60	15,32
3	014102g POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební sut' /SO 02/	0,05	t	60,80	3,16
4	026119 ul. Novohradská - protihlukový plot podél parc.č. 2931	-1,00	kpl	62 099,03	-62 099,03
5	120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokop:	0,14	M3	5 000,78	700,11
6	121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	1,50	M3	112,48	168,72
7	133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM	8,13	M3	297,92	2 422,09
8	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	8,13	M3	137,89	1 121,05
9	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	8,13	M3	7,60	61,79
10	17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ /SO 206/	7,06	M3	1 003,20	7 082,59
11	272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) /SO 203.1/	0,08	M3	2 223,00	183,18
12	272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	1,09	M3	3 192,00	3 485,03
13	272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	0,08	T	18 696,00	1 404,07
14	34717 STĚNY PROTILUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Nosné konstrukce HEA	0,10	T	43 130,00	4 520,02
15	34717 Překlady nad otvory - ocelové válcované nosníky Jäckel 80/80/8 - dodávka a n	0,01	T	47 120,00	395,81
16	71150 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU - nopová fólie /SO 001.1/	1,07	M2	98,13	105,00
17	762631802 Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	5,20	M2	204,30	1 062,36
18	76707 Vjezdová vrata - otevíravá 2350x2700 mm z ocelových uzavřených profilů jác	1,00	KUS	32 680,00	32 680,00
19	7678501R Vrátko 1000(1070)x2100mm z Jacklů, uzamykatelná, výplň z plexiskla Plexig	1,00	ks	32 000,00	32 000,00
20	98901R02 Mtž a dmtž provizorního plného oplocení s plachtami v. 2m, nájem po dobu 3(2,50	m	110,00	275,00
21	2101R03 Napojení vjezdových vrat a elektricky ovládaných dveří	2,00	ks	6 345,00	12 690,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	38 498,71

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:


SWIETELSKY [®]

 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

MAURING spol. s r. o.
 Plavská 2166/3
 370 01 České Budějovice (7)
 Tel.: 376 353 203-4

SWIETELSKY

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

 Databáze:
 Nabídka číslo:

Dne: 2.7.2014

Investor: Jihočeský kraj

ZL34JčK 261/20 - ul. Novohradská - protihlukový plot podél parcely č. 3329

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytečná zemina /SO 02/	132,30	T	15,20	2 010,96
2	014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton prostý /SO 02/	8,38	t	45,60	381,95
3	014102g POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební suť /SO 02/	0,34	t	60,80	20,79
4	029120 ul. Novohradská - protihlukový plot podél parc.č. 3329	-1,00	kpl	312 148,67	-312 148,67
5	120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokop:	3,49	M3	5 000,78	17 452,72
6	121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	10,50	M3	112,48	1 181,04
7	133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TRĚ I S ODVOZEM DO 20KM	73,50	M3	297,92	21 897,12
8	120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	42,00	M3	278,06	11 678,52
8	133738a Ruční dokopání a začistění výkopů	20,00	hod	400,00	8 000,00
9	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	73,50	M3	137,89	10 134,92
10	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	73,50	M3	7,60	558,60
11	17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ /SO 206/	55,92	M3	1 003,20	56 098,94
12	272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) /SO 203.1/	1,00	M3	2 223,00	2 221,00
13	272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	13,67	M3	3 192,00	43 628,58
14	272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	0,70	T	18 696,00	13 081,59
15	272395 Zhotovení kalichů pro osazení nosných kcí stěn, h. 620mm, pr. 300mm	12,00	ks	950,00	11 400,00
16	272396 Betonová zálivka kalichů	0,74	m3	4 521,00	3 345,54
17	32727 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Plot	5,25	M3	5 213,60	27 363,58
18	34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Nosné konstrukce HEA	1,44	T	43 130,00	61 938,99
19	34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Dilatační prvek 2xU200	0,49	T	49 552,00	24 250,75
20	34717 Zakrytí dilatačního celku - plech přivařený z vnější strany k profilu U	1,00	KPL	1 763,20	1 763,20
21	34717 Překlady nad otvory - ocelové válcované nosníky Jäckel 80/80/8 - dodávka a n	0,04	T	47 120,00	1 814,12
22	34732 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET vč. povrchové úpravy nátěrem	3,43	M3	5 304,80	18 194,93
23	347365 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505	0,37	T	18 696,00	6 827,78
24	347366 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z KARI SÍTÍ	0,07	T	25 600,00	1 838,08
25	34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA	23,10	M2	2 599,20	60 041,52
26	711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	3,27	M2	66,88	218,70
27	762631802 Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	6,70	M2	204,30	1 368,81
28	76425 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU	6,16	M2	478,80	2 949,41
29	76708 Vjezdová vrata - otevíravá 2915x2700 mm z ocelových uzavřených profilů jác	1,00	KUS	32 680,00	32 680,00
30	87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM /SO 206/	6,00	M	99,18	595,08
31	966841 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ DŘEVĚNÉHO	16,10	M	141,00	2 270,10
32	98901R02 Míř a dmtž provizorního plného oplocení s plachtami v. 2m, nájem po dobu 3l	21,00	m	110,00	2 310,00
33	9901R Náhradní výsadba keřů	1,00	kpl	12 000,00	12 000,00
34	2101R03 Napojení vjezdových vrat a elektricky ovládaných dveří	1,00	ks	6 345,00	6 345,00
35	2102R04 Napojení rozvaděčů NN na distribuční síť	1,00	kpl	7 500,00	7 500,00
36	2103R05 Napojení pilíře HUP na distribuční síť	1,00	kpl	6 500,00	6 500,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH	169 713,65


Nabídku zpracoval:

Předáno dne:


SWIETELSKY [®]

 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH

 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/88
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599


 spol. s r. o.
 Plavská 2166/3
 370 01 České Budějovice (7)
 Tel.: 376 353 203-4

SWIETELSKY

Dne: 2.7.2014

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpis)

 Databáze:
 Nabídka číslo:

PROTIHLUKOVÉ PLOTY - zřízení díla ROŠ (rozšíření)

Místo: Jihočeský kraj

A.35JČK 261.21 - ul. Novohradská - protihlukový plot podél parcely č.3331/1

Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	014102a POPLATKY ZA SKLÁDKU - přebytečná zemina /SO 02/	158,15	T	15,20	2 403,85
2	014102b POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton prostý /SO 02/	3,62	t	45,60	165,25
3	014102g POPLATKY ZA SKLÁDKU - stavební suť /SO 02/	0,47	t	60,80	28,52
4	026121 ul. Novohradská - protihlukový plot podél parc.č. 3331/1	-1,00	kpl	305 396,04	-305 396,04
5	11495 Odstranění stáv. živého plotu vč. likvidace	39,50	m	350,00	13 825,00
6	120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokop:	1,51	M3	5 000,78	7 551,18
7	121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	15,10	M3	112,48	1 698,45
8	133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TRĚ I S ODVOZEM DO 20KM	87,86	M3	297,92	26 175,25
9	133738a Ruční dokopání a začištění výkopů	20,00	hod	400,00	8 000,00
10	120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	42,00	M3	278,06	11 678,52
11	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	87,86	M3	137,89	12 115,02
12	17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	87,86	M3	7,60	667,74
13	17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ /SO 206/	58,52	M3	1 003,20	58 707,26
14	272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) /SO 203.1/	0,97	M3	2 223,00	2 152,31
15	272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	26,24	M3	3 192,00	83 772,12
16	272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	0,69	T	18 696,00	12 890,89
17	272395 Zhotovení kalichů pro osazení nosných kcí stěn, h. 620mm, pr. 300mm	11,00	ks	950,00	10 450,00
18	272396 Betonová zálivka kalichů	0,67	m3	4 521,00	3 029,07
19	32727 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Plot	15,84	M3	5 213,60	82 593,85
20	34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Nosné konstrukce HEA	1,36	T	43 130,00	58 626,61
21	34717 STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH Dilatační prvek 2xU200	0,49	T	49 552,00	24 097,14
22	34717 Překlady nad otvory - ocelové válcované nosníky Jäckel 80/80/8 - dodávka a n	0,04	T	47 120,00	1 757,58
23	34732 STĚNY PROTIHLUKOVÉ ZE ŽELEZOBET vč. povrchové úpravy nátěrem	3,02	M3	5 304,80	16 009,36
24	347365 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z OCELI 10505	0,97	T	18 696,00	18 062,21
25	347366 VÝZTUŽ PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z KARI SÍTÍ	0,05	T	25 600,00	1 382,40
26	34799 STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISKLA	19,40	M2	2 599,20	50 424,48
27	34827b Betonová prefabrikovaná krycí hlava oplocení /SO 001.1/	22,99	M	270,42	6 216,96
28	711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT PÁSY	7,51	M2	66,88	502,27
29	762631802 Demontáž vrat plochy do 8 m2 včetně kování	7,40	M2	204,30	1 511,82
30	76425 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU	5,23	M2	478,80	2 505,08
31	76703 Otevíratelné dveře na parcely 1000x2100 mm z ocelových uzavřených profilů	1,00	KUS	18 620,00	18 620,00
32	76709 Vjezdová vrata - otevírává 2375x2700 mm z ocelových uzavřených profilů jác	1,00	KUS	32 680,00	32 680,00
33	966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA /SO 001.1/	39,50	M	63,19	2 496,01
34	98901R02 Mtž a dmtž provizorního plného oplocení s plachtami v. 2m, nájem po dobu 3l	44,00	m	110,00	4 840,00
35	2101R03 Napojení vjezdových vrat a elektricky ovládaných dveří	2,00	ks	6 345,00	12 690,00
Celkem				Odbytová cena bez DPH:	284 930,16


SWIETELSKY ©

Nabídku zpracoval:

Předáno dne:

 stavební s.r.o.
 odštěpný závod Dopravní stavby JIH
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

MAURING spol.s.r.o.
 Plavská 2166/3
 370 01 České Budějovice (7)
 Tel.: 386 353 203-4