




KUJCP018JAND

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/833/12**
Č. smlouvy zhotovitele: **BECH/04/12**



Název:



1. Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem
IČ: 708 906 50
DIČ: CZ 708 906 50
Bankovní spojení: ČSOB České Budějovice
Číslo účtu: 199 783 072/0300
Telefon, email: 386 720 758, basik@kraj-jihocesky.cz;
386 720 357, stepankovai@kraj-jihocesky.cz
Kontaktní osoby: Ing. Jan Basík, odd. koordinační a kontrolní OSVZ KÚ
Irena Štěpánková, odd. realizace veřejných zakázek OREG KÚ
dále jen „objednatel“

2. Outulný, a.s.

vedená u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3482
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupená: Ing. Svatoslavem Outulným, místopředsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Klímou, členem představenstva
IČ: 26230992
DIČ: CZ26230992
číslo účtu: 86-3520010257/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Klíma, výkonný ředitel
telefon, fax, e-mail: 568 619 555, 568 619 568, j.klima@outulny.cz
dále jen „zhotovitel“

ČLÁNEK I

U shora uvedené smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 3. 12. 2012, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14. 2. 2013 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 8. 2014, se z důvodu správného začlenění jednotlivých položek rozpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů, mění konečný Soupis provedených prací tak, aby stanovená sazba daně z přidané hodnoty byla v souladu s platnými právními předpisy. V návaznosti na provedenou změnu bude při vyúčtování provedené práce a dodávek (fakturaci) uplatněn i příslušný režim odvodu DPH ze strany zhotovitele (režim přenesené daňové povinnosti či běžný režim) a to formou oddělené fakturace.

ČLÁNEK II

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha:

- Soupis provedených prací – REKAPITULACE – s uvedením odpovídajících sazeb DPH

ČLÁNEK III



1. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1120/RK/2014/RK-48 ze dne 16.10.2014.

23.10.

V Brně dne2014

V Českých Budějovicích dne 27-10-2014



Za zhotovitele:

Ing. Svatoslav Outulný
místopředseda představenstva

Ing. Jaroslav Klíma
člen představenstva

Za objednatele:

Mgr. Jirí Zimola
hejtman Jihočeského kraje

Soupis provedených prací - REKAPITULACE

období:

BECHYNĚ - DOMOV PRO SENIORY

Popis

Cena

DPH	Režim DPH	Sazba DPH	Celkem DPH	Cena celkem s dph
-----	-----------	-----------	------------	-------------------

S: BECHYNĚ - domov pro seniory

F1: Pozemní objekty

SO-01: Stavební objekt

F.1.1.-3.: Architektonicko stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část

001: Zemní práce	579 459,56	15%	R	15%	86 918,93 Kč	666 378,49 Kč
002: Základy	1 695 646,63	15%	R	15%	254 346,99 Kč	1 949 993,63 Kč
003: Svislé konstrukce	13 243 474,37	15%	R	15%	1 986 521,16 Kč	15 229 995,52 Kč
004: Vodorovné konstrukce	12 000 672,09	15%	R	15%	1 800 100,81 Kč	13 800 772,90 Kč
005: Skladby	35 777 151,68	15%	R	15%	5 366 572,75 Kč	41 143 724,43 Kč
009: Ostatní konstrukce a práce	1 161 496,64	15%	R	15%	174 224,50 Kč	1 335 721,14 Kč
043: Ocelové konstrukce	1 571 876,74	15%	R	15%	235 781,51 Kč	1 807 658,25 Kč
762: Konstrukce tesařské	2 656 012,51	15%	R	15%	398 401,88 Kč	3 054 414,38 Kč
764: Konstrukce klempířské	1 033 134,85	15%	R	15%	154 970,23 Kč	1 188 105,08 Kč
7661: Konstrukce truhlářské	387 773,85	15%	R	15%	58 166,08 Kč	445 939,93 Kč
7662: výpně otvorů	9 548 458,62	15%	R	15%	1 432 268,79 Kč	10 980 727,41 Kč
767: Konstrukce zámečnické	3 834 335,20	15%	R	15%	575 150,28 Kč	4 409 485,48 Kč
799: Informační systém objektu	50 587,00	15%	R	15%	7 588,05 Kč	58 175,05 Kč
F.1.1.14: Zdvihací zařízení	3 596 000,00	15%	R	15%	539 400,00 Kč	4 135 400,00 Kč
F.1.4.: Technika prostředí staveb					- Kč	- Kč
F.1.4.1.: Ústřední vytápění	3 159 364,39	15%	R	15%	473 904,66 Kč	3 633 269,05 Kč
F.1.4.2.: Chlazení	1 099 110,10	15%	R	15%	164 866,52 Kč	1 263 976,62 Kč
F.1.4.3.: Vzduchotechnika	5 381 130,00	15%	R	15%	807 169,50 Kč	6 188 299,50 Kč
F.1.4.4.: Voda a kanalizace	5 017 556,20	15%	R	15%	752 633,43 Kč	5 770 189,63 Kč
F.1.4.5.: Měření a regulace	1 195 028,00	15%	R	15%	179 254,20 Kč	1 374 282,20 Kč
F.1.4.6.: Elektrozvody, osvětlení, uzemnění, hromosvod	8 133 793,47	15%	R	15%	1 220 069,02 Kč	9 353 862,49 Kč
F.1.4.7.: Slaboproudé rozvody	7 480 483,48	15%	R	15%	1 122 072,52 Kč	8 602 556,00 Kč
SO-03: Čisté terénní úpravy					- Kč	- Kč
SO-03.02.1: Oplocení	205 181,08	15%	R	15%	30 777,16 Kč	235 958,24 Kč
SO-03.02.2: Gabionová stěna	543 995,65	15%	R	15%	81 599,35 Kč	625 595,00 Kč
F2: Inženýrské objekty					- Kč	- Kč
IO.01: Komunikace a parkoviště	3 972 085,58	15%	R	15%	595 812,84 Kč	4 567 898,42 Kč
IO.02: Vodovodní přípojka	320 489,08	15%	R	15%	48 073,36 Kč	368 562,44 Kč
IO.03.01: Přípojka splaškové kanalizace	59 818,15	15%	R	15%	8 972,72 Kč	68 790,88 Kč
IO.04.01: Dešťová kanalizace - větev sever	492 446,84	15%	R	15%	73 867,03 Kč	566 313,86 Kč
IO.04.02: Dešťová kanalizace - větev jih	635 163,81	15%	R	15%	95 274,57 Kč	730 438,38 Kč
IO.04.03: Trubní retence - sever	529 387,96	15%	R	15%	79 408,19 Kč	608 796,15 Kč
IO.04.04: Trubní retence - jih	1 240 310,99	15%	R	15%	186 046,65 Kč	1 426 357,64 Kč
IO.04.05: Přípojka dešťové kanalizace - sever	113 500,87	15%	R	15%	17 025,13 Kč	130 526,01 Kč
IO.05.01: Přípojka jednotné kanalizace - střed	30 411,50	15%	R	15%	4 561,73 Kč	34 973,23 Kč
IO.05.02: Přípojka jednotné kanalizace - jih	170 578,77	15%	R	15%	25 586,82 Kč	196 165,58 Kč
IO.08.03: Přípojka NN	193 563,61	15%	R	15%	29 034,54 Kč	222 598,15 Kč
IO.09.01: Veřejné osvětlení areálu	252 033,25	15%	R	15%	37 804,99 Kč	289 838,24 Kč
IO.09.02: Veřejné osvětlení	21 306,10	15%	R	15%	3 195,92 Kč	24 502,02 Kč
IO.10: Přípojka slaboproudu	57 130,00	15%	R	15%	8 569,50 Kč	65 699,50 Kč
F3: Provozní soubory					- Kč	- Kč
F3.1.: PS 01 Trafostanice	748 850,00	15%	R	15%	112 327,50 Kč	861 177,50 Kč
F3.2.: PS 02 Náhradní zdroj	538 000,00	15%	R	15%	80 700,00 Kč	618 700,00 Kč
F3.3.: PS 03 Lapáky tuku	28 275,20	15%	R	15%	4 241,28 Kč	32 516,48 Kč
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	970 000,00	15%	R	15%	145 500,00 Kč	1 115 500,00 Kč
S: BECHYNĚ - domov pro seniory	0,00				- Kč	- Kč
Z: Položky nad rámec výměr	0,00				- Kč	- Kč
Z_01: Položky nad rámec výkazu výměr	0,00	15%			- Kč	- Kč
Z_02: Položky nad rámec výkazu výměr	0,00	21%			- Kč	- Kč

R = reverse

N = normal

Další vícepráce nezahrnuté ve výše uvedeném soupisu (změny v gastru zahrnuté ve výše uvedeném soupisu)

Madla do sprch	56 580,00	15%			8 484,00 Kč	65 064,00 Kč
Změna hromosvodů	169 548,00	15%			25 432,20 Kč	194 980,20 Kč
Stropní světla do šaten	40 000,00	15%			6 000,00 Kč	46 000,00 Kč
Změna koncepce atria	175 761,00	15%			26 364,15 Kč	202 125,15 Kč

441 869,00

66 280,35 Kč

508 149,35 Kč