



KUJCP0188BSG

SMLOUVA O DÍLO

č. SDL/OZZL/052/14

dodatek č. 1/2014

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Číslo účtu:
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen zhotovitel)

Ing. Jiří Marek

Chvalkov 22, Čížkrajice, 374 01 Trhové Sviny
Ing. Jiřím Markem
40712630
CZ6610171711
0563222379/0800

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupený:
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
(dále jen objednatel)

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, PSČ 370 76
Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmánem
Ing. Milan Vlášek, Bc. Petr Stehlík
ČSOB a.s.
199783072/0300
70890650
CZ70890650

**uzavírají na základě ustanovení článku VI, odst. 4 smlouvy o dílo č. SDL/OZZL/052/14 tento
dodatek:**

Při kontrole lokality Radomilická mokřina bylo objednatelem zjištěno, že stav vegetace (zejména kvetoucí jedinci hořce hořepníku) neumožňuje splnění požadovaného termínu dokončení prací, který byl s ohledem na stav v předchozích letech stanoven na 30.9. Protože je nutné dokončení zásahu až po odkvětu a vysemenění hořců, které lze dle aktuálního stavu předpokládat po 15.10., objednatel po domluvě se zhotovitelem posouvá termín dokončení prací na 30.10.

V příloze 1 smlouvy: Tabulka lokalit s uvedením požadovaného plnění, termínu plnění a maximální ceny za provedení práce

se nahrazuje řádek:

CB	Radomilická mokřina	kosení ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem	Plocha RM-R: ruční kosení nebo kosení lehkou mechanizací, plochy z hořci až po odkvětu a vysemenění (plocha u smrkového lesíka na západě - bezkolencové louky), sběr a odvoz travní hmoty mimo ZCHÚ, polomy v plochách ke kosení odstranit.	9,50	1.8. - 30.9.	249 900,00 Kč	302 379,00 Kč
----	---------------------	---	---	------	--------------	---------------	---------------

tímto řádkem:

CB	Radomilická mokřina	kosení ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem	Plocha RM-R: ruční kosení nebo kosení lehkou mechanizací, plochy z hořčí až po odkvětu a vysemenění (plocha u smrkového lesíka na západě - bezkolencové louky), sběr a odvoz travní hmoty mimo ZCHÚ, polomy v plochách ke kosení odstranit.	9,50	1.8. - 30.10.	249 900,00 Kč	302 379,00 Kč
----	---------------------	---	---	------	---------------	---------------	---------------


Změna obsahu smlouvy spočívá v posunutí termínu dokončení prací na lokalitě Radomilická mokřina z 30.9. na 30.10. Zbývající obsah smlouvy se nemění.


V Českých Budějovicích dne 23. 09. 2014


V Českých Budějovicích dne 23. 09. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola




Ing. Jiří Marek

