



Colas CZ



KUJCP018G4MR

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/014/14
Evidenční číslo zakázky 236789

číslo smlouvy zhotovitele: MK/2014/002

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel : Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje

K výkonu technického dozoru objednatele jako investora stavby je oprávněna:

MAURING spol.s.r.o.

Zastoupená Michalem Frčkem, jednatelem společnosti

tel. č.: +420 602 270 339

osoba vykonávající TDI na stavbě Ing. Jiří Krtička

tel. č. : +420 602 422 286 email: krticka@mauring.cz

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

stavbě : David Jakubec tel.č.: +420 721 767 845 jakubec@mauring.cz

se sídlem Plavská 2166/3, 370 01 České Budějovice

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi - investiční technik OREG KÚ tel.č. : +420 386 720 254

email: ujhelyi@kraj-jihocesky.cz

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s

se sídlem: Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ 26177005

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s číslo účtu 5030013729/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 6556

certifikace ISO: ISO 9001: 2009, ISO 18001:2008, ISO 14001:2005

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ve věcech smluvních: Ondřej Komrška, generální ředitel společnosti,

zplnomocněný zástupce společnosti

Ve věcech technických: ing. Peter Bobáň, ředitel oblasti Mosty a monolitické konstrukce,

zplnomocněný zástupce společnosti tel.č. 725 787 106

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant tel.č. 737 716 590

Vedením stavby je pověřen: Ing. Štěpán Dvořák tel.č. 733 780 821

Zástupce stavbyvedoucího: Jakub Vodňanský tel.č. 602 340 546

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Markéta Šilhavá tel.č. 286 003 531

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 3. 3. 2014 se mění takto:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 2. této smlouvy o dílo v souladu s odsouhlasenými změnami – změnové listy 1,2,3,4,5.

Cena dle původní smlouvy o dílo	37 585 459,55 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.2	38 526 494,66 bez DPH
Cena celkem	38 526 494,66 bez DPH
DPH % 21%	8 090 563,87 Kč
Cena celkem včetně DPH	46 617 058,53 Kč

Znění tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1400/2014/RK-53 ze dne 18. 12. 2014


V Českých Budějovicích dne **21-01-2015**

V Praze dne **09-01-2015**

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



.....
Ondřej Kohnrška
generální ředitel společnosti
COLAS CZ a.s.

COLAS CZ a.s.
Pařížská 9
190 00 Praha 3
DIČ: CZ26177008 (301)
Tel.: 286003301-2 Fax: 286003329

„Most ev.č. 159-009 Dráčov“

Rekapitulace ceny - Dodatek č.2

NÁZEV	CENA BEZ DPH
Cena dle SoD	37 585 459,55
Změna - Dodatek č.1 (ZL1 - ZL4)	-612,89
Změna - Dodatek č. 2 (ZL 5)	941 648,00
Cena celkem Dodatek č.2	38 526 494,66
DPH 21 %	8 090 563,87
Celkem včetně DPH 21%	46 617 058,53

Rozpočet - ZL5

1.12.2014

Stavba :
číslo a název SO:

Dráčov

Most ev.č. 159-009 Dráčov
Odstranění původního pilíře v korytě řeky Lužnice

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA BEZ DPH		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Položky								
1	027121		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY ZŘÍZENÍ - zpřístupnění místa prací pro mechanizaci - včetně odstranění - násyp v korytě řeky	M2	120,00	440,00	52 800,00	
2	127311		VYKOPÁVKY POD VODOU TR 4 - včetně odvozu výkopku na skládku a poplatku za skládku - odstranění nánosů a odkopání pilířů 20 cm pod úroveň dna	M3	52,00	530,00	27 560,00	
3	02742		PROVIZORNÍ LÁVKY - provizorní pomocná konstrukce - včetně odstranění	M2	80,00	493,00	39 440,00	
4	237172		ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ - odřezání štětových stěn u dna (11,22 t) - pálení pod vodou - práce potapěčů	M	14,10	13 990,00	197 259,00	
5	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ - vč.odvozu	T	11,60	3 300,00	38 280,00	
6	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU - navrtání otvorů pro umístění náloží - pyrotechnické práce	M3	55,74	8 900,00	496 086,00	
7	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU - dobourání a dočištění u dna řeky - včetně naložení, odvozu na skládku a poplatku za uložení	M3	1,47	10 900,00	16 023,00	
8	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - vypracování výrobní dokumentace odstřelu betonových konstrukcí - poplatky a náklady spojené s vyřízením povolení odstřelu	kpl	1,00	55 000,00	55 000,00	
9	XXXX		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ODSTŘEL - zakrytí pilíře opláštěním z geotextilie	m2	64,00	300,00	19 200,00	
Položky celkem							941 648,00	
Celkem							941 648,00	