



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



29

Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/780/2014**

Číslo smlouvy zhotovitele: 77/2014



KUJCP018K0FE

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720254


K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněna:

Správa a údržba silnic JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK, tel. Č. 387 021 010
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

pořadí	číslo silnice	staničení a popis úseku (km)	DOZOR TDS
1.	II/175	3,380 - 5,355 Myštice - Vahlovice	ing. Chvátal Petr





EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



2.	III/14010 III/1409	0,004 - 1,338 1,599 - 3,656 4,143 - 4,738 4,066 - 4,356 Drahonice - Mladějovice - Čejetice	p. Homolka Pavel
3.	III/17210	1,600 - 5,403 Kladruby - Kozlov	ing. Křišťan Tomáš
4.	III/1425	0,228 - 2,413 3,524 - 6,505 6,624 - 7,806 Přechovice - Milejovice-Paračov	p. Staněk Jan
5.	III/17725	1,570 - 2,727 2,748 - 3,574 3,773 - 6,292 Předmít - Kocelovice	p. Jirsa Martin
6.	III/14013	2,397 - 3,016 Měky nec - Záluží	p. Rod Jaroslav
7.	III/12243 III/12246	4,382 - 5,223 5,944 - 7,004 0,020 - 0,664 0,948 - 2,029 Nestanice - Libějovice - Černěves	p. Rod Jaroslav

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Společnost ZNAKON, SWIETELSKY – P7 Strakonice
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Strakonice, č.ú: 176900248/0300
zápis v obchodním rejstříku: KS České Budějovice, oddíl B, vložka 1048

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: **383 321 445**

Odpovědný geodet: Ing. Karel Vlasák


tel. č. 724176299

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Oldřich Slováček
tel. č. 775752291

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Stanislav Brda
tel. č. 383 321 445

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Färber, místopředseda představenstva
tel. č. 383 321 445



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.9.2014 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7)“


II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správa a údržba silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

**„Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7) okres Strakonice“
(ČÁST 6)**

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Místo stavby: **okres Strakonice**
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zakresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady, bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo**, nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) Termín předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do 120 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 46.600.920,63Kč

(slovy:

čtyřicetšestmilionůšestcettisícdevětsetdvacetkorunčeských)


DPH 21 % 9.786.193,33Kč

Celkem včetně DPH 56.387.113,96 Kč

(slovy:

padesátšestmilionůtřistaosmdesátsedmtisíctřistatřináctkorunčeských)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita




3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
 4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
 5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
 - 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných firmou ÚRS PRAHA, a.s., pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
 - 5.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 5.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



- provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
 4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
 5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
 6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
 7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek“), kde jsou jako měrné jednotky uvedeny KČ, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé předložení případných subdodavatelských faktur). Pro projektové práce se pro timesheet použijí hodinové sazby dle ceníku UNIKA.
 8. Faktura vystavená zhotovitelem bude označena logem poskytovatele dotace, názvem veřejné zakázky a číslem projektu. Číslo projektu (č. proj.: CZ.1.14/1.1.00/28.02856) bude uvedeno v textu faktury v části, která odkazuje na název veřejné zakázky.
 9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu

Handwritten signature



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



- dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatel a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
 14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto publicity (billboard + plaketa), umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
 15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
 16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
 17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
 18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
 19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ


Směr budoucnost - cíl prosperita



6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **60 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
 - b) Projektová dokumentace zpracovaná Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Stavba je spolufinancována z dotačních fondů EU (ROP NUTS II Jihozápad), proto je zhotovitel povinen respektovat podmínky z této skutečnosti vyplývající.
8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Sekretariátu regionální rady, MMR, Platebního orgánu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
9. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je určen v podmínkách o přidělení dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Přesný vzhled



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



takového označení předá po odsouhlasení poskytovatelem dotace objednatel zhotoviteli před vlastní instalací.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu – tj. nejméně do konce roku 2025 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace – viz publicita projektu.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezabavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **15 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení stavenišť je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1163/2014/RK-49 dne 30. 10. 2014.

V Českých Budějovicích dne


12 -12- 2014


V Sousedovicích dne

- 9 -12- 2014


za objednatele:

za zhotovitele:



 Mgr. Jiří Zimola
 hejtmán Jihočeského kraje



ZNAKON, a.s.
 Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
 IČO: 260 18 055 DIČ: CZ053
 Tel. +420
 OR KO



Vladimír Kotrch,
 za Společnost ZNAKON, SWIETELSKY –
 P7 Strakonice





PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Jihočeský kraj

REKAPITULACE PRÁCEM V ČÁSTI 6

úsek	název úseku	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1	Modernizace silnice III/1425 Přečovice-Milejovice-Paračov	9 486 035,13 Kč	1 992 067,38 Kč	11 478 102,50 Kč
2	Modernizace silnice II/175 Skaličany-Vahlovice	5 690 917,20 Kč	1 195 092,61 Kč	6 886 009,81 Kč
3	Modernizace silnice III/12243 a III/12246 Nestanice - Libějovice - Černěves	6 922 373,79 Kč	1 453 698,50 Kč	8 376 072,29 Kč
4	Modernizace silnice III/14013 Měky nec - Záluží	1 043 320,03 Kč	219 097,21 Kč	1 262 417,23 Kč
5	Modernizace silnice III/14010 a III/1409 Drahonice - Mladějovice - Čejjetice	7 158 539,20 Kč	1 503 293,23 Kč	8 661 832,44 Kč
6	Modernizace silnice III/17210 Kladruby - Kozlov	6 951 927,20 Kč	1 459 904,71 Kč	8 411 831,91 Kč
7	Modernizace silnice III/17725 Předmítř - Kocelovice	9 347 808,08 Kč	1 963 039,70 Kč	11 310 847,77 Kč

CENA CELKEM ZA ČÁST 6	46 608 920,88 Kč	9 786 193,33 Kč	56 387 113,96 Kč
<i>pozn. součet úseků 1 až 7</i>			

pozn. hodnotící kritérium

pozn. cenové údaje vyskytující se ve smlouvě o dílo musí být totožný s výslednou cenou rekapitulace (nikde se nezaokrouhluje). Ceny přenesené z jednotlivých úseků nesmí být jakkoliv zaokrouhlovány (musí být do rekapitulace přeneseny bez zaokrouhlení)

ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
IČO: 260 18 055 DIČ: CZ018055
Tel. +421 386 018 055
razítko a podpis uchazeče

VLADIMÍR KOTRCH
předseda představenstva
ZNAKON, a.s.

[Handwritten signature]

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/1425 Přečovice-Milejovice-Parčov

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stančičení a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství Tj.)	jednotková cena	celková cena					
III/1425	SO 101	0,228 - 2,413 modernizace krytu	2,185	4,5	m2	9 832,5	572 213	spol.posítk z emulze do 0,5 kg/m2	14 Kč	137 655,00 Kč					
						2185*4,5=9 832,5									
						707,9	577 411	vstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm	1 845 Kč	1 308 149,30 Kč					
						2185*4,5*0,03*2,4=707,94									
						9 832,5	574 132	obrus.vstava ACO 11, tl.40mm	185 Kč	1 819 012,50 Kč					
						2185*4,5=9 832,5									
						0,4	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm)	2 000 Kč	880,00 Kč					
						(4,7*0,05*1=0,235) + (4,2*0,05*1=0,21) = 0,44									
						1,2	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm)	2 000 Kč	2 300,00 Kč					
						(7+5+6+5)*0,05*1=1,15									
SO 102 celkem	SO 102	3,524 - 6,505 modernizace krytu	2,981	4,15	m2	12 371,2	572 213	spol.posítk z emulze do 0,5 kg/m2	14 Kč	173 196,10 Kč					
					t	890,7	577 411	vstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm	1 845 Kč	1 643 383,57 Kč					
					2981*4,15=12 371,15										
					2981*4,15*0,03*2,4=890,72										
					12 371,2	574 132	obrus.vstava ACO 11, tl.40mm	185 Kč	2 288 682,75 Kč						
					2981*4,15=12 371,15										
					1,3	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm)	2 000 Kč	2 600,00 Kč						
					(6*0,05*1=0,3) + (20*0,05*1=1) = 1,3 m3										
					0,4	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm)	2 000 Kč	800,00 Kč						
					(6*0,05*1)=0,4										
III/1425	SO 103	6,624 - 7,806 modernizace krytu	1,182	3,65	m2	4 314,3	572 213	spol.posítk z emulze do 0,5 kg/m2	14 Kč	60 400,20 Kč					
					t	310,6	577 411	vstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm	1 845 Kč	573 111,61 Kč					
					1182*3,65=4 314,3										
					1182*3,65*0,03*2,4=310,629										
					4 314,3	574 132	obrus.vstava ACO 11, tl.40mm	185 Kč	798 145,50 Kč						
					1182*3,65=4 314,3										
					0,4	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm)	2 000 Kč	810,00 Kč						
					(4,7*0,05*1=0,235) + (3,4*0,05*1=0,17) = 0,405 m3										
					689,2	56 932	dosypání krajnic sátekodit do 100 mm	95 Kč	65 474,00 Kč						
					(1182*0,3*2)*20=689,20										
SO 103 celkem	SO 103 celkem	vedlejší a ostatní náklady			m	14 134,0	915 111	vedlejší práce s balitinou - zřízení 7067*2=14134	14 Kč	197 876,00 Kč					
					KPL	1		DIO (vz.samoostatný rozpočet)	46 000 Kč	46 000,00 Kč					
					KPL	1		pamětní deska (plast imitace bronzu)	17 000 Kč	17 000,00 Kč					
					KPL	1		billboard	20 000 Kč	20 000,00 Kč					
					vedlejší a ostatní náklady celkem									83 000,00 Kč	
					Modernizace silnice III/1425 Přečovice-Milejovice-Parčov celkem									9 486 085,13 Kč	
														včetně DPH	11 478 102,50 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a pokvotit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vstvy bude kontrolována předpočtem na množství spotřebované obalované dítě, s nulovou tolerancí.

(Handwritten signature)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/1425 Přechemice-Milejovice-Paračov

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J)	jednotková cena	celková cena
III/1425	DIO	0,228 - 2,413 3,524 - 6,505 6,624 - 7,806	6,348	4,5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objízdky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	22 200 Kč	22 200 Kč
				4,15	ks	27,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	300 Kč	8 100 Kč
				3,65				2(A15)+6(B20a)+2(B26)+2(B1)+2(E13)+1((P10a)+ 2((P10b)+10((S 11c)=27		
					ks	432,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	20 Kč	8 640 Kč
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	300 Kč	1 200 Kč
					ks	64,00	914422R	2 (P 22) +2 (S 11a)=4	20 Kč	1 280 Kč
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	300 Kč	1 200 Kč
					ks	48,00	914432R	4*16 dní=64	40 Kč	1 920 Kč
					ks	2,00	916 312	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) - nájem	250 Kč	500 Kč
					ks	32,00	916312R	4*12 dní=48	30 Kč	960 Kč
DIO bez DPH celkem										
46 000 Kč										

délka realizace: 30 kalendářních dnů

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- * **Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TP a TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) !!**
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice II/175 Skaličany-Vahlovice

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J)	jednotková cena	celková cena
II/175	DIO	3,380 - 5,355	1,975	5,6	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objízdky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	14 770 Kč	14 770 Kč
						22,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(A15)+6(A7a)+6(B20a)+2(B21a)+2(B26)=22	300 Kč	6 600 Kč
						220,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 22*10 dni=220	20 Kč	4 400 Kč
						4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4	300 Kč	1 200 Kč
						40,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*10 dni=40	20 Kč	800 Kč
						4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	300 Kč	1 200 Kč
						20,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*5 dni=20	40 Kč	800 Kč
						2,00	916 312	dopravní zábrana ZZ s folii tř. 1 - montáž a demontáž	250 Kč	500 Kč
						20,00	916312R	dopravní zábrana ZZ s folii tř. 1 - nájem 2*10 dni=20	30 Kč	600 Kč
						2,00	916 122	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	350 Kč	700 Kč
20,00	916122R	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*10 dni=20	100 Kč	2 000 Kč						
DIO bez DPH celkem									33 570 Kč	

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/12243 a III/12246 Nestanice - Libějovice - Černéves

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T/J)	Jednotková cena	celková cena	
III/12243	SO 101	4,382 - 5,223 modernizace krytu	0,841	5,25	m2	4 415,3	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 841*5,25=4 415,25	14 Kč	61 813,50 Kč	
					t	317,9	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm 841*5,25*0,03*2,4=317,90	1 949 Kč	619 583,20 Kč	
		m2	2 x zafrézování napojení 2 x zafrézování křížovky MK			4 415,3	574 132	841*5,25=4 415,25	192 Kč	847 728,00 Kč	
						0,5	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (5,5*0,05*1=0,275) + (5,2*0,05*1=0,26) = 0,535 m3	2 000 Kč	1 070,00 Kč	
		m3	1,5	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (12*0,05*1=0,6) + (18*0,05*1=0,9) = 1,5 m3	2 000 Kč	3 000,00 Kč				
		m2	30,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 (12*1)+(18*1)=30	14 Kč	420,00 Kč				
		m2	2 x napojení křížovky MK se zafrézováním			30,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm (12*1)+(18*1)=30	210 Kč	6 300,00 Kč	
						474,6	56 932	dospypání krajnic štěrkodřf do 100 mm (841*0,3*2)-30=474,6	95 Kč	45 087,00 Kč	
	SO 101 celkem										
	III/12243	SO 102	5,944 - 7,004 modernizace krytu	1,060	5,65	m2	5 989,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1060*5,65=5 989	14 Kč	83 846,00 Kč
t						431,2	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm 1060*5,65*0,03*2,4=431,21	1 949 Kč	840 424,39 Kč	
		m2	2 x zafrézování napojení křížovka			5 989,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1060*5,65=5 989	192 Kč	1 149 888,00 Kč	
						0,6	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (5,5*0,05*1=0,275) + (5,6*0,05*1=0,28) = 0,555 m3	2 000 Kč	1 110,00 Kč	
		m2	136,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 13*21 / 2=136,5	14 Kč	1 911,00 Kč				
		t	9,8	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm 13*21/2*0,03*2,4=9,828	1 949 Kč	19 154,77 Kč				
		m2	sjezd do areálu bez zafrézování			136,5	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 13*21 / 2=136,5	192 Kč	26 208,00 Kč	
						2,4	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.50mm 20*1*0,05*2,4=2,4	1 949 Kč	4 677,60 Kč	
		m2	VDZ			589,0	56 932	dospypání krajnic štěrkodřf do 100 mm (1060*0,3*2)-47=589	95 Kč	55 955,00 Kč	
						3 802,0	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení (841+1060)*2=3802	14 Kč	53 228,00 Kč	
SO 102 celkem											
III/12246	SO 103	0,020 - 0,664 modernizace krytu včetně rozjezdu na I/20 5,25 m2	0,644	4,5	m2	2 898,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 644*4,5=2 898	14 Kč	40 572,00 Kč	
					t	208,7	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm 644*4,5*0,03*2,4=208,656	1 949 Kč	406 670,54 Kč	
					m2	2 898,0	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 644*4,5=2 898	192 Kč	556 416,00 Kč	

	2 x zafrézování napojení			1,0	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (4,2*0,05*1=0,21) + (7,5*0,05*2=0,75) = 0,96 m3 dosypání krajnic štěrkoků do 100 mm 644*0,3*2=386,4	2 000 Kč	1 920,00 Kč
				386,4	56 932		95 Kč	36 708,00 Kč
SO 103 celkem								1 042 286,54 Kč
III/12246	SO 104	0,948 - 2,029 modernizace krytu	1,081	4,9	572 213	spoj. posítk z emulze do 0,5 kg/m2 1081*4,9=5 296,9	14 Kč	74 156,60 Kč
					577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 tl.30mm 1081*4,9*0,03*2,4=381,38	1 949 Kč	743 303,38 Kč
					574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1081*4,9=5 296,9	192 Kč	1 017 004,80 Kč
		2x zafrézování napojení			113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (5,4*0,05*1=0,27) + (8*0,05*1=0,4) = 6,67	2 000 Kč	13 340,00 Kč
		1 x zafrézování vjezd č.p.43			113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (6*0,05*1=0,3) + (14*0,05*1=0,7) celkem=1 m3	2 000 Kč	2 000,00 Kč
		1 x zafrézování MK			572 213	spoj. posítk z emulze do 0,5 kg/m2 (14+6+6+8*1)+(6+8*2)+(7+7*3*0,5)=71,5+5=76,5	14 Kč	1 071,00 Kč
		1x místní komunikace se zafrézov 1x vjezd č.p.43 se zafrézov			574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm (14+6+6+8*1)+(6+8*2)+(7+7*3*0,5)=71,5+5=76,5	210 Kč	16 065,00 Kč
		5x vjezdy k RD 2 x sjezd bez zafréz bez zafréz			56 932	dosypání krajnic štěrkoků do 100 mm (1081*0,3*2)-65=583,6	95 Kč	55 442,00 Kč
		VDZ			915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení (644+1081)*2=3450	14 Kč	48 300,00 Kč
	SO 104 celkem							
	vedlejší a ostatní náklady					DIO (viz samostatný rozpočet)	51 000 Kč	51 000,00 Kč
						pamětní deska (plast imitace bronzu)	17 000 Kč	17 000,00 Kč
	vedlejší a ostatní náklady celkem					billboard	20 000 Kč	20 000,00 Kč
								88 000,00 Kč
Modernizace silnice III/12243 a III/12246 Nestanice-Libějovice-Cernéves celkem								6 922 373,79 Kč
								8 376 072,29 Kč

Modernizace silnice III/12243 a III/12246 Nestanice-Libějovice-Cernéves celkem

včetně DPH

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované dřtě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/12243 a III/12246 Nestanice - Libějovice - Čerměves

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T/J)	jednotková cena	celková cena
III/12243 III/12246	DIO	4,382 - 5,223 5,944 - 7,004 0,020 - 0,664 0,948 - 2,029	3,626 5,65 4,5 4,9	5,25 5,65 4,5 4,9	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objízdný (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	31 060 Kč	31 060 Kč
					ks	25,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+8(B20a)+2(B26)+2(E13)+1(IP10a)+ 2(IP10b)+8(S 11c)=25	300 Kč	7 500 Kč
					ks	225,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 25*9 dní=225	20 Kč	4 500 Kč
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (S 11a)=4	300 Kč	1 200 Kč
					ks	36,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*9 dní=36	20 Kč	720 Kč
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	300 Kč	1 200 Kč
					ks	32,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*8 dní=32	40 Kč	1 280 Kč
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2	250 Kč	500 Kč
					ks	18,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 2*9 dní=18	30 Kč	540 Kč
					ks	2,00	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	350 Kč	700 Kč
ks	18,00	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*9 dní=18	100 Kč	1 800 Kč					
DIO bez DPH celkem									51 000 Kč	

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i přísušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/14013 Měkynec - Záluží

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	průměr (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/14013	SO 101	2,397 - 3,016 modernizace krytu	0,619	4,2	m2	2 599,8	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 619*4,2=2 599,8	14 Kč	36 397,20 Kč
					t	187,2	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm 619*4,2*0,03*2,4=187,19	1 998 Kč	373 996,83 Kč
					m2	2 599,8	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 619*4,2=2 599,8	195 Kč	506 961,00 Kč
		2 x zatřezování napojení			m3	0,4	113 725	frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl. 50 mm) (4,5*1*0,05=0,225) + (3,5*1*0,05=0,175) = 0,40 m3	2 000 Kč	800,00 Kč
					m2	371,4	56 932	dosypání krajnic štěrkoků do 100 mm 619*0,3*2=371,4	95 Kč	35 283,00 Kč
					m	1 238,0	915 111	vodící čára 125mm s balotinou - zřízení 619*2=1238	14 Kč	17 332,00 Kč
SO 101 celkem										970 770,03 Kč
					KPL	1,0		DIO (viz samostatný rozpočet)	35 550 Kč	35 550,00 Kč
					KPL	1,0		pamětní deska (plast imitace bronzu)	17 000 Kč	17 000,00 Kč
					KPL	1,0		billboard	20 000 Kč	20 000,00 Kč
vedlejší a ostatní náklady celkem										72 550,00 Kč
Modernizace silnice III/14013 Měkynec - Záluží celkem									včetně DPH	1 043 320,03 Kč
										1 262 417,23 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované díře, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/14013 Měkynec - Záluží

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	hmotnost	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	
III/14013	DIO	2,397 - 3,016	0,619	4,2	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	11 650 Kč	11 650 Kč	
					ks	27,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+6(B20a)+2(B1)+2(E13)+1(P10a)+ 2(P10b)+10(IS 11c)=27	300 Kč	8 100 Kč	
					ks	81,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem 27*3 dní=81	20 Kč	1 620 Kč	
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (P 22) +2 (IS 11a)=4	300 Kč	1 200 Kč	
					ks	12,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem 4*3 dní=12	20 Kč	240 Kč	
					ks	8,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 8	300 Kč	2 400 Kč	
					ks	24,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E 3a) -nájem 8*3 dní=24	40 Kč	960 Kč	
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 2	250 Kč	500 Kč	
					ks	6,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem 2*3 dní=6	30 Kč	180 Kč	
					ks	2,00	916 122	doprav světl. výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	350 Kč	700 Kč	
					ks	6,00	916122R	doprav světl. výstražná souprava 3 ks - nájem 2*3 dní=6	100 Kč	600 Kč	
					ks	15,00	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž 15	200 Kč	3 000 Kč	
					ks	90,00	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 15*6 dní=90	20 Kč	1 800 Kč	
					ks	2,00	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž 2	370 Kč	740 Kč	
					ks	6,00	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem 2*3 dní=6	310 Kč	1 860 Kč	
	DIO bez DPH celkem									35 550 Kč	

Poznámka :

- * Soutáží dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/14010 a III/1409 Drahonice - Mladějovice - Čejetice

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J)	jednotková cena	celková cena
III/14010	SO 101	0,004 - 1,338 1,599 - 3,656 Drahonice - Mladějovice (úsek 1,338 - 1,599 vynechán) zafrézování, úprava sjezdů	3,391	4,5	m2	15 259,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	14 Kč	213 633,00 Kč
								3391*4,5=15259,5		
								vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm	1 842 Kč	2 023 775,93 Kč
								3391*4,5*0,03*2,4=1098,684		
								obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm	185 Kč	2 823 007,50 Kč
								3391*4,5=15259,5		
								dospypání krajnic štěrkokdrť do 100 mm	95 Kč	193 287,00 Kč
								3391*2*0,3=2034,6		
								vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení	14 Kč	94 948,00 Kč
								3391*2=6782		
frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl.50mm)	2 000 Kč	9 500,00 Kč								
95*0,05=4,75										
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	14 Kč	2 436,00 Kč								
174										
obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm	210 Kč	36 540,00 Kč								
174										
SO 101 celkem										
									5 397 127,43 Kč	
III/14010	SO 102	4,143 - 4,738 Mladějovice - Čiště	0,595	5	m2	2 975,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	14 Kč	41 650,00 Kč
								595*5=2975		
								vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm	1 842 Kč	394 556,40 Kč
								595*5*0,03*2,4=214,2		
								obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm	185 Kč	550 375,00 Kč
								595*5=2975		
								dospypání krajnic štěrkokdrť do 100 mm	95 Kč	33 915,00 Kč
								595*2*0,3=357		
								vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení	14 Kč	16 660,00 Kč
								595*2=1190		
frézování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl.50mm)	2 000 Kč	2 000,00 Kč								
20*0,05=1										
spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	14 Kč	168,00 Kč								
12										
obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm	210 Kč	2 520,00 Kč								
12										
SO 102 celkem										
									1 041 844,40 Kč	

III/1409	SO 103	4,066 - 4,356	0,290	5,6	m2	1 624,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	14 Kč	22 736,00 Kč
								290*5,6=1624		
								vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11, tl.30mm	1 842 Kč	215 381,38 Kč
								290*5,6*0,03*2,4=116,928		
								obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm	185 Kč	300 440,00 Kč
								290*5,6=1624		
								dosypání krajnic šterkodřů do 100 mm	95 Kč	16 530,00 Kč
								290*2*0,3=174		
								vodící čára 125 mm s balitinou - zřizení	14 Kč	65 744,00 Kč
								2348*2=4696		
SO 103 celkem								řezování voz. asf. - odvoz do 8 km (tl.50mm)	2 000 Kč	5 000,00 Kč
								50*0,05=2,5		
								spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	14 Kč	546,00 Kč
								39		
								obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm	210 Kč	8 190,00 Kč
								39		
										634 567,38 Kč
								DIO (viz samostatný rozpočet)	48 000 Kč	48 000,00 Kč
								pamětní deska (plast imitace bronzu)	17 000 Kč	17 000,00 Kč
								billboard	20 000 Kč	20 000,00 Kč
vedlejší a ostatní náklady celkem									85 000,00 Kč	
Modernizace silnice III/14010 a III/1409 Drahonice - Mladějovice - Čejetice celkem									včetně DPH	7 158 539,20 Kč
										8 661 832,44 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládáný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované díře, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/14010 a III/1409 Drahonice - Mladějovice - Čejetice

č. silnice	objekt	stančení a popis (sekun (km))	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T/J)	jednotková cena	celková cena
III/14010 III/1409	DIO	0,004 - 1,338 1,599 - 3,656 4,143 - 4,738 4,066 - 4,356	4,276	4,5	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objízdky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	26 160 Kč	26 160 Kč
				4,5 5	ks	21,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+8(B20a)+2(B26)+2(E1)+2(E13)+1(IP10a)+ 1(IP10b)+5(S 11c)=21	300 Kč	6 300 Kč
				5,6	ks	252,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem 21*12 dní=252	20 Kč	5 040 Kč
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) + 2 (S 11a)=4	300 Kč	1 200 Kč
					ks	48,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem 4*12 dní=48	20 Kč	960 Kč
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	300 Kč	1 200 Kč
					ks	40,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*10 dní=40	40 Kč	1 600 Kč
					ks	4,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2*2=4	250 Kč	1 000 Kč
					ks	48,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 4*12 dní=48	30 Kč	1 440 Kč
					ks	2,00	916 122	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	350 Kč	700 Kč
	ks	24,00	916122R	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*12 dní=24	100 Kč	2 400 Kč				
DIO bez DPH celkem									48 000 Kč	

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/17210 Kladruby - Kozlov

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T-J)	jednotková cena	celková cena
III/17210	SO 101	1,600 - 5,403	3,803	5,1	m2	19 395,3	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	14 Kč	271 534,20 Kč
								3803*5,1=19395,3		
							577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm	1 849 Kč	2 582 057,50 Kč
								3803*5,1*0,03*2,4=1396,4616		
							574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm	185 Kč	3 588 130,50 Kč
								3803*5,1=19395,3		
							56 932	dosypání krajnic šterkoditř do 100 mm	95 Kč	216 771,00 Kč
								3803*2*0,3=2281,8		
							56 932	vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení	14 Kč	106 484,00 Kč
								3803*2=7606		
SO 101 celkem					m3	20,0	113 726	frézování nerovností, výsrahy, napojení, most lokální výsrahy úpravy sjezdů	2 050 Kč	41 000,00 Kč
					m2	300,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2	14 Kč	4 200,00 Kč
					m2	300,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm	210 Kč	63 000,00 Kč
					SO 101 celkem					
vedlejší a ostatní náklady celkem	vedlejší a ostatní náklady				KPL	1,0		DIO (viz samostatný rozpočet)	41 750 Kč	41 750,00 Kč
					KPL	1,0		pamětní deska (plast imitace bronzu)	17 000 Kč	17 000,00 Kč
					KPL	1,0		billboard	20 000 Kč	20 000,00 Kč
vedlejší a ostatní náklady celkem									78 750,00 Kč	
Modernizace silnice III/17210 Kladruby - Kozlov celkem									včetně DPH	6 951 927,20 Kč 8 411 831,91 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované dřívě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO

Modernizace silnice III/17210 Kladruby - Kozlov

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/17210	DIO	1,600 - 5,403	3,803	5,1	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objízdky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	20 290 Kč	20 290 Kč
						23,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+6(B20a)+2(B26)+2(B1)+2(E13)+1(P10a)+ 2(P10b)+6(S 11c)=23	300 Kč	6 900 Kč
						276,00	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 23*12 dni=276	20 Kč	5 520 Kč
						4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (JP 22) +2 (S 11a)=4	300 Kč	1 200 Kč
						48,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4*12 dni=48	20 Kč	960 Kč
						4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	300 Kč	1 200 Kč
						40,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E 3a) -nájem 4*10 dni=40	40 Kč	1 600 Kč
						2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - montáž a demontáž 2	250 Kč	500 Kč
						24,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - nájem 2*12 dni=24	20 Kč	480 Kč
						2,00	916 122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	350 Kč	700 Kč
					ks	24,00	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem 2*12 dni=24	100 Kč	2 400 Kč
DIO bez DPH celkem									41 750 Kč	

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Modernizace silnice III/17725 Předmít - Kocelovice

JKSO - 822 komunikace - dle technické zprávy

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J)	Jednotková cena	celková cena				
III/17725	SO 101	1,570 - 2,727	1,157	5,6	m2	6 479,2	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1157*5,6=6479,2	14 Kč	90 708,80 Kč				
					t	466,5	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm 1157*5,6*0,03*2,4=466,5024	1 993 Kč	929 739,28 Kč				
					m2	6 479,2	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1157*5,6=6479,2	197 Kč	1 276 402,40 Kč				
					m2	694,2	56 932	dospěání krajnic štěrkodř' do 100 mm 1157*2*0,3=694,2	95 Kč	65 949,00 Kč				
					m	2 314,0	56 932	vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení 1157*2=7606	14 Kč	32 396,00 Kč				
					m3	1,0	113 727	frézování voz. asf. - odvoz do 16 km (tl.50mm) 20*0,05=1	2 100 Kč	2 100,00 Kč				
					m2	177,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 177	14 Kč	2 478,00 Kč				
					m2	177,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm 177	210 Kč	37 170,00 Kč				
					SO 101 celkem									
					2 436 943,48 Kč									
III/17725	SO 102	2,748 - 3,574	0,826	5,2	m2	4 295,2	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 826*5,2=4295,2	14 Kč	60 132,80 Kč				
					t	309,3	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm 826*5,2*0,03*2,4=309,2544	1 993 Kč	616 344,02 Kč				
					m2	4 295,2	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 826*5,2=4295,2	197 Kč	846 154,40 Kč				
					m2	495,6	56 932	dospěání krajnic štěrkodř' do 100 mm 826*2*0,3=495,6	95 Kč	47 082,00 Kč				
					m	1 652,0	56 932	vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení 826*2=1652	14 Kč	23 128,00 Kč				
					m3	1,0	113 727	frézování voz. asf. - odvoz do 16 km (tl.50mm) 20*0,05=1	2 100 Kč	2 100,00 Kč				
					m2	12,0	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 12	14 Kč	168,00 Kč				
					m2	12,0	574 142	obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm 12	210 Kč	2 520,00 Kč				
					SO 102 celkem									
					1 597 629,22 Kč									

1



III/17725	SO 103	3,773 - 6,292	2,519	5,6	m2	14 106,4	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 2519*5,6=14106,4	14 Kč	197 489,60 Kč							
								vstvy pro obnovu a opravu-ACO 11 ,tl.30mm 2519*5,6*0,03*2,4=1015,6608	1 993 Kč	2 024 211,97 Kč							
								obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 2519*5,6=14106,4	197 Kč	2 778 960,80 Kč							
								dosypání krajnic štěrkodrt' do 100 mm 2519*2*0,3=1511,4	95 Kč	143 583,00 Kč							
								vodící čára 125 mm s baločinou - zřízení 2519*2=5038	14 Kč	70 532,00 Kč							
								frézování voz. asf. - odvoz do 16 km (tl.50mm) 46*0,05=2,3	2 100 Kč	4 830,00 Kč							
								spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 72	14 Kč	1 008,00 Kč							
								obrus.vrstva ACO 11, tl.50mm 72	210 Kč	15 120,00 Kč							
								SO 103 celkem					5 235 735,37 Kč				
								vedlejší a ostatní náklady celkem		KPL	1,0			40 500 Kč			
										KPL	1,0			17 000 Kč			
										KPL	1,0			20 000 Kč			
								vedlejší a ostatní náklady celkem									77 500,00 Kč
								Modernizace silnice III/17725 Předmít - Kocelovice celkem									
									včetně DPH	9 347 808,08 Kč							
										11 310 847,77 Kč							

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu)
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované dřívě, s nulovou tolerancí.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Specifikace DIO


Modernizace silnice III/17725 Předmít - Kocelovice

č. silnice	objekt	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
III/17725	DIO	1,570 - 2,727 2,748 - 3,574 3,773 - 6,292	4,502	5,6	Kč	1,00	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objízdky (projednání s úřady popř. náhr. doprava) 1	19 600 Kč	19 600 Kč
				5,2	ks	23,00	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(A15)+6(B20a)+2(B26)+2(E1)+2(E13)+1(IP10a)+2(IP10b)+6(S11c)=23	300 Kč	6 900 Kč
				5,6				dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem 23*11 dni=253	20 Kč	5 060 Kč
					ks	4,00	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2 (IP 22) +2 (IS 11a)=4	300 Kč	1 200 Kč
					ks	44,00	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem 4*11 dni=44	20 Kč	880 Kč
					ks	4,00	914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž 4	300 Kč	1 200 Kč
					ks	40,00	914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*10 dni=40	40 Kč	1 600 Kč
					ks	2,00	916 312	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - montáž a demontáž 2	250 Kč	500 Kč
					ks	22,00	916312R	dopravní zábrana Z2 s folií tř. 1 - nájem 2*11 dni=22	30 Kč	660 Kč
					ks	2,00	916 122	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž 2	350 Kč	700 Kč
	ks	22,00	916122R	dopravní světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*11 dni=22	100 Kč	2 200 Kč				
DIO bez DPH celkem									40 500 Kč	

Poznámka :

- * Součástí dodávky dopravních značek je i příslušenství včetně sloupků a podstavců
- * Pronájem dopravního značení je počítán součtem použitých značek dle realizace jednotlivých stavebních objektů





VÝPIS USNESENÍ RADY JIHOČESKÉHO KRAJE

49. jednání Rady Jihočeského kraje dne 30.10.2014

K bodu: Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7)“

Usnesení č. 1163/2014/RK-49

Rada Jihočeského kraje

I. bere na vědomí

zprávu komise pro posouzení a hodnocení nabídek nadlimitní veřejné zakázky konané podle § 28, zákona č.137/2006 o veřejných zakázkách v platném znění, na zhotovitele zakázky „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7)“;

II. schvaluje

1. výběr nejvhodnější nabídky na akci „Modernizace komunikací II. a III. třídy (P7)“, rozdělenou dle § 98 zákona na 7 částí, v pořadí:

Část 1:

1. EUROVIA

sídlo: Národní 10 11319 Praha 1

IČ: 45274924

za cenu nejvýše přípustnou: 23 455 827,18 Kč bez DPH
28 381 550,88 Kč vč. DPH

2. Strabag a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

za cenu nejvýše přípustnou: 23 912 258,35 Kč bez DPH
28 933 832,60 Kč vč. DPH

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, COLAS CZ, a.s.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

za cenu nejvýše přípustnou: 24 506 823,45 Kč bez DPH
29 653 256,37 Kč vč. DPH;

Část 2:

1. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, COLAS CZ, a.s.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

za cenu nejvýše přípustnou: 39 933 282,17 Kč bez DPH
48 319 271,42 Kč vč. DPH

2. EUROVIA

sídlo: Národní 10 11319 Praha 1

IČ: 45274924

za cenu nejvýše přípustnou: 42 229 536,76 Kč bez DPH
51 097 739,47 Kč vč. DPH

3. Strabag a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

za cenu nejvýše přípustnou: 42 456 627,95 Kč bez DPH
51 372 519,81 Kč vč. DPH;

Část 3:

1. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, COLAS CZ, a.s.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

za cenu nejvýše přípustnou: 44 998 434,81 Kč bez DPH
54 448 106,12 Kč vč. DPH

2. EUROVIA

sídlo: Národní 10 11319 Praha 1

IČ: 45274924

za cenu nejvýše přípustnou: 45 647 284,63 Kč bez DPH
55 233 214,40 Kč vč. DPH

3. ALPINE Bau CZ s.r.o.

sídlo: Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí

IČ: 45192286

za cenu nejvýše přípustnou: 45 745 253,- Kč bez DPH
55 351 756,13 Kč vč. DPH;

Část 4:

1. Strabag a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

za cenu nejvýše přípustnou: 37 579 787,72 Kč bez DPH
45 471 543,14 Kč vč. DPH

2. Porr.a.s.

sídlo: Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČ: 43005560

za cenu nejvýše přípustnou: 37 715 002,- Kč bez DPH
45 635 152,42 Kč vč. DPH

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, COLAS CZ, a.s.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

za cenu nejvýše přípustnou: 37 798 972,09 Kč bez DPH
45 736 756,22 Kč vč. DPH;

Část 5:

1. Strabag a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

za cenu nejvýše přípustnou: 35 288 731,99 Kč bez DPH
42 699 365,70 Kč vč. DPH

2. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, COLAS CZ, a.s.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

za cenu nejvýše přípustnou: 35 708 288,74 Kč bez DPH
43 207 029,37 Kč vč. DPH

3. EUROVIA

sídlo: Národní 10 11319 Praha 1

IČ: 45274924

za cenu nejvýše přípustnou: 35 842 046,19 Kč bez DPH
43 368 857,88 Kč vč. DPH;

Část 6:

1. ZNAKON, a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlo: Sousedovice 44, 386 01 Strakonice

IČ: 26018055

za cenu nejvýše přípustnou: 46 600 920,63 Kč bez DPH
56 387 113,96 Kč vč. DPH

2. Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

za cenu nejvýše přípustnou: 47 913 399,35 Kč bez DPH
57 975 213,21 Kč vč. DPH

3. BERGER BOHEMIA a.s.

Klatovská 410, 320 64 Plzeň

IČ: 45357269

za cenu nejvýše přípustnou: 48 144 119,75 Kč bez DPH
58 254 384,89 Kč vč. DPH;

Část 7:

1. Metrostav a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 00014915

za cenu nejvýše přípustnou: 41 923 951,31 Kč bez DPH
50 727 981,- Kč vč. DPH

2. Strabag a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744

za cenu nejméně přípustnou: 42 306 524,44 Kč bez DPH

51 190 894,57 Kč vč. DPH

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH, COLAS CZ, a.s.

sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČ: 48035599

za cenu nejméně přípustnou: 42 589 792,03 Kč bez DPH

51 533 648,35Kč vč. DPH;

2. uzavření smluv o dílo dle části II. 1. usnesení ve znění přílohy č. 9 mat. č. 1161/RK/14;

III. ukládá

JUDr. Milanu Kučerovi, Ph.D., řediteli krajského úřadu, seznámit prostřednictvím úřadu účastníky zadávacího řízení s rozhodnutím zadavatele.

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje