



KUJCP018G4NM

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/038/14

číslo smlouvy zhotovitele: 2H5 140025

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 170320242/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

ALFAinvest s.r.o.
se sídlem: Čechova 164/1 370 01 České Budějovice
jednající: **Ing. Pavel Čurda**, jednatel, tel. č. 228202458/0300
IČ: 26103770

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:

Jan Borovka: Reg.č.:ITI/149/KOO/2011

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SMP, CZ a.s.
se sídlem: Pobřežní 667/78, Praha 8, 186 00
IČ: 27195147
DIČ: CZ27195147
Bankovní spojení: KB a.s. 141760177/0100
zápis v obchodním rejstříku: B 9654 Městský soud Praha
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

Odpovědný geodet: Ing. Jan Bárta

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing Sommer Vladimír

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing Libor Stefan

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ivo Bartoš

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 16. 4. 2014 se mění takto:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	14 129 528,- Kč bez DPH
Cena dle tohoto dodatku č.1 (Změnový list č.1)	0,- Kč bez DPH
Cena celkem	14 129 528,-Kč bez DPH
DPH 21 %	2 967 201,-Kč
Celkem včetně DPH	17 096 729,-Kč



Znění tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1399/2014/RK-53 ze dne 18. 12. 2014

V Českých Budějovicích dne 05-02-2015



V Českých Budějovicích dne 05-02-2015

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Jiří Šimola
hejtman Jihočeského kraje



Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva


Ing. Pavel Kameník
člen představenstva


**vba: Most ev.č.14221-2 inundační v Protivci
a most ev.č.14221-3 přes Zlatý potok v Protivci**

č. smlouvy objednatele: SDU/OREG038/14

č. smlouvy zhotovitele: ZH5 140025

investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice

TDS: ALFAinvest s.r.o.
Čechova 164/1 České Budějovice

Projektant: IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Jankovcova 1037/49 Praha

Zhotovitel: SMP CZ a.s.
Pobřežní 67/78 Praha

Předmět změny: SO 101 silnice III/14221
SO 102 DIO a trvalé dopravní značení
SO 201 provizorní lávka
SO 202 Inundační most
SO 203 Most přes Zlatý potok
SO 501 přeložka vodovodu
vícepráce frézování vozovky
opravy objízdných tras

Odkaz na soupis prací: viz příloha

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

SO 101	Cena připočítavanych položek:	151 614,30 Kč
SO 102	Cena připočítavanych položek:	54 615,00 Kč
SO 201	Cena připočítavanych položek:	-410,00 Kč
SO 202	Cena připočítavanych položek:	547 867,00 Kč
SO 203	Cena připočítavanych položek:	962 211,24 Kč
SO 501	Cena připočítavanych položek:	32 791,00 Kč
vícepráce frézování vozovky Cena připočítavanych položek		149 089,36 Kč
opravy objízdných tras Cena připočítavanych položek:		142 960,00 Kč

CELKEM VÍCEPRÁCE 2 040 737,90 Kč bez DPH

Čerpání PP položky se souhlasem objednatele:

SO 02 pol. 02720	náhradní autobusová doprava	-500 000,00 Kč
SO 02 pol. 2910a	ostatní požadavky - billboard	-100 000,00 Kč
SO 02 pol. 2910b	ostatní požadavky - plaketa	-50 000,00 Kč
SO 02 pol. 2960a	ostatní požadavky - odborný dozor	-200 000,00 Kč
SO 02 pol. 2963	ostatní požadavky - opravy starých ing. sítí	-100 000,00 Kč
SO 02 pol. 2960b	ostatní požadavky - dozor památkové ochrany	-60 000,00 Kč
SO 02 pol. 2964b	ostatní požadavky - dop.geol. Pr. SO 202.203	-180 000,00 Kč
SO 02 pol. 2962	opravy objízdných tras	-850 737,90 Kč


-2 040 737,90 Kč bez DPH

Celkem 0,- Kč bez DPH 21 %

Celkem 0,- Kč s DPH 21 %

Odůvodnění: Viz příloha ZL.

Podpis navrhovatele: datum: razítko



podpis:

Projektant: datum: razítko

podpis:

TDS: datum: razítko

podpis:

Investor: datum: razítko

podpis:

Přílohy: položkový rozpočet