

číslo smlouvy objednatele/příkazce: SDL/OREG/017/15 – dod.č.1  
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 201503



KUJCP018K01C

## SMLOUVA – dodatek č.1

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

### ČÁST A Obecná ustanovení

#### Článek I Smluvní strany

1. **Jihočeský kraj**
- se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 708 90 650  
DIČ: CZ 708 90 650  
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje  
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 199783072/0300

*(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“)*

2. **Ing. Josef Maroušek – Atelier DS**
- se sídlem: J.Opletala 919/9, 370 05 České Budějovice  
provozovna: Čechova 59a, 370 01 České Budějovice  
zápis v obchodním rejstříku: - -  
IČ: 15805778  
DIČ: CZ 510312112  
zastoupený: Ing. Josefem Marouškem  
bankovní spojení: GE Money Bank a.s., pobočka České Budějovice  
číslo účtu: 1069137544/0600

*(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)*

S ohledem na dodatečné rozhodnutí města Bechyně o zásadní změně řešení kanalizace a vodovodu a nová zjištění při zpracovávání projektu se po vzájemné dohodě smluvních stran mění dodatkem č.1 následující :

**ČÁST B**  
**Článek III**  
**Předmět plnění**

V bodě 4. se vypouští z předmětu plnění oprava povrchu komunikace v km 7,907 – 8,291.

V bodě 4. se do předmětu plnění doplňuje projekt pro územní souhlas na přeložku telefonních kabelů v délce cca 170 m a kabelů NN v délce cca 170 m.

**Článek V**  
**Doba plnění**

V bodě 1. se mění termíny odevzdání předmětu díla takto :

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude odevzdána do **30.9.2015.**

Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude odevzdána do **30.11.2015.**

**Článek VIII**  
**Cena za dílo pro část B**

V bodě 1. se mění cena za dílo takto :

Původní cena díla .....	449.000,- Kč
Měněpráce : oprava povrchu komunikace v km 7,907 – km 8,291 .....	- 12.000,- Kč
Vícepráce : projekt pro územní souhlas na přeložku telefonních kabelů a kabelů NN .....	+ 12.000,- Kč
<hr/>	
Cena výkonů celkem .....	= 449.000,- Kč
DPH 21 % .....	= 94.290,- Kč
<hr/>	
Cena díla vč. DPH .....	= 543.290,- Kč

**Odůvodnění:**

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují  
vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.


V Českých Budějovicích dne **- 7 -07- 2015**

V Českých Budějovicích dne 25.06.2015

Objednatel / příkazce

Zhotovitel / příkazník

**Ing. Josef Maroušek**  
**Atelier DS**  
Čechova 59, 370 01 Č. Budějovice

  
.....  
Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje

  
.....  
Ing. Josef Maroušek

