



KUJCP018K04X

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/183/15**

číslo smlouvy zhotovitele: **5080031ZSL**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štíchou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:
Oprava silnice II/156 Hlinov
Petr Nachtigal, tel. č. 606 633 836
Oprava silnice II/155 Ledenice – Římov
Miroslav Straka, tel. č. 602 140 185
Oprava silnice III/14319 Lipí – Čakov
Petr Nachtigal, tel. č. 606 633 836

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.účtu: 1141380144/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Zdeněk Novák, ředitel oblasti Čechy západ tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet:

bude určen při předání staveniště.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: František Venuš tel.č. 731 601 643
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Slabý tel.č. 731 601 651
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel.č. 731 601 635

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 1.6.2015 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 2, okres České Budějovice“

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 2, okres České Budějovice“,

kteří sestává z následujících dílčích úseků:

Oprava silnice II/156 Hlinov
Oprava silnice II/155 Ledenice – Římov
Oprava silnice III/14319 Lipí – Čakov

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Místo stavby: komunikace II. a III. třídy na území Jihočeského kraje
4. Součástí díla je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu (tj. KZP), provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak. Zahájení stavebních prací: po převzetí staveniště.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 55 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Lhůta podle písm. a) a b) počíná běžet dnem následujícím po skutečnosti rozhodné pro její počátek.
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	37 634 281,58 Kč
DPH 21 %	7 903 199,14 Kč
Celkem včetně DPH	45 537 480,72 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Zhotovitel je srozuměn s tím, že o provedení provizorních položek obsažených ve výkazu výměr rozhoduje pouze osoba oprávněná za objednatele jednat ve věci provádění stavby.
3. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezávislý, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
 - 5.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
 - 5.2. Vícepráce budou řešeny takto:
Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacích řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle nabídkového rozpočtu, a pokud v něm položky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, nesmí překročit jednotkové ceny podle cenové soustavy, ve které byla zpracována nabídka, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Méněpráce budou oceněny takto:
Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
 - 5.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zapláceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Veškeré položky stavebního rozpočtu (včetně tzv. „provizorních položek“), kde jsou jako měrné jednotky uvedeny KČ, KPL nebo SOUBOR, zhotovitel vykalkuluje tak, aby byl schopen po dokončení stavby na požádání objednatele doložit stanovení celkové fakturované částky příslušné položky formou podrobnějšího popisu stavebních prací s rozsahem či výkazů práce (timesheet) a výkazu použitého materiálu (nepostačí pouhé předložení případných subdodavatelských faktur). Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná

- jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
 8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
 9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
 10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
 11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, technických podmínek, technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštních technických kvalitativních podmínek, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
 12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni –
- před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
 13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
 14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně foto publicity (billboard + plaketa), umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
 15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem,

- zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
 17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
 18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
 19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
 20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
 21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
 22. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů realizačního týmu, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky na předmět plnění podle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat stejné (původní) požadavky na kvalifikovaného člena realizačního týmu.
 23. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
 24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelům a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

3. Další paré projektové dokumentace pro provádění stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Za podmínek uvedených v odst. 3 a 4 je zhotovitel povinen staveniště převzít. Pokud při převzetí staveniště nepředloží objednateli seznam obaloven pro každý typ asfaltové směsi použité pro zhotovení tohoto díla s uvedením adresy a vlastníka obalovny, objednatel si vyhrazuje právo zakázat zahájení stavebních prací do doby předložení tohoto seznamu, a to bez nároku zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla. Součástí seznamu obaloven bude rovněž zákres v mapovém podkladu, ve kterém bude uvedena dopravní trasa obalované směsi z obalovny na místo stavby, včetně uvedení vzdálenosti a času dojezdu, ze které bude zřejmé, že dodávka obalové směsi bude v souladu s příslušnými TP a TKP. Není-li zhotovitel vlastníkem obalovny, součástí seznamu bude rovněž kopie dokladu smluvního zajištění dodávky asfaltové směsi.
6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu

- nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
 5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
 8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
 9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
 10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - a) Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho financováním (způsobem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění), na jednom místě do doby uplynutí tří let od uzavření operačního programu – tj. nejméně do konce roku 2021 dle č. 90 Nařízení (ES) 1083/2006. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta stanovená ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba za projekt. Zhotovitel se dále zavazuje veškeré dokumenty související s realizací díla označit logem poskytovatele dotace – viz publicita projektu.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání

nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je na základě smlouvy o poskytnutí dotace uzavírané se Státním fondem dopravní infrastruktury příjemcem dotace, ze které je předmětné dílo financováno. Pokud z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, nedojde k předání a převzetí dokončeného díla ve lhůtě podle čl. III.1.b) a v důsledku toho poskytovatel dotace objednateli uloží tzv. finanční opravu, resp. neproplatí smluvně sjednanou dotaci (či její část), uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši uložené finanční opravy, resp. neproplacené dotace (či její části).
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmou) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmou) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezabavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. V případě, že příčinou vady předávaného díla nebo vady projevené v záruční lhůtě je nedodržení postupu zhotovitele stanoveného platnými technickými normami, technickými podmínkami, technickými kvalitativními podmínkami vydanými MD ČR (resp. MDS ČR), příp. zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z ceny díla bez DPH za každou takovou vadu.
5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
7. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel předkládá smlouvu (osvědčení) o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši **276 400 000,- Kč**.


3. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu.
4. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
5. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
7. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Jihočeského kraje č. 633/2015/RK-65 ze dne 11. 6. 2015.

V Českých Budějovicích dne **- 7 -07- 2015**

V Českých Budějovicích dne **- 1 -07- 2015**

za objednatele:

za zhotovitele:


.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




.....
Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.


 EUROVIA
VINICARSTVÍ


Povinná cenová příloha

Oprava komunikací 2015 - SFDI, část 2 České Budějovice

rekapitulace cen bez DPH

Oprava silnice II/156 Hlinov	1 781 508,80 Kč
Oprava silnice II/155 Ledenice - Římov	27 138 090,61 Kč
Oprava silnice III/14319 Lipí - Čakov	8 714 682,17 Kč
Celkem bez DPH	37 634 281,58 Kč
DPH 21%	7 903 199,14 Kč
Celkem včetně DPH	45 537 480,72 Kč

 EUROVIA
VINETI



razítko a podpis oprávněného zástupce


Ing. Zdeněk NOVÁK
ředitel oblasti Čechy západ
22.08



Rekapitulace stavby:

Oprava komunikací 2015 - SFDI okres České Budějovice

	cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
Oprava silnice II/155 Ledenice - Římov	27 138 090,61	5 698 999,03	32 837 089,64
Oprava silnice II/156 Hlínov	1 781 508,80	374 116,85	2 155 625,65
Oprava silnice III/14319 Lipl - Čakov	8 714 682,17	1 830 083,26	10 544 765,43
Cena celkem	37 634 281,58	7 903 199,14	45 537 480,72


Ing. Zdeněk NOVÁK
ředitel územní Čachy západ
EUROVIA a.s.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Oprava silnice II/155 Lednice - Řimov

úsek silnice	úseky	stanoviště a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	typ	množství	číslo položky - OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J.)	jednotková cena	celková cena					
II/155	SO 101	18,326 - 19,316 Lednice - Radostice	0,990	6,0 - 7,6	m2	13 348,00	572 214	spoj.povrch z modifikované emulze do 0,5 kg/m2	9,80 Kč	128 140,80 Kč					
					m2	180,00	572 213	spoj.povrch z emulze do 0,5 kg/m2	8,00 Kč	1 376,00 Kč					
					m2	6 674,00	574 134	obnova vrstvy ACC 11 S (PmB 25/55-60), L40mm	187,00 Kč	1 248 038,00 Kč					
					m2	6 674,00	574 164	hořná vrstva ACL 22 B (PmB 25/55-60), L 70 mm	300,00 Kč	2 002 260,00 Kč					
					m3	467,18	113 727	řádkování voz. sef.-odvoz do 16km, L, 70mm	598,00 Kč	279 373,64 Kč					
					m3	6,60	113 727	řádkování voz. sef.-odvoz do 16km, L, 80mm (okrajní pasivní)	598,00 Kč	5 740,80 Kč					
					l	23,04	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu (okrajní asfalt) - ACP 22, L, 60mm	1 590,00 Kč	36 633,60 Kč					
					m	34,00	91 911	řádkovní sef. krytu II. do 50mm	55,00 Kč	1 870,00 Kč					
					m2	694,00	66 961	oprav. krovnice z sef. roc. mater., L do 50mm, L+0,3m	69,00 Kč	52 896,00 Kč					
					m	2 970,00	91 511	VDZ barvou hlávk (vodící a ořezové čára 125 mm s balíčkem - zřizání)	9,00 Kč	26 730,00 Kč					
					SO 101 celkem									3 843 034,84 Kč	
					II/155	SO 102	19,315 - 20,307 Radostice - Trocnov	0,992	6,3	m2	6 240,60	572 214	spoj.povrch z modifikované emulze do 0,5 kg/m2	9,80 Kč	59 996,16 Kč
										m2	150,00	572 224	spoj.povrch z modifikované emulze do 1,0 kg/m2 (geotextil)	11,90 Kč	1 785,00 Kč
m2	6 240,60	572 123	řádkování povrch z emulze 0,7 kg/m2	8,30 Kč						51 871,68 Kč					
m2	6 240,60	574 134	obnova vrstvy ACC 11 S (PmB 25/55-60), L40mm	187,00 Kč						1 168 675,20 Kč					
m2	6 090,60	574 174	hořná vrstva ACL 22 B (PmB 25/55-60), L 80 mm	358,00 Kč						2 163 698,80 Kč					
m2	150,00	574 164	hořná vrstva ACL 22 B (PmB 25/55-60), L 60 mm	272,00 Kč						40 800,00 Kč					
m2	150,00		geotextil (např. typu TENSAR AR-G, pevnost v tahu min. 100 kN)	82,00 Kč						12 300,00 Kč					
m2	6 240,60	567 564	obnova a opr. recykl. a reprof. za studena sam. a sef. do 300 mm s odvozem 30 min	274,00 Kč						1 712 390,40 Kč					
l	7,20	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z AB I. V. (vyrovnaní pod geotextilem) m.č. II. 22 mm	1 590,00 Kč						11 448,00 Kč					
m2	595,20	66 961	oprav. krovnice z sef. roc. mater., L do 50mm, L+0,3m	69,00 Kč						52 972,80 Kč					
m	6,30	91 911	řádkovní sef. krytu II. do 50mm	55,00 Kč						348,50 Kč					
m	2 970,00	91 511	VDZ barvou hlávk (vodící a ořezové čára 125 mm s balíčkem - zřizání)	9,00 Kč						26 784,00 Kč					
SO 102 celkem										5 323 026,54 Kč					
II/155	SO 103	26,470 - 26,096 Komařice	0,628	5,6 - 6,4	m2	7 687,50	572 214	spoj.povrch z modifikované emulze do 0,5 kg/m2	9,80 Kč	73 800,00 Kč					
					m2	3 843,75	574 134	obnova vrstvy ACC 11 S (PmB 25/55-60), L40mm	187,00 Kč	718 781,25 Kč					
					m2	3 843,75	574 174	hořná vrstva ACL 22 B (PmB 25/55-60), L 80 mm	358,00 Kč	1 376 062,50 Kč					
					m2	18,00	572 213	spoj.povrch z emulze do 0,5 kg/m2	8,80 Kč	154,80 Kč					
					m3	461,25	113 727	řádkování voz. sef.-odvoz do 16km, L, 120mm	598,00 Kč	275 827,50 Kč					
					m3	7,02	66 930	řádkování voz. sef.-odvoz do 16km, L, 120mm	950,00 Kč	6 669,00 Kč					
					m3	8,64	122 798	řádkování voz. sef.-odvoz do 16km, L, 120mm	465,00 Kč	4 017,60 Kč					
					l	3,90	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu (okrajní samosa) - ACP 22, L, 60mm	1 590,00 Kč	6 181,92 Kč					
					ka	1,00	69 712	vypust. kanalizační kompletní z beton dílců, hloubka 1,0 m, včetně zemních prací a připojení na kanalizaci do vzdálenosti 1 m.	12 500,00 Kč	12 500,00 Kč					
					ka	4,00	699 22	úpravná oprava nářadí	1 270,00 Kč	5 080,00 Kč					
					m	70,00	693 212	řádk. šlaby z bet. dílce do 800 mm (výměna do bet. káby včetně zem. prací a úpravy terénu)	498,00 Kč	34 860,00 Kč					
					m	240,00	91 511	VDZ barvou hlávk (vodící a ořezové čára 250 mm s balíčkem - zřizání)	18,20 Kč	4 368,00 Kč					
					m	6,30	91 911	řádkovní sef. krytu II. do 50mm	55,00 Kč	346,50 Kč					
					m	1 836,00	91 511	VDZ barvou hlávk (vodící a ořezové čára 125 mm s balíčkem - zřizání)	9,00 Kč	14 716,00 Kč					
					SO 103 celkem									2 533 394,07 Kč	
					II/155	SO 104	26,096 - 26,075 Komařice - Pátnovce	0,878	6 - 6,3	m2	10 975,00	572 214	spoj.povrch z modifikované emulze do 0,5 kg/m2	9,80 Kč	105 360,00 Kč
										m2	150,00	572 224	spoj.povrch z modifikované emulze do 1,0 kg/m2 (geotextil)	11,90 Kč	1 785,00 Kč
m2	5 487,50	574 134	obnova vrstvy ACC 11 S (PmB 25/55-60), L40mm	187,00 Kč						1 028 162,50 Kč					
m2	5 487,50	574 174	hořná vrstva ACL 22 B (PmB 25/55-60), L 80 mm	358,00 Kč						1 964 525,00 Kč					
m3	31,20	113 727	řádkování voz. sef.-odvoz do 16km, L, 120mm	598,00 Kč						18 657,60 Kč					
m3	365,93	113 727	řádkování voz. sef.-odvoz do 16km, L, 70mm	598,00 Kč						218 823,16 Kč					
m3	0,07	91 352	řádkování voz. sef.-odvoz do 16km, L, 70mm	598,00 Kč						41,786 Kč					
ka	7,00	66767	výměna stěnových odvodňovacích (výměna stěnových odvodňovacích)	850,00 Kč						5 950,00 Kč					
ka	7,00	936531	množství odvodňovací soupravy 300/300 (výměna stěnových odvodňovacích)	3 500,00 Kč						24 500,00 Kč					
m	6,00	91 911	řádkovní sef. krytu II. do 50mm	55,00 Kč						330,00 Kč					
m2	150,00		geotextil (např. typu TENSAR AR-G, pevnost v tahu min. 100 kN)	82,00 Kč						12 300,00 Kč					

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělení na úseky, technologie, přehledná situace)

Oprava silnice II/156 Hlinov

úsek	objekt	stanoviště a popla úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena
II/156	SO 101	31,268 - 31,706 Hlinov	0,440	6	m2	2 840,00	572 213	spoj.povrch z emulze do 0,5 kg/m ² 440*8=2840	8,60 Kč	22 704,00 Kč
					m2	2 604,0	572 123	filtráční povrch z emulze 0,7 kg/m ² 434*8=2804	11,90 Kč	30 987,60 Kč
					m2	2 840,00	874 131	obrus.vrstva ACO 11+, š.50mm 440*8=2840	208,00 Kč	551 760,00 Kč
					m2	2 604,00	567 534	obnova a opr. recykl. s reprof. za strádána cem. a asf. do 150 mm 434*8=2804	189,00 Kč	482 156,00 Kč
					m3	1,80	113 724	frézování voz.asf.odvoz do 6km, š.50mm 3*8*2*0,06=1,8	1 500,00 Kč	2 700,00 Kč
					t	374,98	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z ACL 22+, průměrné tl. 80 mm 434*8*0,06*2,4=374,976	1 540,00 Kč	577 469,20 Kč
					m2	264,00	56 952	zpev.krajnice z asf.rec.mater., š.do 100mm, š=0,3m 440*0,3*2=264	118,00 Kč	31 152,00 Kč
					m	880,00	91 511	VD2 barvou tlaké (vodící šára 126 mm s batošnou - zřizení) 440*2=880	9,00 Kč	7 920,00 Kč
					m	12,00	91 911	řezání asf. korytl. š. do 50mm 6*2=12	55,00 Kč	660,00 Kč
					SO 101 celkem					
doplňující údaje					KPL	1	DIO (pronájem, montáž a demontáž)	34 000,00 Kč	34 000,00 Kč	
					KPL	1	bílboard	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	
Doplňující údaje celkem					KPL	1	laboratorní zkoušky (recyklace)	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
									64 000,00 Kč	

Oprava silnice II/156 Hlinov celkem									1 781 608,80 Kč
									včetně DPH 2 156 625,68 Kč

termín realizace: r.2015
příloha realizace: 10 kalendářních dnů
TDS: Petr Nachgál

- Poznámka :**
- * AB - (ACO 11+, ACL 22+, ČSN EN 13106-1)
 - * Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a očištění spár.
 - * Oprava vozovky včetně rojezdů, sjezdů, aut.zastávek, křižovatek
 - * Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
 - * Tloušťka veškerých vrstev z asfaltových směsí bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované asfaltové směsí, a nulovou tolerancí.
 - * U všech položek bude uváděna jednotková cena.
 - * Instalace odsouhlasit a potvrdit TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu.
 - * Práce budou prováděny v souladu s ořizovacími TKP (Technickými kvalitativními podmínkami) !!
 - * Kontaktní osoba p. Petr Brom, tel.602146204
 - * Vytyčení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
 - * Ohlášení stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod České Budějovice
 - * vyřezány asfaltový recyklat bude uložen na skládce vzdálenost do 5 Km
 - * přebytečný materiál z recyklace bude uložen na řízené skládce - nutno kalkulovat se skládkovným
 - * předpokládané množství příled při recyklaci je 2,5% asfaltové emulze a 4% cementu. Přesný poměr určí laboratoř na základě odebraných vzorků - zajistí zhotovitel.
 - * pro zpevnění krajnic je zhotovitel povinen odkoupit asf.recyklat ze skládky SÚS JČK

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Podrobný popis akce (dělění na úseky, technologie, přehledná situace)

Oprava silnice III/14319 Lipí - Čakov

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č. položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena		
III/14319	SO 101	4,130 - 5,214 Lipí - Habří	1,084	5,2 - 5,7	m2	11 801,00	572 213	spoj. posádk z emulze do 0,5 kg/m2 108*3,5+187*5,5=11891	8,80 Kč	102 282,80 Kč		
					m2	5 082,00	574 122	obrus.vrstva ACO 8, š.30mm 108*3,5+187*5,5=11891	138,00 Kč	810 832,00 Kč		
					t	588,18	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf. betonu I. tř. tř. 40 mm (vyravnání profilu)	1 480,00 Kč	848 084,18 Kč		
					m2	887,20	56 932	107*3,5*0,04*2,4=688,184 doplnění krajnic štěrkokř. št. do 100mm, š=0,4m 108*3,0*2=648	118,00 Kč	102 329,60 Kč		
					m3	1,03	113 724	frézování voz. asf.-odvoz do 6km, š.30mm 5,7*3*2*0,03=1,028	1 500,00 Kč	1 539,00 Kč		
					m	12,00	91 911	ležání asf. krytu št. do 40mm 8*8=64	55,00 Kč	660,00 Kč		
SO 101 celkem										1 888 707,38 Kč		
III/14319	SO 102	5,326 - 6,292 Habří - Kyřkovice včetně křiž. III/14321	0,966	4,9 - 10,0	m2	5 426,00	572 213	spoj. posádk z emulze do 0,5 kg/m2 82*3+40*10+18*22=6426	8,80 Kč	48 663,80 Kč		
					m2	4 356,00	572 213	spoj. posádk z emulze do 0,5 kg/m2 782*5+18*22=4356	8,80 Kč	37 461,80 Kč		
					m2	5 426,00	574 122	obrus.vrstva ACO 8, š.30mm 82*3+40*10+18*22=6426	138,00 Kč	737 936,00 Kč		
					t	522,72	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z ACL 18+ v prům. š. 50 mm (vyravnání profilu)	1 480,00 Kč	778 852,80 Kč		
					m2	1 060,00	572 123	infiltrační posádk z emulze 0,7 kg/m2 80*5+40*10+48*5+10*4=1080	11,80 Kč	12 652,00 Kč		
					t	98,84	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf. betonu I. tř. tř. 40 mm (vyravnání profilu)	1 480,00 Kč	148 781,80 Kč		
					m2	1 040,00	567 554	obnova a opr. recykl. a reprof. za stružena cem. a asf. do 250 mm s odvozem 80 mm 80*5+40*10+48*5=1040	248,00 Kč	257 920,00 Kč		
					m2	40,00	574 621	OK I. tř. š. 100 mm 10*4=40	424,00 Kč	16 960,00 Kč		
					m3	20,00	122 736	odkopávky a protokopávky obecné tř. L, odvoz do 12 km, št. 80 cm 10*4*0,5=20	465,00 Kč	9 300,00 Kč		
					m3	16,00	21 452	samostatní vrstva z kameniva drobného (0-125), št. 40 cm 10*4*0,4=16	584,00 Kč	9 344,00 Kč		
					m2	476,20	56 932	107*3,5*0,04*2,4=677,484 doplnění krajnic štěrkokř. št. do 100mm, š=0,3m 782*0,3*2=476,2	95,20 Kč	45 239,04 Kč		
					m	10,00	91 911	ležání asf. krytu št. do 60mm 5*8=40	55,00 Kč	550,00 Kč		
					m3	0,80	113 724	frézování voz. asf.-odvoz do 12km, š.40mm 5*3*2*0,03=0,9	1 500,00 Kč	1 350,00 Kč		
					SO 102 celkem							
III/14319	SO 103	6,660 - 7,770 Kyřkovice - Čakovac	1,110	4,8 - 5,2	m2	11 251,20	572 213	spoj. posádk z emulze do 0,5 kg/m2 1110*3,05+1107*5,1=11251,2	8,80 Kč	96 780,32 Kč		
					m2	5 005,50	574 122	obrus.vrstva ACO 8, š.30mm 1110*3,05=5005,5	138,00 Kč	762 348,00 Kč		
					t	677,48	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z ACL 18+ v prům. š. 50 mm (vyravnání profilu)	1 480,00 Kč	1 008 451,18 Kč		
					m2	444,00	56 932	1107*3,1*0,05*2,4=677,484 doplnění krajnic štěrkokř. št. do 100mm, š=0,2m 1110*0,2*2=444	118,00 Kč	62 382,00 Kč		
					m	5,00	91 911	ležání asf. krytu št. do 60mm 5	55,00 Kč	275,00 Kč		
					m3	0,80	113 724	frézování voz. asf.-odvoz do 12km, š.30mm 5*3*0,04=0,6	1 500,00 Kč	900,00 Kč		
SO 103 celkem										1 822 128,48 Kč		
III/14319	SO 104	7,770 - 8,081 Čakovac	0,321	4,9 - 5,2	m2	1 061,10	572 213	spoj. posádk z emulze do 0,5 kg/m2 321*3+11*5,1=1881,1	8,80 Kč	14 285,48 Kč		
					m2	1 005,00	574 122	obrus.vrstva ACO 8, š.30mm 321*3=1805	138,00 Kč	218 280,00 Kč		
					t	6,73	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z ACL 18+ v prům. š. 50 mm (vyravnání profilu)	1 480,00 Kč	10 030,88 Kč		
					m2	1 561,00	572 123	infiltrační posádk z emulze 0,7 kg/m2 310*5,1=1581	11,80 Kč	18 813,90 Kč		
					t	151,78	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf. betonu I. tř. tř. 40 mm (vyravnání profilu)	1 480,00 Kč	226 145,24 Kč		
					m2	1 561,00	567 554	obnova a opr. recykl. a reprof. za stružena cem. a asf. do 250 mm s odvozem 80 mm 310*5,1=1581	248,00 Kč	382 068,00 Kč		
					m2	30,00	574 621	OK I. tř. š. 100 mm 20*1,5=30	424,00 Kč	12 720,00 Kč		
					m3	15,00	122 736	odkopávky a protokopávky obecné tř. L, odvoz do 12 km, št. 80 cm 20*1,5*0,5=15	465,00 Kč	6 975,00 Kč		
		m3	12,00	21 452	samostatní vrstva z kameniva drobného (0-125), št. 40 cm 20*1,5*0,4=12	584,00 Kč	7 008,00 Kč					
		m	5,20	91 911	ležání asf. krytu št. do 50mm 5,2	55,00 Kč	286,00 Kč					
		m3	0,16	113 724	frézování voz. asf.-odvoz do 6km, š.30mm 5,2*1*0,03=0,0158	1 500,00 Kč	234,00 Kč					
		SO 104 celkem										908 867,28 Kč

NH4319	SO 105	8,263 - 9,314 Čakovec - Čakov	1,061	4,8 - 5,2	m2	10 748,75	572 213	spoj.povrch z emulze do 0,5 kg/m ² 1061*5,05+1057*5,1=10748,75	6,80 KG	92 439,25 Kč
					m2	5 368,05	574 122	obrus.vrstva ACO š. 8,30mm 1061*5,05=5356,05	136,00 KG	728 094,80 Kč
					t	648,88	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z ACL 16+ v prům. š. 60 mm (vřetrového profilu) 1057*6,1*0,022*4=848,884	1 490,00 KG	963 857,16 Kč
					m2	424,40	56 932	dospělá křepic šlárkodř. š. do 100mm, l=0,2m 1061*0,22=424,4	116,00 KG	50 079,20 Kč
					m	10,40	91 911	hrzní asf. krytí š. do 60mm 6,2*2=10,4	55,00 KG	572,00 Kč
					m3	0,83	113 724	frézování voz.asf.-obvoz do š.8.30mm 6,2*2*0,042=0,532	1 500,00 KG	1 248,00 Kč
SO 106 celkem										1 836 835,41 Kč
doplňující údaje					KPL	1		DIO (pronájem, montáž a demontáž)	49 900,00 Kč	49 900,00 Kč
Doplňující údaje celkem					KPL	1		bilboard	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
					KPL	1		laboratorní zkoušky (recyklace)	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Oprava silnice III/14319 Lipl - Čakov celkem										2 744 882,17 Kč
										včetně DPH 18 544 785,43 Kč

termín realizace: r.2016
délka realizace: 27 kalendářních dnů
TD8: Petr Nachtigal

Poznámka :

- ABS - (ACO 11, ACL 16+, DK I. II, ČSN EN 13106-1)
- Součástí dodávky obrusné vrstvy je též očištění povrchu, úpravy napojení a ošetření spár.
- Oprava vozovky včetně rojezdů, slazů, aut.zastávek, křižovatek
- Veškeré práce budou účtovány dle skutečného rozsahu provedených prací.
- Tloušťka veškerých vrstev z asfaltových směsí bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované asfaltové směsi, s nulovou tolerancí.
- U všech položek bude uváděna jednotková cena.
- Integro odpracování a potvrzení TDI ve stavebním deníku a v předávacím protokolu.**
- Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TKP (Technickými kvalitativními podmínkami)!**
- Kontaktní osoba p. Petr Brom, tel.602146204
- Vyházení inženýrských sítí zajistí dodavatel.
- Očištění stavebních úprav na komunikaci zajistí stavebník (objednatel) SÚS JČK, závod České Budějovice
- vyřazený asfaltový recyklat bude uložen na skládce vzdálenost do 5 Km
- přebytečný materiál z recyklace bude uložen na řízené skládce - nutno kalkulovat se skládkovými
- na zanechané vrstvy z lomového kamene v místech recyklace bude použit materiál v rámci reprodukce
- předpokládané množství přísad při recyklaci je 2,5% asfaltové emulze a 4% cementu. Přesný poměr určí laborator na základě odebraných vzorků - zajistí zhotovitel.