

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/799/14 – dod.č.1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S15-014-0088**



**KUJCP018JLWZ**

**Dodatek č.1 ke SMLouvě o dílo**  
Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 B)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300


Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Zdeňka Szczotková**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,  
tel. č. 606 715 690  
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
2	Okres Jindřichův Hradec- Modernizace silnice III/1509 Halámky-Rapšach	Evžen Vohák	606 683 574
2	Okres Jindřichův Hradec- Modernizace silnice III/12851 Číměř-Lhota	Jan Brožko	724 146 678

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**Odštěpný závod:** SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
**se sídlem:** Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
**IČ:** 480 35 599  
**DIČ:** CZ48035599  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., České Budějovice  
 č.úctu: 994404-0147137001/0800

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu tel. č. 387 002 725

Odpovědný geodet: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu  
tel. č. 602 105 499

Zástupce osoby pověřené vedením stavby:

Miroslav Řepa, stavbyvedoucí (pro část 1,2,4)

tel. č. 602 612 961

Ing. Jaroslav Havlíček, ředitel oblasti ST (pro část 3,5)

tel. č. 602 415 631


Marek Volf, DiS., stavbyvedoucí (pro část 6)

tel. č. 724 278 371

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, organizační ředitel

tel. č. 602 166 059

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

#### Původní cena dle SOD:

celkem bez DPH	6 829 977,96 Kč
DPH 21%	1 434 295,37 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>8 264 273,33 Kč</b>

#### Změnový list č.1: Sil. III/1509 Rapšach - Halámy

<u>Měněpráce</u>	- 262 236,32 Kč
<b>Celkem /úspora/</b>	<b>- 262 236,32 Kč</b>

#### Nová cena:


celkem bez DPH	6 567 741,64 Kč
DPH 21%	1 379 225,74 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>7 946 967,38 Kč</b>

#### Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnového listu č. 1 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením  
č. 727/2015/RK-66 ze dne 25. 6. 2015.

Příloha – změnový list č. 1

SMLOUVU

PŘEZKOUMAL: *F. Fryš*

V Českých Budějovicích dne 10 -07- 2015

za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 10 -07- 2015

za zhotovitele:

*J. Zimola*

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ  
(3)  
KRAJ

*F. Fryš*

SWITELSKY®  
odštěpný závod Břežany, s.r.o.  
ČR - 370 04 C. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 400.00.000, DIČ: CZ400 00 000

Ing. František Fryš  
vedoucí odštěpného závodu

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: "Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8B) "			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02976			
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OK/POKČ
2	27.3.2015	572 213	spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup>	nanesení spojovacího postřiku na menší plochu	průměrná skutečná šíře vozovky je oproti zadání menší	
3	27.3.2015	574 152	obrusná vrstva ACO 16+, tl. 60 mm	položení obrusné vrstvy na menší plochu	průměrná skutečná šíře vozovky je oproti zadání menší	

\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: "Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 B)"

Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace sítě III/1509 Rapšach - Halámky

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.00/30.029/76

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdílné celk. ceny bez DPH	Kč
2	27.3.2015	46433, 46436	572 213 - spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	16 140,60	15 125,40	-1 015,20	9,75	157 370,85	147 472,66	-9 898,20	
3	27.3.2015	46433, 46436	574 152 - ohrubná vrstva ACO 16+, tl.60 mm	m <sup>2</sup>	16 140,60	15 125,40	-1 015,20	248,56	4 011 907,54	3 759 569,42	-252 338,12	
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>											<b>-262 236,32</b>	

**Zhotovitel/dodavatel:**

Miroslav Řepa, SWIETELSKY stavební s.r.o.

**Schválí:**

Inženýr stavby/TDI

Evžen Vohák, SÚS závod Jindřichův Hradec  
projektant/AD

žadavatel/objednatel

Ing. Zdeňka Szczotková, Jihočeský kraj  
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:


**Schválí:**

podpis:

datum:

podpis:

datum:



SWIETELSKY s.r.o.  
Průmyslová ul. 100  
250 02 Jindřichův Hradec  
IČO: 460 30 009 DIČ: CZ460 30 009

podpis: *[Signature]*

datum: 20.4.2015

podpis: *[Signature]*

datum: 20.4.2015

podpis: *[Signature]*

datum: 20.4.2015