

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/791/14 – dod.č.1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/02/15**



**KUJCP018JLYP**

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVÉ O DÍLO**  
**Modernizace komunikací II. a III. třídy (P8 B)**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300


Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
**Ing. Zdeňka Szczotková**, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

**SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,  
tel. č. 606 715 690  
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



**ROP**  
JIHOZÁPAD

Osoba vykonávající technický dozor:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
1	Okres České Budějovice	Miroslav Straka	602 140 185
6	Okres Tábor	Ing. Jaroslav Štrouf	733 674 100

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel: STRABAG a.s.**  
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č.ú. 110029040/5500  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Vlastislav Šlajs, prokurista tel. č. 387 004 308  
Ing. Luboš Tomášek, prokurista tel. č. 387 004 118

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. 724 370 592

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Jan Michalec tel. č. 602 596 308

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Rostislav Novotný-Hanzal  
tel. č. 602 531 798


Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. 388 312 325

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

**Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:**

#### IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



**Původní cena dle SOD: Část 1 České Budějovice**

celkem bez DPH	24 987 309,94 Kč
DPH 21%	5 247 335,09 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>30 234 645,03 Kč</b>

**Změnový list č.1: Silnice III/10562 Chrástřany - Hladná**

Méněpráce	- 39 738,00 Kč
Vícepráce	30 752,00 Kč
<b>Celkem /úspora/</b>	<b>- 8 986,00 Kč</b>

**Změnový list č.1: Silnice III/1472 Pořežany - Kostelec**

Méněpráce	- 111 582,00 Kč
Vícepráce	17 871,00 Kč
<b>Celkem /úspora/</b>	<b>- 93 711,00 Kč</b>

**Nová cena:**


celkem bez DPH	24 884 612,94 Kč
DPH 21%	5 225 768,72 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>30 110 381,66 Kč</b>

**Původní cena dle SOD: Část 6 Tábor**

celkem bez DPH	5 488 098,73 Kč
DPH 21%	1 152 500,73 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>6 640 599,46 Kč</b>

**Změnový list č.1: Silnice III/1223 Starcova Lhota – křiž. III/12134**

Méněpráce	- 62 229,00 Kč
Vícepráce	7 965,00 Kč
<b>Celkem /úspora/</b>	<b>- 54 264,00 Kč</b>



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



**Nová cena:**

celkem bez DPH	5 433 834,73 Kč
DPH 21%	1 141 105,29 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>6 574 940,02 Kč</b>

**Nová cena za část 1 České Budějovice a část 6 Tábor:**

celkem bez DPH	30 318 447,67 Kč
DPH 21%	6 366 874,01 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>36 685 321,68 Kč</b>

**Odůvodnění:**

Nová cena za dílo vychází ze dvou změnových listů č. 1 pro část 1 České Budějovice a změnového listu č. 1 pro část 6 Tábor vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.


Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č.726/2015/RK-66 ze dne 25. 6. 2015.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Příloha – změnové listy č. 1 – 3 kusy

V Českých Budějovicích dne: 10 -07- 2015  
za objednatele:

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne: 10 -07- 2015  
za zhotovitele: STRABAG a.s.

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(37)

Ing. Vlastislav Šlajs Ing. Luboš Tomášek  
prokurista prokurista

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8) B - CB			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02978			
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/10562 a 10564 Chrástany - Hladná, DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914...	zakrytí DZ vč. Odkrytí	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914...	přelepení DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 7(A15)+9(A7a)+18(B20a)+6(B21a)+2(B26)+8(IS11b)+8(IS11c)+6(A6b)+4(B1)+4(E13)+2(IP10a)+4(IP10b)+4(E3a)=82	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	17.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	18.3.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	19.3.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	19.3.2015	914432	dopravní značka 100 * 150 cm ocel folie tř.2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	19.3.2015	914432R	dopravní značka 100 * 150 cm ocel folie tř.2 (zvýraznění A15 + E3a) - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	19.3.2015	916122	dopravní světlo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	19.3.2015	916122R	dopravní světlo výstražná souprava 3ks - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	19.3.2015	9161152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	19.3.2015	9161152 R	semaforová přenosná souprava - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	19.3.2015	916222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s folií tř.1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	

	19.3.2015	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	22.3.2015	916312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	22.3.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	20.3.2015	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	21.3.2015	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	


\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8) B - CB		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02978									
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/10562 a 10564 Chrástany - Hladná, DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
	16.3.2015		zakrytí DZ vč. Odkrytí	ks	6	0	-6	56,27	338	0	-338
	16.3.2015		přelepení DZ vč. odlepení	ks	4	0	-4	22,51	90	0	-90
	16.3.2015		ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 7(A15)+9(A7a)+18(B20a)+6(B21a)+2(B26)+8(IS11b)+8(IS11c)+6(A6b)+4(B1)+4(E13)+2(IP10)	ks	82	0	-82	168,81	13 842	0	-13 842
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 5(IS11c)+3(IS11b)+1(IP10b)+1(E3a)+2(E7b)	ks	0	12	12	168,81	0	2 026	2 026
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 4(IS11c)+4(E7b)+3(IS11b)+3(B1)+3(E13)+6(E3a)+3(IP10a)+3(IP10b)+2(A15)+5(B20)+1(B21a)	ks	0	37	37	168,81	0	6 246	6 246
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 3(IS11b)+4(IP10a)+3(B1)+3(E13)+3(A15)+1(E7b)+6(E3a)+2(IP10b)+7(B20a)+2(B21a)	ks	0	34	34	168,81	0	5 740	5 740
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	1722	532	-1190	16,88	29 067	8 980	-20 087
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	11	7	281,34	1 125	3 095	1 969
	16.3.2015		dopravní značky 100x150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	120	168	48	39,39	4 727	6 618	1 891
	16.3.2015		dopravní značky 100x150 cm ocel fólie tř.2 (zvýraznění A15+E3a) - montáž a demontáž	ks	4	0	-4	84,4	338	0	-338
	16.3.2015		dopravní značky 100x150 cm ocel fólie tř.2 (zvýraznění A15+E3a) - nájem	ks	120	0	-120	39,39	4 727	0	-4 727
	16.3.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	168,81	338	0	-338
	16.3.2015		dopravní světlo výstražná souprava 3ks -nájem	ks	30	0	-30	219,45	6 584	0	-6 584
	16.3.2015		semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	281,34	563	0	-563
	16.3.2015		semaforová přenosná souprava - nájem	ks	30	0	-30	759,63	22 789	0	-22 789
	16.3.2015		dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	50	0	-50	33,76	1 688	0	-1 688
	16.3.2015		dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	ks	250	0	-250	16,88	4 220	0	-4 220
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - montáž a demontáž	ks	4	3	-1	281,34	1 125	844	-281
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií tř.1 - nájem	ks	60	39	-21	135,05	8 103	5 267	-2 836
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	40	0	-40	33,76	1 350	0	-1 350
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř. 1 - nájem	ks	800	0	-800	39,39	31 512	0	-31 512
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-93 711

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		21.5.2015

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI		21.5.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		21.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8) B - CB		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.029/78				
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/1472 Pořežany - Kostelec, DIO						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914...	přelepění DZ vč. Odlepení	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(A15)+9(A7a)+10(B20a)+6(B21a)+2(B26)+6(A6b)+2(E3a)=41	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a) - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914432R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř.2(zvýraznění A15+E3a) -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	


\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8) B- CB					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02978						
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/1472 Pořežany - Kostelec, DIO											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(A15)+9(A7a)+10(B20a)+6(B21a)+2(B26)+6(A6b)+2(E3a)=41	ks	41	0	-41	168,81	6 921	0	-6 921
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 16(IS)+8(IS11b)+4(IP10a)+6(E3a)+3(B1)+2(E13)+3(B20a)+1(B21a)+5(E7b)+2(IP10b)=50	ks	0	50	50	168,81	0	8 441	8 441
	16.3.2015		ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 16(IS11c)+8(IS11b)+5(E7b)+6(E3a)+2(IP10b)+4(IP10a)+3(B1)+2(E13)+7(B20a)+2(B21a)=55		0	55	55	168,81	0	9 285	9 285
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	574	740	166	16,88	9 689	12 491	2 802
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	2	11	9	281,34	563	3 095	2 532
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	28	154	126	39,39	1 103	6 066	4 963
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2(zvýraznění A15) - montáž a demontáž	ks	6	2	-4	84,4	506	169	-338
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2(zvýraznění A15) - nájem	ks	84	28	-56	39,39	3 309	1 103	-2 206
	16.3.2015		semaforová přenosná souprava- montáž a demontáž	ks	2	0	-2	281,34	563	0	-563
	16.3.2015		semaforová přenosná souprava-nájem	ks	20	0	-20	759,63	15 193	0	-15 193
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř.1 - montáž a demontáž	ks	30	0	-30	33,76	1 013	0	-1 013
	16.3.2015		směrovací deska Z4 oboustr. S fólií tř.1 - nájem	ks	300	0	-300	45,02	13 506	0	-13 506
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 -montáž a demontáž	ks	0	3	3	560	0	1 680	1 680
	16.3.2015		dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	ks	0	42	42	25	0	1 050	1 050
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											
										-8 986	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		27.5.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
projektant/AD		27.5.2015
zadavatel/objednatel		27.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

## Změnový list - část 1

### Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8) B - TA			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02978			
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/1223 Starcova Lhota - křižovatka se silnicí č.III/12134						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
	16.3.2015	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+2(E13)+2(IP10a)+2(E3a)+4(IP10b)+4(E3a)+6(IS11b)+26(IS11c)	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916 122	dopravní světlo výstažná souprava 3ks - montáž a demontáž	úprava DIO	požadavek Policie ČR	
	16.3.2015	916122R	dopravní světlo výstažná souprava 3ks - nájem	úprava DIO	požadavek Policie ČR	


\* může být doloženo na samostatném listu

## Změnový list - část 2



### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. A III. třídy (P8) B- TA		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/30.02978									
Číslo a název objektu: Modernizace silnice III/1223 Starcova Lhota - křižovatka se silnicí č. III/12134											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+2(E13)+2(IP10a)+2(E3a)+4(IP10b)+4(E3a)+6(IS11b)+26(IS11c)	ks	48	0	-48	248,9	11 947	0	-11 947
	16.3.2015		ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 2(B1)+15(IS11c)+3(IP10a,b,)+3(E3a)+4(E13)+2(B24a,d)+3(2)		0	32	32	248,9	0	7 965	7 965
	16.3.2015		dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	1440	256	-1184	22,63	32 587	5 793	-26 794
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	10	9	-1	282,84	2 828	2 546	-283
	16.3.2015		dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	300	68	-232	39,6	11 880	2 693	-9 187
	16.3.2015		dopravní světló výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž	ks	2	0	-2	390,32	781	0	-781
	16.3.2015		dopravní světló výstražná souprava 3ks - nájem	ks	60	0	-60	220,61	13 237	0	-13 237
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-54 264

**Zhotovitel/dodavatel:**

jméno	podpis	datum
Jan Michalec		21.5.2015

**Schválil:**

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
projektant/AD		21.5.2015
zadavatel/objednatel		21.5.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.  
závod TÁBOR  
cestmistrovství TÁBOR  
390 41 TÁBOR - Vozíčka 2107  
444 444 41 641

**KRAJSKÝ ÚŘAD  
JIHOČESKÝ KRAJ**  
Odbor regionálního rozvoje, územního  
plánování, stavebního řádu a investic  
U Žimního stadionu 1952/2  
370 76 České Budějovice (3)