

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: **SDL/OREG/130/15**

Číslo smlouvy zhotovitele: **5080020ZSL/D1**



KUJCP018G5JZ

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o Dílo

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 B)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
2	Okres Český Krumlov – Modernizace silnice III/15710 Mirkovice - Velešín	Jiří Němeček	602 838 379

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č.úctu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby:

Ing. Jan Gucko

tel.č. 731 601 641

Zástupce osoby pověřené vedením stavby:

Zdeněk Slabý

tel.č. 731 601 651

František Venuš

tel.č. 731 601 643

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

Milan Siman


tel.č. 731 601 635

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Původní cena dle SOD: okres Český Krumlov

celkem bez DPH	8 934 402,85 Kč
DPH 21%	1 876 224,60 Kč
Celkem včetně DPH	10 810 627,45 Kč

Změnový list č. 1: sil. III/ Mirkovice - Velešín

Méněpráce	-8 640,00 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>35 120,00 Kč</u>
Celkem /navýšení/	26 480,00 Kč

Nová cena: okres Český Krumlov

celkem bez DPH	8 960 882,85 Kč
DPH 21%	1 881 785,40 Kč
Celkem včetně DPH	10 842 668,25 Kč

Odůvodnění:


Nová cena za dílo vychází z 1 změnového listu vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 826/2015/RK-68 ze dne 6. 8. 2015.


Příloha – změnový list č. 1 sil. III/15710

V Českých Budějovicích dne 19 -08- 2015
za objednatele:


V Českých Budějovicích dne 19 -08- 2015
za zhotovitele:

.....
Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



 **EUROVIA**
VINCI
EUROVIA CS, a.s.
Na Jedli 130/19, Nové Město
313 01, Písek

.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD


Název projektu: <i>Modernizace komunikací II.a III.třídy (P9B) okr. Český Krumlov</i>				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210		
Číslo a název objektu: silnice III/15710 Mirkovice - Velešín						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.		2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	skutečnost	Dopravní značení osazeno dle Rozhodnutí čj. MUCK 34064/2015	
2.		914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
3.		914 122R	DZ zákl.vel.ocel folie- nájem			
4.		914 422	DZ 100*150cm folie tř.1 - montáž a demontáž			
5.		914422R	DZ 100*150cm.ocel folie- nájem			
6.		916 122	Doprav.světlo souprava - montáž a demontáž			
7.		916122R	Dopravní světel souprava - nájem			
8.		916 312	dopr.zábrana Z2-montáž a demontáž			
9.		916 312R	dopr.zábrana Z2-nájem			
10.		916 352	916 352 - dopr.zábrana Z4-montáž a demontáž			
11.		916 352R	916 352R - dopr.zábrana Z4-nájem			

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD



Název projektu: **Modernizace komunikací II.a III.třídy (P9 B) okr.Český Krumlov** Registrační číslo projektu: **CZ.1.14/1.1.00/33.03210**

Číslo a název objektu: **silnice III/15710 Mirkovice - Velešín**

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.			2 710 - Pomocné práce zřiz..	ks	1	1,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2.			914 122 - DZ zákl.vel. ocel folie tř.1 - montáž a demontáž	ks	13	110,00	97,00	200,00	2 600,00	22 000,00	19 400,00
3.			914 122R . DZ zákl.vel.ocel folie-nájem	ks	130	732,00	602,00	20,00	2 600,00	14 640,00	12 040,00
4.			916 122 - dopr.světlo výstražná souprava - montáž a demontáž	ks	2	2,00	0,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
5.			916 122 - dopr.světlo výstražná souprava - nájem	ks	20	12,00	-8,00	150,00	3 000,00	1 800,00	-1 200,00
6.			916 312 - dopr.zábrana Z2-montáž a demontáž	ks	0	11,00	11,00	200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
7.			916 312R - dopr.zábrana Z2-nájem	ks	0	74,00	74,00	20,00	0,00	1 480,00	1 480,00
8.			916 352 - dopr.zábrana Z4-montáž a demontáž	ks	21	3,00	-18,00	200,00	4 200,00	600,00	-3 600,00
9.			916 352R - dopr.zábrana Z4-nájem	ks	210	18,00	-192,00	20,00	4 200,00	360,00	-3 840,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											26 480,00

Zhotovitel/dodavatel:


jméno	podpis	datum
Slabý Zdeněk		02 -07- 2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Němeček Jiří		02 -07- 2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		02 -07- 2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Soupis prací DIO

Modernizace silnice III/15710 Mirkovice - Velešín



č. silnice	objekt	stančení a popis úseku	délka (km)	šířka (m)	dle SOD					skutečnost - ZL		vícepráce		méněpráce		
					MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	množství	celková cena	množství	celková cena	množství	celková cena
III/15710	SO 107 DIO		4,608		Kč	1,0	2 710	Pomocné práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr.doprava)	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	1,0	9 000,00 Kč	0,0	0,00 Kč	0,0	0,00 Kč
					ks	13,0	914 122	Dopravní značky zákl.velikosti ocel folie tř.1 - montáž a demontáž 2*(A15+E3a)+2*(B21a)+4*(B20a)+1*(A6b)+1*(P7)+1*(P8)+2*(B26)=13ks	200,00 Kč	2 600,00 Kč	110,0	22 000,00 Kč	97,0	19 400,00 Kč	0,0	0,00 Kč
					ks	130,0	914122R	Dopravní značky zákl.velikosti ocel folie tř.1 - nájem 13ks*10dní=130	20,00 Kč	2 600,00 Kč	732,0	14 640,00 Kč	602,0	12 040,00 Kč	0,0	0,00 Kč
					ks	2,0	916 122	Doprav.světlo souprava - montáž a demontáž 2ks	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2,0	2 000,00 Kč	0,0	0,00 Kč	0,0	0,00 Kč
					ks	20,0	916122R	Doprav.světlo souprava - nájem 2ks*10dní=20	150,00 Kč	3 000,00 Kč	12,0	1 800,00 Kč		0,00 Kč	8,0	1 200,00 Kč
					ks		916 312	Dopravní zábrana Z2 s folii tř.1 - montáž a demontáž 0	200,00 Kč	0,00 Kč	11,0	2 200,00 Kč	11,0	2 200,00 Kč		0,00 Kč
					ks		916312R	Dopravní zábrana Z2 oboustr. s folii tř.1 - nájem 0	20,00 Kč	0,00 Kč	74,0	1 480,00 Kč	74,0	1 480,00 Kč		0,00 Kč
					ks	21,0	916 312	Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - montáž a demontáž 21ks	200,00 Kč	4 200,00 Kč	3,0	600,00 Kč		0,00 Kč	18,0	3 600,00 Kč
					ks	210,0	916312R	Dopravní zábrana Z4 oboustr. s folii tř.1 - nájem 21ks*10dní=210	20,00 Kč	4 200,00 Kč	18,0	360,00 Kč		0,00 Kč	192,0	3 840,00 Kč
SO 107 celkem									27 600,00 Kč	54 080,00 Kč		54 080,00 Kč	35 120,00 Kč		8 640,00 Kč	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : Modernizace reg.sil. sítě sil.III/15710 Mirkovice - Velešín

Objekt : DIO - 4.etapa / *úplná uzavírka*

průtah Velešín

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
914122	Dopravní značky					
		B 1 - zákaz vjezdu všech vozidel	ks	6,00	200,00	1 200,00
		B 24a(b) - zákaz odbočení	ks	4,00	200,00	800,00
		E7b - směr šípka	ks	2,00	200,00	400,00
		E 13 - dodatková tabulka	ks	10,00	200,00	2 000,00
		IS 11 a - označení objízdné trasy / info deska /	ks	2,00	200,00	400,00
		IS 11 b(c) - označení objízdné trasy	ks	5,00	200,00	1 000,00
		IP22 - změna místní úpravy	ks	7,00	200,00	1 400,00
		Z 2 - vodorovná zábrana	ks	6,00	200,00	1 200,00
		Dopravní značky celkem				8 400,00
914122R	Dopravní značky - nájem					
		DZ nájem / 7 dnů * 42 DZ /	ks	294,00	20,00	5 880,00
		Dopravní značky - nájem celkem				5 880,00
2 710		pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)		1,00	9 000,00	9 000,00
		úsek č.1 celkem				23 280,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : Modernizace reg.sil. sítě sil.III/15710 Mirkovice - Velešín

Objekt : DIO - 3.etapa / úplná uzavírka

Velešín nádraží - Velešín

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
	914122	Dopravní značky				
		B 1 - zákaz vjezdu všech vozidel	ks	2,00	200,00	400,00
		B 24a(b) - zákaz odbočení	ks	2,00	200,00	400,00
		E7b - směr šípka	ks	6,00	200,00	1 200,00
		E 3a vzdálenost	ks	4,00	200,00	800,00
		E 13 - dodatková tabulka	ks	4,00	200,00	800,00
		IS 11 a - označení objízdné trasy / info deska /	ks	1,00	200,00	200,00
		IS 11 b(c) - označení objízdné trasy	ks	5,00	200,00	1 000,00
		IP10 a(b) - slepá pozemní komunikace	ks	4,00	200,00	800,00
		IP22 - změna místní úpravy	ks	8,00	200,00	1 600,00
		Z 2 - vodorovná zábrana	ks	2,00	200,00	400,00
				38,00		
		Dopravní značky celkem				7 600,00
	914122R	Dopravní značky - nájem				
		DZ nájem / 7 dnů * 38 DZ /	ks	266,00	20,00	5 320,00
		Dopravní značky - nájem celkem				5 320,00
		úsek č.1 celkem				12 920,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : Modernizace reg.sil. sítě sil.III/15710 Mirkovice - Velešín

Objekt : DIO - 2.etapa / *částečná uzavírka*

Markvartice - Velešín nádraží

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
914122		Dopravní značky				
		A 10 - světelná signalizace	ks	2,00	200,00	400,00
		A 15 - práce na silnici	ks	2,00	200,00	400,00
		A7a - nerovnosti vozovky	ks	2,00	200,00	400,00
		B 20a - nejvyšší dovolená rychlost	ks	2,00	200,00	400,00
		C 4b - předpíchaný směr objíždění	ks	1,00	200,00	200,00
		E7b - směr.šipka	ks	1,00	200,00	200,00
		mobilní semaforová souprava	ks	2,00	1 000,00	2 000,00
		B 26 - Konec více zákazů	ks	2,00	200,00	400,00
		Z 2 - vodorovná zábrana	ks	1,00	200,00	200,00
		Z 4 - směrová deska	ks	3,00	200,00	600,00
		Dopravní značky celkem				5 200,00
914122R		Dopravní značky - nájem				
		DZ nájem / 6 dnů * 16 DZ /	ks	96,00	20,00	1 920,00
		DZ nájem semafor.souprava / 6 dnů * 2 semafor /	ks	12,00	150,00	1 800,00
		Dopravní značky - nájem celkem				3 720,00
		úsek č.1 celkem				8 920,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : Modernizace reg.sil. sítě sil.III/15710 Mirkovice - Velešín

Objekt : DIO - 1.etapa / úplná uzavírka

Mirkovice - Markvartice

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
914122	Dopravní značky					
		B 1 - zákaz vjezdu všech vozidel	ks	2,00	200,00	400,00
		B 24a(b) - zákaz odbočení	ks	3,00	200,00	600,00
		E7b - směr.šipka	ks	3,00	200,00	600,00
		E 13 - dodatková tabulka	ks	5,00	200,00	1 000,00
		IS 11 a - označení objízdné trasy / info deska /	ks	3,00	200,00	600,00
		IS 11 b(c) - označení objízdné trasy	ks	5,00	200,00	1 000,00
		IP22 - změna místní úpravy	ks	5,00	200,00	1 000,00
		Z 2 - vodorovná zábrana	ks	2,00	200,00	400,00
		Dopravní značky celkem				5 600,00
914122R	Dopravní značky - nájem					
		DZ nájem / 6 dnů * 28 DZ /	ks	168,00	20,00	3 360,00
		Dopravní značky - nájem celkem				3 360,00
		etapa č.1 celkem				8 960,00

Přehledná situace :

