



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/129/15

Číslo smlouvy zhotovitele: 5080023ZSL/D1



KUJCP018G5MK

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 C)

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
3	Okres Jindřichův Hradec – Modernizace III/15511 Přeseka – křiž. I/24	Evžen Vohák	606 683 574



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



3	Okres Jindřichův Hradec – Modernizace III/15510 Lužnice	Evžen Vohák	606 683 574
---	---	-------------	-------------

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č.účtu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

tel.č. 387 203 417

Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jan Gucko tel.č. 731 601 641

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Zdeněk Slabý tel.č. 731 601 651

František Venuš tel.č. 731 601 643

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman tel.č. 731 601 635

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

okres Jindřichův Hradec

Původní cen dle SOD:

celkem bez DPH..... 3 286 776,34 Kč

Celkem včetně DPH..... 3 976 999,37 Kč

Změnový list č. 1:

Méněpráce..... 230 366,35 Kč bez DPH

Vícepráce..... 2 000,00 Kč bez DPH

Celkem..... -228 366,35 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 21%..... 3 058 409,99 Kč

DPH 21%..... 642 266,10 Kč

Cena celkem včetně DPH 21%..... 3 700 676,09 Kč



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.


Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje dne 6. 8. 2015, usnesením č. Usnesení č. 830/2015/RK-68.

V Českých Budějovicích dne 20 -08- 2015
za objednatele:

20 -08- 2015
V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje




Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.

EUROVIA CS, a.s.
Výhlední 132/10, Nová Město
310 00 Praha 1

Přílohy:

- Změnový list č. 1

1. 07

Okres Jindřichův Hradec P9C

Nabídková cena 3 286 776,34 Kč bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Započtení víceprací a méněprací (bez DPH)	% navýšení víceprací
Silnice III/15511 Přeseka-kříž. I/24	-11 500,-	+1 600,-	-9 900,-	
Silnice III/15510 Lužnice	-218 866,35	+400,-	-218 466,35	
Celkem	-230 366,35	+2 000,-	-228 366,35	

Cena díla celkem po změnovém listu č. 1	Kč bez DPH 3 058 409,99	Kč s DPH 3 700 676,09
--	------------------------------------	----------------------------------

Ing. Zdeněk NOVÁK
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
 závod JINDŘICHŮV HRADEC
 Jarošovská 1/26/2, 377 01 J. Hradec
 IČO: 709 71 041


Ing. Zdeněk NOVÁK
Ing. Zdeněk NOVÁK
 ředitel obce Opatovský újezd

EUREOVIA
 VINCI
 EUROVA s.s.
 Na Jirákově 30/19, Nové Město
 100 00 Praha 1

63

41

Změnový list - část 1




Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II.a III.třídy (P9C) okr.Jindřichův Hradec			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212			
Číslo a název objektu: Modernizace regionální silniční sítě silnice III/15511 kři.I/24 - Přeseka						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.		2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	skutečnost	Dopravní značení osazeno dle Rozhodnutí čj. METR/2937/2015PeVa a č.j.METR/2936/2015PeVa	
2.		914	přelepení DZ vč. odlepení			
3.		914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
4.		914 122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem			
5.		914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž			
6.		914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem			
7.		914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž			
8.		914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem			
9.		916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demontáž			
10.		916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem			
11.		916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž			
12.		916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem			
13.		916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž			
14.		916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem			

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2



EUROVIA

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: **Modernizace** Registrační číslo projektu: **CZ.1.14/1.1.00/33.03212**
komunikací II. a III. třídy (P9C) okr. Jindřichův Hradec


Číslo a název objektu: Modernizace regionální silniční sítě silnice III/15511 křiž. I/24 - Přeseka												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr jednotku Kč bez DPH	celk. cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk. cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.			2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	ks	1	1,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
3.			914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	40	25,00	-15,00	200,00	8 000,00	5 000,00	-3 000,00
4.			914 122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	180	125,00	-55,00	20,00	3 600,00	2 500,00	-1 100,00
5.			914 422	DZ 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	2	6,00	4,00	200,00	400,00	1 200,00	800,00
6.			914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem	ks	10	30,00	20,00	40,00	400,00	1 200,00	800,00
7.			916 122	dopr. světlo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž	ks	2	0,00	-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
8.			916 122R	dopr. světlo výstražná souprava 3ks - nájem	ks	10	0,00	-10,00	150,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
9.			916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demontáž	ks	10	0,00	-10,00	40,00	400,00	0,00	-400,00
10.			916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem	ks	50	0,00	-50,00	10,00	500,00	0,00	-500,00
11.			916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž	ks	6	2,00	-4,00	200,00	1 200,00	400,00	-800,00
12.			916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem	ks	30	10,00	-20,00	20,00	600,00	200,00	-400,00
13.			916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	6	0,00	-6,00	200,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
14.			916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	ks	30	0,00	-30,00	20,00	600,00	0,00	-600,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-9 900,00	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Slabý Zdeněk		1.7.2015
Schválí:		
Inženýr stavby/TDI		
Vohák Evžen		1.7.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		
MGR. MARTIN UJÁČEK		1.7.2015
Hlavní finanční manažer OKP/OKC	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Výkaz výměr DIO - ZL č.1 *soupis skutečně provedených prací*



Modernizace silnice III/15511 Přeseka - kř.I/24

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	dle SOD			skutečnost		méněpráce		vícepráce	
						popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	množství	celková cena	množství	celková cena	množství	celková cena
II/15511	SO 102 DIO	0,000-0,657 0,670-1,512 Přeseka - kř.I/24	Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	1,0	9 000,00 Kč	0,0	0,00 Kč	0,0	0,00 Kč
						1								
						dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	200,00 Kč	8 000,00 Kč	25,0	5 000,00 Kč	-15,0	-3 000,00 Kč	0,0	0,00 Kč
						4(A15)+4(A7a)+12(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+8(IS 11c)=40								
						dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	20,00 Kč	3 600,00 Kč	125,0	2 500,00 Kč	-55,0	-1 100,00 Kč	0,0	0,00 Kč
						36 * 5 dní = ##								
						dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	200,00 Kč	400,00 Kč	6,0	1 200,00 Kč		0,00 Kč	4,0	800,00 Kč
						2								
						dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	40,00 Kč	400,00 Kč	30,0	1 200,00 Kč		0,00 Kč	20,0	800,00 Kč
						2 * 5 dní = 10								
						doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč		0,00 Kč	-2,0	-2 000,00 Kč	0,0	0,00 Kč
						2								
						doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	150,00 Kč	1 500,00 Kč		0,00 Kč	-10,0	-1 500,00 Kč	0,0	0,00 Kč
						2 * 5 dní = 10								
dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	40,00 Kč	400,00 Kč		0,00 Kč	-10,0	-400,00 Kč	0,0	0,00 Kč						
10														
dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	10,00 Kč	500,00 Kč		0,00 Kč	-50,0	-500,00 Kč	0,0	0,00 Kč						
10 * 5 dní = 50														
dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - montáž a demontáž	200,00 Kč	1 200,00 Kč	2,0	400,00 Kč	-4,0	-800,00 Kč	0,0	0,00 Kč						
6														
dopravní zábrana Z2 s folii tř. 1 - nájem	20,00 Kč	600,00 Kč	10,0	200,00 Kč	-20,0	-400,00 Kč	0,0	0,00 Kč						
6 * 5 dní = 30														
směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	200,00 Kč	1 200,00 Kč	0,0	0,00 Kč	-6,0	-1 200,00 Kč	0,0	0,00 Kč						
6														
směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	20,00 Kč	600,00 Kč	0,0	0,00 Kč	-30,0	-600,00 Kč	0,0	0,00 Kč						
6 * 5 dní = 30														
SO 102 DIO celkem							29 400,00 Kč		19 500,00 Kč		-11 500,00 Kč		1 600,00 Kč	

dle SOD	29 400,00 Kč
skutečnost	19 500,00 Kč
méněpráce	-11 500,00 Kč
vícepráce	1 600,00 Kč


SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba : P9C JH - sil.III/15511 Přeseka

Objekt : DIO - úplná uzavírka

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
914122		Dopravní značky				
		A 15 - práce na silnici	ks	1,00	200,00	200,00
		B 1 - zákaz vjezdu všech vozidel	ks	2,00	200,00	400,00
		B 20a - dovolená rychlost 30 km	ks	1,00	200,00	200,00
		B 24b - zákaz odbočení	ks	2,00	200,00	400,00
		E 3a - vzdálenost	ks	2,00	200,00	400,00
		E 7b - šipka	ks	3,00	200,00	600,00
		E 13 - dodatková tabulka	ks	4,00	200,00	800,00
		IS 11 b(c) - označení objízdné trasy	ks	8,00	200,00	1 600,00
		IP 10 - slepá ul.	ks	2,00	200,00	400,00
		IP22 - návěst před křižovatkou	ks	6,00	200,00	1 200,00
		Z 2 - vodorovná zábrana	ks	2,00	200,00	400,00
		Dopravní značky celkem				6 600,00
914122R		Dopravní značky - nájem (19.6. - 23.6.2015)				
		DZ nájem / 5 dnů * 27 DZ /	ks	135,00	20,00	2 700,00
		DZ nájem / 5 dnů * 6 DZ /	ks	30,00	40,00	1 200,00
		Dopravní značky - nájem celkem				3 900,00
2 710		pomoc práce zřízení nebo zajištění objízdky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)		1,00	9 000,00	9 000,00
		úsek č.1 celkem				19 500,00

Změnový list č. 2 - část 1




Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD


Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9C) okr. Jindřichův Hradec		Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212			
Číslo a název objektu: Modernizace regionální silniční sítě silnice III/15510 křiž. I/24 - Lužnice					
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
1.		2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	skutečnost	Dopravní značení osazeno dle Rozhodnutí č. METR/2949/2015PeVa a č.j. METR/2950/2015PeVa
2.		914	přelepení DZ vč. odlepení		
3.		914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž		
4.		914 122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - nájem		
5.		914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž		
6.		914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - nájem		
7.		914 432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž		
8.		914432R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E 3a) - nájem		
9.		916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demontáž		
10.		916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem		
11.		916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž		
12.		916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem		
13.		916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž		
14.		916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem		

* může být doloženo na samostatném listu

**ANICE
UŽ.**



Změnový list č.2 - část 2



EUROVIA

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: **komunikací II.a III.třídy (P9C) okr.Jindřichův Hradec** Modernizace Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212

Číslo a název objektu: **Modernizace regionální silniční sítě silnice III/15510 kříž.I/24 - Lužnice**

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	MJ	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny Kč bez DPH
1.			2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky	ks	1	1,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
2.			914	přeplepení DZ vč.odlepení	ks	10	4,00	-6,00	100,00	1 000,00	400,00	-600,00
3.			914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	40	20,00	-20,00	200,00	8 000,00	4 000,00	-4 000,00
4.			914 122R	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	180	60,00	-120,00	20,00	3 600,00	1 200,00	-2 400,00
5.			914 422	DZ 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	6,00	2,00	200,00	800,00	1 200,00	400,00
6.			914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	ks	20	18,00	-2,00	40,00	800,00	720,00	-80,00
7.			916 122	dopr.světlo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž	ks	2	0,00	-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
8.			916 122R	dopr.světlo výstražná souprava 3ks - nájem	ks	10	0,00	-10,00	150,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
			916 152	dopr.světlo výstražná souprava 3ks - montáž a demontáž	ks	2	0,00	-2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
			916 152R	dopr.světlo výstražná souprava 3ks - nájem	ks	10	0,00	-10,00	390,00	3 900,00	0,00	-3 900,00
9.			916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - montáž a demontáž	ks	10	0,00	-10,00	40,00	400,00	0,00	-400,00
10.			916 222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm - nájem	ks	50	0,00	-50,00	10,00	500,00	0,00	-500,00
11.			916 312	dopravní zábrana Z2 - montáž a demontáž	ks	8	2,00	-6,00	200,00	1 600,00	400,00	-1 200,00
12.			916 312R	dopravní zábrana Z2 - nájem	ks	40	6,00	-34,00	20,00	800,00	120,00	-680,00
13.			916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	ks	4	0,00	-4,00	200,00	800,00	0,00	-800,00
14.			916 352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	ks	20	0,00	-20,00	20,00	400,00	0,00	-400,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-20 060,00	


Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Slabý Zdeněk		1.7.2017
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		1.7.2016
Vohák Evžen		
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		1.7.2017
Mgr. MARTIN VOJTECH		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Výkaz výměr DIO - ZL č.2

soupis skutečně provedených prací



Modernizace silnice III/15510 Lužnice - kř.I/24

č. silnice	objekt	staničení a popis úseku (km)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	dle SOD			skutečnost		méněpráce		vícepráce			
						popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena	množství	celková cena	množství	celková cena	množství	celková cena		
III/15510	SO 102 DIO		Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objíždky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	1,0	9 000,00 Kč	0,0	0,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			ks	10,0	914...	přelepení DZ vč. odlepení	100,00 Kč	1 000,00 Kč	4,0	400,00 Kč	-6,0	-600,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			ks	40,0	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	200,00 Kč	8 000,00 Kč	20,0	4 000,00 Kč	-20,0	-4 000,00 Kč		0,00 Kč		
			ks	180,0	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 36 * 5 dní = ##	20,00 Kč	3 600,00 Kč	60,0	1 200,00 Kč	-120,0	-2 400,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			ks	4,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	200,00 Kč	800,00 Kč	6,0	1 200,00 Kč		0,00 Kč	2,0	400,00 Kč		
			ks	20,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4 * 5 dní = 20	40,00 Kč	800,00 Kč	18,0	720,00 Kč	-2,0	-80,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			ks	2,0	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,0	0,00 Kč	-2,0	-2 000,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			ks	10,0	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2 * 5 dní = 10	150,00 Kč	1 500,00 Kč	0,0	0,00 Kč	-10,0	-1 500,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			ks	2,0	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč	0,0	0,00 Kč	-2,0	-2 000,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			ks	10,0	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem 2 * 5 dní = 10	390,00 Kč	3 900,00 Kč	0,0	0,00 Kč	-10,0	-3 900,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			ks	10,0	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	40,00 Kč	400,00 Kč	0,0	0,00 Kč	-10,0	-400,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			ks	50,0	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 10 * 5 dní = 50	10,00 Kč	500,00 Kč	0,0	0,00 Kč	-50,0	-500,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			ks	8,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	200,00 Kč	1 600,00 Kč	2,0	400,00 Kč	-6,0	-1 200,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			ks	40,0	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 -nájem 8 * 5 dní = 40	20,00 Kč	800,00 Kč	6,0	120,00 Kč	-34,0	-680,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			ks	4,0	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	200,00 Kč	800,00 Kč	0,0	0,00 Kč	-4,0	-800,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			ks	20,0	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 -nájem 4 * 5 dní = 20	20,00 Kč	400,00 Kč	0,0	0,00 Kč	-20,0	-400,00 Kč	0,0	0,00 Kč		
			SO 102 DIO celkem							37 100,00 Kč		17 040,00 Kč		-20 460,00 Kč		400,00 Kč

ZL č.2-III/15510 ZL č.1 -III/15511

DIO dle SOD	37 100,00 Kč	29 400,00 Kč
skutečnost	17 040,00 Kč	19 500,00 Kč
vícepráce	400,00 Kč	1 600,00 Kč
méněpráce	-20 460,00 Kč	-11 500,00 Kč

celkem P9C JH

66 500,00 Kč
36 540,00 Kč
2 000,00 Kč
-31 980,00 Kč

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet MJ	Jedn.cena	Celkem
914122	Dopravní značky					
		A 15 - práce na silnici	ks	1,00	200,00	200,00
		B 1 - zákaz vjezdu všech vozidel	ks	2,00	200,00	400,00
		B 20a - dovolená rychlost 30 km	ks	1,00	200,00	200,00
		B 24b - zákaz odbočení	ks	4,00	200,00	800,00
		E 7b - šípka	ks	2,00	200,00	400,00
		E 13 - dodatková tabulka	ks	6,00	200,00	1 200,00
		IS 11 b(c) - označení objížděné trasy	ks	4,00	200,00	800,00
		IP22 - návěst před křižovatkou	ks	6,00	200,00	1 200,00
		Z 2 - vodorovná zábrana	ks	2,00	200,00	400,00
		přelepění DZ	ks	4,00	100,00	400,00
		Dopravní značky celkem				6 000,00
914122R	Dopravní značky - nájem (24.6. - 26.6.2015)					
		DZ nájem / 3 dny * 22 DZ /	ks	66,00	20,00	1 320,00
		DZ nájem / 3 dny * 6 DZ /	ks	18,00	40,00	720,00
		Dopravní značky - nájem celkem				2 040,00
2 710		pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)		1,00	9 000,00	9 000,00
		úsek č.1 celkem				17 040,00


Změnový list č.3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II.a III.třídy (P9C) okr.Jindřichův Hradec				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03212		
Číslo a název objektu: Modernizace regionální silniční sítě silnice III/15510 křiž.I/24 - Lužnice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1.		572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2	skutečnost	neprováděn průtah obcí Lužnice - chyba v zadání	
2.		574 152	obrusná vrstva ACO 16+ tl. 60 mm			
3.		56 961	dopl.krajnice z štěrkodřív tl.do 50 mm			
4.		912 28	směrové sloupky z plast. hmot vč.odr.pás.			
5.		91 511	vodící čára 125 mm s balotinou,zřízení			

* může být doloženo na samostatném listu

ANICE
UŽ.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Soupis prací

Modernizace silnice III/15510, kř.I/24 - Lužnice

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	dle SOD				skutečnost		méněpráce ZL č.3		
						množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J)	jednotková cena	celková cena	množství	celková cena	množství	celková cena
III/15510	SO 101	0,000-0,883 kř.I/24-Lužnice	0,883	5,5	m2	4 856,5	572 213	spoj postřik z emuze do 0,5 kg/m2 883 * 5,5 = 4856,5	8,30 Kč	40 308,95 Kč	4 212,0	34 959,60 Kč	644,5	5 349,35 Kč
						4 856,5	574152	obrusná vrstva ACO 16+ tl. 60 mm 883 * 5,5 = 4856,5	241,00 Kč	1 170 416,50 Kč	4 212,0	1 015 092,00 Kč	644,5	155 324,50 Kč
					4 856,5	56961	dopl.krajnice z šitérkodří tl.do 50 mm 883 * 5,5 = 4856,5	9,00 Kč	43 708,50 Kč	810,0	7 290,00 Kč	4 046,5	36 418,50 Kč	
					ks	40,0	912 28	směrové sloupky z plast. hmot vč.odr.pás. 40	176,00 Kč	7 040,00 Kč	40,0	7 040,00 Kč	0,0	0,00 Kč
					m	1 766,0	91 511	vodící čára 125 mm s balotinou,zřízení 883 * 2 = 1766,0	9,00 Kč	15 894,00 Kč	1 620,0	14 580,00 Kč	146,0	1 314,00 Kč
SO 101 celkem									1 277 367,95 Kč		1 078 961,60 Kč		198 406,35 Kč	
Stavební objekty celkem									1 277 367,95 Kč		1 078 961,60 Kč		198 406,35 Kč	
vedlejší a ostatní náklady							DIO (viz samostatný soupis prací)	37100,00	37100,00		ZL Č.2		ZL Č.2	
					ks	1,00		pamětní deska (plast imitace bronzu)	10000,00	10000,00	1,00	10000,00	1,00	0,00
					ks	1,00		billboard	20000,00	20000,00	1,00	20000,00	1,00	0,00
Vedlejší a ostatní náklady celkem									67 100,00 Kč		30 000,00 Kč		0,00 Kč	

Modernizace silnice III/15510, kř.I/24 - Lužnice celkem								1 344 467,95 Kč	1 108 961,60 Kč	198 406,35 Kč
								včetně DPH 1 626 806,22 Kč	1 341 843,54 Kč	240 071,68 Kč