

EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Číslo smlouvy objednatele: SDL/OREG/085/15 – dod. č. 1
Číslo smlouvy zhotovitele: 07/2015



KUJCP018G5H9

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o dílo

Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9 B)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Ing. Zdeňka Szcotková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JČK

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK,
tel. č. 606 715 690
IČ: 70971641



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Část VZ	Název části	Jméno a příjmení <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>	tel. č. <i>(bude doplněno před podpisem smlouvy)</i>
1	Okres České Budějovice – Modernizace silnice III/15523 Komařice - Heřmaň	Petr Nachtigal	606 633 836
3	Okres Jindřichův Hradec- Modernizace silnice III/1519 křiž. II/151 – Dolní Němčice	Aleš Kolman	606 683 573

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: **D. I. S., spol. s r.o.**
se sídlem: Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
IČ: 46975616
DIČ: CZ46975616
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:7248310207/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Richard Lang, jednatel společnosti tel. č. 545 128 545

Odpovědný geodet: Ing. Pavel Vašíček

tel. č. 548 534 531

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku


Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Roman Krčil
tel. č. 545 128 572, 724 059 975

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jaroslav Šťastný
tel. č. 545 128 589, 602 748 437

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jakub Slaviček

tel. č. 545 128 535, 602 731 791

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. Smlouvy:

Původní cena dle SOD: okres České Budějovice

celkem bez DPH	15 524 336,00 Kč
DPH 21%	3 260 110,00 Kč
Celkem včetně DPH	18 784 446,00 Kč

Změnový list č. 1: sil. III/ Komařice - Heřmaň (DIO)

Méněpráce	-19 052,00 Kč
Vícepráce	32 761,00 Kč
Celkem /navýšení/	13 709,00 Kč

Změnový list č. 2: sil. III/ Komařice – Heřmaň (vynechání úseku)


Méněpráce	-2 435 158,96 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Celkem /úspora/	-2 435 158,96 Kč

Změnový list č. 3: sil. III/ Komařice – Heřmaň (vyrovnávka SO 103)

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	52 861,50 Kč
Celkem /navýšení /	52 861,50 Kč

Změnový list č. 4: sil. III/ Komařice – Heřmaň (vyrovnávka SO 105)

Méněpráce	0,00 Kč
Vícepráce	108 210,60 Kč
Celkem /navýšení/	108 210,60 Kč



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č. 5: sil. III/ Komařice – Heřmaň (šířka komunikace dle skutečnosti)

Méněpráce	-64 083,60 Kč
Vícepráce	0,00 Kč
Celkem /úspora/	-64 083,60 Kč

Nová cena: okres České Budějovice

celkem bez DPH	13 199 874,54 Kč
DPH 21%	2 771 973,65 Kč
Celkem včetně DPH	15 971 848,19 Kč

Původní cena dle SOD: okres Jindřichův Hradec

celkem bez DPH	5 118 441,00 Kč
DPH 21%	1 074 873,00 Kč
Celkem včetně DPH	6 193 314,00 Kč

Změnový list č. 1: sil. III/1519, křiž. II/151 –Dolní Němčice


Méněpráce	-7 182,00 Kč
Vícepráce	15 494,00 Kč
Celkem /navýšení/	8 312,00 Kč

Nová cena: okres Jindřichův Hradec

celkem bez DPH	5 126 753,00 Kč
DPH 21%	1 076 618,13 Kč
Celkem včetně DPH	6 203 371,13 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází z 5 změnových listů okres ČB a z 1 změnového listu okres JH vzájemně odsouhlasených objednatelem a zhotovitelem.



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 825/2015/RK – 68 ze dne 6. 8. 2015.


Příloha – změnové listy	č.1 sil. III/15523
	č.2 sil. III/15523
	č.3 sil. III/15523
	č.4 sil. III/15523
	č.5 sil. III/15523
	č.1 sil. III/1519

V Českých Budějovicích dne
za objednatele:


19 -08- 2015

V Brně dne 10 -08- 2015
za zhotovitele:

Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Ing. Richard Lang
jednatel společnosti





PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č.1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třídy (P9B)					Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210	
Číslo a název objektu: SO 101-105 Modernizace silnice III/15523 Komaňce - Heřmaň						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
2	2.6.2015	914122	dopravní značky zák. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
3	2.6.2015	914122R	dopravní značky zák. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
4	2.6.2015	914422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
5	2.6.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
6	2.6.2015	914432	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
7	2.6.2015	914432R	dopravní značky zák. velikost ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
8	2.6.2015	916122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
9	2.6.2015	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
10	2.6.2015	916152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
11	2.6.2015	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
13	2.6.2015	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č.1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třídy (P9B)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210		
Číslo a název objektu: SO 101-105 Modernizace silnice III/15523 Komaňce - Heřmaň						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
14	2.6.2015	916312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
15	2.6.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
17	2.6.2015	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
N1	2.6.2015		Náhradní autobusová doprava	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č.1 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9B)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210								
Číslo a název objektu: SO 101-105 Modernizace silnice III/15523 Komaňice - Heřmaň												
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
		nabídka							67180	80889	13709	
1			2 710	Kč	1	1	0	288	288	288	0	
2	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914 122	ks	100	92	-8	23	2300	2116	-184	
3	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914122R	ks	2000	1932	-68	12	24000	23184	-816	
4	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914 422	ks	8	21	13	23	184	483	299	
5	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914422R	ks	200	441	241	12	2400	5292	2892	
6	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914 432	ks	4	0	-4	23	92	0	-92	
7	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914432R	ks	60	0	-60	23	1380	0	-1380	
8	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916122	ks	2	4	2	115	230	460	230	
9	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916122R	ks	40	84	44	230	9200	19320	10120	
10	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916 152	ks	2	0	-2	230	460	0	-460	
11	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916152R	ks	40	0	-40	403	16120	0	-16120	
12			916 222	ks	40	40	0	23	920	920	0	
13	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916222R	ks	600	840	240	6	3600	5040	1440	
14	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916 312	ks	2	6	4	23	46	138	92	
15	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916312R	ks	30	126	96	8	240	1008	768	
16			916 352	ks	40	40	0	23	920	920	0	
17	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916352R	ks	600	840	240	8	4800	6720	1920	
N1	2.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	Náhradní autobusová doprava	den	0	6	6	2500	0	15000	15000	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									67180	80889	13709	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Společnost D.I.S., spol. s r.o.		08-2015
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		5.7.2015
projektant/AD		
zadavatel/objednatel		3.8.2015
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

D.I.S., spol. s r.o.
Křižíkova 3009/72a
612 00 Brno
IČ: 469 75 616
25

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
závod ČESKÉ BUDĚJOVICE
Nemanický 10, 370 02 České Budějovice
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Soupis prací DIO - nabídka dle SOD

Modernizace silnice III/15523 Komařice - Heřmaň

č. silnice	objekt	stančení a popis (úprava, čas)	délka (km)	šířka (m)	DJJ	množství	č. položky OTSKP-2004	popis úpravy (včetně výpočtu množství TJ)	jednotková cena	celková cena																	
III/15523	SO 106 DIO				KČ	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady)	288 Kč	288,00 Kč																	
					1	ks	100,0	914 122	dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	2 300,00 Kč																
					6(A15)+10(A7a)+6(B1)+14(B20a)+6(B21a)+2(B26)+8(A6b)+6(IS11b)+16(IS11c)+6(E13)+4(IP10a)+8(IP10b)+8(IP10b)=100				12 Kč	24 000,00 Kč																	
					dopravní značky zákl. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 100*20 dní=2000						23 Kč	184,00 Kč															
					dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž								12 Kč	2 400,00 Kč													
					8 (IP 22)=8										23 Kč	92,00 Kč											
					dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 8*25 dní=200												23 Kč	1 380,00 Kč									
					dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 2 (zvýraznění A15 + E3a) - montáž a demontáž														115 Kč	230,00 Kč							
					4																230 Kč	9 200,00 Kč					
					dopravní značky zákl. velikost ocel folie tř. 2 (zvýraznění A15 +E 3a) -nájem 4*15 dní=60																		230 Kč	460,00 Kč			
					doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž																				403 Kč	16 120,00 Kč	
					2																						23 Kč
	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2*20 dní=40	6 Kč	3 600,00 Kč																								
	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž			23 Kč	46,00 Kč																						
	2					8 Kč	240,00 Kč																				
	semaforová přenosná souprava - nájem 2*20 dní=40							23 Kč	920,00 Kč																		
	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž									8 Kč	240,00 Kč																
	40											23 Kč	920,00 Kč														
	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 40*15=600													8 Kč	4 800,00 Kč												
	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž															8 Kč	4 800,00 Kč										
2	8 Kč																	4 800,00 Kč									
dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem 2*15 dní=30																			8 Kč	4 800,00 Kč							
směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž																					8 Kč	4 800,00 Kč					
40																							8 Kč	4 800,00 Kč			
směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 40*15 dní=600		8 Kč	4 800,00 Kč																								
ks				600,0	916352R																				směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 40*15 dní=600	8 Kč	4 800,00 Kč
SO 106celkem																									67 180,00 Kč		



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č. 2 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třídy (P9B)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210		
Číslo a název objektu: SO 101-105 Modernizace silnice III/15523 Komaňice - Heřmaň: SO 102 1,870 - 2,530 Střížov p.p.č. 953 KU Střížov nad Malší						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1	7.7.2015	572213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ²	Nebyl zrealizován celý objekt SO 102, zkrácení délky o 0,660 km.	Žádost OÚ Střížov o vyjmutí části modernizovaného úseku z důvodu stavby nového řadu splaškové kanalizace pro ČOV v roce 2016-2017	
2	7.7.2015	572113	infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m ²	Nebyl zrealizován celý objekt SO 102, zkrácení délky o 0,660 km.	Žádost OÚ Střížov o vyjmutí části modernizovaného úseku z důvodu stavby nového řadu splaškové kanalizace pro ČOV v roce 2016-2017	
3	7.7.2015	574141	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm	Nebyl zrealizován celý objekt SO 102, zkrácení délky o 0,660 km.	Žádost OÚ Střížov o vyjmutí části modernizovaného úseku z důvodu stavby nového řadu splaškové kanalizace pro ČOV v roce 2016-2017	
4	7.7.2015	577411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf betonu I. tř tl. 25 mm (vyrovnaní profilu)	Nebyl zrealizován celý objekt SO 102, zkrácení délky o 0,660 km.	Žádost OÚ Střížov o vyjmutí části modernizovaného úseku z důvodu stavby nového řadu splaškové kanalizace pro ČOV v roce 2016-2017	
5	7.7.2015	567554	obnova a opr. recykl. s reprof. za strudena cem. a asf. do 250 mm s odvozem 70 mm	Nebyl zrealizován celý objekt SO 102, zkrácení délky o 0,660 km.	Žádost OÚ Střížov o vyjmutí části modernizovaného úseku z důvodu stavby nového řadu splaškové kanalizace pro ČOV v roce 2016-2017	
6	7.7.2015	899 23	výšková úprava krycích hrnců	Nebyl zrealizován celý objekt SO 102, zkrácení délky o 0,660 km.	Žádost OÚ Střížov o vyjmutí části modernizovaného úseku z důvodu stavby nového řadu splaškové kanalizace pro ČOV v roce 2016-2017	
7	7.7.2015	899 22	výšková úprava mříží	Nebyl zrealizován celý objekt SO 102, zkrácení délky o 0,660 km.	Žádost OÚ Střížov o vyjmutí části modernizovaného úseku z důvodu stavby nového řadu splaškové kanalizace pro ČOV v roce 2016-2017	
8	7.7.2015	91511	VDZ barvou hlaké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení)	Nebyl zrealizován celý objekt SO 102, zkrácení délky o 0,660 km.	Žádost OÚ Střížov o vyjmutí části modernizovaného úseku z důvodu stavby nového řadu splaškové kanalizace pro ČOV v roce 2016-2017	

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č.2 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třídy (P9B)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210							
Číslo a název objektu: SO 101-105 Modernizace silnice III/15523 Komaňice - Heřmaň; SO 102 1,870 - 2,530 Střížov p.p.č. 953 KU Střížov nad Malší											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							2 435 158,96	0,00	-2 435 158,96
1	7.7.2015		572 213	m2	4092	0	-4092	12	49 104,00	0,00	-49 104,00
2	7.7.2015		572 113	m2	4092	0	-4092	12	49 104,00	0,00	-49 104,00
3	7.7.2015		574 141	m2	4092	0	-4092	152	621 984,00	0,00	-621 984,00
4	7.7.2015		577 411	t	245,52	0	-245,52	2073	508 962,96	0,00	-508 962,96
5	7.7.2015		567 554	m2	4092	0	-4092	288	1 178 496,00	0,00	-1 178 496,00
6	7.7.2015		899 23	ks	10	0	-10	398	3 980,00	0,00	-3 980,00
7	7.7.2015		899 22	ks	16	0	-16	398	6 368,00	0,00	-6 368,00
8	7.7.2015		91511	m	1320	0	-1320	13	17 160,00	0,00	-17 160,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									2 435 158,96	0,00	-2 435 158,96

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum	D.I.S., spol. s r.o. Zlínova 3009/72a 612 00 Brno IČ: 469 75 616 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod ČESKÉ BUDĚJOVICE Nemanická 10, 370 10 Č. Budějovice IČO: 709 71 641
Společnost D.I.S., spol. s r.o.	<i>[Signature]</i>	3-08-2015	
Schválil:			KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ Odbor regionálního rozvoje, územní plánování, stavebního řádu a inženýringu U Zimního stadionu 1972/2 370 76 České Budějovice
Inženýr stavby/TDI	<i>[Signature]</i>	5.8.2015	
projektant/AD	<i>[Signature]</i>		
zadavatel/objednatel	<i>[Signature]</i>	5.8.2015	
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice	<i>[Signature]</i>		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:	
Schválil:	podpis:	datum:	

①
Odbor regionálního rozvoje, územní plánování, stavebního řádu a inženýringu
U Zimního stadionu 1972/2
370 76 České Budějovice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Soupi prací - Nabídka dle SOD

Modernizace silnice III/15523 Komařice - Heřmaň

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

číslo stavby	objekt	stanoviště území	km	úsek	km	rozloha	objem	popis	12 Kč	13 Kč	
III/15523	SO 102	1,870 - 2,530 Střížov p.p.č. 953 KU Střížov nad Malší	0,660	5,7 - 7,5	m2	4 092,0	572 213	spoj. postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 660*6,2=4092	12 Kč	49 104,00 Kč	
					m2	4 092,0	572 113	infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 660*6,2=4092	12 Kč	49 104,00 Kč	
					m2	4 092,0	574 141	obrus.vrstva ACO 11,ti.40mm 660*6,2=4092	152 Kč	621 984,00 Kč	
					t	245,5	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf. betonu I. tř.tl. 25 mm (vyrovnaní profilu) 660*8,2*0,025*2,4=245,52	2 073 Kč	508 962,96 Kč	
					m2	4 092,0	567 554	obnova a opr. recykl. s reprof. za studena cem. a asf. do 250 mm s odvozem 70 mm 660*6,2=4092	288 Kč	1 178 496,00 Kč	
					ks	10,0	899 23	výšková úprava krycích hmců	10	398 Kč	3 980,00 Kč
					ks	16,0	899 22	výšková úprava mříží	16	398 Kč	6 368,00 Kč
					m	1 320,0	91 511	VDZ barvou hlačké (vodící čára 125 mm s betonovou - zřízením) 660*2=1320	13,00 Kč	17 160,00 Kč	
					SO 102 celkem						

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované dřívě, s nulovou tolerancí.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č.3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třídy (P9B)			Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210			
Číslo a název objektu: SO 101-105 Modernizace silnice III/15523 Komaňice - Heřmaň; SO 103 2,530 - 5,295 Střížov - Borovnice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
8	31.7.2015	577411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf. betonu I. tř. tl. 30 mm (vyrovnání profilu)		kubatura vyrovnávky dle skutečně provedených prací vycházejících ze stavu komunikace	

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FUNDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č.3 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třídy (P9B)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210					
Číslo a název objektu: SO 101-105 Modernizace silnice III/15523 Komaňice - Heřmaň; SO 103 2.530 - 5,295 Střížov - Borovnice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							6 246 379,20	6 299 240,70	52 861,50
1	31.7.2015		572 213	m2	13 641,50	13 641,50	0	12	163 698,00	163 698,00	0,00
2	31.7.2015		572 213	m2	14 328,25	14 328,25	0	12	171 939,00	171 939,00	0,00
3	31.7.2015		572 113	m2	825,00	825,00	0	12	9 900,00	9 900,00	0,00
4	31.7.2015		574 132	m2	14 328,25	14 328,25	0	152	2 177 894,00	2 177 894,00	0,00
5	31.7.2015		574 152	m2	9 074,00	9 074,00	0	221	2 005 354,00	2 005 354,00	0,00
6	31.7.2015		113 727	m3	545,66	545,66	0	530	289 199,80	289 199,80	0,00
7	31.7.2015		574 142	m2	4 567,50	4 567,50	0	184	840 420,00	840 420,00	0,00
8	31.7.2015		577411	t	59,40	84,90	25,5	2073	123 136,20	175 997,70	52 861,50
9	31.7.2015		567 564	m2	825,00	825,00	0	360	297 000,00	297 000,00	0,00
10	31.7.2015		91 911	m	5,20	5,20	0	46	239,20	239,20	0,00
11	31.7.2015		56 962	m2	1 569,00	1 569,00	0	61	95 709,00	95 709,00	0,00
12	31.7.2015		91 511	m	5 530,00	5 530,00	0	13	71 890,00	71 890,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									6 246 379,20	6 299 240,70	52 861,50

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Společnost D.I.S., spol. s r.o.	<i>[Signature]</i>	3-08-2015
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI	<i>[Signature]</i>	5.8.2015
projektant/AD	<i>[Signature]</i>	
zadavatel/objednatel	<i>[Signature]</i>	5.8.2015
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

D.I.S., spol. s r.o.
Mlýnská 3009/72a
612 00 Brno
IČ: 469 75 616
25

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
závod ČESKÉ BUDĚJOVICE
Nemanická 10, 370 10 Č. Budějovice
JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Soupis prací - Nabídka dle SOD

Modernizace silnice III/15523 Komaříce - Heřmaň

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. položky	objem	popis	množství	tloušťka	m	1	2	popis (množství jednotky množství / T)	jednotková cena	celková cena	
III/15523	SO 103	2,530 - 5,295 Střížov - Borovnice p.p.č. 953 KU Střížov nad Malší p.p.č. 1526 KU Borovnice u Českých Budějovic	2,765	5,1 - 5,3	m2	13 641,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1745*5,2+870*5,25=13641,5	12 Kč	163 698,00 Kč	
					m2	14 328,3	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 1745*5,15+870*5,2+150*5,45=14328,25	12 Kč	171 939,00 Kč	
					m2	825,0	572 113	infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m2 150*5,5=825	12 Kč	9 900,00 Kč	
					m2	14 328,3	574 132	obrus.vrstva ACO 11, tl.40mm 1745*5,15+870*5,2+150*5,45=14328,25	152 Kč	2 177 894,00 Kč	
					m2	9 074,0	574 152	ložná vrstva ACL 22+, tl. 60 mm 1745*5,2=9074	221 Kč	2 005 354,00 Kč	
					m3	545,7	113 727	frézování voz.asf.-odvoz do 16km,tl.40mm (1745*5,2+870*5,25)*0,04=545,66	530 Kč	289 199,80 Kč	
					m2	4 567,5	574 142	ložná vrstva ACL 16+, tl. 50 mm 870*5,25=4567,5	184 Kč	840 420,00 Kč	
					t	59,4	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf betonu I. tř tl. 30 mm (vyrovnání profilu) 150*5,5*0,03*2,4=59,4	2 073 Kč	123 136,20 Kč	
			3,870 - 3,970 5,000 - 5,050	0,100 0,050	5,5	m2	825,0	567 564	obnova a opr. recykl. s reprof. za studena cem. a asf. do 300 mm s odvozem 80 mm 150*5,5=825	360 Kč	297 000,00 Kč
						m	5,2	91 911	řezání asf. krytu tl. do 50mm 5,2	46 Kč	239,20 Kč
						m2	1 569,0	56 962	zpev.krajnice z rec.mater.,tl.do 100mm,š=0,3m 2615*0,3*2=1569	61 Kč	95 709,00 Kč
						m	5 530,0	91 511	VDZ barvou hlaké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení) 2765*2=5530	13,00 Kč	71 890,00 Kč
		SO 103 celkem									6 246 379,20 Kč

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.



PODPŮŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č.4 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
4	31.7.2015	577411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf betonu I. tř tl. 30 mm (vyrovnání profilu)		kubatura vyrovnávky dle skutečně provedených prací vycházejících ze stavu komunikace	

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FUNDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita




Změnový list č.4 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třídy (P9B)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210					
Číslo a název objektu: SO 101-105 Modernizace silnice III/15523 Komaňice - Heřmaň: SO 105 6.250 - 6,450 Heřmaň p.p.č.1526 KU Borovnice u Českých Budějovic - p.p.č.368/2 KU Nedabyče											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							1 049 814,66	1 158 025,26	108 210,60
1	31.7.2015		572 213	m2	1 297,50	1 297,50	0	12	15 570,00	15 570,00	0,00
2	31.7.2015		572 113	m2	1 297,50	1 297,50	0	12	15 570,00	15 570,00	0,00
3	31.7.2015		574 141	m2	1 297,50	1 297,50	0	190	246 525,00	246 525,00	0,00
4	31.7.2015		577 411	t	93,42	145,62	52,2	2073	193 659,66	301 870,26	108 210,60
5	31.7.2015		567 564	m2	1 297,50	1 297,50	0	360	467 100,00	467 100,00	0,00
6	31.7.2015		899 23	ks	1,00	1,00	0	398	398,00	398,00	0,00
7	31.7.2015		899 22	ks	3,00	3,00	0	398	1 194,00	1 194,00	0,00
8	31.7.2015		899 21	ks	1,00	1,00	0	398	398,00	398,00	0,00
9	31.7.2015		122 736	m3	126,00	126,00	0	290	36 540,00	36 540,00	0,00
10	31.7.2015		21 452	m3	72,00	72,00	0	864	62 208,00	62 208,00	0,00
11	31.7.2015		89 712	ks	1,00	1,00	0	5426	5 426,00	5 426,00	0,00
12	31.7.2015		91 511	m	75,00	75,00	0	13	975,00	975,00	0,00
13	31.7.2015		91 511	ks	2,00	2,00	0	13	26,00	26,00	0,00
14	31.7.2015		91 511	m	325,00	325,00	0	13	4 225,00	4 225,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									1 049 814,66	1 158 025,26	108 210,60

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Společnost D.I.S., spol. s r.o.	<i>[Signature]</i>	- 3 - 08 -
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI	<i>[Signature]</i>	5.8.2015
projektant/AD	<i>[Signature]</i>	
zadavatel/objednatel	<i>[Signature]</i>	3.8.2015
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
závod ČESKÉ BUDĚJOVICE
Nemarná 10, 370 19 České Budějovice
JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (3)

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Soupis prací - Nabídka dle SOD

Modernizace silnice III/15523 Komaňice - Heřmaň

JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

III/15523	SO 105	6,250 - 6,450 Heřmaň p.p.č.1526 KU Borovnice u Českých Budějovic p.p.č.368/2 KU Nedabyle	0,200	5,3 - 8,5	m2	1 297,5	572 213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m2 75*8,3+125*5,4=1297,5	12 Kč	15 570,00 Kč
					m2	1 297,5	572 113	infiltrační postřik z emulze do 0,5 kg/m2 75*8,3+125*5,4=1297,5	12 Kč	15 570,00 Kč
					m2	1 297,5	574 141	obrus.vrstva ACO 16,tl.50mm 75*8,3+125*5,4=1297,5	190 Kč	246 525,00 Kč
					t	93,4	577 411	vrstvy pro obnovu a opravu z asf betonu I. tř tl. 30 mm (vyrovnání profilu) (75*8,3+125*5,4)*0,03*2,4=93,42	2 073 Kč	193 659,66 Kč
					m2	1 297,5	567 564	obnova a opr. recykl. s reprof. za strudena cem. a asf. do 300 mm s odvozem 80 mm 75*8,3+125*5,4=1297,5	360 Kč	467 100,00 Kč
					ks	1,0	899 23	výšková úprava krycích hrců	1 398 Kč	398,00 Kč
					ks	3,0	899 22	výšková úprava mříží	3 398 Kč	1 194,00 Kč
					ks	1,0	899 21	výšková úprava poklopů	1 398 Kč	398,00 Kč
					m3	126,0	122 736	odkopávky a prokopávky obecné tř I. odvoz do 12 km, hl. 70 cm 120*1,5*0,7=126	290 Kč	36 540,00 Kč
					m3	72,0	21 452	sanační vrstva z kameniva drceného (0-125) 120*1,5*0,4=72	864 Kč	62 208,00 Kč
					ks	1,0	89 712	vpust' kanalizační kompletní z beton dílců, hloubka 1,0 m, včetně zemních prací a připojení na kanalizaci do vzdálenosti 1 m.	5 426 Kč	5 426,00 Kč
					m	75,0	91 511	VDZ barvou hlaké (vodící čára 250 mm s balotinou - zřízení)	75 13,00 Kč	975,00 Kč
					ks	2,0	91 511	VDZ barvou hladké V 11a (autobusová zastávka žlutá barva - zřízení)	2 13 Kč	26,00 Kč
					m	325,0	91 511	VDZ barvou hlaké (vodící čára 125 mm s balotinou - zřízení)	13,00 Kč	4 225,00 Kč
					SO 105 celkem					

Poznámka :

- 1) Uvedený rozsah prací je předpokládaný, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- 2) Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č. 5 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třídy (P9B)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210		
Číslo a název objektu: SO 101-105 Modernizace silnice III/15523 Komaňce - Heřmaň: SO 104 5,620 - 6,250 Borovnice - Heřmaň p.p.č.1526 KU Borovnice u Českých Budějovic - p.p.č.368/2 KU Nedabyle						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
2	5.8.2015	572213	spoj.postřik z emulze do 0,5 kg/m ²		skutečná šířka (plocha) nové komunikace	
3	5.8.2015	574132	obrus.vrstva ACO 11,tl.40mm		skutečná šířka (plocha) nové komunikace	
4	5.8.2015	574142	ložná vrstva ACL 16+, tl. 50 mm		skutečná šířka (plocha) nové komunikace	

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list č. 5 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třídy (P9B)						Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210					
Číslo a název objektu: SO 101-105 Modernizace silnice III/15523 Komaňice - Heřmaň: SO 104 5,620 - 6,250 Borovnice - Heřmaň p.p.č.1526 KU Borovnice u Českých Budějovic - p.p.č.368/2 KU N											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							1 331 358,20	1 267 274,60	-64 083,60
1	5.8.2015		572 213	m2	3 402,00	3 402,00	0	12	40 824,00	40 824,00	0,00
2	5.8.2015		572 213	m2	3 370,50	3 213,00	-157,5	12	40 446,00	38 556,00	-1 890,00
3	5.8.2015		574 132	m2	3 370,50	3 213,00	-157,5	152	512 316,00	488 376,00	-23 940,00
4	5.8.2015		574 142	m2	3 402,00	3 194,10	-207,9	184	625 968,00	587 714,40	-38 253,60
5	5.8.2015		113 727	m3	136,08	136,08	0	530	72 122,40	72 122,40	0,00
6	5.8.2015		91 911	m	5,30	5,30	0	46	243,80	243,80	0,00
7	5.8.2015		56 962	m2	378,00	378,00	0	61	23 058,00	23 058,00	0,00
8	5.8.2015		91511	m	1 260,00	1 260,00	0	13	16 380,00	16 380,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									1 331 358,20	1 267 274,60	-64 083,60

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Společnost D.I.S., spol. s r.o.		30.8.2015

D.I.S., spol. s r.o.
Křížkova 3009/72a
612 00 Brno
IČ: 469 75 616
25

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
projektant/AD	podpis	datum
žadavatel/objednatel	podpis	datum
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis	datum
Schválil:	podpis	datum

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
závod ČESKÉ BUDĚJOVICE
Nemanická 10, 370 10 Č. Budějovice

KRAJSKÝ ÚŘAD IČO: 709 71 641

JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

①

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Soupis prací - Nabídka dle SOD

Modernizace silnice III/15523 Komaňice - Heřmaň
JKSO 822 2 Komunikace - dle technické zprávy

č. položky	objekt	stanoviště práce	objem	šířka (m)	SR	množství	číslo položky SOD	popis práce (dle SOD)							
III/15523	SO 104	5,020 - 0,250 Borovnice - Heřmaň p.p.č.1526 KU Borovnice u Českých Budějovic p.p.č.368/2 KU Nedabýče	0,630	5,3 - 5,6	m2	3 402,0	572 213	spoj. postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 630*5,4=3402	12 Kč	40 824,00 Kč					
						3 370,5	572 213	spoj. postřik z emulze do 0,5 kg/m ² 630*5,35=3370,5	12 Kč	40 446,00 Kč					
						3 370,5	574 132	obrus. vrstva ACO 11, tl. 40mm 630*5,35=3370,5	152 Kč	512 316,00 Kč					
						3 402,0	574 142	ložná vrstva ACL 16+, tl. 50 mm 630*5,4=3402	184 Kč	625 968,00 Kč					
						136,1	113 727	frézování voz. asf. - odvoz do 10km, tl. 40mm 630*5,4*0,04=136,08	530 Kč	72 122,40 Kč					
						5,3	91 911	frézání asf. krytu tl. do 50mm 5,3	46 Kč	243,80 Kč					
						378,0	56 962	zpev. krajnice z rec. mater., tl. do 100mm, š=0,3m 630*0,3*2=378	61 Kč	23 058,00 Kč					
						1 260,0	91 511	VĐZ barvou hlaké (vodící čára 125 mm s bakočnou - zřizení) 630*2=1260	13,00 Kč	16 380,00 Kč					
						SO 104 celkem									1 331 358,20 Kč

Poznámka :

- Uvedený rozsah prací je předpokládán, fakturováno bude dle odsouhlaseného množství (nutno odsouhlasit a potvrdit TD ve stavebním deníku a v předávacím protokolu).
- Tloušťka obrusné vrstvy bude kontrolována přepočtem na množství spotřebované obalované drtě, s nulovou tolerancí.



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třída (P9B)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210		
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/1519, křiž. II/151- Dolní Němčice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
3	24.6.2015	914122	dopravní značky zák. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
4	24.6.2015	914122R	dopravní značky zák. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
5	24.6.2015	914422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
6	24.6.2015	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
7	24.6.2015	916122	doprav světló výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
8	24.6.2015	916122R	doprav světló výstražná souprava 3 ks - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
9	24.6.2015	916152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
10	24.6.2015	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
11	24.6.2015	916222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
12	24.6.2015	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
13	24.6.2015	916312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. Třidy (P9B)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210		
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/1519, křiž. II/151 - Dolní Němčice						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
14	24.6.2015	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
15	24.6.2015	916352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	
16	24.6.2015	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem	Příloha zadání DIO včetně situační mapy a SD	Příloha rozhodnutí odboru dopravy	

* může být doloženo na samostatném listu



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
Směr budoucnost - cíl prosperita



Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Modernizace komunikací II. a III. třídy (P9B)				Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.1.00/33.03210							
Číslo a název objektu: SO 101 Modernizace silnice III/1519, křiž. II/151- Dolní Němčice											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
		nabídka							20343	28655	8312
1			2 710	Kč	1	1	0	288	288	288	0
2			914...	ks	10	10	0	23	230	230	0
3	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914 122	ks	40	66	26	23	920	1518	598
4	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914122R	ks	460	1056	596	12	5520	12672	7152
5	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914 422	ks	4	7	3	23	92	161	69
6	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	914422R	ks	40	112	72	12	480	1344	864
7	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916 122	ks	2	3	1	115	230	345	115
8	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916122R	ks	20	48	28	230	4600	11040	6440
9	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916152	ks	1	0	-1	230	230	0	-230
10	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916152R	ks	10	0	-10	403	4030	0	-4030
11	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916222	ks	25	0	-25	23	575	0	-575
12	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916222R	ks	250	0	-250	6	1500	0	-1500
13	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916312	ks	8	7	-1	23	184	161	-23
14	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916312R	ks	80	112	32	8	640	896	256
15	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916 352	ks	8	0	-8	23	184	0	-184
16	24.6.2015	strana 1 - seznam úředních opatření	916352R	ks	80	0	-80	8	640	0	-640
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									20343	28655	8312

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Společnost D.I.S., spol. s r.o.		27-07-2015
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
projektant/AD		27-07-2015
zadavatel/objednatel		28.07.2015
Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

D.I.S., spol. s r.o.
Křižkova 3009/72a
Strana údržby silnic Jihočeského kraje, p.o.
IČ: 468 75 01 87
závod JINDŘICHŮV HRADEC
Jarošovská 1126/2, 377 01 J. Hradec
IČO: 709 71 641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Soupis prací DIO - Nabídka dle SOD

Modernizace silnice III/1519, křiž.II/151- Dolní Němčice

č. silnice	objekt	stančení a popis úseku (km)	délka (km)	šířka (m)	MJ	množství	č.položky OTSKP-SPK	popis úpravy (včetně výpočtu množství T.J)	jednotková cena	celková cena			
III/1519	SO 102 DIO				Kč	1,0	2 710	pomoc práce zřízení nebo zajištění objížďky (projednání s úřady popř. náhr. doprava)	288 Kč	288,00 Kč			
											1		
					ks	10,0	914...	přelepení DZ vč. odlepení	23 Kč	230,00 Kč			
											10		
					ks	40,0	914 122	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž 6(A15)+6(A7a)+8(B20a)+6(B21a)+4(B26)+2(IS 11b)+8(IS 11c)=40	23 Kč	920,00 Kč			
					ks	460,0	914122R	dopravní značky zákł. velikost ocel fólie tř. 1 -nájem 46 * 10 dní = 460	12 Kč	5 520,00 Kč			
					ks	4,0	914 422	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	92,00 Kč			
											4		
					ks	40,0	914422R	dopravní značky 100 x 150 cm ocel fólie tř. 1 -nájem 4 * 10 dní = 40	12 Kč	480,00 Kč			
					ks	2,0	916 122	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - montáž a demontáž	115 Kč	230,00 Kč			
											2		
					ks	20,0	916122R	doprav světlo výstražná souprava 3 ks - nájem 2 * 10 dní = 20	230 Kč	4 600,00 Kč			
					ks	1,0	916 152	semaforová přenosná souprava - montáž a demontáž	230 Kč	230,00 Kč			
											1		
					ks	10,0	916152R	semaforová přenosná souprava - nájem 1 * 10 dní = 10	403 Kč	4 030,00 Kč			
					ks	25,0	916 222	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	575,00 Kč			
											25		
ks	250,0	916222R	dopravní kužel Z1 výš. 50 cm s fólií tř. 1 - nájem 25 * 10 dní = 250	6 Kč	1 500,00 Kč								
ks	8,0	916 312	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	184,00 Kč								
						8							
ks	80,0	916312R	dopravní zábrana Z2 s fólií tř. 1 - nájem 8 * 10 dní = 80	8 Kč	640,00 Kč								
ks	8,0	916 352	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - montáž a demontáž	23 Kč	184,00 Kč								
						8							
ks	80,0	916352R	směrovací deska Z4 oboustr. s fólií tř. 1 - nájem 8 * 10 dní = 80	8 Kč	640,00 Kč								
SO 102 celkem									20 343,00 Kč				