

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. SDL/OSVZ/3/15

**„Výstavba chránĚného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 – lokalita Lišov, parc. č. 794/39“
(dále jen „dodatek“)**

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY



KUJCP0194E0Q

1. Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 170320242/0300

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávnĚni vystupovat a jednat: Ing. Jan Basík
tel. č.: 386 720 758, 727 813 623

Technický dozor investora a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“): DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána

tel. č.: 602 428 014

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.
se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 SobĚslav
zastoupený: Ladislavem Spilkou, jednatelem
tel. č.: 381 521 267
IČ: 450 21 309
DIČ: CZ 45021309
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 339941301/0100

zápis v obchodním rejstříku: C 1363 u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Osoby oprávnĚné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Luboš Rathouský
tel. č.: 602 163 110

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OSVZ/3/15 ze dne 28. 1. 2015 s názvem Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lišov, parc. č. 794/39“, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouvy“), a to formou tohoto dodatku.
2. Důvodem změn je revize dodatečných a neprováděných stavebních prací na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena předmětu smlouvy, následovně:

Souhrnný propočet změn v ceně díla dle č. IV. smlouvy:

Původní cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr dle smlouvy o dílo	8 324 003,63 Kč
Cena díla bez DPH za provedení dodatečných stavebních prací	+ 50 052,80 Kč
Cena díla bez DPH za neprováděné stavební práce	- 105 380,33 Kč
Cena díla celkem bez DPH dle tohoto dodatku	8 268 676,10 Kč

3. Předmětem tohoto dodatku je změna a nahrazení čl. IV. smlouvy s názvem „Cena za dílo“ a nově se do smlouvy doplňuje příloha č. 5 s názvem „Změnový list vč. položkových rozpočtů dodatečných a neprováděných stavebních prací a Rekapitulace nákladů po provedených změnách“, která je provedena v příloze č I. tohoto dodatku.

Článek III.

Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje čl. IV. odst. 1 smlouvy s názvem „Cena za dílo,“ který nově zní:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“, číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lišov, parc. č. 794/39

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr **8 268 676,10 Kč**

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 884/2015/RK-69 ze dne 27. 8. 2015.

V Českých Budějovicích dne: - 4 -09- 2015

V Č. Budějovicích dne: - 7 -09- 2015

za objednatele:

za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



SPILKA a KŘÍPA S.R.O.
Petra Bezručů 489/II
392 01 SOBĚSLAV
DIČ CZ45021309 -11
Tel./fax: 381 521 267. 724 231 275


Ladislav Spilka, jednatel

Příloha:

- I. Změnový list vč. položkových rozpočtů dodatečných a neprováděných stavebních prací a Rekapitulace nákladů po provedených změnách

Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

Změnový list - písemný soupis dodatečných stavebních prací	č. 001
	Datum : 17.8.2015
Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lišov, parcela č. 794/39	
Objednatel:	Jihočeský kraj
Zhotovitel:	Spilka a Říha s.r.o.
Ve smyslu §23 a §34 zákona č. 137/2006 Sb. zahájil zadavatel (objednatel) jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a provedl níže uvedené odůvodnění nezbytnosti takto zadaných stavebních prací včetně jejich ceny :	

Předmět změny: R 01 Úpravy slaboproudu

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle původního řešení v projektové dokumentaci byl internet v objektech zajištěn přes kabelovou přípojku od společnosti Telefonica 02 s rozvedením kabelů UTP z datového rozvaděče v objektu k datovým zásuvkám v obytných místnostech. Na toto řešení byl i nadimenzovaný datový rozvaděč. Součástí elektroinstalace slaboproudu byla také dodávka digitálního systému domácího telefonu.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Pevná kabelová přípojka pro strukturovanou kabeláž byla zrušena vč. vnitřních datových rozvodů a datových zásuvek. Byla ponechána jedna datová dvouzásuvka ve společenské místnosti k připojení antény s integrovaným Wi-fi, datový rozvaděč byl upraven dle nových požadavků. Internet v objektu tedy bude řešen bezdrátově. Digitální systém domácího telefonu byl zrušen.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změny byly provedeny dle požadavků budoucího provozovatele.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 01

Méněpráce bez DPH :	74 511,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-74 511,00 Kč

Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

Předmět změny: R 02 Úpravy ZTI (zdravotně technické instalace)

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle projektové dokumentace byly v koupelnách obou objektů navrženy u invalidních umyvadel automatických stojánkové baterie. Ve sprchových koutech měly být osazeny podlahové vpusti a sprchový kout byl volně otevřený do koupelny. Pod dřezem v kuchyňských linkách bylo počítáno s osazením 10-ti litrových elektrických ohřivačů vody.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Automatické stojánkové baterie u invalidních umyvadel nahrazeny stojánkovou baterií pro tělesně postižené. Do sprchových koutů byly doplněny místo vpustí podlahové žlaby a pevná sprchová zástěna s tyčí pro závěs. Elektrické ohřivače vody byly zrušeny, místo toho bylo doplněno k dřezu cirkulační potrubí včetně izolace.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změny byly provedeny dle požadavků budoucího provozovatele a investora.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 02

Méněpráce bez DPH :	21 805,44 Kč
Vícepráce bez DPH:	42 096,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	20 290,96 Kč

Předmět změny: R 03 Úpravy vzduchotechniky

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD bylo v technických místnostech navrženo k odvětrání potrubí průměru 160 mm ukončené na fasádě protidešťovou žaluzií a uvnitř místnosti zaslepovacím dílem. Ve společenské místnosti a kuchyni nebyla součástí dodávky stavby kuchyňská linka, pouze zařízení na odsávání kuchyňských par.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Potrubí průměru 160 mm bylo zrušeno vč. ukončovacích prvků a k potrubí průměru 100 mm byl doplněn radiální ventilátor. Nástěnný odsavač kuchyňských par u kuchyňské linky byl z dodávky stavby vyřazen.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Dostatečné odvětrání místnosti je zajištěno přirozeným větráním přes okno a ventilátorem. Nástěnný odsavač kuchyňských par bude součástí dodávky kuchyňské linky v samostatném výběrovém řízení na vybavení objektu.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 03

Méněpráce bez DPH :	9 063,89 Kč
Vícepráce bez DPH:	7 956,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-1 107,49 Kč

Stanovisko technického dozoru stavby:

Zástupce technického dozoru investora souhlasí .

DOREKO s.r.o.

U Poráků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

.....
Doreko s.r.o. – Ing. Petr Skutil

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru :

Zástupce projektanta zadávací a prováděcí dokumentace a autorského dozoru souhlasí

.....
IKP Consulting Engineers, s.r.o. – Luděk Francán

Cena méněprací bez DPH :	105 380,33 Kč
Cena víceprací bez DPH :	50 052,80 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-55 327,53 Kč

<p>Za objednatele:</p> <p>JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor sociálních věcí a zdravotnictví U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (1) Ing. Jan Bašík – Jihočeský kraj</p>	<p>Za zhotovitele:</p> <p>SPILKA a ŘIHA s.r.o. Petra Bazruče 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ: 39026309 Ing. Václav Říha – Spilka a Říha s.r.o. 267 724 231 275</p>
---	---

Akce: Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lišov, parc.č. 794/39

Rekapitulace rozpočtů

Čís.rozp.	Název	Objekt	ZL	VCP	MP	Celkem
R 01	Úpravy slaboproudu	EI	č.1	0,00	-74 511,00	-74 511,00
R 02	Úpravy ZTI	ZTI	č.1	42 096,40	-21 805,44	20 290,96
R 03	Úpravy VZT	VZT	č.1	7 956,40	-9 063,89	-1 107,49
	CELKEM bez DPH			50 052,80	-105 380,33	-55 327,53
	15% DPH			7 507,92	-15 807,05	-8 299,13
	CELKEM s DPH			57 560,72	-121 187,38	-63 626,66

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (1)



DOREKO s.r.o.

U Peráků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

ZA IČP CE s.r.o.:


SPIPKA a ŘÍHA s.r.o.
Petra Bezruče 489/II
392 01 SOBĚSLAV
DIČ CZ45021309 -1-
Tel./fax: 381 521 267, 224 231 275

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 01 (-) Úpravy slaboproudu	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
El	Elektroinstalace slaboproud	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chraňené bydlení v rámci TSS v JČK - Líšov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		
		0,00	
Z	PSV celkem	-74 511,00	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	-74 511,00	
HZS		0	
ZRN+HZS		-74 511,00	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		-74 511,00	Ostatní náklady celkem
			0
			0
Vypracoval		Zařizovatele	Za objednatěle
Jméno :	Jan Basík	Jméno :	
Datum :	12.7.2015	Datum :	
Podpis :		Podpis:	
			JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘED Oddělení sociálních věcí a zubevnických U Zimního stadionu 1952/2 370/76 České Budějovice (1)
Základ pro DPH	15,0 %		-74 511,00 Kč
DPH	15,0 %		-11 176,65 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			85 687,65 Kč

Poznámka :

R 01 (-) Úpravy slaboproudu - Oddíl elektroinstalace slaboproud - Internet v objektu bude řešen beztrátově přes Wi-fi. Díky tomu došlo k odpočtu části strukturované kabeláže včetně pevné kabelové přípojky slaboproudu do objektu. Dále došlo k odpočtu digitálního systému - domovní telefon.



DOREKO s.r.o.

U Poráků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

Stavba :	Chráněné bydlení v rámci TSS v J&K - Lišov	Rozpočet R 01 (-)
Objekt :	Elektroinstalace slaboproud	Úpravy slaboproudu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
A Strukturovaná kabeláž (data, telefony)	0,00	-41 281,00	0	0	0
C Domovní telefon	0,00	-11 132,00			
S07 Elektroinstalace přípojky	0,00	-22 098,00	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0,00	-74 511,00	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0




		Položkový rozpočet							
Stavba:	Chráněné bydlení v rámci TSS v J&K - Lišov							Rozpočet R 01 (-)	
Objekt:	Elektroinstalace slaboproud							Úpravy slaboproudu	
1	Datový rozváděč /pasivní prvky/ Datový rozváděč skřínkový 19"KACK - 18U 600x600 vč. montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty 1x Ventilací jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, s dvěma ventilátory 230V/30W. Součástí je termostat s držákem. 2x Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT5e 2x Vывazovací panel 1U plastová lišta BK černý, oboustranný 1x Patch panel osaz. 25 pozic 1U, CAT13, ISDN, telefonní + 25x přeprerova ochrana /SPD st. 2+3, CSLA-TLF, Uc=175 V DC/124V AC, 5kA, LSA-PLUS/Krone/ 1x Vывazovací panel velikost 1U. Vывazovací panel je tvořen plastovou listou a má černou barvu. 1x Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá 25x Patch kabel 1m, CAT6, 2xRJ45 Montážní a instalační materiál	-1,000	kpl	14 915,00	-14 915,00				
2	Přístroje - zásuvky ESL								
2.1	Datová zásuvka 1x RJ45 CAT 6	-2	ks	299,00	-598,00				
2.2	Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 6	-3	ks	524,00	-1 572,00				
	Poznámka: instalační krabice + rámečky součástí ESI								
3	Montážní materiál - svorky, trubky								
3.1	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	-664	m	9,00	-5 976,00				
3.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	-425	m	7,00	-2 975,00				
4	Kabely - ESL								
4.1	Datový kabel UTP CAT5e	-925	m	5,00	-4 625,00				
5	Montážní a instalační práce								
5.1	- datový rozváděč - datové zásuvky - montážní materiál - kabely	-40	hod	236,00	-9 440,00				
5.2	- mapa zapojení - přeslech signálu na blízkém konci - útlum - odstup přeslechu na blízkém konci - přeslech signálu na vzdáleném konci - ACR-F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál - předání měřicích protokolů v tištěné i digitální podobě	-5	hod	236,00	-1 180,00				
								CELKEM	-41 281,00
1	Domovní telefon - digitální systém								
	1x vstupní zvonkové tablo pro 2x účastník, vč. hovorové jednotky, tlačítkového panelu, instalační krabice 2x vnitřní účastnický telefon 2x dveřní tlačítko								
1.1	2x dveřní tlačítko	-1	kpl	6 260,00	-6 260,00				
1.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	-120	m	9,00	-1 020,00				
1.3	Kabel SYKFY 2x2x0,5	-85	m	5,00	-401,00				
1.5	Instalační a montážní materiál	-1	kpl	472,50	-472,00				
1.6	Montážní práce, oživení	-16	hod	186,20	-2 978,00				
								CELKEM	-11 132,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 02(+)	Úpravy ZTI	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
ZTI	Zdravotně technické instalace		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
	Chraněné bydlení v rámci TSS v JKSO - Lisov		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	42 096,40 Kč		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	42 096,40 Kč		
HZS	0		
ZRN+HZS	42 096,40 Kč	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	42 096,40 Kč	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Basik	Jméno :	Jméno :
Datum : 31.7.2015	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis:  SPILKA a RIHA s.r.o. Petra Bezručova 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 -1- Tel./fax: 381 521 267, 724 231 275	Podpis:  JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor sociálních věcí a zaměstnanosti U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (1)
Základ pro DPH 15,0 %		42 096,40 Kč
DPH 15,0 %		6 314,46 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		48 410,86 Kč

Poznámka :

R 02 (+) Úpravy ZTI - Oddíl Zdravotně technické instalace - Připočet závěsných umyvadel, zástěn do sprchových koutů, umyvadlové baterie pro ZTP, navýšení metrů cirkulačního potrubí vč. izolace.



DOREKÓ s.r.o.

U Poráků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lišov	Rozpočet :	R 02 (+)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	35 860,00	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	6 236,40	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	42 096,40	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lišov	Rozpočet: R 02 (+)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI




R.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena za m.	Celkem (Kč)
Díl: 725 Zařizovací předměty						
2	R001	Zástěna sprchová boční Ronal sklo FUN 1000x2000 mm aluchrom/durix AQ	kus	2,00	11 630,00	23 260,00
3	R002	Baterie umyvadlová stojánková pro tělesně postižené	soubor	2,00	2 100,00	4 200,00
4	552332020R	Žlab sprchového koutu nerez	kus	2,00	4 200,00	8 400,00
Celkem za 725 Zařizovací předměty						35 860,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
26	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7	m	30,00	165,36	4 960,80
32	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl. do 6mm Dn do 22 mm	m	30,00	22,68	680,40
41	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	30,00	9,45	283,50
42	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,00	10,39	311,70
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						6 236,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R.02(-)	Úpravy ZTI	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
ZTI	Zdravotně technické instalace		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
	Chráněné bydlení v rámci TSS v areálu Lisoř		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0 Kč		
Z PSV celkem	-21 805,44		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-21 805,44 Kč		
HZS	0		
ZRN+HZS	-21 805,44 Kč	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-21 805,44 Kč	Ostatní náklady celkem	0

Vpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Basík	Jméno :		Jméno :	
Datum :	31.7.2015	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
			S PILKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezruče 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 Tel./fax: 381 521 267, 724 231 275		JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor sociálního věku a zaměstnanosti -1 U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (1)
Základ pro DPH	15,0 %				-21 805,44 Kč
DPH	15,0 %				-3 270,82 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					25 076,26 Kč

Poznámka :

R.02(-) Úpravy ZTI - Oddíl Zdravotně technické instalace. Odpočet elektrických ohřivačů vody, podlahových vpustí, umyvadlových automatických baterií.


DOREKO s.r.o.
 U Poráků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lišov	Rozpočet :	R 02 (-)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	-21 805,44	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-21 805,44	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Č
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lišov	Rozpočet: R 02 (-)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI




P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena	Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty						
18	551617R01	Podlahová vpust' se svislým odtokem DN 100, se suchou klapkou, s nerez mřížkou	kus	-2,00	923,21	-1 846,42
17	721211913	montáž vpustí podlahových DN 110	kus	-2,00	106,78	-213,56
62	541322330	ohřivač vody elektrický EO10P 10 l 50,6x29,6x27,6 cm 2 kW	kus	-2,00	3 519,90	-7 039,80
61	725539201	montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	-2,00	176,70	-353,40
70	551440280	Baterie umyvadlová automatická stojánková pro T a S vodu, vč. napájecího zdroje	kus	-2,00	6 176,13	-12 352,26
Celkem za:		725 Zařizovací předměty				305,14

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	R 03 (-) Úpravy VZT	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
VZT	Vzduchotechnika	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Chráněné bydlení v rámci ISS v JčK - Lisov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-9 063,89		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-9 063,89		
HZS	0		
ZRN+HZS	-9 063,89	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-9 063,89	Ostatní náklady celkem	0

Vpracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : Jan Basík	Jméno :	Jméno :	
Datum : 31.7.2015	Datum :	Datum :	
Podpis : 	Podpis :  SPILEK & ŘÍHA s.r.o. Petra Bezručová 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021809 -1- Tel./fax: 381 521 247, 724 231 275	Podpis :  JIHOČESKÝ ÚŘAD KRAJŮ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví U Zimního stadionu 135/12 370 76 České Budějovice (1)	
Základ pro DPH	15,0 %		-9 063,89 Kč
DPH	15,0 %		-1 359,58 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			10 423,47 Kč

Poznámka :

R 03 (-) Úpravy VZT - Oddíl Vzduchotechnika - Odpočítáno potrubí pr. 160 mm včetně souvisejícího ukončení, nástěnný odsávač kuchyňských par + flexotrouba. Včetně montáže.



DOREK s.r.o.

U Poráků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lišov	Rozpočet : R 03 (-)
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Z č.3 Větrání technické místnosti	0	-2 279,20	0	0	0
Z č.2 Odsávání kuchyňských par	0	-6 784,69	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-9 063,89	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Líšov	Rozpočet: R 03 (-)
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT




Díl:	Zařízení č.3	Větrání technické místnosti				
25	00000007R	Montáž zaslepovacího dílu na kruhové potrubí prům. do 200 mm	kus	-2,00	37,80	-75,60
26	00000008R	3.4 Zaslepovací díl na potrubí prům. 160 mm, materiál kov+pryž	kus	-2,00	29,29	-58,58
23	751398041	Montáž protidešťové žaluzie na kruhovém potrubí prům. do 300 mm	kus	-2,00	321,28	-642,56
24	00000009R	3.3 Nástěnná protidešťová žaluzie pro upevnění na fasádě a překrývající otvor prům. 160 mm, materiál plast	kus	-2,00	550,90	-1 101,80
29	751510042	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého bez příruby prům. do 200 mm	m	-2,00	66,15	-132,30
30	00000011R	Spiropotrubí z pozink. plechu prům. 160 mm, 30% tvarovek	m	-2,00	134,18	-268,36
Celkem za:		Zařízení č.3 Větrání technické místnosti				2 292,00
Díl:	Zařízení č.2	Odsávání kuchyňských par				
9	751377012	Montáž odsávacího zákrytu bytového komínového	kus	-2,00	321,28	-642,56
10	00000019R	2.1 Nástěnný odsavač kuchyňských par nerezový s vlastním ventilátorem, se zpětnou klapkou, tukovým filtrem a s osvětlením	kus	-2,00	2 645,83	-5 291,66
11	751514666	Montáž kruhového potrubí ohebného z korozivzdorné oceli do prům. 100 mm	m	-3,00	47,25	-141,75
12	00000015R	2.2 Nerezová flexotrouba prům. 100 mm	m	-3,00	236,24	-708,72
Celkem za:		Zařízení č.2 Odsávání kuchyňských par				6 735,99

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet:	R 04 (+) Úpravy VZT	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
VZT	Vzduchotechnika	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
I	Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lišov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	7 956,40		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	7 956,40		
HZS	0		
ZRN+HZS	7 956,40	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 956,40	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Basík	Jméno :	Jméno :
Datum : 26.6.2015	Datum :	Datum :
Podpis : 	Podpis :  SPIJKA a ŘÍHA s.r.o. Petra Bezruče 489/II 392 01 SOBĚSLAV DIČ CZ45021309 -1- Tel./fax: 381 521 247 724 231 070	Podpis :  JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor sociálního a veřejného zdravotnictví U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice (1)

Základ pro DPH	15,0 %		7 956,40 Kč
DPH	15,0 %		1 193,46 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			9 149,86 Kč

Poznámka :

R 04 (+) Úpravy VZT - Oddíl Vzduchotechnika - Připočet 2ks radiálních ventilátorů včetně montáže do technických místností.



DOREKO s.r.o.

U Poráků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lišov	Rozpočet : R 03 +
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Z č.3 Odvětrání technické místnosti	0	7 956,40	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	7 956,40	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lišov	Rozpočet: R 03 +
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT

Díl:	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Zařízení č.3	Odvětrání technické místnosti				
1	75122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného do průměru 100 mm	kus	2,00	302,38	604,76
2	00000001R	<i>Malý radiální ventilátor prům. 100 mm se skříň z nárazuvzdorného plastu. Skříň je určena k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Krytí IP 54. Doběhový spínač je součástí ventilátoru. V = 100 m³/h, p = 80 Pa, P = 35 W, 230 V</i>	kus	2,00	3 675,82	7 351,64
Celkem za		Zařízení č.3 Odvětrání technické místnosti				7 956,40

stavba: **Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji
II., číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08451**

Lokalita k.ú.Lišov
objednatel: JČk, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rekapitulace nákladů

(ceny uvedené v Kč)

Vlastní stavební práce		7 955 787
SO 02	Objekty pro bydlení	5 854 566,49
	Stavební část	
SO 02-01	Objekt pro bydlení	4 650 968,60
SO 02-02	Technika prostředí	
D.2.4a	Zdravotně technické instalace a plyn	308 851,00
D.2.4b	Vytápění	409 143,16
D.2.4c	Vzduchotechnika	46 950,09
D.2.4d	Silnoproudá elektrotechnika	378 202,91
D.2.4e	Elektronické komunikace	60 450,73
SO 01 - 07	Ostatní objekty	2 101 220,59
SO 01, 09, 11	SO 01-Příprava staveniště, SO 09-Oplocení, SO 12-Drobné objekty	173 676,05
SO 03	SO 03 Přípojka splaškové kanalizace	219 061,20
SO 04	SO 04 Likvidace dešťové vody	234 007,14
SO 05	SO 05 Vodovodní přípojka	160 175,69
SO 06	SO 06 Přípojka NN a připojení na VKS	71 825,26
SO 07	SO 07 Plynová přípojka	217 217,30
SO 08	SO 08 Zelené plochy	212 463,14
SO 10	SO 10 Obslužná komunikace	681 049,89
SO 11	SO 11 Opěrné zdi	131 744,92
Vedlejší rozpočtové náklady		312 889,02
	Zřízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění provizorní oplocení, manipulační plochy, sklady šatny, sociální zařízení, staveništní sítě	200 277,87
	Měření hluku	17 500,00
	Geodetické práce během stavby	48 066,69
	Dokumentace skutečného provedení	32 044,46
	DIO, vč. Projednání s Policií ČR	15 000,00
Cena celkem (bez DPH)		8 268 676,10
DPH 15%		1 208 431,94
DPH 21%		44 617,26
Cena celkem (vč. DPH)		9 521 725,30