

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SDL/OSVZ/4/15

„Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lomnice nad Lužnicí, parc. č. 20/1“

(dále jen „dodatek“)



KUJCP0194E2G

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 170320242/0300

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat: Ing. Jan Basík
tel. č.: 386 720 758, 727 813 623

Technický dozor investora a Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“): DOREKO s.r.o., U Poráků 511, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána

tel. č.: 602 428 014

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
se sídlem: Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Lukášem Bednářem - prokuristou
tel. č.: 380 704 511
IČ: 251 60 168
DIČ: CZ251 60 168
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 4255580287/0100

zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C ve vložce 6919

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Stavbyvedoucí: Ladislav Kopačka

tel. č.: 777 716 141

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OSVZ/4/15 ze dne 28. 1. 2015 s názvem Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lomnice nad Lužnicí, parc. č. 20/1, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouvy“), a to formou tohoto dodatku.
2. Důvodem změn je revize dodatečných a neprováděných stavebních prací na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění cena předmětu smlouvy, následovně:

Souhrnný propočet změn v ceně díla dle č. IV. smlouvy:

Původní cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr dle smlouvy o dílo 7 390 094,51 Kč

Cena díla bez DPH za provedení dodatečných stavebních prací + 176 445,64 Kč

Cena díla bez DPH za neprováděné stavební práce - 151 044,41 Kč

Cena díla celkem bez DPH dle tohoto dodatku 7 415 495,74 Kč

3. Předmětem tohoto dodatku je změna a nahrazení čl. IV. smlouvy s názvem „Cena za dílo“ a nově se do smlouvy doplňuje příloha č. 5 s názvem „Změnový list vč. položkových rozpočtů dodatečných a neprováděných stavebních prací a Rekapitulace nákladů po provedených změnách“, která je provedena v příloze č. I. tohoto dodatku.

Článek III.

Změnová ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje čl. IV. odst. 1 smlouvy s názvem „Cena za dílo,“ který nově zní:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Stavba: Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“, číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lomnice nad Lužnicí, parc. č. 20/1

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr 7 415 495,74 Kč

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami.


2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento článek je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
5. Součástí tohoto dodatku je příloha, která je odsouhlasená objednatelem i zhotovitelem.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č. 881/2015/RK-69 ze dne 27. 8. 2015.


V Českých Budějovicích dne: - 4 -09- 2015


V Č. Budějovicích dne: 7.9.15

za objednatele:


za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje


JIHOČESKÝ
(3)
KRAJ



Ing. Lukáš Bednář
prokurista

 **VIDOX** ²
VIDOX s.r.o.
Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168

Příloha:

- I. Změnový list vč. položkových rozpočtů dodatečných a neprováděných stavebních prací a Rekapitulace nákladů po provedených změnách

Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

Změnový list - písemný soupis dodatečných stavebních prací

č. 001

Datum : 29.6.2015

Výstavba chráněného bydlení v rámci projektu „Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lomnice nad Lužnicí, parcela č. 20/1

 Objednatel: **Jihočeský kraj**

 Zhotovitel: **Vidox s.r.o**

Ve smyslu §23 a §34 zákona č. 137/2006 Sb. zahájil zadavatel (objednatel) jednací řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce a provedl níže uvedené odůvodnění nezbytnosti takto zadáných stavebních prací včetně jejich ceny :

Předmět změny: R 01 Úpravy slaboproudu

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle původního řešení v projektové dokumentaci byl internet v objektu zajištěn přes kabelovou přípojku od společnosti Telefonica 02 s rozvedením kabelů UTP z datového rozvaděče v objektu k datovým zásuvkám v obytných místnostech. Na toto řešení byl i nadimenzovaný datový rozvaděč. Součástí elektroinstalace slaboproudu byla také dodávka digitálního systému domácího telefonu.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Pevná kabelová přípojka pro strukturovanou kabeláž byla zrušena vč. vnitřních datových rozvodů a datových zásuvek. Byla ponechána jedna datová dvouzásuvka ve společenské místnosti k připojení antény s integrovaným Wi-fi, datový rozvaděč byl upraven dle nových požadavků. Internet v objektu tedy bude řešen bezdrátově. Digitální systém domácího telefonu byl zrušen.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změny byly provedeny dle požadavků budoucího provozovatele a investora.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 01

Méněpráce bez DPH :	60 596,41 Kč
Vícepráce bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-60 596,41 Kč

Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

Předmět změny: R 02 Úpravy ZTI (zdravotně technické instalace)

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle projektové dokumentace byly v koupelnách v 1. a 2.NP navrženy sprchové kabiny včetně vaniček. U umyvadla pro imobilní klienty byla navržena automatická stojánková baterie. Pod dřezem v kuchyňských linkách bylo počítáno s osazením 10–ti litrových elektrických ohřivačů vody.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Sprchové kabiny včetně vaniček byly nahrazeny pevnými sprchovými zástěnami s příčnou tyčí na závěs a v podlaze osazen sprchový žlab. Automatická stojánková baterie nahrazena stojánkovou baterií pro tělesně postižené. Elektrické ohřivače vody byly zrušeny, místo toho bylo doplněno k dřezu cirkulační potrubí a potrubí teplé vody včetně izolace.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změny ohledně sprchových koutů provedeny z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do sprchy a snadnější manipulace ve sprchových koutech i pro případnou asistenci při mytí klientů. Ostatní změny provedeny dle požadavků budoucího provozovatele a investora.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 02

Méněpráce bez DPH :	36 824,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	43 728,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	6 904,00 Kč

Předmět změny: R 03 Úpravy vzduchotechniky

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD byly technické místnosti odvětrány potrubím 125 mm ukončeným uvnitř místnosti uzavírací mřížkou a na fasádě ukončenou nástěnnou protidešťovou žaluzií a další potrubí 160 mm bylo v místnosti zakončeno zaslepovacím dílem. Ve společenské místnosti nebyla součástí dodávky stavby kuchyňská linka, pouze zařízení na odsávání kuchyňských par.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Potrubí průměru 125 mm a 160 mm bylo zrušeno vč. ukončovacích prvků a nahrazeno potrubím průměru 100 mm, ke kterému byl doplněn radiální ventilátor a na fasádu osazená nástěnná přetlaková klapka. Nástěnný odsavač kuchyňských par u kuchyňské linky byl z dodávky stavby vyřazen.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změna v odvětrání technické místnosti navržena z důvodu funkčnějšího odvětrání celé místnosti. Nástěnný odsavač kuchyňských par bude součástí dodávky kuchyňské linky v samostatném výběrovém řízení na vybavení objektu mimo dodávku stavby.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 03

Méněpráce bez DPH :	16 577,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	3 862,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-12 715,00 Kč

Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

Předmět změny: R 04 Objekt SO 04 (Likvidace dešťových vod)

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle PD bylo v objektu Likvidace dešťových vod navrženo kanalizační potrubí DN 125, 150 a 300 mm v délkách 6m. Součástí vsakovacího bloku bylo 6ks filtračních šachet u svodů.

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Došlo k částečnému odpočtu kanalizačního potrubí v délkách 6m a k přípočtu potrubí v délkách 1-3 m včetně tvarovek. Došlo k upřesnění počtu a průměru filtračních a regulačních šachet v celém objektu. K dešťovým svodům byly doplněny lapače střešních splavenin.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změny bylo nutné provést z důvodu zajištění funkčnosti celého objektu Likvidace dešťových vod jako celku.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 04

Méněpráce bez DPH :	29 784,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	124 459,64 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	94 675,64 Kč

Předmět změny: R 05 Acodrain

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Dle projektové dokumentace byl na hranici parcely 20/1 umístěn přes celou šířku komunikace odvodňovací žlab (acodrain).

Soupis (předmět) dodatečných stavebních prací :

Odvodňovací žlab byl nahrazen uliční kanalizační vpustí.

Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací :

Změna byla provedena na základě spádových poměrů komunikace v příčném a podélném směru a byl tak zajištěn účelný odtok srážkové vody z komunikace.

Přílohy : Oceněný výkaz výměr R 05

Méněpráce bez DPH :	7 263,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	4 396,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	-2 867,00 Kč

Písemný soupis dodatečných stavebních prací č. 001

DOREKO s.r.o.

U Porádku 511
581 01 Český Krumlov - Hřbitovní Brána
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

.....
Doreko s.r.o. – Ing. Petr Skutil

Stanovisko technického dozoru stavby:


Zástupce technického dozoru investora souhlasí .

Stanovisko projektanta stavby a autorského dozoru :

Zástupce projektanta zadávací a prováděcí dokumentace a autorského dozoru souhlasí .


.....
IKP Consulting Engineers, s.r.o. – Luděk Francán

Cena méněprací bez DPH :	151 044,41 Kč
Cena víceprací bez DPH :	176 445,64 Kč
Výsledná cena změny bez DPH :	25 401,23 Kč

<p>Za objednatele: JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor sociálních věcí a zdravotnictví U Zimního stadionu 1952/2370 76, České Budějovice (1) Ing. Jan Basík – Jihočeský kraj</p>	<p>Za zhotovitele: [®]  VIDOX VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168 Ladislav Kopačka – Vidox s.r.o.</p>
--	---

Akce: Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji I." č. CZ.1.06/3.1.00/07.08451 - lokalita Lomnice nad Lužnicí, parc.č. 20/1

Rekapitulace rozpočtů						
Čís.rozp.	Název	Objekt	ZL	VCP	MP	Celkem
R 01	Úpravy slaboproudu	EI	č.1	0,00	-60 596,41	-60 596,41
R 02	Úpravy ZTI (zdravotechnika)	ZTI	č.1	43 728,00	-36 824,00	6 904,00
R 03	Úpravy VZT (vzduchotechnika)	VZT	č.1	3 862,00	-16 577,00	-12 715,00
R 04	Dešťová kanalizace - skutečnost	SO 04	č.1	124 459,64	-29 784,00	94 675,64
R 05	Acodrainy	SO 01,08	č.1	4 396,00	-7 263,00	-2 867,00
	CELKEM bez DPH			176 445,64	-151 044,41	25 401,23
	15% DPH			26 466,85	-22 656,66	3 810,18
	CELKEM s DPH			202 912,49	-173 701,07	29 211,41

ZA IICP CE s.r.o.


JIHOČESKÝ KRAJ
 KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (1)

DOREKO s.r.o.

U Poráků 51A
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 802 428 014



VIDOX®




VIDOX s.r.o.
 Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice
 IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 01 (-) Úpravy slaboproudu	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
EI	Elektroinstalace slaboproud	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 2	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0,00	
Z	PSV celkem	-60 596,41	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	-60 596,41	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	-60 596,41	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	-60 596,41	Ostatní náklady celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Basík	Jméno :	Jméno :
Datum : 12.6.2015	Datum :	Datum :
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
<p style="font-size: small;">Odbor stavebního inženýrství U Zimní ulice 102 370 76 České Budějovice (1)</p>	<p style="font-size: small;">VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168</p>	

Základ pro DPH	15,0 %	-60 596,41 Kč
DPH	15,0 %	-9 089,46 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CELKA ZA OBJEKT CELKEM		-69 685,87 Kč

Poznámka :

R 01 (-) Úpravy slaboproudu - Oddíl elektroinstalace slaboproud - Internet v objektu bude řešen beztrátově přes Wi-fi. Díky tomu došlo k odpočtu části strukturované kabeláže. Dále došlo k odpočtu digitálního systému - domovní telefon.

DOREK s.r.o.

U Poráků 571
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148894 / DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

Stavba :	Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 20/1	Rozpočet R 01 (-)
Objekt :	Elektroinstalace slaboproud	Úpravy slaboproudu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
A Strukturovaná kabeláž (data, telefony)		-49 157,84	0	0	0
C Domovní telefon		-11 438,57			
CELKEM OBJEKT		60 596,41	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY




Název VRN	Kč	% Základna	Kč
		0	0
CELKEM VRN			0

Položkový rozpočet					
Stavba:	Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1	Rozpočet R 01 (-)			
Objekt:	Elektroinstalace slaboproud	Úpravy slaboproudu			
1					
	Datový rozváděč /pasivní prvky/ Datový rozváděč skřínový 19" RACK - 18U 600x600 vč. montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty 1x Ventilací jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, s dvěma ventilátory 230V/30W. Součástí je termostat s držákem. 2x Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT5e 2x Vывazovací panel 1U plastová lišta BK černý, oboustranný 1x Patch panel osaz. 25 pozic 1U, CAT3, ISDN, telefonní + 25x prepřetová ochrana /SPD st. 2+3, CSLA-TLF, Uc=175 V DC/124V AC, 5kA, LSA-PLUS/Krone/ 1x Vывazovací panel velikost 1U, Vывazovací panel je tvořen plastovou lištou a má černou barvu. 1x Rozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá 25x Patch kabel 1m, CAT6, 2xRJ45 Montážní a instalační materiál	-0,667	kpl	31 165,79	-20 777,19
2					
	Přístroje - zásuvky ESL				
2.1	Datová zásuvka 1x RJ45 CAT 6	-2	ks	229,62	-459,24
2.2	Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 6	-11	ks	293,51	-3 228,61
	Poznámka: instalační krabice + rámečky součástí ESI				
3					
	Montážní materiál - svorky, trubky				
3.1	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	-555	m	11,11	-6 166,05
3.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	-425	m	9,26	-3 935,50
4					
	Kabely - ESL				
4.1	Datový kabel UTP CAT5e	-715	m	6,48	-4 633,20
5					
	Montážní a instalační práce				
	- datový rozváděč - datové zásuvky - montážní materiál				
5.1	- kabely	-40	hod	221,29	-8 851,60
	- mapa zapojení - přeslech signálu na blízkém konci - útlum - odstup přeslechu na blízkém konci - přeslech signálu na vzdáleném konci - AC-R-F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál - předání měřicích protokolů v tištěné i digitální podobě	-5	hod	221,29	-1 106,45
				CELKEM	-49 157,84
1					
	Domovní telefon - digitální systém				
	1x vstupní zvonkové tablo pro 2x účastník, vč. hovorové jednotky, tlačítkového panelu, instalační krabice 2x vnitřní účastnický telefon 2x dveřní tlačítko				
1.1		-1	kpl	5 583,18	-5 583,18
1.2	Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm, -25stC +60stC	-120	m	11,11	-1 333,20
1.3	Kabel SYKPY 2x2x0,5	-120	m	4,63	-555,60
1.5	Instalační a montážní materiál	-1	kpl	833,31	-833,31
1.6	Montážní práce, oživení	-16	hod	195,83	-3 133,28
				CELKEM	-11 438,57

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 02(-) Úpravy ZTI	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
ZTI	Zdravotně technické instalace	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-36 824		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-36 824		
HZS	0		
ZRN+HZS	-36 824	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-36 824	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :	Jan Basík	Jméno :	
Datum :	12.6.2015	Datum :	
Podpis :		Podpis :	
	ODBOŘOVÝ ÚŘAD KRAJ Odbor správy územního plánování a státního územního úřadu U Zimního nádraží 12 370 76 České Budějovice (1)		 VIDOX ® VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168
Základ pro DPH	15,0 %		-36 824 Kč
DPH	15,0 %		-5 524 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-42 348 Kč

Poznámka :

R 02(-) Úpravy ZTI - Oddíl Zdravotně technické instalace - položky č. 62,63, 58, 71 ve smluvním rozpočtu. Došlo k odpočtu 2ks elektrických ohřivačů vody vč. montáže, 2 kpl sprchových kabin vč. vaniček a 1 kusu automatické umyvadlové baterie.

DOREKO s.r.o.

U Porádků 511
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148894 • DIČ: CZ28148894
tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 20/1	Rozpočet :	R 02 (-)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	-36 824	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	36 824	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1	Rozpočet: R 02 (-)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
63	541322330	ohřívač vody elektrický E010P 10 l 50,6x29,6x27,6 cm 2 kW	kus	-2,00	3 225,00	-6 450,00
62	725539201	montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	-2,00	625,00	-1 250,00
58	725245R01	Sprchová kabina vč. vaničky, zápachově uzávěrky, sprchového setu, mont+dod	kpl	-2,00	12 083,00	-24 166,00
71	725829132	Baterie umyvadlová automatická stojánková pro T a S vodu, vč. napájecího zdroje	kus	-1,00	4 958,00	-4 958,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				-36 824,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 02(+)	Úpravy ZTI	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
ZTI	Zdravotně technické instalace		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
1	Chraněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	43 728		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	43 728		
HZS	0		
ZRN+HZS	43 728	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	43 728	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Basík	Jméno :		Jméno :	
Datum :	11.6.2015	Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
	JIHOČESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Odbor územního plánování a stavebnictví U Zimního nádraží 1462/2 370 76 České Budějovice (1)		 VIDOX VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 DIČ: CZ25160168		
Základ pro DPH	15,0 %				43 728 Kč
DPH	15,0 %				6 559 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					50 288 Kč

Poznámka :

R 02 (+) Úpravy ZTI - Oddíl Zdravotně technické instalace - Došlo k připočtu 2 ks podlahových žlabů do sprchových koutů, 2 ks zástěn do sprchových koutů, 1ks umyvadlové baterie pro ZTP, k navýšení cirkulačního potrubí + potrubí pro teplou vodu a k odvodu kondenzátu z odvětrávání digestoře vč. napojení do kanalizace.

DOREKO s.r.o.

U Porádků 314
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1	Rozpočet :	R 02 (+)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	33 640	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	552	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	9 536	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	43 728	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1	Rozpočet: R 02 (+)
Objekt :	ZTI Zdravotně technické instalace	Úpravy ZTI





P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 725		Zařizovací předměty				
1	552332020R	Žlab sprchový včetně chrom krytu, průtok 42l/min, nožičky pro montáž do dlažby D+M	kus	2,00	4 140,00	8 280,00
2	R001	Zástěna sprchová boční Ronal sklo FUN 1000x2000 mm aluchrom/durlux AQ	kus	2,00	11 630,00	23 260,00
3	R002	Baterie umyvadlová stojánková pro tělesně postižené	soubor	1,00	2 100,00	2 100,00
Celkem za:		725 Zařizovací předměty				53 640,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
4	R003	Odvod kondenzátu z odvětrávání + napojení na kanalizaci	m	3,00	184,00	552,00
Celkem za:		721 Vnitřní kanalizace				552,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
30	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 - cirkulace	m	64,00	102,00	6 528,00
31	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 - teplá voda	m	13,00	107,00	1 391,00
35	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl. do 6mm Dn do 22 mm - teplá voda+cirkulace	m	77,00	21,00	1 617,00
Celkem za:		722 Vnitřní vodovod				9 536,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 03 (-)	Úpravy VZT	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
VZT	Vzduchotechnika		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
I	Chráněné bydlení v rámci JSS v JČK - Lomnice 20/1		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-16 577		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-16 577		
HZS	0		
ZRN+HZS	-16 577	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-16 577	Ostatní náklady celkem	0

Výpracova	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jan Basík	Jméno :	Jméno :
Datum : 26.6.2015	Datum :	Datum :
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
STŘEDNÍ VRAJ KRAJ VYŠKOVSKÝ Odbor státní správy stavebnictví U Zimních 133/1, 370 01 České Budějovice 370 76 České Budějovice (1)	 VIDOX VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168	
Základ pro DPH 15,0 %		-16 577 Kč
DPH 15,0 %		-2 487 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM		19 064 Kč

Poznámka :

R 03 (-) Úpravy VZT - Oddíl Vzduchotechnika - Odpočítáno potrubí pr. 160 mm, 125 mm včetně souvisejícího ukončení, odsávač kuchyňských par a flexotrouba. Včetně montáže.

DOREKO s.r.o.
U Poráků 5/1
381 01 Český Krumlov - Horní Brána
IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
tel.: 602 426 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 20/1	Rozpočet : R 03 (-)
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Z č.3 Větrání technické místnosti	0	-5 142	0	0	0
Z č.4 Odsávání kuchyňských par	0	-11 435	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-16 577	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1	Rozpočet: R 03 (-)
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT





P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
Díl:	Zařízení č.3	Větrání technické místnosti				
17	751398012	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí prům. do 200 mm	kus	-1,00	93,00	-93,00
18	0000009R	3.1 Uzavírací mřížka prům. 125 mm, materiál plast, ovládní pomocí šňůrek	kus	-1,00	509,00	-509,00
19	751398041	Montáž protidešťové žaluzie na kruhovém potrubí prům. do 300 mm	kus	-1,00	93,00	-93,00
20	725539201	3.2 Nástěnná protidešťová žaluzie pro upevnění na fasádě a překrývající otvor prům. 125 mm, materiál plast	kus	-1,00	231,00	-231,00
21	00000011R	Montáž zaslepovacího dílu na kruhové potrubí prům. do 200 mm	kus	-2,00	46,00	-92,00
22	00000012R	3.3 Zaslepovací díl na potrubí prům. 160 mm, materiál kov-přýž	kus	-2,00	99,00	-198,00
23	751398041	Montáž protidešťové žaluzie na kruhovém potrubí prům. do 300 mm	kus	-2,00	93,00	-186,00
24	00000012R	3.4 Nástěnná protidešťová žaluzie pro upevnění na fasádě a překrývající otvor prům. 160 mm, materiál plast	kus	-2,00	324,00	-648,00
30	00000017R	Spiropotrubí z pozink. plechu prům. 125 mm, 30% tvarovek	m	-5,00	204,00	-1 020,00
32	00000018R	Spiropotrubí z pozink. plechu prům. 160 mm, 30% tvarovek	m	-8,00	259,00	-2 072,00
Celkem za Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti:						-5 142,00
Díl:	Zařízení č.4	Odsávání kuchyňských par				
33	751377012	Montáž odsávacího zákrytu bytového komínového	kus	-2,00	741,00	-1 482,00
34	00000019R	Nástěnný odsavač kuchyňských par nerezový s vlastním ventilátorem, se zpětnou klapkou, tukovým filtrem a s osvětlením	kus	-2,00	4 213,00	-8 426,00
36	00000020R	4.2 Nerezová flexotruba prům. 100 mm	m	-3,00	509,00	-1 527,00
Celkem za Zařízení č.4 - Odsávání kuchyňských par:						-11 435,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R.03(+)	Úpravy VZT	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
VZT	Vzduchotechnika		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 20/1		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	3 862		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	3 862		
HZS	0		
ZRN+HZS	3 862	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 862	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Basik	Jméno :		Jméno :	
Datum :	26.6.2015	Datum :		Datum :	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
	HOČOVÝ KRAJ KRAJ Odbor stavebnictví U Zimní 370 76 České Budějovice (1)		 VIDOX VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168		
Základ pro DPH	15,0 %				3 862 Kč
DPH	15,0 %				579 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					4 441 Kč

Poznámka :

R.03 (+) Úpravy VZT - Oddíl Vzduchotechnika - Připočet potrubí průměru 100 mm na odvětrání technické místnosti + radiálního ventilátoru a nástěnná přetlaková klapka. Včetně montáže.

DOREKO s.r.o.
 U Poráků 811
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894 / DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v J&K - Lomnice 20/1	Rozpočet : R 03 (+)
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Z č.3 Odvětrání technické místnosti	0	3 862	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	3 862	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1	Rozpočet: R 03 (+)
Objekt :	VZT Vzduchotechnika	Úpravy VZT




P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj.	celkem (Kč)
Díl:	Zařízení č.3	Odvětrání technické místnosti				
1	751510041	Montáž kruhového potrubí spirálně vinutého bez příruby prům. do 100 mm	m	3,00	46,00	138,00
2	00000004R	Spiropotrubí z pozinkovaného plechu průměru 100 mm, 30% tvarovek	m	3,00	204,00	612,00
3	75122011	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného do průměru 100 mm	kus	1,00	463,00	463,00
4	00000001R	Malý radiální ventilátor prům. 100 mm se skříní z nárazuvzdorného plastu. Skříně je určena k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlaku ventilátoru je zpětná klapka. Oběžné kolo je radiální s dopředu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo je staticky a dynamicky vyváženo. Motor je asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Krytí IP 54. Doběhový spínač je součástí ventilátoru. V = 100 m ³ /h, p = 80 Pa, P = 35 W, 230 V	kus	1,00	2 393,00	2 393,00
5	751514678	Montáž zpětné klapky kruhové bez příruby do průměru 100 mm	kus	1,00	46,00	46,00
6	00000003R	Nástěnná přetlaková klapka pro upevnění na fasádě a překrývající otvor průměru 100 mm, 30% tvarovek	kus	1,00	210,00	210,00
Celkem za:		Zařízení č.3 Odvětrání technické místnosti				3 862,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 04 - Dešťová kanalizace-skutečnost	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 04	Likvidace dešťových vod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-29 784		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-29 784		
HZS	0		
ZRN+HZS	-29 784	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-29 784	Ostatní náklady celkem	0

Vyrabovatel		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Lukáš Mráz	Jméno :		Jméno :	
Datum :	16.7.2015	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	  VIDOX ® VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168	Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 %				-29 784 Kč
DPH	15,0 %				-4 468 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CELNA ZA OBJEKT CELKEM					-34 252 Kč

Poznámka :

R 04 (-) Dešťová kanalizace-skutečnost - Oddíl SO 04 Likvidace dešťových vod. Došlo k částečným odpočtům potrubí ve větších délkách, s kterými by nebylo možné provést odvodnění dle PD, jedná se o položky č.22 a č.23 a č.25. Došlo k odpočtu typizovaných filtračních šachet pod okapními svody dle PD.

DOREKO s.r.o.
 U Porádků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (1)

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1	Rozpočet : R 04 -
Objekt :	SO 04 Likvidace dešťových vod	Dešťová kanalizace-skutečnost

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	-29 784	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-29 784	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet




Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 20/1	Rozpočet: R 04 -
Objekt :	SO 04 Likvidace dešťových vod	Dešťová kanalizace-skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
22	286171220	trubka kanalizační PP SN 10,dl. 6m, DN 125	kus	-2,00	1 312,00	-2 624,00
23	286171230	trubka kanalizační PP SN 10,dl. 6m, DN 150	kus	-5,00	1 082,00	-5 410,00
25	286171260	trubka kanalizační PP SN 10, dl.6m, DN 300	kus	-3,00	2 250,00	-6 750,00
		Vsakovací objekty z plastových vsakovacích bloků v provedení dle PD, mont+dod	kpl		54 245,00	
		pol. obsahuje vsakovací bloky - 3,5+5,5m ³ , větrací kominek - 2ks, vtokové filtrační šachty - 6ks, výtoková šachta 2, pol.neobsahuje zemní práce - výkop, podsyp a obsyp. geotextilií				
R1		Filtrační šachta u svodu	ks	-6,00	2 500,00	-15 000,00
Celkem za		8 Trubní vedení				29 784,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R04 (+) Dešťová kanalizace-skutečnost	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 04	Likvidace dešťových vod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
	Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 20/1	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	124 459,64 Kč		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	124 459,64 Kč		
HZS	0		
ZRN+HZS	124 459,64 Kč	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	124 459,64 Kč	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :	Lukáš Mráz	Jméno :	
Datum :	16.7.2015	Datum :	
Podpis :		Podpis :	
		Podpis :	
		 VIDOX VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168	
Základ pro DPH		124 459,64 Kč	
DPH	15,0 %	18 668,95 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CELKA ZA OBJEKT CELKEM		143 128,59 Kč	

Poznámka :

R 04 (+) Dešťová kanalizace-skutečnost- Oddíl SO 04 Likvidace dešťových vod - Došlo k navýšení počtu kanalizačních trubek DN 125, DN 150 a DN 300 v délkách 1-3m včetně tvarovek. Filtrační šachty mimo okapní svody před a za retenčními objekty nebylo možné použít jako typizované, aby byla zajištěna funkčnost. Regulované šachty dle PD nebylo možné provést. Z těchto důvodů byla výroba zadána zakázkově.

DOREKO s.r.o.

U Poráků 51/2
 381 01 Český Krumlov, Horní Brána
 IČO: 28148894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 U Zimního stadionu 140/12
 370 76 České Budějovice (1)

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1	Rozpočet :	R 04 +
Objekt :	SO 04 Likvidace dešťových vod	Dešťová kanalizace-skutečnost	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	124 459,64	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	124 459,64	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 20/1	Rozpočet: R 04 +
Objekt :	SO 04 Likvidace dešťových vod	Dešťová kanalizace-skutečnost




P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena/Mj	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
	R1	Roura PP KG SN10 150/2000 (KG2000)	kus	7,00	750,31	5 252,17
	R2	Roura PP KG SN10 150/1000 (KG2000)	kus	27,00	416,96	11 257,92
	R3	Roura PP KG SN10 125/2000 (KG2000)	kus	12,00	458,37	5 500,44
	R4	Roura PP KG SN10 125/1000 (KG2000)	kus	4,00	251,46	1 005,84
	R5	Koleno PP KG SN10 150/45 (KG2000)	kus	4,00	258,72	1 034,88
	R6	Koleno PP KG SN10 150/90 (KG2000)	kus	3,00	277,20	831,60
	R7	Koleno PP KG SN10 125/90 (KG2000)	kus	8,00	277,20	2 217,60
	R8	Odbočka PP KG SN10 150/125/45 (KG2000)	kus	2,00	444,29	888,58
	R9	Koleno PP KG SN10 125/45 (KG2000)	kus	1,00	189,20	189,20
	R10	Odbočka PP KG SN10 150/150/45 (KG2000)	kus	1,00	486,64	486,64
	R11	Odbočka PP KG SN10 150/150/90 (KG2000)	kus	1,00	476,63	476,63
21	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 PD: 103,9m, skutečnost: 119m	m	15,10	32,00	483,20
	R12	Roura PP SN 10 DN 300/3000	kus	4,00	3 614,34	14 457,36
	R13	Roura PP SN 10 DN 300/3000	kus	2,00	1 648,59	3 297,18
	R14	Odbočka PP KG SN10 300/150/90 (KG2000)	kus	2,00	2 733,50	5 467,00
	R15	Odbočka PP KG SN10 300/150/30 (KG2000)	kus	1,00	2 707,10	2 707,10
	R16	Odbočka PP KG SN10 300/150/15 (KG2000)	kus	1,00	2 651,00	2 651,00
	R17	Redukce PP KG SN10 150/110 (KG2000)	kus	1,00	200,20	200,20
	R18	Redukce PP KG SN10 150/125 (KG2000)	kus	1,00	224,40	224,40
	R19	Přesuvka PP KG SN10 DN 150 (KG2000)	kus	9,00	290,40	2 613,60
	R20	Přesuvka PP KG SN10 DN 125 (KG2000)	kus	3,00	236,50	709,50
	R21	Přesuvka PP KG SN10 DN 300 (KG2000)	kus	1,00	572,00	572,00
	R22	Koleno PP KG SN10 DN 300/15 (KG2000)	kus	1,00	1 881,00	1 881,00
	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	30,00	52,10	1 563,00
	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	4,00	98,00	392,00
	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	6,00	125,00	750,00
		Vsakovací objekty z plastových vsakovacích bloků v provedení dle PD, mont+dod pol. obsahuje vsakovací bloky - 3,5+5,5m3, větrací komínek - 2ks, vtokové filtrační šachty - 6ks, výtoková šachta 2, pol.neobsahuje zemní práce - výkop, podsyp a obsyp, geotextilií	kpl		54 245,00	
	R23	Regulovaná šachta D31 d-700mm dle skutečnosti výška 1,52m včetně poklopu	ks	1,00	11 990,00	11 990,00
	R24	Regulovaná šachta D4 d-1100mm dle skutečnosti výška 1,5m včetně poklopu	ks	1,00	15 180,00	15 180,00
	R25	Filtrační šachta D5 d-1100mm dle skutečnosti výška 1,15m včetně poklopu	ks	1,00	13 544,30	13 544,30
	R26	Filtrační šachta D6 d-1100mm dle skutečnosti výška 1,37m včetně poklopu	ks	1,00	14 160,30	14 160,30
	R27	Lapač střešních splavenin 125/110	ks	5,00	495,00	2 475,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				12 259,64

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R 05 Acodrainy	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01,08,09	Příprava staveníště,zpevněné plochy,zeléné plochy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		
Z PSV celkem	-7 263		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	-7 263		
HZS	0		
ZRN+HZS	-7 263	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-7 263	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Lukáš Mráz	Jméno :		Jméno :	
Datum :	7.8.2015	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	 VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168	Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 %				-7 263 Kč
DPH	15,0 %				-1 090 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					-8 353 Kč

Poznámka :

R 05 (+) Acodrainy- Oddíl SO 01,08,09 Příprava staveníště,zpevněné plochy,zeléné plochy - Acodrain, který je umístěn v komunikaci, bude nahrazen uliční vpusť, z důvodu spádových poměrů komunikace v příčném a podélném směru.Dojde k odpočtu 3m acodrainu.

DOREKO s.r.o.

U Porádků 511
 381 01 České Trumlov - Horní Brána
 IČO: 28248894, DIČ: CZ28248894
 tel: 602 428 014

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘED
 Odbor sociálních věcí a zaměstnanosti
 U Zimního stadionu 1404/2
 370 76 České Budějovice (1)

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1	Rozpočet : R 05 -
Objekt :	SO 01,08,09 Příprava staveniště,zpevněné plochy,zelené plochy	Acodrainy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Ostatní konstrukce a práce	0	-7 263	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-7 263	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

úroveň VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JČK - Lomnice 20/1	Rozpočet: R 05 -
Objekt :	SO 01,08,09 Příprava staveniště,zpevněné plochy,zelené plochy	Acodrainy




P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	Cena / M.j.	Celkem (Kč)
Díl: 9						
Ostatní konstrukce a práce						
52	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-3,00	362,00	-1 086,00
53	592271020	žlab odvodňovací 100x16x18,4 cm,	kus	-3,00	325,00	-975,00
54	59227160	kryt šterbinový litinový, tř. D400 š=200mm, dl.=500mm	kus	-6,00	867,00	-5 202,00
Celkem za:						9 Ostatní konstrukce a práce
						7 263,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	R.05 (+) Acodrainy	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO:01.08.09	Příprava staveniště, zpevněné plochy, zelené plochy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Chráněné bydlení v rámci I. SS v JČK - Lomnice 20/1	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 396		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 396		
HZS	0		
ZRN+HZS	4 396	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 396	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Lukáš Mráz	Jméno :		Jméno :	
Datum :	7.8.2015	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	  VIDOX VIDOX s.r.o. Radniční 133/1, 370 01, České Budějovice IČO: 25160168 • DIČ: CZ25160168	Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 %				4 396 Kč
DPH	15,0 %				659 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CELKA ZA OBJEKT CELKEM					5 055 Kč

Poznámka :

R.05 (+) Acodrainy - Oddíl SO 01.08.09 Příprava staveniště, zpevněné plochy, zelené plochy - Acodrain, který je umístěn v komunikaci, bude nahrazen uliční vpustí, z důvodu spádových poměrů komunikace v příčném a podélném směru. Dojde k připočtu UV.

DOREKO s.r.o.
 U Poráků 511
 381 01 Český Krumlov - Horní Brána
 IČO: 28348894, DIČ: CZ28148894
 tel.: 602 428 014

JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
 Odbor sociálních věcí a zaměstnanosti
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (1)

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 20/1	Rozpočet :	R 05 +
Objekt :	SO 01,08,09 Příprava staveniště,zpevněné plochy,zelené	Acodrainy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	4 396	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 396	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1 Chráněné bydlení v rámci TSS v JčK - Lomnice 20/1	Rozpočet: R 05 +
Objekt :	SO 01,08,09 Příprava staveniště,zpevněné plochy,zelené	Acodrainy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
34	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,00	1 204,00	1 204,00
35	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,00	211,00	211,00
36	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	1,00	163,00	163,00
37	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,00	190,00	190,00
38	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,00	581,00	581,00
39	286619380	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	1,00	2 047,00	2 047,00
Celkem za		8.Trubní vedení				4 396,00

stavba: **Transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji II.,
číslo projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08451**

objednatel: **JČk, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Lokalita k.ú. Lomnice nad Lužnicí, parc.č. 20/1**

Rekapitulace nákladů

(ceny uvedené v Kč)

Vlastní stavební práce		7 351 196
SO 02	Objekty pro bydlení	5 199 016,74
	Stavební část	
SO 02	Objekt pro bydlení	4 098 122,17
	Technika prostředí	
D.2.4a	Zdravotně technické instalace a plyn	199 338,21
D.2.4b	Vytápění	422 574,00
D.2.4c	Vzduchotechnika	63 514,00
D.2.4d	Silnoproudá elektrotechnika	353 558,94
D.2.4e	Elektronické komunikace	61 909,42
SO 01 - 07	Ostatní objekty	2 152 179,00
SO 01, 08	SO 01 Příprava staveniště, SO 08 Zpevněné plochy	776 063,39
SO 03	SO 03 Přípojka splaškové kanalizace	86 318,25
SO 04	SO 04 Likvidace dešťové vody	493 736,17
SO 05	SO 05 Vodovodní přípojka	95 547,58
SO 06	SO 06 Plynová přípojka	66 665,75
SO 07	SO 07 Přípojka NN a připojení na VKS	61 252,27
SO 09	SO 09 Zelené plochy	79 979,15
SO 10	SO 10 Zajištění odtoku srážkových vod	492 616,44
Vedlejší rozpočtové náklady		64 300,00
	Zřízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění provizorní oplocení, manipulační plochy, sklady šatny, sociální zařízení, staveništní sítě	57 300,00
	Geodetické práce během stavby	2 500,00
	Dokumentace skutečného provedení	2 500,00
	DIO -Dopravně inženýrské opatření - provizorní dopravní značení po dobu výstavby (počty a rozsah dle specifikace a návrhu zhotovitele)	1 000,00
	DIR - Dopravně inženýrské rozhodnutí - obstarání DIR a smlouvy s s dotčenými orgány státní správy	1 000,00
Cena celkem		7 415 495,74
DPH 15%		1 100 327,48
DPH 21%		16 795,62
Cena celkem (vč. DPH)		8 532 618,84