



KUJCP01B6C04

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/184/15 – dod.č.3

číslo smlouvy zhotovitele: S16-014-0030

Dodatek č.3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 10/2133, 370 10 České Budějovice
zastoupena: **Ing. Janem Štichou**, ředitelem organizace, tel. č. 387 021 010
IČ: 709 71 641

Osoba vykonávající technický dozor na stavbě:

Oprava silnice II/128 Deštná průtah – Světce
Jan Peleška, tel. č. 606 607 505
Oprava silnice III/40914 Horní Pole – hranice kraje
Aleš Kolman, tel. č. 606 683 573
Oprava silnice II/152 Slavonice – Staré Hobzí – hranice kraje
Jiří Marek, tel. č. 606 612 231
Oprava silnice III/12825 Rosička
Jan Peleška, tel. č. 606 607 505
Oprava silnice II/152 Staré Město – km 13,837
Roman Pátek, tel. č. 606 612 232
Oprava silnice III/1516 Klenová – Matějovec
Roman Pátek, tel. č. 606 612 232

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
č.účtu: 994404-0147137001/0800
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. František Fryš, vedoucí odštěpného závodu tel. č. 387 002 725
Odpovědný geodet: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. tel. č. 382 210 552

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Miroslav Řepa, stavbyvedoucí
tel. č. 602 612 961

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Miroslav Pech, vedoucí stavby
tel. č. 602 438 019

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Mgr. Přemysl Berka, organizační ředitel
tel. č. 602 166 059

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Tímto dodatkem č.3 ke smlouvě se mění

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Původní cena dle SOD: /po opravě a započtení početní chyby v nabídce/

celkem bez DPH	37 777 700,54 Kč
DPH 21 %	7 933 317,11 Kč
Celkem včetně DPH	45 711 017,65 Kč

Změnové listy č. 1 – 4: /byly již schváleny radou kraje v materiálu č. 1061/RK/15 usnesením č. 998/2015/RK – 71 ze dne 24. 9. 2015 a jsou započteny v dodatku č.1 ke smlouvě o dílo/

Méněpráce	- 23 615,99 Kč
<u>Vícepráce</u>	<u>+ 2 254 359,24 Kč</u>
Celkem /vícepráce/	+ 2 230 743,25 Kč

Změnový list č.5: /byl již schválen radou kraje v materiálu č. 1172/RK/15 usnesením č. 1133/2015/RK – 74 ze dne 5. 11. 2015 a je započten v dodatku č.2 ke smlouvě o dílo/

<u>Méněpráce</u>	<u>- 76 343,34 Kč</u>
Celkem /úspora/	- 76 343,34 Kč

Změnový list č.6:

<u>Vícepráce</u>	<u>+ 10 393,32 Kč</u>
Celkem /navýšení/	+ 10 393,32 Kč

Nová cena:

celkem bez DPH	39 942 493,77 Kč
DPH 21%	8 387 923,69 Kč
Celkem včetně DPH	48 330 417,46 Kč

Odůvodnění:

Nová cena za dílo vychází ze změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 uvedených v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, ze změnového listu č. 5 uvedeného v dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a ze změnového listu č. 6 vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem.

Smluvní strany se vzájemně dohodly na znění tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo v celém rozsahu.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Na důkaz souhlasu s dohodou a svobodné vůle obou smluvních stran připojují vlastnoruční podpisy jejich oprávněné osoby.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihočeského kraje usnesením č.1162/2015/RK-75 ze dne 19. 11. 2015.

Příloha - Změnový list č. 6

přezkoumal: Ing. Pavel Kodat



V Českých Budějovicích dne 30 -11- 2015

za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 19.11.2015

za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Ing. František Fryš
vedoucí odšepného závodu

 **SWIETELSKY**®


stavební s.r.o.
odšepný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Změnový list č. 6


Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: "Oprava komunikací 2015 – SFDI – část 3, okres Jindřichův Hradec"								Číslo smlouvy: SDL/OREG/184/15			
Objekt SO 103: Oprava silnice II/152 Slavonice - Staré Hobzí - hranice kraje											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	Změna	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě a dodatcích	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč bez DPH	celk.cena ve smlouvě Kč bez DPH	celk.cena po změně Kč bez DPH	rozdíl celk. ceny bez DPH
5	6.10.2015	ZL č.1	577411-lok.výspravy z asf.bet.ACL 16+ tl.60 mm	t	236,02			1561,25			-368 479,98
1.N	6.10.2015	ZL č. 6	SO 101-577411-lok.výspr.z asf.bet.ACL 16+tl.60 mm	t	178,42			1561,25			278 558,23
2.N	6.10.2015	ZL č. 6	SO 103-577411-lok.výspr.z asf.bet.ACL 16+ tl.60mm	t	57,60			2 182,45			125 709,12
1	6.10.2015	ZL č.2	89923-výšková úprava hydrantů, šoupat	ks	5,00			1198,19			5 990,95
3.N	6.10.2015	ZL č.6	89923-výšková úprava hydrantů, šoupat	ks	5,00			1178,19			-5 890,95
5	6.10.2015	ZL č. 5	577411-lok.výspr.z asf.bet.ACL 16+,tl.60 mm	t	41,04			1561,25			64 073,70
4.N	6.10.2015	ZL č. 6	577411-lok.výspr.z asf.bet.ACL 16+,tl.60 mm	t	41,04			2182,45			-89 567,75
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											10 393,32

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Miroslav Pech, SWIETELSKY stavební s.r.o.		

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	Schůzka a údržba silnic Jihočeského kraje,	
Jiří Marek, SÚS závod Jindřichův Hradec	závod JINDŘICHŮV HRADEC	
projektant/AD	Jarošovská 11/26/2, 377 01 J. Hradec	
	ICO: 709 71 641, DIC: 077-70971641	
zadavatel/objednatel		
Jiří Letovský, Jihočeský kraj		
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:


SWIETELSKY [®]
 stavební s.r.o.
 oštepny závod Dopravní stavby JHK, oblast Jindřichův Hradec
 ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881
 IČ: 480.35 599, DIČ: CZ480 35 599

KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
 odbor regionálního rozvoje, územního
 plánování, stavebního řádu a investic
 U Zimního stadionu 1952/2
 370 76 České Budějovice (8)

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: "Oprava komunikací 2015 - SFDI - část 3, okres Jindřichův Hradec"			Číslo smlouvy: SDL/OREG/184/15			
Objekt SO 101,102,103: Oprava silnice II/152 Slavonice - Staré Hvozdí - hranice kraje						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření CKP/CKČ
	6.10.2015		Úprava položek dle skutečného provedení prací			

* může být doloženo na samostatném listu