



KUJCP018JINT

číslo smlouvy objednatele/příkazce: SPR/OREG/281/14/3
číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 0050014

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru

ČÁST A Obecná ustanovení

Článek I Smluvní strany

1. Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 708 90 650
DIČ: CZ708 90 650
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtnanem Jihočeského kraje
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
číslo účtu: 170320242/0300

(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“)

2. AGA - Letiště, s.r.o.

se sídlem: Hostivice, Jenečská 885, PSČ 253 01
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 12757
IČ: 46357653
DIČ: CZ46357653
zastoupený: Ing. Petrem Čivišem, jednatelem, ředitelem
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1
číslo účtu: 300099583/0300

(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)

Tímto dodatkem se upravují následující ustanovení smlouvy ze dne 23. 7. 2014 ve znění dodatků č. 1 a 2 takto:

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Článek III Předmět plnění

Původní znění:

2. Dílo má následující části a rozsah:

- 2.1. zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS
- 2.2. výkon "Koordinařora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace

Nové znění:

2. Dílo má následující části a rozsah:

- 2.1. zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS
- 2.2. výkon "Koordinařora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace
- 2.3. zpracování projektové dokumentace pro změnu vydaného územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro změnu vydaného stavebního povolení

Článek V Doba plnění

Původní znění:

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do max. **120 kalendářních dnů** od uzavření smlouvy.

Nové znění:

- 1.1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do max. **120 kalendářních dnů** od uzavření smlouvy.
- 1.2. Zpracování projektové dokumentace pro změnu vydaného územního rozhodnutí do 30 dnů od uzavření dodatku a zpracování projektové dokumentace pro změnu vydaného stavebního povolení do 30 dnů od předání změny územního rozhodnutí v právní moci.

Článek VIII
Cena za dílo pro část B

Původní znění:

1. Cena za dílo (vč. ceny za činnost koordinátora BOZP v rámci projektové přípravy) je stanovena ve výši:

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Cena díla | 8 700 000,- Kč |
| <u>DPH 21 %</u> | <u>1 827 000,- Kč</u> |
| <u>Cena díla vč. DPH</u> | <u>10 527 000,- Kč</u> |

Nové znění:

1. Cena za dílo (vč. ceny za činnost koordinátora BOZP v rámci projektové přípravy) je stanovena ve výši:

| | |
|---|----------------------------|
| Cena dodatku č. 3 bez DPH | 198 000,- Kč |
| <u>DPH 21 %</u> | <u>41 580,- Kč</u> |
| <u>Cena dodatku č. 3 vč. DPH</u> | <u>239 580,- Kč</u> |

| | |
|--|-------------------------------|
| Cena díla vč. dodatku č. 3 bez DPH | 8 898 000,- Kč |
| <u>DPH 21 %</u> | <u>1 868 580,- Kč</u> |
| <u>Cena díla vč. dodatku č. 3 vč. DPH</u> | <u>10 766 580,- Kč</u> |

Ostatní ujednání smlouvy ze dne 23. 7. 2014, dodatku č. 1 ze dne 4. 12. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 13. 10. 2015 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 byl radou kraje schválen dne 26. 11. 2015, usnesením č. 1216/2015/RK - 76.

V Českých Budějovicích dne 16. 12. 15

V Praze dne 16. 12. 15

Objednatel/příkazce



Zhotovitel/příkazník



AGALETISTE
PROJEKTOVÝ ÚSTŘEDÍ, ředitel
Jenečská 885, 253 01 Hostivice
ateliér: Hrabákova 2001/21, 148 00 Praha 11
tel. 241 481 270
IČO: 48357653 DIČ: CZ48357653