



KUJCP018JMJL

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/014/16

číslo smlouvy zhotovitele: 170/15 088/230

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Jiří Zimola**, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Luboš Průcha**, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:  
Ing. Zdeňka Szczoťková, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720356

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

**(bude určen na základě výběrového řízení)**

se sídlem:  
jednající:  
IČ:

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:  
Technický dozor: ..... (bude doplněno na základě výběrového řízení)  
Koordinátor BOZP: ..... (bude doplněno na základě výběrového řízení)

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** EDIKT a.s.  
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČ: 25172328  
DIČ: CZ 25172328  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú.: 5997270207/0100  
Oberbank AG č.ú.: 7000032696/8040

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, ve vložce 904  
certifikace ISO: 9001, 14001, 27001, OHSAS 18001

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Pavel Dolanský, předseda představenstva	tel.č. +420 387 006 618
Radim Bláha, místopředseda představenstva	tel.č. +420 387 006 620
Ing. Pavel Štindl, člen představenstva	tel.č. +420 387 006 616

Odpovědný geodet: Radek Havlín tel.č. +420 384 364 596

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Tomáš Mráček, tel. č. 387 006 651

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Martin Tůma, tel. č. 387 006 611

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Tomáš Mráček, tel. č. 387 006 651

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

### Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19. 1. 2016 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

**„Most ev. č. 00421-1 Dolní Nerestce“**

### II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ: 46974806, zavazuje k provedení díla:

**„Most ev. č. 00421-1 Dolní Nerestce“,**

jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 02 – Všeobecné konstrukce a práce

SO 182 – DIO (Dopravně inženýrská opatření)

SO 101 – Úprava silnice III/00421

SO 201 – Most ev. č. 00421-1 přes Skalici

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Místo stavby: komunikace III/00421 mezi obcemi Dolní a Horní Nerestce
4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
5. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dílo) provede včetně zákresu skutečného provedení a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele a dále se zavazuje, že dílo bude

provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

- Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZVZ.

### III. Doba plnění

- Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
  - Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
  - Termín předání a převzetí díla a termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): do 155 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
- Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání stavby, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
- Dílo předané takto zhotovitelem musí být rovněž způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu, příp. žádost o vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby, nebo proveden zkušební provoz (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
- V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla podle tohoto odstavce a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
- Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II. odst. 1. a 2.) samostatným předávacím protokolem.

### IV. Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

<b>celkem bez DPH</b>	<b>11 837 777,45 Kč</b>
DPH 21 %	2 485 933,26 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>14 323 710,71 Kč</b>

- Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.  
Změna sjednané ceny je možná pouze
  - pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezávinný, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ.
- Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
  - 4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
  - 4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Zadání víceprací bude provedeno v souladu se ZVZ. Budou-li případné vícepráce zadávány formou jednacích řízení bez uveřejnění, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (třídík OTSKP-SPK), a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.
  - 4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
  - 4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě, pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v odstavci 1.

#### V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. geodetickým zaměřením, fakturami subdodavatelů či jinými doklady), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 4. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.



7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

## VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit

- k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemně vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávnění na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatelem vznikla.
  12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
  13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést po předchozím projednání a v souladu se ZVZ změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
  14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
  15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
  16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
  17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán.
  18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušební plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
  19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
  20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický



dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit všechny podzhotovitele (subdodavatele). Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví subdodavatelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového subdodavatele.
23. V souladu s § 44 odst. 6 ZVZ je stanoveno, že žlutě vyznačené položky stavebních prací v oceněném výkazu výměr, který je součástí této smlouvy, nesmí zhotovitel plnit prostřednictvím subdodavatele (podzhotovitele). Za subdodávku je považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty než zhotovitelem veřejné zakázky. Za subdodávku se nepovažují dodávky materiálů potřebných pro provedení stavebních prací.
24. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
25. V prostoru budoucího staveniště pro předmětnou zakázku budou probíhat zároveň práce na přeložkách zařízení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), které jsou rovněž nezbytnou součástí dokončení předmětné zakázky. Zhotovitel je povinen strpět na svém staveništi zhotovitele těchto SO a koordinovat s nimi průběh svých stavebních prací a poskytovat potřebnou součinnost.

## VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a

### VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání (např. povolení předčasného užívání příslušným speciálním stavebním úřadem; po převzetí sítí příslušnými provozovateli či správci atd.) v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudace, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou kolaudaci.
8. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudace nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
9. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti pro zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta



stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie rozhodnutí či kolaudačního souhlasu.

### IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců na obrusné vrstvy a 60 měsíců na ostatní práce.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezavazuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

### X. Zvláštní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
  - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů podle § 147a ZVZ.
3. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
5. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (podle zákona č. 309/2006 Sb.).
6. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro

zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (podle zákona č. 309/2006 Sb.).

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

### **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

### **XII. Smluvní pokuty**

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinností dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
7. Za porušení závazku vyplývajícího z čl. VI., bodu 23 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každou položku prací (či její část) zadanou subdodavateli (podzhotoviteli).


### XIII. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje s objednatelem uzavřít dohodu upravující sjednané podmínky předčasného užívání nebo zkušebního provozu, pokud stavba vyžaduje.
3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
4. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků (nebo majetkových správců – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, technik Josef Šafránek, tel. č. 607643215) dotčených pozemků a dodat předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).
5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 85/2016/RK-81 ze dne 11. 2. 2016.

V Českých Budějovicích dne 14 -03- 2016

za objednatele:

Mgr. Jiří Zimola  
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 10 -03- 2016

za zhotovitele:

Pavel Dolanský  
předseda představenstva EDIKT a.s.



firma: EDIKT a.s.

### Soupis objektů bez DPH

Objekt: N5181 - Most ev.č. 00421-1 Dolní Nerestce

Varlanta: var. 1 -

Nabídková cena

11 837 713,45

Popis	OC
Všeobecné konstrukce a práce	1 124 500,00
DIO	56 600,00
Úprava silnice III/00421	1 618 963,86
Most ev.č. 00421-1 přes Skalici	9 037 713,59



Formulář pro ocenění nabídky

- Most ev.č. 00421-1 Dolní Nerestce

02 - Všeobecné konstrukce a práce

číslo: 02 - Všeobecné konstrukce a práce

VARIANTA	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
				jednotková	celkem
3	4	5	6	7	8
	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu	KČ	1,000	20 500,00	20 500,00
	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu	KČ	1,000	20 500,00	20 500,00
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKOUŠEBNOU ZHOTOVITELE dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu	KČ	1,000	20 500,00	20 500,00
	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu čerpáno se souhlasem investora	KČ	1,000	20 500,00	20 500,00
	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Oprava objízdných tras - Pasporizace objízdné trasy před zahájením stavby a po jejím dokončení ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU doplňkový IGP průzkum, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU čerpáno v případě záchranného archeologického výzkumu	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU diagnostika odbouraných konstrukcí	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
02880	PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM koryto řeky pod mostem, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami, veškeré geodetické práce v průběhu výstavby, geometrické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby, cena za zpracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem	KČ	1,000	45 000,00	45 000,00
02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA 6x restaurování podstavce, 2x nový podstavec	KČ	1,000	80 000,00	80 000,00
029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU mostní list	KUS	1,000	8 000,00	8 000,00
02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	295 000,00	295 000,00
02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ DPS (grafika + CD media) vč. fotografické dokumentace realizace stavby	KČ	1,000	35 000,00	35 000,00
02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY vypracování plánu kontrol a údržby	KČ	1,000	3 000,00	3 000,00
029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY první hlavní prohlídka komunikace	KUS	1,000	12 000,00	12 000,00
029620	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOZOR ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00
02990a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE billboard, čerpáno se souhlasem investora	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00
02990b	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE pamětní deska, čerpáno se souhlasem investora	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00
5	<b>Komunikace</b>				
572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Oprava objízdných tras - mezi ložní a ohradnou vrstvou - objízdná trasa  ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	1 300,000	10,00	13 000,00
574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Oprava objízdných tras - obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm - objízdná trasa ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	1 300,000	190,00	247 000,00
574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Oprava objízdných tras - podkladní vrstva ACP 16+ tl. 60 mm - objízdná trasa ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M2	900,000	235,00	211 500,00

formuláři pro ocenění nabídky

- Most ev.č. 00421-1 Dolní Nerestce

NO: 182 - DIO

napočetu: 182 - DIO

Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
					jednotková	celkem	
2	3	4	5	6	7	8	
		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
1114		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - MONT, DEMONT přechodné dopravní značení - 18 týdnů (pronájem)	KUS	17,000	1 280,00	21 760,00	
1114		DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT přechodné dopravní značení - 18 týdnů (pronájem)	KUS	2,000	1 840,00	3 680,00	
1114		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení - 18 týdnů (pronájem)	KUS	2,000	14 300,00	28 600,00	
1114		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - MONTÁŽ, DEMONTÁŽ přechodné dopravní značení - 18 týdnů (pronájem)	KUS	2,000	1 280,00	2 560,00	

k formuláři pro ocenění nabídky

- Most ev.č. 00421-1 Dolní Nerestce

SO: SO 101 - Úprava silnice III/00421

rozpočtu: SO 101 - Úprava silnice III/00421

Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
				jednotek	jednotková	celkem
1	3	4	5	6	7	8
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1101		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení materiálů celkem zeminy a podobně	M3	747,290	80,00	59 783,20
114102		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení slabebních sutí a kamene, betonu, železobetonu; položky:	T	47,472	150,00	7 120,80
114112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) poplatky za uložení materiálů se živicemi a pojivy na asfaltové bázi a izolace	T	85,228	250,00	21 307,00
<b>Zemní práce</b>						
11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění náletových křovin	M2	60,000	25,00	1 500,00
113328		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM podklad vozovky	M3	179,010	296,10	53 004,86
113328		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA další 3 km	tkm	1 396,278	8,40	11 728,74
113338		ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD. S ASFALT POJIVEM. ODVOZ DO 20KM podklad vozovky pod frézováním	M3	32,778	471,10	15 441,72
11333B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA další 3 km	tkm	255,668	8,40	2 147,61
113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM cca v tl. 0.05m, v celé délce objížděné trasy, vč. odvozu na skládku cestmistrovství Písek	M3	22,068	1 360,00	30 012,48
11372B		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA dalších 5 km	tkm	242,748	8,40	2 039,08
121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM sejmutí ornice v prostoru stavby v tl. 0,2 m, vč. odvozu na meziskládku nebo odvoz na skládku	M3	268,980	219,10	58 933,52
123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM výměna podloží před mostem, rozšíření vozovky, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	299,300	243,60	72 909,48
123739		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY další 3 km	M3	897,900	9,80	8 799,42
171103		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS dosypání silničního tělesa z materiálu stavby	M3	452,500	46,90	21 222,25
17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ uložení sypaniny do aktivní zóny násypu se zhutněním na 100% PS	M3	136,000	354,20	48 171,20
173103		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS	M3	38,880	141,40	5 497,63
18110		ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	622,200	9,10	5 662,02
18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M rozproštění ornice v prostoru stavby v tl. 0,15 m, vč. dovozu z meziskládky	M2	1 028,680	21,70	22 322,36
18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM osázení v místech rozproštění ornice	M2	1 028,680	9,80	10 081,06
18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU v počtu ošetřování 4x	M2	4 114,720	2,80	11 521,22
18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	48,000	184,10	8 836,80
<b>Vodorovné konstrukce</b>						
4		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE pata svahu rozšířeného zemního tělesa	M3	34,989	660,00	23 092,74
<b>Komunikace</b>						
23	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM podkladní vrstva MZK tl. 150 mm	M2	657,500	148,00	97 310,00
24	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ochranná vrstva tl. min. 200 mm	M2	1 052,000	135,00	142 020,00
25	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM zpevnění krajnice v rozsahu nové krajnice	M2	324,000	70,00	22 680,00
26	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 mezi ložní a podkladní vrstvou	M2	631,200	17,00	10 730,40
27	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 mezi ložní a obrusnou vrstvou	M2	599,640	12,00	7 195,68
28	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm	M2	589,120	190,00	111 932,80
29	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ložní vrstva ACL 16+ tl. 60 mm	M2	607,531	235,00	142 769,79
30	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM výplň spáry na začátku a konci úpravy	M	10,500	136,00	1 428,00
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						
31	911GA*	SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 vč. úpravy pro výškové náběhy, vč. úpravy pro najetí svodidla na parapetní zídku	M	214,000	2 650,00	567 100,00
32	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST přemístění stávajících značek za svodidlo	KUS	4,000	1 295,00	5 180,00
33	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM v místě navázání na stávající stav	M	10,500	84,00	882,00
34	96686	ODSTRANĚNÍ ODRAZNIKŮ odstranění betonových mezníků podél komunikace, včetně odvozu	KUS	86,000	100,00	8 600,00



k formuláři pro ocenění nabídky

- Most ev.č. 00421-1 Dolní Nerestce

NO: SO 201 - Most ev.č. 00421-1 přes Skalici

objektu: SO 201 - Most ev.č. 00421-1 přes Skalici

Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
					jednotková	celkem
1	3	4	5	6	7	8
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
11101		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku poplatky za uložení materiálů celkem zeminy a podobně	M3	375,885	80,00	30 070,80
11102		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení stavebních suť a kamene, betonu, železobetonu	T	76,061	150,00	11 409,15
		<b>Zemní práce</b>				
111430		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM podklad vozovky	M3	22,500	527,10	11 859,75
11143B		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU - DOPRAVA doprava další 3 km	tkm	175,500	8,40	1 474,20
111347		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL bez odvozu, odkup zhotovitelem	M3	54,000	224,00	12 096,00
121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM s odvozem na meziskládku, předpokládaná tl. 0,15 m, kolem křídel opěr a pilířů mostu	M3	14,264	219,10	3 125,24
123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM podklad vozovky, předp. tl. 600 mm, vč. odvozu na skládku	M3	162,000	499,80	80 967,60
123839		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY doprava další 3 km	M3	42,792	14,00	599,09
12383B		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II - DOPRAVA	M3KM	486,000	14,00	6 804,00
12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ pročištění koryta, včetně odvozu	M3	30,000	1 428,00	42 840,00
131383		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II výkopy za opěrami	M3	942,478	195,00	183 783,21
17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení materiálu na skládku a meziskládku	M3	1 020,735	11,20	11 432,23
17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp z materiálu stavby	M3	178,086	72,10	12 840,00
17750		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH provizorní těsnící hrázky, vč. zřízení a odstranění	M3	64,000	263,20	16 844,80
18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M vyčištění a urovnání povrchu v prostoru polní cesty	M2	332,022	14,00	4 648,31
18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	14,264	108,50	1 547,64
18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM	M2	95,093	13,00	1 236,21
		<b>Základy</b>				
1821263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN 150 MM rubová drenáž DN 150, vč. obšypu 100mm z předpřipravených 100mm mm, vč. ochrany geotextilií a 100mm vrstvy drenáže do zpevněného podkladu	M	70,900	1 015,00	71 958,50
1921331		DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO DRENAŽNÍM zásyp klenby z mezerovitého betonu s betonovou krápníkovou tlakovou pevností odpovídající betonu min. C 20/25	M	157,192	1 015,00	159 509,84
2021831		DRENAŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO DRENAŽNÍM zásyp za opěrami z mezerovitého betonu s betonovou krápníkovou tlakovou pevností odpovídající betonu min. C 20/25	M	110,700	1 015,00	112 360,50
2121941		DRENAŽNÍ VRSTVY Z PASTI BETONU BEZ KAMENŮ plastbeton pod obrubníkem	M	1,120	6 115,00	6 848,80
2227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU injektované kořenové mikropiloty pod pilíři šikmé i svislé, tyčovina prům. 40 mm dl. 6,0 m	M	144,000	760,00	109 440,00
2323399		NEREZOVÉ KLEŠTINY zesílení mostních pilířů a opěr helikální výztuží, vč. vrtů a záivek	M	915,900	860,00	787 674,00
24261614		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR VI NA POVRCHU D DO 35MM vrtý pro kotvení NK do poprsní zdi	M	105,000	360,00	37 800,00
2526165		VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 300MM vrtý pro průchod drenáže přes klenbu	M	5,400	4 200,00	22 680,00
2626182		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 100MM vrtý pro mikropiloty, vč. hluchého vrtání cca 1,0m	M	168,000	520,00	87 360,00
27281620		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z TRASS VÁPENNYCH POJIV POJIV NA POVRCHU kamenného zdiva podpěr a opěr, odhad 30% dutin ze zdiva	M3	175,338	2 850,00	499 713,30
		<b>Svislé konstrukce</b>				
2831719		RÍMSY Z KAMENE	M	8,750	2 000,00	17 500,00
2931727		RÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ na svahových křídlech	M	2,621	2 000,00	5 242,00
3031722		RÍMSY Z KAMENIC VÝROBKŮ na parapetní zídce	M	1,502	2 000,00	3 004,00
3132718		OPRAVA KAMENŮ SPECIÁLNÍ HMOTOU	M	24,841	1 000,00	24 841,00
3232721		ZDI OPĚRNÉ, ZARUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z KAMENŮ náhrada kamenného zdiva	M	24,841	1 000,00	24 841,00
3332721		PŘEZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA částečné přezděnění stávajícího zdiva odhad 10%	M	9,065	1 000,00	9 065,00
34333324		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDELA Z ŽELEZOVÉHO BETONU D DO 200MM nadbet. opěr, s vytvářením horního povrchu	M	2,861	1 000,00	2 861,00
35333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚRY A KŘÍDELA S DĚLNÍ 10/50 par. spotř. 80kg/m3	M	1,231	1 000,00	1 231,00
36342325		STĚNY A PŘÍČKY VYPLNĚNÉ ODDELY kyvná ŽB stěna, vč. dilatačních spár	M	1,100	1 000,00	1 100,00
37342365		VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VYPLNĚNÉ ODDELY výztuž kyvné ŽB stěny, par. spotřeba cca 3 t/m3	M	1,381	1 000,00	1 381,00



		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 ŽB deska, vč. dilatačních a pracovních spár, vč. kotvení konstrukce do poprání zdi	M3	111,173	1 210,00	135 038,83
		VYZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I0505 vyztuž ŽB desky, par. spolí -165kg/m3, vč. kotvení konstrukce a poprání zdi	I	18,344	20 500,00	376 052,00
		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VYZTUŽE vrubový kloub, prům. 26mm a 250mm, včetně výplně a přezkovaní	M	24,400	850,00	20 740,00
		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betony	M3	5,819	1 500,00	8 728,50
		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podkladní betony	M3	26,175	1 500,00	39 262,50
		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE zához z kamenů o váze min 300 kg (minimálně 90% objemů) s zrovnaným ložem vyklínováním a prošlárkováním	M3	163,080	500,00	81 540,00
		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MO zpevnění svahů u křidel kamennými do zrn do podvoze 1,50 x 1,5m	M3	7,759	5 800,00	44 992,02
		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽEBET DO C25/30 VČET VYZT ŽB patní prah záhozu	M3	21,160	6 160,00	130 224,00
		<b>Komunikace</b>				
46	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM lože dlažby	M2	247,500	88,00	21 780,00
47	575A41	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 8 TL. 35MM ochrana izolace litým asfaltem	M2	274,500	569,00	156 190,50
48	58220	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE	M2	216,000	680,00	146 880,00
49	58222	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC pás š. 1,0m v předpoli mostu	M2	8,000	1 250,00	10 000,00
50	582301	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREV BEZ LOŽE dlažba zbývajícího prostoru mezi obrubníkem a zábradelní zídka, vč. lože ze štěrkodrti	M2	9,800	2 142,00	20 991,60
		<b>6</b>				
		<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				
51	62447	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ omítnuti trass vápennou omítkou	M2	760,608	650,00	494 395,20
52	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM reprofilace rubu poprsních zídek a klenby	M2	467,750	1 650,00	771 787,50
53	62747	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU vykázána plocha zdiva	M2	253,120	295,00	74 670,40
54	62947	VYROVŇAVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠT MALTY vodotěsná stěrka sanační	M2	476,450	240,00	114 348,00
		<b>7</b>				
		<b>Přidružená stavební výroba</b>				
55	711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY izolace svislých ploch, NAIP na penetrační nátěr	M2	90,000	290,00	26 100,00
56	711121	IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY nátěry 1xAlp+2xAl	M2	105,000	90,00	9 450,00
57	711442	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU izolace horního povrchu nosné konstrukce, NAIP na pečetici vrstvě, vč. fabionu v poprsní zdi pro ukončení izolace	M2	301,500	420,00	126 630,00
58	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII "vykázáno bez přesahů rubové plochy min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2"	M2	390,000	110,00	42 900,00
		<b>9</b>				
		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
59	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2x evidenční číslo mostu a 2x tabulka s názvem vodoteče	KUS	4,000	1 150,00	4 600,00
60	91742	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ kamenné obrubníky podél komunikace, kamenný obrubník 200/250 mm s výškou obrubníku 150 mm osazení do drenážního plastbetonu	M	98,000	1 620,00	158 760,00
61	935811	ŽLABY A RIGOLY DLAŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM odvodňovací žlábek podél komunikace	M2	31,500	710,00	22 365,00
62	93640*	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ kamenný chřtáč	M3	0,300	41 840,00	12 552,00
63	93640x	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ ZVLÁŠTNÍ vznačení letopočtu opravy mostu	KUS	2,000	8 500,00	17 000,00
64	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ napojení dřevocelového svodidla na poprsní zídka	KG	112,000	180,00	20 160,00
65	93653	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA litinový odvodňovač 500/300 mm s bočním vývodem, vč. vývodů z tr. DN 100 s ukončením v kamenném chřtáči	KUS	6,000	12 600,00	75 600,00
66	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI odvodňovač frenáže z nekorodujícího materiálu, včetně těsnění kolem prostupu klenbou, délka jednoho kusu - 1,0m	KUS	6,000	1 150,00	6 900,00
67	93842	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE odstranění náletů z konstrukce	M2	928,228	65,00	60 334,82
68	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ	M2	1 205,892	65,00	78 382,98
69	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA	M3OP	2 214,000	40,00	88 560,00
70	94890	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ provizorní podepření klenby	M3OP	1 015,200	200,00	203 040,00
71	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY odstranění cementové omítky, vč. odvozu na skládku	M2	760,608	45,00	34 227,36

h  
h

# HARMONOGRAM VÝSTAVBY

## Most ev.č. 00421-1 Dolní Nerestce

**Objednatel: Jihočeský kraj**

**Zhotovitel: EDIKT a.s.**

Měsíc	Březen					Duben					Květen					Červen					Červenec					Srpen				
Činnost / týden	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35			
Dio	■																													
Zřízení zařízení staveniště	■																													
Stav. tech. A arche. Průzkum	■	■																												
Odstranění vozovky		■	■																											
Odstranění nadnásypu			■	■	■																									
Provedení injektáže				■	■	■																								
Očištění zdiva						■	■	■																						
Zesílení spod. Stavby a NK								■	■	■	■	■	■																	
Provedení nadnásypu + roz. Desky												■	■	■	■															
Úprava svahu před a za mostem														■	■	■														
Provedení izolace								■	■							■	■	■												
Napojení na stáv. Komunikaci																		■	■	■	■									
Osazení bezp. Prvků																				■	■	■								
Zpevnění v okolí mostu																		■	■											
Sanační práce																					■	■	■							
Teréní a dokon. Práce																						■	■	■						
Odstranění Dia a uvedení do provozu																							■	■	■					
Předání dokladů stavby																									■	■	■			
	155KD																													

Předpokládaný termín zahájení plnění: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.  
 Předpokládaný termín dokončení plnění: do 155 kalendářních dnů od zahájení

V Českých Budějovicích dne:

.....  
 Pavel Dolanský  
 předseda představenstva EDIKT a.s.

32



**EPOKT**  
54

Budčtovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČ: 25172929 DIČ: CZ25172929 tel.: 381411924