

19d



KUJCP018JIVP

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/181/15/24 *op* [redacted] č. smlouvy zhotovitele: 215 933
22.4.2016

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn(a) jednat:
Bc. Alena Frdlíková vedoucí oddělení realizace investic a přípravy projektů odborů regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720217

Za provozovatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Pavel Vochozka, správce majetku, ekolog Jihočeského letiště
České
Budějovice a.s.
tel. č. 72447520, 777 883 510

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn(a):

INGTRADES a.s.
se sídlem: Čechova 164/1, 37001 České Budějovice
jediná: Ing. Štěpán Kadlec
IČ: 280927741

Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:
„Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa – úsporná varianta – I. fáze“

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: Sdružení – letiště
(ZVÁNOVEC a.s. + STAVMONTA spol. s r.o.)
se sídlem: ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.; č.ú.: 4200129712/6800
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Českých Budějovicích, B/1109
Osoby oprávněné za zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Jaroslav Zvánovec, zmocněnec společnosti
tel. č. 387 221 549

Odpovědný geodet: Ing. Jan Fous

tel. č. 603 836 168

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Libor Síkora

tel. č. 602 573 661

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Prášil

tel. č. 554 716 727

Jaroslav Bučil,

tel.: 387 221 549

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Veronika Nováková

tel. č. 387 221 549

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

1. Předmět dodatku č. 4

1. Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV. **Cena za dílo**

2. V článku IV. **Cena za dílo** smlouvy o dílo mění a nahrazuje se novým zněním takto:

Cena díla dle dodatku č. 1	95 193 016,25 Kč
Dodatek č. 2	2 618 399,00 Kč
Dodatek č. 4	914 975,55 Kč
Cena díla vč. dod. č. 4 bez DPH	98 726 390,80 Kč
DPH 21%	20 732 543,06 Kč
Celkem včetně DPH	119 458 932,86 Kč


2. Závěrečná ujednání


1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních. Po potvrzení a podpisu zástupci obou smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo byl schválen v radě kraje dne 7. 4. 2016, usnesením číslo 394/2016/RK - 85


V Českých Budějovicích dne 7. 4. 2016
za objednatele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje







V Českých Budějovicích dne

za zhotovitele: 7. 4. 16


Ing. Jaroslav Zvánovec
zmocněnec společnosti
Sdružení – letiště

ZVÁNOVEC
Rudolfow
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279, DIČ: CZ26026279

Stavba:	„Modernizace letiště České Budějovice, etapa – úsporná varianta – I. fáze“.	2.	č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/181/15
Úsek:			č. smlouvy zhotovitele: 215 933
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice		
TDI:	INGTRADES a.s. , Ing. Vladislav Janda Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice		
Projektant:	AGA - Letiště s.r.o.		
Zhotovitel:	Sdružení - letiště (ZVÁNOVEC a.s. + STAVMONTA spol. s r.o.) ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská 597, 370 01 České Budějovice		
Předmět změny:	viz Návrh ocenění + přílohy		
Dotčené místo:	SO 01.6 , SO 01.7 , SO 07		
Odkaz na výkresy:	fotodokumentace průběhu stavby, savebí deníky, zápisy z kontrolních dnů		
Odkaz na soupis prací:	viz.přílohy		
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl. IV		
Návrh ocenění:			
ZL 08	SO 01.6 Příprava území - přeložka kabelů silnoproud		552 404,63 Kč
ZL 09	SO 07 Vrátnice - slaboproud propojení řediteství , věž , vrátnice		127 844,31 Kč
ZL 10	SO 01.7 - Příprava území - přeložka kabelů slaboproud - za řídicí		234 726,61 Kč
	Celkem bez DPH	ZVÁNOVEC a.s. Rudolfovská 597 370 01 České Budějovice IČ: 26026279 DIČ: CZ26026279 (22)	914 975,55 Kč
	DPH 21%		192 144,87 Kč
	Celkem včetně DPH		1 107 120,4 Kč
Podpis navrhovatele:		Datum:	4.4.2016
Vyjádření:			
TDI:	ING. V. JANDA	datum:	20.4.2016 podpis: 
Projektant:	ING. ČULIK	datum:	20.4.2016 podpis: 
Investor:	Bc. ALENA FRDĚLÍKOVÁ	datum:	20.4.2016 podpis: 
Přílohy:	položkové rozpočty		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL08/D4	SO 01.6 příprava území - přeložka k	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
Z	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
025R/15	Modernizace Letiště České Budějovice, 2. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	025R/15
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	152 096	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	363 182	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	37 126	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	552 405	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	552 405	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	552 405	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : <i>LITVANI</i>	Jméno :
Datum :	Datum : <i>3.4.2016</i>	Datum :
Podpis :	<p style="text-align: center;">ZVÁNOVEC</p> <p style="text-align: center;">Rudolfovská 597 370 01, České Budějovice IČ: 28026279 (4a) DIČ: CZ28026279</p>	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	552 405 Kč
DPH	21,0 %	116 005 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		668 410 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. et	Rozpočet: ZL08/D4
Objekt :	Z Změny v průběhu výstavby	SO 01.6 příprava území - přeložka kabelů silno

Díl:	M	MĚNĚPRÁCE	m	-	+	=
12	11	Hloubení kabelové rýhy š.500mm x hl.800mm	m	-335,00	187,00	-62 645,00
13	12	Zásyp kabelové rýhy š.500mm x hl.800mm	m	-335,00	51,00	-17 085,00
14	13	Písek záspový	m3	-134,00	290,87	-38 976,58
15	14	Zhotovení pískového lože	m	-335,00	25,50	-8 542,50
16	17	Výstražná fólie	m	-335,00	5,56	-1 862,60
18	21	Kabel 1-AYKY3x120+70	m	-80,00	193,00	-15 440,00
19	22	Kabel 1-AYKY3x185+95	m	-285,00	241,14	-68 724,90
21	24	Kabelová spojka pro NN kabel	ks	-6,00	3 201,52	-19 209,12
24	27	Kontrolní měření izol.odotu kabelů	hod	-1,00	212,50	-212,50
Díl:	V	VICEPRÁCE	m	-	+	=
1	141721117U00	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm v homině tř 1 až 4	m	33,95	2 730,00	92 683,50
2	140111100	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 273 x 7,0 mm	m	33,95	1 750,00	59 412,50
3	1	Hloubení kabelové rýhy š.500mm x hl.1100mm	m	465,00	255,00	118 575,00
4	2	Zásyp kabelové rýhy š.500mm x hl.1100mm	m	465,00	68,00	31 620,00
5	3	Písek záspový	m3	264,00	272,00	71 808,00
6	4	Zhotovení pískového lože	m	465,00	25,50	11 857,50
7	5	Směs betonová	m3	1,80	2 106,30	3 791,34
8	6	Obetonování chráničky	m	16,00	127,50	2 040,00
9	7	Výstražná fólie	m	435,00	5,56	2 418,60
10	8	Krycí desky	m	465,00	46,32	21 538,80
11	10	Chránička 110	m	27,00	43,84	1 183,68
17	19	Kabel 22-AXEKVCEY 120	m	1 485,00	160,90	238 936,50
20	23	Kabelová spojka pro VN kabel	ks	8,00	7 990,00	63 920,00
22	25	Zaměření a vytýčení stáv. inž. sítí vlastníkem	m	140,00	3,40	476,00
23	26	Vytýčení trasy výkopu	m	140,00	21,25	2 975,00
25	28	Zajištění bezpečí v okolí výkopů pomocí ochranných, záchytných a výstražných prvků	m	140,00	5,10	714,00
26	29	Geodetické zaměření situační a výškové	m	140,00	15,30	2 142,00
27	30	Revize a vyhotovení revizní dokumentace	ks	1,00	10 200,00	10 200,00
28	31	Výrobní dokumentace	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
29	34	Protlak přes vozovku, včetně start. a cil. jámy	m		2 450,00	
30	35	Kabelová spojka pro ovl. kabel	ks	16,00	199,00	3 184,00
31	36	Kabel CYKY 7x2,5	m	495,00	45,78	22 661,10
32	37	Kabel CYKY 5x2,5	m	495,00	27,97	13 845,15
33	38	Kabel CYKY 4x2,5	m	24,00	25,84	620,16

Stavba :	Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa	Rozpočet :	ZL08/D4
Objekt :	Změny v průběhu výstavby	SO 01.6	příprava území - přeložka kabel

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

POLOŽKA	OBJEM	PLÁNOVANÁ CENA	PLÁNOVANÁ CENA	PLÁNOVANÁ CENA	PLÁNOVANÁ CENA
NAB-1 POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE	512 094	0	0	0	0
NAB-2 NOVÉ POLOŽKY	40 310	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	552 404				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NÁZEV VRN	OBJEM	PLÁNOVANÁ CENA	PLÁNOVANÁ CENA	PLÁNOVANÁ CENA	PLÁNOVANÁ CENA
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0	0
Geodetické práce	0	0,0	0	0	0
CELKEM VRN					

Položkový rozpočet

Stavba :	Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa	Rozpočet: ZL08/D4
Objekt :	Změny v průběhu výstavby	SO 01.6 příprava území - přeložka kabelů silno

Díl:	NAB-1	POLOŽKY POUŽITÉ V NABIDCE				
1	141721117U00 SO 29.1	Rízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm v homině tř 1 až 4	m	33,95	2 730,00	92 683,50
2	140111100 SO 29.1	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 273 x 7,0 mm	m	33,95	1 750,00	59 412,50
3	1 SO 01.6	Hloubení kabelové rýhy š.500mm x hl.1100mm	m	465,00	255,00	118 575,00
4	2 SO 01.6	Zásyp kabelové rýhy š.500mm x hl.1100mm	m	465,00	68,00	31 620,00
5	3 SO 01.6	Písek zásypový	m3	264,00	272,00	71 808,00
6	4 SO 01.6	Zhotovení pískového lože	m	465,00	25,50	11 857,50
7	5 SO 01.6	Směs betonová	m3	1,80	2 106,30	3 791,34
8	6 SO 01.6	Obetonování chráničky	m	16,00	127,50	2 040,00
9	7 SO 01.6	Výstražná fólie	m	435,00	5,56	2 418,60
10	8 SO 01.6	Krycí desky	m	465,00	46,32	21 538,80
11	10 SO 01.6	Chránička 110	m	27,00	43,84	1 183,68
12	11 SO 01.6	Hloubení kabelové rýhy š.500mm x hl.800mm	m	-335,00	187,00	-62 645,00
13	12 SO 01.6	Zásyp kabelové rýhy š.500mm x hl.800mm	m	-335,00	51,00	-17 085,00
14	13 SO 01.6	Písek zásypový	m3	-134,00	290,87	-38 976,58
16	17 SO 01.6	Výstražná fólie	m	-335,00	5,56	-1 862,80
15	14 SO 01.6	Zhotovení pískového lože	m	-335,00	25,50	-8 542,50
17	19 SO 01.6	Kabel 22-AXEKVCEY 120	m	1 485,00	160,90	238 936,50
18	21 SO 01.6	Kabel 1-AYKY3x120+70	m	-80,00	193,00	-15 440,00
19	22 SO 01.6	Kabel 1-AYKY3x185+95	m	-285,00	241,14	-68 724,90
20	23 SO 01.6	Kabelová spojka pro VN kabel	ks	8,00	7 990,00	63 920,00
21	24 SO 01.6	Kabelová spojka pro NN kabel	ks	-6,00	3 201,52	-19 209,12
22	25 SO 01.6	Zaměření a vytýčení stáv. inž. sítí vlastníkem	m	140,00	3,40	476,00
23	26 SO 01.6	Vytýčení trasy výkopu	m	140,00	21,25	2 975,00
24	27 SO 01.6	Kontrolní měření izol.odotu kabelů	hod	-1,00	212,50	-212,50
25	28 SO 01.6	Zajištění bezpečí v okolí výkopů pomocí ochranných , záchytných a výstražných prvků	m	140,00	5,10	714,00
26	29 SO 01.6	Geodetické zaměření situační a výškové	m	140,00	15,30	2 142,00
27	30 SO 01.6	Revize a vyhotovení revizní dokumentace	ks	1,00	10 200,00	10 200,00
28	31 SO 01.6	Výrobní dokumentace	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
Díl:	NAB -2	NOVÉ POLOŽKY				

Položkový rozpočet

Stavba :	Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa	Rozpočet: ZL08/D4
Objekt :	Změny v průběhu výstavby	SO 01.6 příprava území - přeložka kabelů silno

Číslo položky	Popis položky	Jednotka	Cena za jednotku	Objem	Objem × Cena
30	35	Kabelová spojka pro ovl. kabel	ks	16,00	199,00
31	36	Kabel CYKY 7x2,5	m	495,00	45,78
32	37	Kabel CYKY 5x2,5	m	495,00	27,97
33	38	Kabel CYKY 4x2,5	m	24,00	25,84
Celkem za		NOVÉ POLOŽKY			298,59

Stavba :	Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa	Rozpočet :	ZL09/D4
Objekt :	Změny v průběhu výstavby	SO 07.9.12	Vrátnice - EZS, EKV - propojení s fe

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

NAB-1 POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE	48 276	0	0	0	0
NAB-2 NOVÉ POLOŽKY	79 569	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
Geodetické práce	0	0,0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa	Rozpočet: ZL09/D4
Objekt :	Změny v průběhu výstavby	SO 07.9.12 Vrátnice - EZS, EKV - propojení s řed

Díl:	NAB-1	POLOŽKY POUŽITÉ V NABIDCE				
1	01	Ústředna s kapacitou 12 sběrnic EZS/EKV	ks		45 100,15	
2	02	Napájecí zdroj pro ústřednu 12V/5A+3A+2A se skříní a akumulátorem 12V/70Ah	ks		10 546,15	
3	03 SO 07.9.12	Napájecí zdroj pro linkové moduly 12VDC/5A se skříní a akumulátorem 12V/40Ah	ks	1,00	9 036,64	9 036,64
4	04	Napájecí zdroj pro zámky EKV 12VDC/5A se skříní a akumulátorem 12V/40Ah	ks		9 036,64	
7	07	Rozvaděč optický pro distribuci 48 optických konektorů	ks		26 919,50	
8	08	Patchcord duplex 50/125m, délka 2m	ks		163,20	
9	09 SO 07.9.12	Systémová klávesnice pro ovládání technologie EZS/EKV	ks	2,00	4 949,99	9 899,98
10	10 SO 07.9.12	Linkový modul 8 vstupů s krytem	ks	5,00	2 731,65	13 658,25
11	11	Reléový modul 8 relé v kombinaci s linkovým modulem 8 vstupů a s krytem	ks		2 733,41	
13	13	Magnetický kontakt	ks		226,85	
14	14	Propojovací krabice 8 svorek	ks		108,12	
15	15	Linkový modul pro 1 čtečku ID karet s krytem	ks		5 282,15	
16	16	Linkový modul pro 2 čtečky ID karet s krytem	ks		6 763,33	
17	17	Čtečka ID karet s klávesnicí	ks		4 386,88	
18	18	Čtečka ID karet bez klávesnice	ks		2 208,47	
19	19	Přístupová ID karta	ks		46,61	
20	20	Tlačítko odchozí	ks		326,52	
21	21	Elektromechanický samozamykací zámek	ks		9 733,59	
22	22	Signalizace stavu nouze 'Emergency' optická a akustická	ks		281,54	
23	23	Signalizace 'Autorizace SRA' optická a akustická	ks		281,54	
24	24 SO 07.9.12	Ethernet převodník - připojení stáv.ústředny EZS/EKV	ks		5 303,05	-10 606,10
25	25 SO 07.9.12	Kabel 3x2x0,6mm, B2Cas1d0	m	78,00	41,18	3 212,04
26	26	Kabel FTP cat.6, B2Cas1d0	m		22,13	
27	27	Kabel 2x1,5mm, B2Cas1d0	m		36,87	
28	28	Elektroinstalační lišta bezhalogenová LSZH	m		145,38	
29	29	Elektroinstalační trubka bezhalogenová LSZH	m		91,46	
30	30	Kabelová příchytka	ks		9,26	
31	31	Skupinový držák	ks		32,81	
32	32	Kabelový štítek bezhalogenový LSZH	ks		7,76	
33	33	Protipožární ucpávka	m2		1 227,40	
35	35 SO 07.9.12	Programování ústředny EZS/EKV	ks	1,00	12 325,00	12 325,00
36	36	Terminál evidence docházky zaměstnanců	ks		47 518,40	
37	37 SO 07.9.12	Koordináční funkční zkouška systému	ks	1,00	4 250,00	4 250,00
38	38 SO 07.9.12	Revize a vyhotovení revizní dokumentace	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
39	39	Výrobní dokumentace	ks		2 550,00	
Díl: NAB -2 NOVE POLOŽKY						
6	06	Galvanický oddělovač OP2	ks	3,00	7 987,50	23 962,50
12	12	Přeměna vyvážení smyček stávajícího detektoru PIR+MW	ks	38,00	562,00	21 356,00
34	34	Integrace prvků věž a admí monitorování a řízení s nadstavbovými moduly pro technologii EZS/EKV	ks	1,00	34 250,00	34 250,00

Stavba :	025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. etapa	Rozpočet :	ZL09/D4
Objekt :	Z Změny v průběhu výstavby	SO 07.9.12	Vrátnice - EZS, EKV - prop

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

M	MÉNĚPRÁCE	-10 606	0	0	0	0
V	VÍCEPRÁCE	138 450	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
Geodetické práce	0	0,0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. et	Rozpočet: ZL09/D4
Objekt :	Z Změny v průběhu výstavby	SO 07.9.12 Vrátnice - EZS, EKV - propojení s řed

Díl: M		MENĚPRÁCE				
24	24	Ethernet převodník - připojení stáv.ústředny EZS/EKV	ks	-2,00	5 303,05	-10 606,10
Díl: V		VICEPRÁCE				
1	01	Ústředna s kapacitou 12 sběmic EZS/EKV	ks		45 100,15	
2	02	Napájecí zdroj pro ústřednu 12V/5A+3A+2A se skříní a akumulátorem 12V/70Ah	ks		10 546,15	
3	03	Napájecí zdroj pro linkové moduly 12VDC/5A se skříní a akumulátorem 12V/40Ah	ks	1,00	9 036,64	9 036,64
4	04	Napájecí zdroj pro zámky EKV 12VDC/5A se skříní a akumulátorem 12V/40Ah	ks		9 036,64	
5	05	Napájecí zdroj pro optopřevodníky RS485 12VDC/5A se skříní a akumulátorem 12V/40Ah	ks		9 036,64	
6	06	Galvanický oddělovač OP2	ks	3,00	7 987,50	23 962,50
7	07	Rozvaděč optický pro distribuci 48 optických konektorů	ks		26 919,50	
8	08	Patchcord duplex 50/125m, délka 2m	ks		163,20	
9	09	Systémová klávesnice pro ovládání technologie EZS/EKV	ks	2,00	4 949,99	9 899,98
10	10	Linkový modul 8 vstupů s krytem	ks	5,00	2 731,65	13 658,25
11	11	Reléový modul 8 relé v kombinaci s linkovým modulem 8 vstupů a s krytem	ks		2 733,41	
12	12	Přeměna vyvážení smyček stávajícího detektoru PIR+MW	ks	38,00	562,00	21 356,00
13	13	Magnetický kontakt	ks		226,85	
14	14	Propojovací krabice 8 svorek	ks		108,12	
15	15	Linkový modul pro 1 čtečku ID karet s krytem	ks		5 282,15	
16	16	Linkový modul pro 2 čtečky ID karet s krytem	ks		6 763,33	
17	17	Čtečka ID karet s klávesnicí	ks		4 386,88	
18	18	Čtečka ID karet bez klávesnice	ks		2 208,47	
19	19	Přístupová ID karta	ks		46,61	
20	20	Tlačítko odchozí	ks		326,52	
21	21	Elektromechanický samozamykací zámek	ks		9 733,59	
22	22	Signalizace stavu nouze 'Emergency' optická a akustická	ks		281,54	
23	23	Signalizace 'Autorizace SRA' optická a akustická	ks		281,54	
25	25	Kabel 3x2x0,6mm, B2Cas1d0	m	78,00	41,18	3 212,04
26	26	Kabel FTP cat.6, B2Cas1d0	m		22,13	
27	27	Kabel 2x1,5mm, B2Cas1d0	m		36,87	
28	28	Elektroinstalační lišta bezhalogenová LSZH	m		145,38	
29	29	Elektroinstalační trubka bezhalogenová LSZH	m		91,46	
30	30	Kabelová přičytka	ks		9,26	
31	31	Skupinový držák	ks		32,81	
32	32	Kabelový štítek bezhalogenový LSZH	ks		7,76	
33	33	Protipožární ucpávka	m2		1 227,40	
34	34	Integrace prvků věž a admí monitorování a řízení s nadstavbovými moduly pro technologii EZS/EKV	ks	1,00	34 250,00	34 250,00
35	35	Programování ústředny EZS/EKV	ks	1,00	12 325,00	12 325,00
36	36	Terminál evidence docházky zaměstnanců	ks		47 518,40	
37	37	Koordináční funkční zkouška systému	ks	1,00	4 250,00	4 250,00
38	38	Revize a vyhotovení revizní dokumentace	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
39	39	Výrobní dokumentace	ks		2 550,00	

Stavba :	025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. etapa	Rozpočet :	ZL 10/D4
Objekt :	Z Změny v průběhu výstavby	SO 01.7 - Příprava území - přeložka kab	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

V	VÍCEPRÁCE	234 727	0	0	0	0
---	-----------	---------	---	---	---	---

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

				0	0
--	--	--	--	---	---

Položkový rozpočet

Stavba :	025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. et	Rozpočet: ZL 10/D4
Objekt :	Z Změny v průběhu výstavby	SO 01.7 - Příprava území - přeložka kabelů slabopr

Díl:	V	VICEPRÁCE				
1	1	Hloubení kabelové rýhy š.300mm x hl.800mm	m	36,00	123,25	4 437,00
2	2	Hloubení kabelové rýhy š.500mm x hl.1100mm	m	36,60	255,00	9 333,00
3	3	Zásyp kabelové rýhy š.300mm x hl.800mm	m	36,00	42,50	1 530,00
4	4	Zásyp kabelové rýhy š.500mm x hl.1100mm	m	36,60	68,00	2 488,80
5	5	Písek zásepový	m3	3,00	290,87	872,61
6	6	Zhotovení pískového lože	m	48,00	25,50	1 224,00
7	7	Kopaná sonda pro ověření průběhu inž. sítí	ks	6,00	552,50	3 315,00
8	8	Zásyp kopané sondy	ks	6,00	127,50	765,00
9	46	Směs betonová	m3	2,50	1 785,00	4 462,50
10	11	Výstražná fólie	m	160,00	5,56	889,80
11	12	Krycí desky	m	20,00	46,32	926,40
12	13	Chránička dn 125/dl 108mm	m	105,00	64,53	6 775,65
13	17	Metalický kabel 50XN0,8	m	250,00	279,79	69 947,50
14	19	Metalická spojka 100/100	ks	1,00	3 030,25	3 030,25
15	20	Metalická spojka 200/200	ks	4,00	3 786,75	15 147,00
16	23	Zaměření a vytýčení stáv. inž. sítí vlastníkem	m	32,00	3,40	108,80
17	24	Vytýčení trasy výkopu	m	32,00	21,25	680,00
18	25	Kontrolní měření metalického kabelu před přeložkou	pár	450,00	6,80	3 060,00
19	26	Kontrolní měření metalického kabelu po přeložce	pár	450,00	8,50	3 825,00
20	45	Poplatky za recyklaci	T	2,30	220,00	506,00
21	47	Odstranění krytu vozovek a chodníků s sfaltovým pojivem	m2	10,50	76,00	798,00
22	48	Odstranění podkladních vozovkových vrstev z kameniva nestmeleného	m3	2,00	752,00	1 504,00
23	49	Zhotovení podkladních vozovkových vrstev z kameniva do tl. 150mm	m3	2,00	971,50	1 943,00
24	50	Asfaltový beton tř. I do tl. 100mm	m2	10,50	1 020,00	10 710,00
25	51	Metalický kabel 10XN0,8	m	125,00	93,50	11 687,50
26	52	Metalický kabel 35XN0,8	m	125,00	266,00	33 250,00
27	53	Demontáž kabelu z rozvaděče	ks	7,00	880,00	6 160,00
28	54	Zapojení kabelu do rozvaděče	ks	7,00	3 550,00	24 850,00
29	55	Kabelový prostup do kabelovny	ks	1,00	10 500,00	10 500,00

Stavba :	025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. etapa	Rozpočet :	ZL 10/D4
Objekt :	Z Změny v průběhu výstavby	SO 01.7 - Příprava území - přeložka kab	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

NAB-1 POLOŽKY POUŽITÉ V NABÍDCE	132 818	0	0	0	0
NAB-2 NOVÉ POLOŽKY	101 909	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

			0	0
--	--	--	---	---

Položkový rozpočet

Stavba :	025R/15 Modernizace Letiště České Budějovice, 2. et	Rozpočet: ZL 10/D4
Objekt :	Z Změny v průběhu výstavby	SO 01.7 - Příprava území - přeložka kabelů slabop

Díl	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
POLOŽKY POUŽITÉ V NABIDCE						
1	1 SO 01.7	Hloubení kabelové rýhy š.300mm x hl.800mm	m	36,00	123,25	4 437,00
2	2 SO 01.7	Hloubení kabelové rýhy š.500mm x hl.1100mm	m	36,60	255,00	9 333,00
3	3 SO 01.7	Zásyp kabelové rýhy š.300mm x hl.800mm	m	36,00	42,50	1 530,00
4	4 SO 01.7	Zásyp kabelové rýhy š.500mm x hl.1100mm	m	36,60	68,00	2 488,80
5	5 SO 01.7	Písek zásypový	m3	3,00	290,87	872,61
6	6 SO 01.7	Zhotovení pískového lože	m	48,00	25,50	1 224,00
7	7 SO 01.7	Kopaná sonda pro ověření průběhu inž. sítí	ks	6,00	552,50	3 315,00
8	8 SO 01.7	Zásyp kopané sondy	ks	6,00	127,50	765,00
9	46 SO 01.7	Směs betonová	m3	2,50	1 785,00	4 462,50
10	11 SO 01.7	Výstražná fólie	m	160,00	5,56	889,60
11	12 SO 01.7	Krycí desky	m	20,00	46,32	926,40
12	13 SO 01.7	Chránička dn 125/dí 108mm	m	105,00	64,53	6 775,65
13	17 SO 01.7	Metalický kabel 50XN0,8	m	250,00	279,79	69 947,50
14	19 SO 01.7	Metalická spojka 100/100	ks	1,00	3 030,25	3 030,25
15	20 SO 01.7	Metalická spojka 200/200	ks	4,00	3 786,75	15 147,00
16	23 SO 01.7	Zaměření a vytyčení stáv. inž. sítí vlastníkem	m	32,00	3,40	108,80
17	24 SO 01.7	Vytyčení trasy výkopu	m	32,00	21,25	680,00
18	25 SO 01.7	Kontrolní měření metalického kabelu před přeložkou	pár	450,00	6,80	3 060,00
19	26 SO 01.7	Kontrolní měření metalického kabelu po přeložce	pár	450,00	8,50	3 825,00
NOVÉ POLOŽKY						
20	45	Poplatky za recyklaci	T	2,30	220,00	506,00
21	47	Odstranění krytu vozovek a chodníků s sádkovým pojivem	m2	10,50	76,00	798,00
22	48	Odstranění podkladních vozovkových vrstev z kameniva nestmeleného	m3	2,00	752,00	1 504,00
23	49	Zhotovení podkladních vozovkových vrstev z kameniva do tl. 150mm	m3	2,00	971,50	1 943,00
24	50	Asfaltový beton tř. I do tl. 100mm	m2	10,50	1 020,00	10 710,00
25	51	Metalický kabel 10XN0,8	m	125,00	93,50	11 687,50
26	52	Metalický kabel 35XN0,8	m	125,00	266,00	33 250,00
27	53	Demontáž kabelu z rozvaděče	ks	7,00	880,00	6 160,00
28	54	Zapojení kabelu do rozvaděče	ks	7,00	3 550,00	24 850,00
29	55	Kabelový prostup do kabelovny	ks	1,00	10 500,00	10 500,00

ZVANUVEL s.r.o.
Rudolfovská tř. 597
370 01 České Budějovice
IČ: 260 26 279

