



Č. smlouvy objednatele: SDL/OZZL/016/16
Č. smlouvy zhotovitele: 02-O-3117-5222/16

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle příslušných předpisů souvisejících.

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01, České Budějovice
Zastoupen: Mgr. Jiřím Zimolou, hejtmanem
Zástupce ve věcech technických: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venova, péče o krajinu a koncepcí, Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Jana Marková Chocholová a zároveň Technický dozor investora (bude-li ustanoven dle článku III, odst. 3 této smlouvy)
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s.
Sídlo: Nábřeží 4/90, 150 56 Praha 5
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, vedoucí oddělení zásobování pitnou vodou
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ 471 16 901
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1:

PREAMBULE

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16, č. zhotovitele 02-O-3117-5222/16 uzavřené dne 30. 3. 2016.

Tento Dodatek č. 1

1. doplňuje v Článku II. Předmět smlouvy odstavec 11, který zní:

11. Objednatel může rozšířit Předmět smlouvy dle Přílohy č. 1 této smlouvy o oběma stranami odsouhlasený počet změn nad rámec Přílohy č. 1 této smlouvy o dílo. Tuto skutečnost musí včas oznámit zhotoviteli a písemně zhotoviteli předat seznam těchto změn. O převzetí seznamu změn bude sepsán předávací protokol, který bude oběma smluvními stranami podepsán. Za každou změnu náleží zhotoviteli odměna, která je stanovena v čl. IV. Platební podmínky.

2. doplňuje se v Čl. III. Doba a místo plnění, způsob předání a převzetí díla, průběh prací odstavec 10, který zní:

10. Termín odevzdání změn nad rámec Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo bude oběma stranami dohodnut tak, aby umožňoval zhotoviteli dostatečný čas na to provést všechny činnosti dle Smlouvy o dílo, nejpozději však do **30. 7. 2016**.

2. doplňuje v Článku IV. Platební podmínky a fakturace odstavce 10, který zní:

V případě rozšíření předmětu smlouvy o další změny dle seznamu evidovaných žádostí nad rámec Přílohy č. 1 smlouvy o dílo je stanovena jednotková cena za každou takovou přidanou změnu na 1 816,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% 381,36,- Kč. Cena s DPH 2 197,36,- Kč.

Celkový počet přidaných změn dle Přílohy č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16 a č. zhotovitele 02-O-3117-5222/16 ze dne 30. 3. 2016 je 30 v hodnotě 54 480,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% **65 920,80,- Kč s DPH**, což je 30% navýšení oproti původní ceně dle smlouvy.

Ostatní Články smlouvy se nemění

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16 a č. zhotovitele 02-O-3117-5222/16 ze dne 30. 3. 2016 je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží jeden výtisk.

V Českých Budějovicích dne 9.5.16

V Praze dne 10.05.2016


Mgr. Jiří Zimola
hejtman



Vodohosp



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-

Přílohy č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele SDL/OZZL/016/16 a č. zhotovitele 02-O-3117-5222/16

Pořadí	Stavebník	Změna
1	Obec Rakovice	Napojení vodovodu
2	Obec Nová Ves nad Lužnicí	Celková aktualizace Nová Ves nad Lužnicí a místní části Žofina Huť
3	Obec Hříšice	Celková aktualizace obce a místní části Jersice
4	Obec Třešovice	Vybudování ČOV
5	Obec Plavsko	Celková aktualizace
6	Obec Řepeč	Dokončení jednotného kanalizačního řadu a ČOV
7	Obec Jickovice	Stavba obecní splaškové kanalizace
8	Obec Dvory nad Lužnicí	Celková aktualizace
9	Obec Myštice	Aktualizace vodovod - hlavně místní části
10	Obec Lom	Celková aktualizace
11	Obec Kluky	Celková aktualizace
12	Město Deštná	Celková aktualizace v městě Deštná a místní části Lipovka
13	Obec Nemyšl	Celková aktualizace
14	Obec Ostrovec	Celková aktualizace
15	Obec Řípec	Celková aktualizace
16	Obec Opařany	Obec Opařany - místní část Podboří
17	Obec Straňany	Celková aktualizace
18	Obec Doudleby	Celková aktualizace
19	Obec Jetětické Samoty	Celková aktualizace
20	Obec Radětice	Celková aktualizace
21	Obec Dražič	Celková aktualizace
22	Obec Jetětice	Celková aktualizace
23	Obec Jílovice	Celková aktualizace
24	Obec Kramolín	Celková aktualizace
25	Obec Lipnice	Celková aktualizace
26	Obec Žďár u Nové Včelnice	Celková aktualizace
27	Městys Chlum u Třeboňe	Celková aktualizace
28	Městys Stádlec	Celková aktualizace
29	Obec Vlastibof	Kanalizace a centrální ČOV
30	Obec Běleč	Celková aktualizace