

list 120998/2016

(00) JIHOČESKÝ KRAJ		ER
KRAJSKÝ ÚŘAD		
4597012669		
DATA:	12 -09- 2016	OP. ZP.
Číslo:		
Priloha:		



KUJCP01HHJIS

Krajský úřad Jihočeského kraje

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Žádost o prodloužení termínu realizace

Žádám o změnu termínu realizace, který je stanoven ve *Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu jihočeského kraje v rámci dotačního programu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji – číslo smlouvy SDO/OEZI/4378/2016*, konkrétně v oddílu III. bodu 3 do 30.9.2016.

Vzhledem k tomu, že je po kotlích vysoká poptávka a výrobci je nestíhají dodávat, není aktuálně možné, abych požadovaný kotel do konce září 2016 nechal nainstalovat a to i přes to, že ho mám od dubna 2016 objednaný.

Z tohoto důvodu žádám o prodloužení termínu do 31.12.2016.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

Vodňany, 9.9.2016

Jan Kalianko
Příjemce

