

Jihočeský kraj – Krajský úřad, oddělení evropské integrace  
Ing Radka Mužíková

Žadatel: Jan Zeman [redacted] 385 01 Vimperk  
Kotlíková dotace – registrační číslo: 1.1/2016/1132

JIHOČESKÝ KRAJ		Č. R.
KRAJSKÝ ÚŘAD		
536722983		
Dodan:	7-11-2016	SA ZN.
Číslo p:		
Podpis:		



KUJCP00VQGDQ

Věc: Žádost o posunutí termínu dokončení

Žádám tímto o posunutí termínu dokončení realizace akce : „Výměna zdroje tepla a provedení souvisejících opatření“ pro objekt rodinného domu č.p. [redacted] v ulici [redacted] Vimperk.

Akci jsme částečně realizovali ( provedli jsme zateplení severní fasády ). Důvodem nedokončení je onemocnění žadatele.

Požadovaný nový termín dokončení je 31. 05. 2017.

Odůvodnění termínu: Výměnu zdroje tepla nemůžeme realizovat v topném období.

Za vyhovění žádosti děkujeme.

S pozdravem Marie Zemanová

mail : [redacted]

žadatel: Jan Zeman [redacted]

Ve Vimperku 31. 10. 2016

